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SMLOUVA  O  DÍLO   
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších právních předpisů 

 
 

 
I. 

Smluvní strany 
 

1. Objednatel: Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou z.s. 
 sídlo:   Havlíčkova 585, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
 zastoupený:   
 ve věcech smluvních:  Vratislavem Noskem, předsedou spolku 
 ve věcech technických:   TDI bude upřesněn zápisem do stavebního deníku  
 IČO:    265 53 783 
 bankovní spojení:       Komerční banka, a. s. 
                             číslo účtu:                  107-1340900237/0100    

         dále jen objednatel  
  

2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 Sídlo:     Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
 zastoupený:      Robert Běhal a Zdeněk Liška, na základě plné moci 
 ve věcech smluvních:  Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY 
    Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy  
 ve věcech technických:   Pavel Vaňha, stavbyvedoucí 
 IČO:      48035599 
 DIČ:      CZ48035599 
 bankovní spojení:    MONETA Money Bank, a.s., 000000-0169818406/0600 
 tel.:      +420 384 378 027 
 e-mail:      sport@swietelsky.cz     
            dále jen zhotovitel 
   
 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavebních prací „Sportovní areál Ledeč nad Sázavou“. 

2. Rozsah provedení díla je specifikován v projektové dokumentaci vypracované společností MVAtelier s.r.o., Ing. 
Arch. Petr Šanda, Velký Bor 29, 384 11, Strunkovice nad Blanicí, IČ: 079 66 776, tel. 721 383 895, v soupisu prací, 
dodávek a služeb, dále též jako ve výkazu výměr, a výzvě zadavatele k podání nabídek. 

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době dílo dokončit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, 
že dokončené dílo za podmínek uvedených v této smlouvě převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

4. V rámci plnění smlouvy budou provedeny zejména následující práce, dělené do dvou objektů: 

SO 01 – Atletický ovál + fotbalové hřiště 

Bude vybudován atletický ovál o délce 400 m se čtyřmi drahami a zázemím, kde se nachází pískové doskočiště pro 
skok daleký. Rozměry oválu vyhoví pro běžné lehkoatletické běžecké disciplíny. Ovál bude sloužit k rekreaci, výuce 
a tréninku. Celková plocha povrchu oválu je 3 441,52 m2. Dále pak zatravněná plocha, kde se nachází hřiště o 
rozměrech 100x60 m a dvě betonové kruhové plochy pro vrh koulí a hod kladivem. Celková plocha trávníku činí 8 
525,20 m2. Součet ploch SO 01 je 11 966,72 m2. 

Bude provedeno odstranění stávajícího škvárového povrchu, betonových obrubníků, sloupů pro uchycení 
zachytávačů sítě a branky. 

Atletický ovál: 

Provedení podkladních vrstev ze štěrkodrti frakce 32/63 v celkové tloušťce po zhutnění 330 mm a štěrkodrti frakce 
0/32 o zhutněné tloušťce 70 mm. Všechny podkladní konstrukce budou hutněny dle patřičné ČSN. Konstrukční 
vrstvy musí být tvořeny z vodopropustného a nenamrzavého materiálu. Na hutněné vrstvy budou položeny asfaltové 
drenážní koberce AKO 16 v tloušťce 50 mm a AKO 11 o mocnosti 40 mm. Asfaltový koberec bude položen se 
spádem 0 – max. 1%. Průtok asfaltových vrstev by měl být min. 160 l/hodm2. Svrchní vrstvu - syntetický povrch pro 
atletiku, splňující požadavky dle ČSN EN 14 877 (syntetické povrchy pro venkovní sportovní zařízení - RAL 2002) 
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– doložit platným certifikátem, protokolem nebo atestem z akreditované laboratoře. Plochy se syntetickým povrchem 
budou ohraničovat zapuštěné betonové zahradní obruby, které se zasadí do betonového lože. Součástí jsou dále dvě 
písková doskočiště o rozměrech 8x2,8 m a rozběhové dráhy se zapuštěnými odrazovými prkny. Písková doskočiště 
jsou ohraničena pryžovými obrubníky o rozměrech 1000x200x50 mm, které jsou uloženy do betonového lože. Do 
doskočiště bude volně vsypán křemičitý písek frakce 0,1/0,63 mm o mocnosti 350 mm. Před vsypáním písku je 
nutno do doskočiště vložit geotextilii (400g/m2) aby nedocházelo k odplavování zrn do štěrkodrťového podkladu.
  

Fotbalové hřiště: 

Skladbu hřiště tvoří drenážní vrstva ze štěrku frakce 4/8 o tl. 150 mm. Filtrační vrstva je zhotovena z písku o frakci 
0/4 (tl. 50 mm) a frakci 0/2 (tl. 150 mm). Vegetační vrstvu o tloušťce 150 mm tvoří směs substrátu a praného písku 
frakce 0/2. Poměr 80,00% písek, 20% substrát. Do vegetační vrstvy bude vysetý travní koberec (výsev 25-30 g/m2). 
Součástí fotbalového hřiště jsou vestavěné 2 fotbalové branky o rozměrech 7,32x2,44 m zhotovených z hliníkového 
oválného profilu. Branky jsou vloženy do zemního pouzdra, které je zabetonováno do země. Za brankami je navržena 
zachytávači síť. Ta je zavěšena na osmi sloupech v osových vzdálenostech 5 m. Sloupy jsou hliníkové. Celková 
délka sloupu je 6,5 m. Sloupy jsou zapuštěny 0,5 m do země a jsou uloženy do zabetonovaného zemního pouzdra. 
V zatravněném sektoru se dále nachází dvě betonové kruhové plochy pro vrh koulí a hod kladivem. Plocha pro vrch 
koulí má poloměr 2,135 m a pro hod kladivem 2,5 m. Obě plochy jsou ohraničeny ocelovou obručí a plastovým 
odrážecím břevnem. Tl. betonové vrstvy je minimálně 100 mm. Kolem kruhové plochy pro hod kladivem se nachází 
ochranná síť, která je připevněná na hliníkových sloupech. Sloupy jsou hliníkové. Celková délka sloupu je 6,5 m. 
Sloupy jsou zapuštěny 0,5 m do země a jsou uloženy do zabetonovaného zemního pouzdra. Plocha fotbalového hřiště 
bude doplněna o automatický zavlažovací systém. 

 

SO 02 – Házenkářské hřiště: 

Před zahájením výstavby hřiště je potřeba odstranit stávající sportovní pryžové desky a očistit stávající asfaltovou 
plochu. Podkladní vrstvu tvoří stávající asfaltový koberec, který je vyrovnán Asfaltovou obrusnou vrstvou ACO 8 v 
tl. 10-30 mm po zhutnění. Svrchní vrstvu tvoří syntetický povrch splňující požadavky normy ČSN EN 14877 pro 
venkovní sportovní zařízení. Celková tloušťka systému je 13 – 16 mm. Barevný odstín: RAL 2002. 

 

Součástí provedení stavby je rovněž: 
‐ dodržení podmínek zadávacího řízení a výzvy k podání nabídek 
‐ příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště 
‐ zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí 
‐ zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejich neporušení 

během výstavby a zpětné předání jejich správcům 
‐ vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace 
‐ dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě. Objednatel si 

vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných 
parametrech dle zpracované dokumentace a záměru objednatele. 

‐ zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu 
včetně pořízení protokolů  

‐ průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činností 
na stavbě 

‐ provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště 
‐ splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a závazného stanoviska stavebního úřadu 
‐ koordinace všech prací na staveništi a kompletační činnost celé stavby 
‐ předání vzniklých odpadů pouze oprávněným osobám, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení 

k odstraňování nebo využívání nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu. 
5. Dílo je spolufinancováno z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v rámci programu 133D 531 

Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. 
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III. 
Doba a místo plnění díla 

 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 16.11.2020.  

4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení 
provádění stavby na základě pokynu objednatele. 

5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito 
stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se 
považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy 
(záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud 
bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení 
obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně 
poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla 
plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel 
předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po 
kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby. Jestliže stavbu nelze provést bez 
přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky 
výstavby nebo požadavkům dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu 
provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát při tom pokynů 
objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. 

7. Místem plnění jsou pozemky nacházející se v katastru města Ledeč nad Sázavou. Jedná se o tyto pozemky: 

p.p.č. 325/3 (fotbalové hřiště a škvárový atletický ovál, házenkářské hřiště) v majetku Města Ledeč nad 
Sázavou 

p.p.č. 169/2 (házenkářské hřiště) v majetku Města Ledeč nad Sázavou 

Výše uvedené pozemky jsou přístupné z místní komunikace p.p.č. 270/1 a 270/2. Stavební pozemky se nachází ve 
sportovním areálu města Ledeč nad Sázavou. Inkriminované parcely se nachází v zastavěném území obce v souladu 
s územním plánem města. 

 
IV. 

Cena díla 
 

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele 
v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši: 

 
      

Cena bez DPH 14 515 318,90 Kč 

DPH 21 % 3 048 216,97 Kč 

Cena vč. DPH 17 563 535,87 Kč 

           
               

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu 
této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady 
nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 
zákona č. 134 /2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, formou změnových listů vyhrazuje 
objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v Soupisu prací, dodávek a 
služeb, při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství 
plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z 
důvodů upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Tyto změny nebudou měnit 
celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením 
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osob dle čl. XV., odst. 1 a 2 této smlouvy. Tím není dotčen postup dle čl. V. této smlouvy pro provádění víceprací a 
nerealizaci méněprací. 

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jednou 
měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis 
prací potvrzený TDI, bez tohoto soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v položkovém 
členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu a předá Objednateli nejpozději do 5 dne následujícího 
měsíce. Po odsouhlasení tohoto soupisu prací, předá zhotovitel objednateli fakturu, jejíž součástí bude odsouhlasený 
soupis prací a zjišťovací protokol. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Zhotovitel provádí fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací, a to až do výše 
100% ceny díla včetně DPH v platné výši. Objednatel provádí úhradu těchto faktur až do výše 90 % celkové ceny 
díla s DPH. Částka rovnající se 10 % z ceny díla včetně DPH slouží jako zádržné. 

6. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních. 

7. Faktura musí obsahovat zejména: 

‐ označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 
‐ označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 
‐ evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 
‐ rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 
‐ den uskutečnění plnění, 
‐ označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 
‐ lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 
‐ označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána, 
‐ název a číslo dotačního projektu MŠMT – číslo předá Objednatel Zhotoviteli před zahájením realizace díla. 

8. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle příslušných právních 
předpisů. 

9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo 
bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta 
splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury. 

10. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a 
příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, 
který zhotovitel objednateli písemně sdělí po nabytí účinnosti této smlouvy. 

11. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále také jako „vícepráce“), 
nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel 
je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v článku V. této smlouvy. 

12. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také jako „méněpráce“), nebo 
potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil, ani nemohl předvídat, případně potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí 
skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly 
provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku V. této smlouvy.  

 
V. 

Vícepráce a méněpráce 
 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést stavbu dohodnutým 
způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel 
povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku. 

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost. 

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o 
zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak 
nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. 
Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba 
dokončena v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel povinen nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu objednatele předložit objednateli oznámení, které bude 
obsahovat rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení 
či nerealizace. 
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5. Položky shodné s položkami ve stávajícím položkovém soupisu prací, sloužící pro provádění díla budou oceněny s 
použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla. V případě, že bude nabídkový 
rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto 
jednotkových cen.  

6. Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. 
(ÚRS PRAHA, a.s.), platných v době realizace díla, které budou snížené o 10%. 

7. Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou oceněny na základě dohody 
všech smluvních stran - obvyklá cena. 

8. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu 
dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně 
posuzovat všechny okolnosti daného případu. 

 
VI. 

Provádění díla 
 

1. Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniště. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 
projektovou dokumentaci (2 paré). 

2. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí 
nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich 
poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození 
v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí. 

3. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je 
povinen se jimi řídit. 

4. Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při výstavbě a jejich konání 
bude určeno ve stavebním deníku nebo na předcházejícím kontrolním dnu. 

5. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou platnost, jako zápisy ve 
stavebním deníku. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat 
obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy. 

7. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, 
případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude povinen příslušné doklady předložit. 

8. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválené projektové 
dokumentaci, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené 
materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, 
navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude 
mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou 
smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o provedení stavby. 

9. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to až do předání 
a převzetí hotového díla. 

10. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti 
s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy. 

11. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané právními předpisy a 
platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu 
provádění stavby, nejpozději však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou 
zahrnuty v ceně díla.  

12. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi a to nejméně 5 
pracovních dní předem. 

13. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat 
bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

14. TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce 
zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá 
přes stavební deník, datové schránky nebo doporučenou korespondencí. 

15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti 
nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této 
smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 



Stránka 6 z 9 
 

16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a 
požární předpisy.  

17. Objednatel pověřuje TDI podle § 16 zákona č. 379/2005 Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti 
podrobit se vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka 
(např. stavbyvedoucího). 

18. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po protokolárním předání 
stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické podobě. 

 
VII. 

Stavební deník 
 
1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl.č. 

499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. Denní záznamy 
budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. 
Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány 
objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl 
TDI. 

2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných poddodavatelů. Objednatel 
obdrží kopie těchto deníků. 

 
VIII. 

Odpovědnost za škodu a jinou újmu 
 
1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to ode dne předání a převzetí staveniště do dne 

předání a převzetí dokončeného objednateli. Dojde-li v důsledku činnosti zhotovitele nebo prostřednictvím třetích 
osob, které ke své činnosti použil, k jakékoliv škodě, odpovídá za ni zhotovitel v plném rozsahu. 

2. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené při realizaci díla svojí činností nebo prostřednictvím třetích 
osob, které ke své činnosti použil, nejen vůči objednateli, ale také vůči třetím osobám. V případě jakéhokoli narušení 
nebo poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak 
v celé výši finančně nahradit. 

3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na pojistnou částku minimálně ve výši 20 mil Kč. Pojistná 
smlouva umožňující pojistné plnění dle tohoto článku smlouvy podepsaná oprávněnou osobou zhotovitele a 
pojišťovny bude předána objednateli nejpozději v den podpisu této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Bez splnění 
této podmínky nemůže být tato smlouva uzavřena. Z předložené pojistné smlouvy musí z vyplývat výše pojistné 
částky a podmínky plnění. Kopie pojistné smlouvy je přílohou č.2 této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši po celou dobu realizace díla a záruční lhůty 
podle této smlouvy.  

5. V případě, že dojde ke změně pojišťovny nebo pojistných podmínek, je zhotovitel povinen informovat o této 
skutečnosti objednatele, a to do 30 dnů od dne, kdy ke změně došlo.  

6. Poruší-li zhotovitel jakékoliv ustanovení tohoto článku týkající se pojistné smlouvy, nezbavuje ho to odpovědnosti 
nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu v penězích objednateli nebo třetí osobě.  

 
IX. 

Přejímání díla 
 

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončené části díla. Přejímací řízení se 
uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne, kdy objednatel převzal výzvu od zhotovitele.  

2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou 
mj. následující doklady: 

‐ dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou paré v tištěné formě a v digitální formě v uzavřeném formátu 
.pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.); 

‐ doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize, atd.; 

‐ veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě s objednatelem lze 
nahradit čestným prohlášením zhotovitele); 

‐ návody na údržbu; 
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‐ stavební deník; 

‐ doklady o likvidaci odpadů; 

‐ seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy; 
 

3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla. 

4. Objednatel není povinen převzít dílo, které bude v okamžiku předání vykazovat vady a nedodělky. Pokud bude dílo 
vykazovat drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit řádnému a bezpečnému užívání díla a pokud objednatel 
dílo s takovými vadami převezme, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a dohodnuty termíny 
k jejich odstranění. O odstranění vad pak bude mezi smluvními stranami sepsán zápis. 

5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla předávat objednateli práce, které budou další činností zakryty, nebo 
se stanou nepřístupnými. Objednatel vyzve objednatele a TDI e-mailem a současně zápisem ve stavebním deníku 
k převzetí těchto prací a konstrukcí. Objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele a nejpozději do 3 
kalendářních dnů od této výzvy provede převzetí zakrývaných prací a konstrukcí. V případě, že se na tuto výzvu 
objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném 
upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. Pokud bude 
objednatel i přesto požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. V případě, 
že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné 
vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel. 
V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí 
zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. 

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, 
odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinnosti. 

 
X. 

Záruční doba 
 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí 
stavby v souladu s článkem III. této smlouvy. Záruční doba na dodávky zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční 
list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou. 

2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, 
stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými 
právními předpisy, které se na provádění díla vztahují. 

3. Reklamovat vadu musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje 
a jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy 
ji obdržel.  

4. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě 
(reklamace), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady 
bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované 
vady v technologicky nejkratším termínu, nejpozději však do 14 dnů ode doručení oznámení o vadě, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

5. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis. 

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady včas, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na náklady 
zhotovitele třetí osobou. 

 
XI. 

Sankce 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím: 

a) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

b) Za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku III. této smlouvy 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH 
sjednané v článku IV. 

c) Za každý započatý den prodlení se splněním termínu uvedeného v zápise z kontrolního dne, nebo ve stavebním 
deníku, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. 

d) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek 
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a za každý započatý den prodlení.   

e) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den 
prodlení.  

f) Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku VII. nebo nepředloží 
doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH 
za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

g) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý 
případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou. 

2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) druhé smluvní 
straně škoda, má tato strana nárok i na náhradu škody, a to bez ohledu na výši sjednané a zaplacené smluvní pokuty. 

3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. 

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení uplatnění a vyúčtování smluvní pokuty. 

 
XII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy okamžitě jednostranně odstoupit bez jakékoliv sankce a smluvní pokuty 
v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na financování díla z dotačního programu uvedeného v této smlouvě. 

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z 
této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení. 

4. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit stavbu po celou 
dobu přerušení prací. 

 
XIII. 

Oprávněné osoby 
 

1. Za objednatele jsou rovněž oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 
 

a) ve věcech technických a převzetí díla:  
• Vratislav Nosek, předseda spolku, tel. 604 209 041, vratislav.nosek@seznam.cz 
• TDI – bude upřesněn zápisem do stavebního deníku 

 
 

2. Za zhotovitele je oprávněn ve věci této smlouvy jednat: 
 

a) ve věcech provádění díla: 
• stavbyvedoucí: Pavel Vaňha, tel.: +420 606 602 664, email: p.vanha@swietelsky.cz 

b) ve věcech předání díla: Pavel Vaňha, tel.: +420 606 602 664, email: p.vanha@swietelsky.cz 
 
 

XIV. 
Zádržné 

 

1. Smluvní strany se dohodly dle článku IV. odst. 5. této smlouvy na zádržném ve výši 10 % ceny díla, tj. objednatel 
je oprávněn zdržet 10 % fakturované ceny díla, resp. 10 % z každé zhotovitelem fakturované částky. Zádržné je 
oprávněn objednatel započíst oproti svým pohledávkám za zhotovitelem. Zádržné bude uhrazeno objednatelem 
pouze za splnění následující podmínek: 

a) první polovina zádržného odpovídající 5 % z fakturované ceny díla bude uhrazena po uplynutí 30 dnů ode dne 
obdržení písemné výzvy zhotovitele doložené protokolem o odstranění všech vad a nedodělků po předání díla, 
jež bude potvrzen oběma smluvními stranami; 

b) zbývající část zádržného odpovídající 5 % z fakturované ceny díla tvoří jistotu za provedení díla, která slouží 
k zajištění odpovědnost zhotovitele za vady díla po dobu záruky. Tato část zádržného bude objednatelem 
uhrazena po uplynutí 30 dnů ode dne obdržení písemné výzvy zhotovitele a po předložení originálu bankovní 
záruky dle článku XIV. odst. c) této smlouvy.   
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c) zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 a 
násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. Banka prohlásí v záruční listině, že 
uspokojí objednatele, Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou, z.s., IČO: 265 53 783, v případě, že 
zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději 
do deseti pracovních dnů po sepsání zápisu o odstranění všech vad a nedodělků originál záruční listiny 
vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu minimálně 5 let od data odstranění všech vad a nedodělků, 
ve výši 5% z fakturované ceny díla. Bankovní záruka musí být nepodmíněná a neodvolatelná (na první výzvu 
a bez námitek) a  musí být vystavena bankou s platnou licencí pro Českou republiku. 

 
XV. 

Ostatní ujednání 
1. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní 

či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, 
pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření. 

2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více 
faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). Při 
dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli 
skutečně vynaložené náklady. 

3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění informační tabule o 
prováděném díle. 

4. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li 
potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je 
veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je omezený v provádění jakýchkoliv změn 
této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve 
smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této 
smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o 
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 
nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude zhotovitel požadovat po svých poddodavatelích. 

6. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy. 
Každý stejnopis má právní sílu originálu.  

8. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce. 

9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé dle této smlouvy třetí osobě. 

10. Smluvní stany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

Příloha č. 2 - Doklad o pojištění zhotovitele za škody způsobené třetím osobám  

Příloha č. 3 - Harmonogram prací 

(přílohy budou přiloženy před podpisem smlouvy o dílo) 

 
 
V Ledči nad Sázavou      V Č. Budějovicích   
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
 
                               
………………………………….……………                            ………………………………………………. 
Vratislav Nosek, předseda spolku  R.Běhal, ředitel závodu; Z. Liška, ředitel oblasti 

   
 



Stavba: 03

Objednatel: IČO: 26553783

DIČ:

58401

Zhotovitel: IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

370 04
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

3 048 216,97

0,00

14 500,00

9 548,95

Sportovní areál Ledeč nad Sázavou

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Celkem

14 389 269,95

Pražská tř. 495/58

České Budějovice

Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou z.s.

Havlíčkova 585

Ledeč nad Sázavou

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

14 515 318,90

17 563 535,87

14 515 318,90

102 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

SO 01 0,00 12 705 400,23 2 668 134,05 15 373 534,28 88

1 0,00 12 705 400,23 2 668 134,05 15 373 534,28 88

SO 02 0,00 1 707 918,67 358 662,92 2 066 581,59 12

1 0,00 1 707 918,67 358 662,92 2 066 581,59 12

SO VRN 0,00 102 000,00 21 420,00 123 420,00 1

1 0,00 102 000,00 21 420,00 123 420,00 1

0,00 14 515 318,90 3 048 216,97 17 563 535,87 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 2 774 268,68 19

2 HSV 377 058,87 3

3 HSV 574 175,76 4

5 HSV 9 550 859,86 66

63 HSV 3 651,48 0

8 HSV 280 425,03 2

91 HSV 379 828,61 3

93 HSV 34 162,92 0

97 HSV 230 913,55 2

99 HSV 183 925,19 1

767 PSV 14 500,00 0

M21 MON 9 548,95 0

Fotbalové hřiště a atletický ovál

Fotbalové hřiště a atletický ovál

Házenkářské hřiště

Házenkářské hřiště

Vedlější a ostatní náklady

Vedlější a ostatní náklady

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy,zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inž.staveb

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže
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VN VN 102 000,00 1

Cena celkem 14 515 318,90 100

Vedlejší náklady
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S: 03

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 2 694 656,22

1 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 922,09800 54,74 50 475,64

123,549*2 247,10000

107,5*2 215,00000

115 115,00000

105 105,00000

127,5 127,50000

112,5 112,50000

2 122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 2 505,34800 34,12 85 482,47

odstranění škvárového podkladu: : 

12526,74*0,2 2 505,34800

3 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 2 505,34800 18,11 45 371,85

4 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 383,68000 270,00 103 593,60

drenáž: : 

0,4*0,4*(2225+128+45) 383,68000

5 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 383,68000 10,00 3 836,80

6 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 12,42200 588,73 7 313,20

revizní šachta: : 

1*1*1*2 2,00000

vodovodní šachta: : 2,7*2,2*1,3 7,72200

sloupy sítě za branami: : 

0,3*0,3*1*(8+8) 1,44000

sloupy sít hod kladivem: : 

0,3*0,3*1*10 0,90000

kotevní pouzdra branky: : 

0,3*0,3*1*(2+2) 0,36000

7 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 12,42200 82,91 1 029,91

8 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 3,00000 29,74 89,22

vsak: : 5*1*0,3*2 3,00000

9 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 27,00000 380,15 10 264,05

vsak: : 5*1*2,7*2 27,00000

10 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 27,00000 25,78 696,06

11 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 72,00000 37,70 2 714,40

vsaky: : 

3*(5*2+1*2)*2 72,00000

12 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 72,00000 16,29 1 172,88

13 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 410,00000 25,49 10 450,90

vsaky: : 5*1*2 10,00000

terénní modulace: : 100*4 400,00000

14 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 410,00000 35,19 14 427,90

vsak: : 5*1*2 10,00000

terénní modulace: : 100*4 400,00000

15 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 410,00000 14,31 5 867,10

vsaky: : 5*1*2 10,00000

terénní modulace: : 100*4 400,00000

16 182001132R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2 m2 150,00000 66,93 10 039,50

terénní modulace: : 100*1,5 150,00000

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Ledeč nad Sázavou

Fotbalové hřiště a atletický ovál

Fotbalové hřiště a atletický ovál
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S: 03

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Ledeč nad Sázavou

Fotbalové hřiště a atletický ovál

Fotbalové hřiště a atletický ovál

17 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 150,00000 21,19 3 178,50

terénní modulace: : 100*1,5 150,00000

18 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 16,80000 116,00 1 948,80

(410+150)*0,03 16,80000

19 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 7,27200 58,60 426,14

revizní šachta: : 

1*1*1*2-0,5*0,5*1*2 1,50000

vodovodní šachta: : 2,7*2,2*1,3-1,5*1*1,3 5,77000

20 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 100,00000 107,87 10 787,00

terénní modulace  pro umístění střídaček: : 100 100,00000

21 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 100,00000 46,68 4 668,00

přesum zeminy v místě na terénní modulace: : 100 100,00000

22 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS m3 100,00000 64,51 6 451,00

modulace terénu: : 100 100,00000

23 171151101R00 Hutnění boků násypů m2 150,00000 16,53 2 479,50

terénní modulace: : 100*1,5 150,00000

24 182201101R00 Svahování násypů m2 150,00000 23,35 3 502,50

terénní modulace: : 100*1,5 150,00000

25 182301122R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 m2 150,00000 37,87 5 680,50

terénní modulace: : 

100*1,5 150,00000

26 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 2 828,45000 59,10 167 161,40

2505,348 2 505,34800

383,68 383,68000

12,422 12,42200

27 27,00000

-100 -100,00000

27 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 2 828,45000 9,23 26 106,59

28 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, PŘEDEPSANÁ CENA 
650,- Kč

m3 2 828,45000 650,00 1 838 492,50

29 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 12 526,74000 6,60 82 676,48

fotbalové hřiště+ovál: : 12526,74 12 526,74000

30 180404112R00 Založení hřišťového trávníku výsevem na substrát m2 8 525,20000 17,06 145 439,91

31 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině m2 8 525,20000 0,28 2 387,06

32 00572440R Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI kg 255,75600 130,83 33 460,56

8525,2*0,03 255,76000

33 NC2 Startovací trávníkové hnojivo t 0,25580 27 303,75 6 984,30

(8525,2*0,03)/1000 0,26000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 365 787,46
34 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože 

štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm
m 2 225,00000 126,74 281 996,50

drenáž: : 2225 2 225,00000

35 212810010RAE Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože 
štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 200 mm

m 173,00000 243,01 42 040,73

drenáž: : 128 128,00000

napojení stávající tribuny: : 45 45,00000

36 289971231R00 Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š.do 3 m m2 44,80000 27,62 1 237,38
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S: 03

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Ledeč nad Sázavou

Fotbalové hřiště a atletický ovál

Fotbalové hřiště a atletický ovál

doskočiště: : 2,8*8*2 44,80000

37 69366203R Geotextilie GUTTATEX 400 g/m2 š. 200 cm PES m2 51,52000 30,60 1 576,51

doskočiště: : 2,8*8*2*1,15 51,52000

38 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 0,15000 2 670,07 400,51

deska pod vodovopdní šachtu: : 

0,1*1,5*1 0,15000

39 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 2,88000 2 670,06 7 689,77

sloupy síte za branami: : 

0,3*0,3*1*(9+9) 1,62000

sloupy sít hod kladivem: : 

0,3*0,3*1*10 0,90000

kotevní pouzdra branky: : 

0,3*0,3*1*(2+2) 0,36000

40 275353122R00 Bednění kotev.otvorů patek do 0,05 m2, hl. 1,0 m kus 32,00000 257,97 8 255,04

pro kotevní pouzdra: : 

sloupy za brankami: : 9+9 18,00000

sloupy hod kladivem: : 10 10,00000

branky: : 2+2 4,00000

41 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 89,60000 14,51 1 300,10

vsaky: : 

5*1*2*2 20,00000

2,9*5*2*2 58,00000

2,9*1*2*2 11,60000

42 67352004R Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2 m2 103,04000 26,20 2 699,65

vsaky: : 89,6*1,15 103,04000

43 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16-32, mm m3 29,00000 515,53 14 950,37

vsaky: : 

2,9*5*1*2 29,00000

44 212755118R00 Trativody z drenážních trubek DN 20 cm bez lože m 10,00000 153,04 1 530,40

vsaky: : 5+5 10,00000

45 28611226.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 200 mm m 10,50000 201,00 2 110,50

vsaky: : (5+5)*1,05 10,50000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 574 175,76
46 338171121R00 Osazení sloupků plot.ocelových nad 2,6 m,zalitím kus 16,00000 819,11 13 105,76

sloupy za branami: : 8+8 16,00000

47 NC15 Hliníkový sloup oválného profilu 100x105mm, dl 6,5 m ks 16,00000 4 664,39 74 630,24

za branami: : 8+8 16,00000

48 NC16 D+M bezuzlová síť z PP m2 420,00000 151,31 63 550,20

za brankami: : 

7*5*2*6 420,00000

49 NC 20 D+M Příčník mezi hliníkovými sloupy dl 5 m ks 14,00000 546,08 7 645,12

50 NC 21 D+M  Klec pro hod kladivem v 6m do zemních pouzder vč 
bezuzlové sítě a příslušenství

sada 1,00000 375 426,48 375 426,48

Kladivářská klec dle IAAF, záchytná síť, vytahovací 
mechanika sítě, zatěžovací pytle 10 ks, ochranné polstry 
na sloupy klece 10 ks : 1

1,00000
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S: 03

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Ledeč nad Sázavou

Fotbalové hřiště a atletický ovál

Fotbalové hřiště a atletický ovál

51 NC17 D+M světelná časomíra osazená na ocel., konstrukci vč 
napojení na el.energii

kus 1,00000 39 817,96 39 817,96

Velikost tabule min. 230 x 70 cm
min. parametry:  
- skóre: 0-19, výška číslic min. 32 cm
- čas: 0-99 min., start-stop, korekce
- diody: vysoce svítivé, zelené, červené ve dvou řadách
- napájení: 12 V DC, 3 A, adaptér součásti dodávky
- ovládání: dálkové, bezdrátové (RRC), min. vzdálenost 
ovládání   300 m

1,00000

Díl: 5 Komunikace 8 202 577,18
52 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 9 377,72000 102,39 960 184,75

podklad ze štěrku 4/8: : 8525,2*1,1 9 377,72000

53 564211111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm m2 8 525,20000 36,41 310 402,53

filtrační vrstva písek 0/4: : 8525,2 8 525,20000

54 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 8 525,20000 102,39 872 895,23

filtrační vrstva písek 0/2: : 8525,2 8 525,20000

55 NC1 D+M vegetační vrstva 15 cm m2 8 525,20000 119,45 1 018 335,14

80 % písek 0/2 praný, 20 % substrát

8525,2 8 525,20000

56 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 44,80000 130,96 5 867,01

doskočiště: : 2,8*8*2 44,80000

57 564561111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm m2 44,80000 14,82 663,94

doskočiště: : 2,8*8*2 44,80000

58 564551111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm m2 44,80000 11,74 525,95

doskočiště: : 2,8*8*2 44,80000

59 58330000.AR Písek řiční jemnozrný praný t 27,59680 725,00 20 007,68

2,8*8*2*0,35*1,6*1,1 27,60000

60 564751112R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 16 cm m2 3 785,67200 138,91 525 867,70

atletický ovál 2 vrstva: : 3441,52*1,1 3 785,67000

61 564751113R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 17 cm m2 3 785,67200 146,69 555 320,23

atletický ovál 1 vrstva: : 3441,52*1,1 3 785,67000

62 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 3 441,52000 44,04 151 564,54

ŠD 0/32 atletický ovál: : 3441,52 3 441,52000

63 564801111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 2 cm m2 3 441,52000 29,52 101 593,67

ŠD 0/32 atletický ovál: : 3441,52 3 441,52000

64 576131111R00 Koberec otevřený z kam.drceného+asf.do 3 m 4 cm m2 3 441,52000 193,06 664 419,85

AKO 11 atletický ovál: : 3441,52 3 441,52000

65 576141111R00 Koberec otevřený z kam.drceného+asf.do 3 m 5 cm m2 3 441,52000 213,54 734 902,18

AKO 16 atletický ovál: : 3441,52 3 441,52000

66 NC4 D+M povrchu atletického oválu syntetický povrch ČSN EN 
14877

m2 3 441,52000 550,00 1 892 836,00

Atletický ovál,Svrchní vrstva syntetický povrch ČSN 
EN14877, ral 2002 : 
3441,52 3 441,52000
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S: 03

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Ledeč nad Sázavou

Fotbalové hřiště a atletický ovál

Fotbalové hřiště a atletický ovál

67 NC5 Lajnování polyuretanovou barvou m 2 478,51500 68,00 168 539,02

ovál: : 

94,62*2*5 946,20000

240*5 1 200,00000

20,811*5 104,06000

skok daleký: : 

2*(40*2+1,27*3) 167,62000

hod oštěpem: : 

21*2+1,27*2 44,54000

skok vysoký: : 

5,05*2+3*2 16,10000

68 NC6 D+M odrazové břevno skok daleký ks 4,00000 5 688,28 22 753,12

1+3 4,00000

69 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 8,91840 177,94 1 586,94

vrh koulí: : 

((3,14*2,145*2,145)/4) 3,61180

Hod kladivem: : 

((3,14*2,6*2,6)/4) 5,30660

70 NC7 D+M Ocelový kruh prům 2135mm tl 5mm,výška 70 mm ks 1,00000 4 550,62 4 550,62

vrh koulí: : 1 1,00000

71 NC8 D+M Ocelový kruh prům 2500 mm tl 5 mm výška 70 mm ks 1,00000 5 688,28 5 688,28

vrh kladivem: : 1 1,00000

72 NC9 D+M Zarážecí břevno ks 2,00000 3 981,80 7 963,60

vrh koulí: : 1 1,00000

vrh kladivem: : 1 1,00000

73 NC10 D+M Bílé čáry dl 750 mm š 50 mm ks 8,00000 113,77 910,16

vrh koulí: : 4 4,00000

vrh kladivem: : 4 4,00000

74 NC11 D+M Střídačky 5x2,05x1 m, hliníková konstrukce,, 
polykarbonátové opláštění,dřevěná lavice

ks 2,00000 65 984,05 131 968,10

75 NC12 D+M Branka 7,32x2,44m hliníkový rám oválného prof., 
100x120,bezuzlová síť,kotevní pouzdro

ks 2,00000 21 615,47 43 230,94

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 651,48
76 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 0,84845 3 253,91 2 760,78

vrh koulí: : 

((3,14*2,135*2,135)/4)*0,1 0,35782

hod kladivem: : 

((3,14*2,5*2,5)/4)*0,1 0,49063

77 631316115R00 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych. m2 8,48446 39,68 336,66

vrh koulí: : 

((3,14*2,135*2,135)/4) 3,57821

hod kladivem: : 

((3,14*2,5*2,5)/4) 4,90625

78 631316211R00 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený m2 8,48450 65,30 554,04

Díl: 8 Trubní vedení 232 297,51
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S: 03

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Ledeč nad Sázavou

Fotbalové hřiště a atletický ovál

Fotbalové hřiště a atletický ovál

79 NC13 D+M revizní šachta PP 500x500 vč poklopu, zelený odstín ks 2,00000 1 080,78 2 161,56

80 NC14 D+M šachta zavlažovacího systému PP 1500x1000x1200, 
vč poklopu zelený odstín

ks 1,00000 17 064,84 17 064,84

81 NC15 D+M napojení užitkové vody se zavlaž. systémem, vč 
všech potřebných prací

soub 1,00000 3 981,80 3 981,80

82 831350013RA0 Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm m 29,00000 284,41 8 247,89

dešťovaá kanalizace do vsaků: : 

17+12 29,00000

83 831230110RAB Vodovod z trub polyetylénových D 40-63, hloubka 1,2 m m 60,00000 73,95 4 437,00

přívod užitkové vody: : 60 60,00000

84 831230110RA0 Vodovod z trub polyetylénových D 40-63 m 780,00000 77,36 60 340,80

závlahy: : 

DN50: : 5*2*21+2*(21+20+21)+6*5 364,00000

DN63: : 4*21 84,00000

DN40: : 4*21+4*21 168,00000

2*(21+20+21) 124,00000

2*20 40,00000

85 NC18 D+M Elektromagnetické ventily, 2x RPS 200 6/4" ks 6,00000 3 640,50 21 843,00

86 NC 19 D+M výsuvný postřikovač Hunter I 25 Ultra ks 24,00000 4 095,56 98 293,44

87 NC 22 D+M řídící jednotka závlahového systému vč všech 
potřebných prací

soub 1,00000 15 927,18 15 927,18

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 306 260,24
88 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 857,40000 138,33 118 604,14

hřiště: : 814,2 814,20000

doskočiště: : 2*(2,8*2+8*2) 43,20000

89 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 42,87000 2 252,16 96 550,10

857,4*0,05 42,87000

90 27253097R Obrubník zahradní pryžový černý 1000x200x50 mm m 47,52000 500,00 23 760,00

doskočiště: : 2*(2,8*2+8*2)*1,1 47,52000

91 592173328R Obrubník zahradní ABO 9-20 1000/50/200 mm šedý kus 895,62000 50,00 44 781,00

hřiště: : 814,2*1,1 895,62000

92 919441211R00 Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm kus 2,00000 11 282,50 22 565,00

zaústění dešťové kanalizace do vodního toku: : 2 2,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 125 189,89
93 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 202,86150 68,60 13 916,30

obrubníky: : 202,8615 202,86150

94 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 202,86150 138,38 28 071,97

95 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 4 057,23000 7,70 31 240,67

202,8615*20 4 057,23000

96 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 202,86150 6,14 1 245,57
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S: 03

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Ledeč nad Sázavou

Fotbalové hřiště a atletický ovál

Fotbalové hřiště a atletický ovál

97 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 202,86150 250,00 50 715,38

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 179 755,54
98 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 10 835,17400 16,59 179 755,54

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 11 500,00
99 NC3 Demontáž stávající brankové konstrukce , vč likvidace ks 2,00000 2 000,00 4 000,00

100 767900040RA0 Demontáž oplocení z pletiva m 75,00000 100,00 7 500,00

odstranění stávající záchytné sítě a sloupů: : 37,5*2 75,00000

Díl: M21 Elektromontáže 9 548,95
101 210100010RAA Vedení elektro v zemi , ve volném terénu, kabel CYKY 4 x 

1,5
m 381,50000 25,03 9 548,95

navrhované elektrické vedení: : 110 110,00000

závlaha: : 

31+5*21 136,00000

21+20+21 62,00000

3*21+10,5 73,50000

Celkem 12 705 400,23

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 03

O: SO 02

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 79 612,46

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb ze sportovních pryžových desek m2 880,08000 35,36 31 119,63

odstranění gumových desek Agutech: : 880,08 880,08000

2 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 20,70920 270,00 5 591,48

rýha pro obrubník: : 

0,3*0,5*(44,435+44,054+24,41+25,162) 20,71000

3 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 20,70920 10,00 207,09

4 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 2,40000 588,73 1 412,95

jáma pro šachty: : 

1*1*1,2*2 2,40000

5 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 2,40000 82,91 198,98

6 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 1,50000 28,20 42,30

vsak: : 

5*1*0,3 1,50000

7 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 13,50000 380,15 5 132,03

5*1*2,7 13,50000

8 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 13,50000 32,56 439,56

9 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 5,00000 25,49 127,45

vsak: : 1*5 5,00000

10 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 36,00000 37,70 1 357,20

vsak: : 

3*(5*2+1*2) 36,00000

11 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 36,00000 16,29 586,44

12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 14,32550 58,60 839,47

zásyp kolem nových obrub: : 

0,3*0,5*(44,435+44,054+24,41+25,162) 20,71000

-138,061*0,05*0,2 -1,38000

-6,9031 -6,90000

zásyp okolo šachet: : 

2,4-0,5*0,5*1*2 1,90000

13 583417003R Kamenivo drcené frakce  0/32 A Jihomor.kraj t 11,18300 344,00 3 846,95

50% zásypů kolem nových obrub: : 0,5*12,4255*1,8 11,18000

14 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 29,89645 78,21 2 338,20

20,7092-12,4255+0,5*12,4255 14,49645

2,4-0,5*0,5*1*2 1,90000

vsak: : 13,5 13,50000

15 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 29,89650 9,23 275,94

16 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 29,89650 250,00 7 474,13

17 113109320R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm m2 34,93620 363,66 12 704,90

žlab: : 0,79*44,223 34,94000

18 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 95,00700 35,19 3 343,30

okolo nové obruby: : 

(40,435+24,41+25,162)*1 90,01000

vsak: : 5*1 5,00000

19 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 95,00700 1,93 183,36

20 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 95,00700 14,31 1 359,55

21 00572440R Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI kg 2,37520 120,00 285,02

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Ledeč nad Sázavou

Házenkářské hřiště

Házenkářské hřiště
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S: 03

O: SO 02

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Ledeč nad Sázavou

Házenkářské hřiště

Házenkářské hřiště

95,007*0,025 2,38000

22 111104212R00 Pokosení trávníku parkov. svah do 1:2, odvoz 20 km m2 95,00700 3,26 309,72

23 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 95,00700 1,44 136,81

24 25234000.AR ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru l 1,00000 300,00 300,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 11 271,41
25 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 44,80000 14,51 650,05

vsak: : 

5*1*2 10,00000

2,9*5*2 29,00000

2,9*1*2 5,80000

26 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16-32, mm m3 14,50000 515,53 7 475,19

vsak: : 5*1*2,9 14,50000

27 67352004R Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2 m2 50,60000 26,20 1 325,72

44,*1,15 50,60000

28 212755118R00 Trativody z drenážních trubek DN 20 cm bez lože m 5,00000 153,04 765,20

vsak: : 5 5,00000

29 28611226.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 200 mm m 5,25000 201,00 1 055,25

5*1,05 5,25000

Díl: 5 Komunikace 1 348 282,68
30 577131211RT2 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 3 cm, 

plochy 201-1000 m2
m2 1 055,92000 246,76 260 558,82

vyrovnávka stáv povrchu v tl 10-30 mm: : 1055,92 1 055,92000

31 NC2 D+M povrchu házenkářského hřiště TPV, (vulkanizivaný 
termoplast) komplet kce

m2 1 055,92000 990,00 1 045 360,80

Svrchní vrstva syntetický povrch ČSN EN14877, ral 2002 : 
1055,92

1 055,92000

32 NC3 Lajnování PU nátěrem m 188,00000 68,00 12 784,00

40+40+20+20+20+24+24 188,00000

33 NC4 D+M Házenkářská branka 2,1x3,16x1,2 např Schaper, vč 
bezuzlové sítě

ks 2,00000 13 651,87 27 303,74

34 NC5 D+M zemní pouzdro pro branku vč všech prací sada 2,00000 1 137,66 2 275,32

Díl: 8 Trubní vedení 48 127,52
35 894411010RBF Vpusť uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení, DN 

200, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,00 m
kus 2,00000 10 000,00 20 000,00

prefabrikovaná šachta: : 2 2,00000

36 831350013RA0 Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm m 17,00000 1 654,56 28 127,52

přípojka od vpustí do řeky: : 

10 10,00000

přípojka do vsakovacího tělesa: : 

7 7,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 73 568,37
37 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 138,06100 138,33 19 097,98

44,435+44,054+24,41+25,162 138,06000

38 592173328R Obrubník zahradní ABO 9-20 1000/50/200 mm šedý kus 158,77015 50,00 7 938,51
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S: 03

O: SO 02

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Ledeč nad Sázavou

Házenkářské hřiště

Házenkářské hřiště

138,061*1,15 158,77015

39 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 11,32540 2 252,16 25 506,61

obrubník: : 138,061*0,05 6,90000

žlab: : 44,223*0,1 4,42000

40 919735124R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm m 44,22300 220,31 9 742,77

stáv bet plocha pro žlab: : 

44,223 44,22000

41 919441211R00 Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm kus 1,00000 11 282,50 11 282,50

výústní objekt kanalizace DN 200 do řeky: : 

1 1,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 34 162,92
42 935112311R00 Osazení přík.žlab.do C8/10 tl.10cm z tvárnic 120cm m 44,22300 309,03 13 666,23

žlab: : 44,223 44,22000

43 59227518R Příkopový žlab TBM 1-59/33, 330/590/67 kus 154,11045 133,00 20 496,69

(44,223/0,33)*1,15 154,11045

Díl: 97 Prorážení otvorů 105 723,66
44 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 60,80900 68,60 4 171,50

vybouraný beton: : 16,769 16,77000

stávající povrch Agutech: : 44,04 44,04000

45 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 60,80900 138,38 8 414,75

46 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 216,18000 7,70 9 364,59

60,809*20 1 216,18000

47 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 60,80900 6,14 373,37

48 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 16,76900 250,00 4 192,25

49 979990106R00 Poplatek za skládku suti gumové desky t 44,00400 1 800,00 79 207,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 169,65
50 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 251,33500 16,59 4 169,65

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 000,00
51 NC1 Demontáž stávajících branek vč likvidace ks 2,00000 1 500,00 3 000,00

Celkem 1 707 918,67

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 03

O: SO VRN

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 102 000,00

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

4 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

5 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

7 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 12,00000 2 000,00 24 000,00

statická zatěžovací zkouška: : 

SO 01: : 12 12,00000

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

9 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

10 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

11 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

12 005281010R Propagace Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

13 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

14 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Celkem 102 000,00

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Ledeč nad Sázavou

Vedlější a ostatní náklady

Vedlější a ostatní náklady

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.











Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 127470288-160765-200316170513, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MAGDALENA VOSÁTKOVÁ

Vystavil: Vosátková Magdalena - notářka
Pracoviště: notářská kancelář
V Českých Budějovicích  dne 16.03.2020

127470288-160765-200316170513











Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 127426657-160765-200313130345, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MAGDALENA VOSÁTKOVÁ

Vystavil: Vosátková Magdalena - notářka
Pracoviště: notářská kancelář
V Českých Budějovicích dne 13.03.2020

127426657-160765-200313130345



Akce:

Celkový termín realizace: od 7/2020 - 16.11.2020

rok

měsíc

týden

SO 01 Fotbalové hřiště a atletický ovál

SO 02 Házenkářské hřiště

SO VRN Vedlější a ostatní náklady

18-22 23-27

„Sportovní areál Ledeč nad Sázavou“

49-5336-40 44-4940-44

Leden Únor

9-14

Časový harmonogram postupu prací:

„Sportovní areál Ledeč nad Sázavou“

1-5

2020

31-3614-185-9 27-31

DubenBřezen Listopad ProsinecKvěten Červen Červenec Srpen Září Říjen
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