
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
 

o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

podepsané dne 5. 9. 2022 (dále jen “Smlouvě”) 

 

 
I. Smluvní strany 

 

1. Diakonie ČCE – středisko BETLÉM 
 

Sídlo: Císařová 394/27, 691 72 Klobouky u Brna 

Jednající osobami: Petr Hejl, DiS., ředitel a předseda správní rady 

a Ing. Jan Gavlík, člen správní rady 

IČ: 18510949 

DIČ: CZ18510949 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - 1381506359/0800 

Osoba oprávněná jednat 
Ve věcech technických: Ing. Jan Gavlík 

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel") 

 

2. Společnost pro rekonstrukci a Modernizaci Domova Narnie v  Morkůvkách 
 

Správce společnosti: SMART PROJEKT S.R.O. 

Sídlo: Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, IČ: 05377269 

Statutární zástupce: Ing. Libor Stránský 

Společník: Ing. Michal Kolář 
 

Sídlo: Pyskatého 1346/10, 690 02 Břeclav, IČ: 76485935 
 

e-mail: libor.stransky@smart-projekt.cz 

telefon: +420 606 283 617 

fax: - 

IČ: 05377269 

DIČ: CZ05377269 

Bankovní spojení, č.ú.: Raiffeisenbank a.s., 5896958002/5500 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: Ing. Tomáš Mansbart 

(dle jen „Uchazeč" nebo „Zhotovitel") 

 

 

mailto:libor.stransky@smart-projekt.cz


 

II. Odůvodnění dodatku 
 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy spočívající v zajištění dodatečných 
projektových a jiných prací k projektu s názvem "Rekonstrukce a modernizace Domova Narnie v 
Morkůvkách – Projektová dokumentace“(tj. změna a rozšíření Díla), a to v následujícím rozsahu:  

a)  Změna rozsahu projektu vytápění vzhledem ke změně zdroje vytápění z plynového kotle na 
tepelné čerpadlo.  

b)  Změna rozsahu prací statického posouzení vzhledem k umístění tepelného čerpadla na 
střeše objektu a následná úprava projektu.  

c)  Doplnění hlukové studie, pro posouzení hlučnosti tepelného čerpadla a vlivu na okolí.  

d)  Doplnění projektu malé fotovoltaické elektrárny na jižní střeše objektu přístavby .  

2. Výše uvedené vícepráce vyplývají z potřeby Zadavatele reagovat na zásadní změny v situaci 
na trhu s energiemi (zejména s ohledem na ceny plynu) a v požadavcích na energetickou 
úspornost projektovaných staveb, ke kterým došlo během přípravy a realizace Díla, respektive 
z potřeby změn oproti projektové studii, na kterou Dílo dle Smlouvy navazuje. 

 

III. Úpravy ceny díla 
 

1. Úpravy ceny díla jsou specifikovány níže, vyčíslení víceprací dle článku II. tohoto dodatku 
zpracované Zhotovitelem jako „Cenová nabídka NAB-23-014“ je přílohou tohoto dodatku. 

2. Změny díla nedosahují 10% původní ceny díla. 

3. Vícepráce jsou v hodnotě 79.000,00 Kč bez DPH (95.590,00 Kč včetně DPH). 

4. Celková cena Díla a znění článku VI. smlouvy se tímto dodatkem mění takto: 

Cena bez DPH              1.859.000,- Kč 

Výše DPH              390.390,- Kč 

Cena včetně DPH                                                                            2.249.390,- Kč 

z toho: 

Cena za vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební 
povolení (DÚR +DSP): 

 
Cena bez DPH: 791.000,- Kč 
Výše DPH: 166.110,- Kč 
Cena vč. DPH: 957.110,- Kč 

 
Cena za vypracování odhadu stavebních nákladů k dokumentaci pro sloučené územní 
rozhodnutí a stavební povolení:  

Cena bez DPH: 247.500,- Kč 
Výše DPH: 51.975,- Kč 
Cena vč. DPH: 299.475,- Kč 

Cena za vypracování návrhu vnitřního interiéru stavby:  

 Cena bez DPH: 165.000,- Kč 
Výše DPH: 34.650,- Kč 

Cena vč. DPH: 199.650,- Kč 

 Cena za vypracování rozpočtu vnitřního interiéru stavby:  

Cena bez DPH: 82.500,- Kč 
Výše DPH: 17.325,- Kč 
Cena vč. DPH: 99.825,- Kč 

 



 

Cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS): 

Cena bez DPH: 
Výše DPH: 
Cena vč. DPH: 

 Cena za vypracování soupisu prací s výkazem výměr: 

384.000,- Kč 
80.640,- Kč 
464.640,- Kč 

 Cena bez DPH: 50.000,- Kč 
Výše DPH: 10.500,- Kč 
Cena vč. DPH: 60.500,- Kč 
 
Cena za součinnost při výběru dodavatele: 

 

 Cena bez DPH: 89.000,- Kč 
Výše DPH: 18.690,- Kč 
Cena vč. DPH: 107.690,- Kč 

 Cena za výkon autorského dozoru:  

Cena bez DPH: 50.000,- Kč 
Výše DPH: 10.500,- Kč 
Cena vč. DPH: 60.500,- Kč 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v  platnosti a 

účinnosti.  

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento 

dodatek a smlouvu přečetly, jejích obsahu porozuměly, s jejich obsahem souhlasí, že tento 

dodatek a smlouva byl sepsány na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez 

jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 

oprávněného zástupce.  

3. Vztahy v tomto dodatku a této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro 

Zhotovitele. 

 
V Kloboukách u Brna, dne ………………   V Břeclavi, dne ……………… 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
………………………………………………    …………. ……………...………………..   
Diakonie ČCE  - středisko BETLÉM              Společnost pro rekonstrukci a 
Petr Hejl, DiS. – ředitel a předseda správní rady                   Modernizaci Domova Narnie v Morkůvkách 

                                                                                                                     SMART PROJEKT S.R.O. 
                                                                                                         Ing. Libor Stránský, jednatel   
 
 
 
………………………………………………      
Diakonie ČCE  - středisko BETLÉM               
Ing. Jan Gavlík – člen správní rady                      
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