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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ze dne 15. 12. 2021 uzavřené dle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. Smluvní strany 

Centrum BAZALKA, o.p.s. 

Sídlo: U Jeslí 198/13, České Budějovice 370 01 
Zastoupena: Ing. Vandou Polívkovou 
IČO: 26064073 
Bankovní spojení: 7000014615/8040 
Osoba oprávněná jednat 
Ve věcech technických: Daniel Tibitanzl 

 
 (dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“) 

 

a 

 

DOLMEN-CB, s. r. o. 
Sídlo: Náměstí Bratří Čapků 1128/1, 370 07 České Budějovice 

Statutární zástupce: Tomáš Chlaň, DiS. – Ing. Miroslav Neškodný 
e-mail: info@dolmen-cb.cz 
telefon: 386 323 186 
IČO: 260 95 025 
DIČ: CZ260 95 025 
Bankovní spojení, č.ú.: Komerční banka a.s., 51 – 9072520217/0100 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: Tomáš Chlaň, DiS. 
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích sp. Zn. C 13682  

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“) 

(dále spolu jako „smluvní strany“) 

II.  

1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 15. 12. 2021 smlouvu o dílo na základě 
výsledku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rodinný dům s DOZP centrum 
Bazalka“ (dále jen jako „Smlouva“). Předmětem smlouvy byl závazek provést pro Objednatele 
řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a závazek 
Objednatele za řádně a včas provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek 
sjednaných v článku VII. Smlouvy. 
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2. Smluvní strany se po uzavření Smlouvy dohodly na změně znění Smlouvy  
a vzájemných práv a povinností z ní vyplývajících, a to v rozsahu podle čl. III tohoto dodatku. 

III.  

1. Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách vzájemných práv a povinností, dle smlouvy 
uzavřené na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rodinný dům s 
DOZP centrum Bazalka“, jelikož v průběhu realizace díla nastaly stranami objektivně 
neovlivnitelné skutečnosti vedoucí k nutným změnám oproti původnímu závazku ze smlouvy. 

2. Z důvodu nastalých nevyhovujících klimatických podmínek (značné množství srážek déšť 
a sníh) došlo na stavbě ke značnému podmáčení terénu. V zadní části parcel se nedá pohybovat s 
běžnou stavební technikou. Současný stav podloží zhotoviteli znemožňuje terénní úpravy 
dokončit v řádné kvalitě a včas dle čl. V. Smlouvy. 

3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 7 Smlouvy 
dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo 
prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. A v této souvislosti smluvní strany upravují znění čl. V. odst. 1 v následovně: 

„1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejpozději do 31. 5. 2023. 
Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní 
pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.“ 

4. Smluvní strany dále uvádějí, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 
222 odst. 3 zákona. 

IV.  

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné 
a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na 
dobu neurčitou. 

Objednatel Zhotovitel 

České Budějovice, dne ……………. V Českých Budějovicích, dne ……………. 

 

 

  .................................................   .................................................  

 Centrum BAZALKA, o.p.s. DOLMEN-CB s.r.o. 

 Ing. Vanda Polívková, ředitelka Tomáš Chlaň, DiS. – Ing. Miroslav  
  Neškodný, jednatelé 
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