

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

mezi smluvními stranami

Obec Přisnotice

Sídlo: 66463 Přisnotice, Vranovická 75

Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Mahovský, starosta

IČ: 00488283

dále jako „Objednatel“

a

ZEMAKO, s.r.o.

Sídlo: Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany

Zapsaná u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 24862

Statutární zástupce: Roman Nejedlý, jednatel

dále jako „Zhotovitel“

Dále spolu jako „smluvní strany“.

I.

Smluvní strany dne 22.10.2014 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci stavby v rámci projektu s názvem „Rekonstrukce centrální části obce Přisnotice“ (dále jen „smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že znění smlouvy se doplňuje tak, že do článku XVI. Společná a závěrečná ustanovení se přidává odstavec č. 13, který zní:

„13. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.“

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

V PŘISNOTICÍCH dne 23.3.2015



Obec Přisnotice

Ing. Zdeněk Mahovský, starosta



V MORAVANECH dne 23.3.2015

ZEMAKO, s.r.o.
Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany u Brna
Tel.: 544 501 076 Fax: 544 501 077
IČO: 25504011 DIČ: CZ25504011

ZEMAKO, s.r.o.

Roman Nejedlý, jednatel