

D o d a t e k č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 13.11.2019 / dále jen „smlouva“ /, uzavřené mezi

1/ společností **Hospice sv. Alžběty o.p.s.**, I26604582, se sídlem v Brně, Kamenná 36, zastoupenou svým ředitelem panem MUDr. Josefem Drbal m jako objednatelem / dále jen „objednatel“ /, a

2/ společností **SYNER, s.r.o.**, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn 460 01, zastoupenou jednatelem JUDr. Robertem Š p o t t e m a Ing. Lubošem V á ň o u jako zhotovitelem / dále jen „zhotovitel“ /.

A.

Čl. I/5 smlouvy se mění a nadále zní takto :

Místem splnění závazku zhotovitele podle čl. I/1 této smlouvy je nemovitost podle čl. I/1 této smlouvy. Není-li dále ujednáno jinak, zavazuje se zhotovitel splnit svůj závazek k provedení díla podle čl. I/1 této smlouvy, včetně vyklizení staveniště, nejpozději do 28.2.2021 s tím, že provádění díla bude fakticky zahájeno nejpozději do 1 týdne od předání a převzetí staveniště. Zhotovitel se přitom zavazuje převzít staveniště nejpozději do 1 týdne od doručení písemné výzvy objednatele k tomuto převzetí, a to formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit pravomocný kolaudační souhlas k dílu ve lhůtě do 30 dnů ode dne splnění jeho závazku k provedení díla způsobem podle čl. I/8 této smlouvy.

B.

Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

C.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

D.

Dáno v Brně dne 18.11.2020 ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Hospice sv. Alžběty
Kamenná 36, Brno
IČO: 266 04 582
-6-

.....
za objednatele
MUDr. Josef Drbal
ředitel

.....
za zhotovitele
JUDr. Robert Špott, MBA
jednatel

.....
za zhotovitele
Ing. Luboš Váňa jednatel

SYNER 26
SYNER, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 Liberec 4
IČ: 482 92 516, DIČ: CZ 482 92 516