

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 12/2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zák.č.89/2012 Sb.Občanský
zákoník v platném znění

I. Smluvní strany :

1. OBJEDNATEL :

Adresa : Obec Damnice
IČO : Damnice 141, 671 78
Zastoupený : 00600270
Telefon : Mgr. Lenka Hodaňová – starostka
: 515 331 112, 724 173 682

2. ZHOTOVITEL :

Adresa : Miloš Ryšavý,
stavební a obchodní firma, s.r.o.
: Vémyslice 241, 671 42

Statutární zástupce : p. Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
Ve věcech technických : p. Miloš Ryšavý
Za realizaci díla : p. Petr Sed'a
IČO : 28315049
DIČO : CZ28315049
Bankovní spojení : KB a.s. Mor. Krumlov
Číslo účtu : 43-3741540227/0100
Telefon : 515 323427, 603 510525

II. Předmět díla

Předmětem díla je dodávka - provedení : „Inženýrské sítě a místní komunikace Damnice – Západ I.“ dle výkazu výměr – slepého rozpočtu.

III. Časové plnění

Časové plnění se mění takto :

Dokončení stavebních prací 30.04.2022


Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 12/2020 se nemění !

Obec Damnice
Damnice 141
671 78 Jiřice u Miroslavi
iČ: 00600270, tel.: 515 331 112



.....
Za objednatele
Mgr. Lenka Hodaňová - starostka

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel.fax:515 325 427, 603 510 525
iČ:28315049 DIČ:CZ28315049



.....
Za zhotovitele
Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

V Damnicích : 30.4.2021

Ve Vémyslicích : 30.4.2021