

DODATEK č. 1

k smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
zak.č. 05/2015

Objednatel : Obec Hluboké Mašůvky

Hluboké Mašůvky 10, 671 52 Hluboké Mašůvky

Zhotovitel : Dopravní stavby Smrčka s.r.o., 17.listopadu 850/25, 669 02 Znojmo

Název akce : **Oprava místních komunikací – VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
U KOSTELA**

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva mění následovně :

Čl. II. Předmět díla

V odst. 2.1. se předmět díla rozšiřuje o vícepráce, které jsou specifikovány v rozpočtu k dodatku, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání čl. 2.1 se nemění. Ostatní ujednání čl. II. se nemění.

Čl. III. Cena díla

V odst. 3.1. se na základě víceprací mění celková cena díla následovně:

Cena dodatku č. 1	Stavební práce	70.948,- Kč
	DPH 21 %	14.899,- Kč
	Cena dodatku celkem	85.847,- Kč
Celková cena díla činí:	Cena dle SD (bez DPH)	1.195.281,- Kč
	Cena dodatku č. 1 (bez DPH)	70.948,- Kč
	Cena celkem (bez DPH)	1.266.229,- Kč
	DPH 21 %	265.908,- Kč
	Cena díla celkem (vč. DPH)	1.532.137,- Kč

Ostatní ujednání odst. 3.1. se nemění. Ostatní ujednání čl. III. se nemění.

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Hlubokých Mašůvkách dne

4.9.2015



OBEC
HLUBOKÉ MAŠŮVKY
671 52
IČ: 002 92 770

objednatel
Ing. Jiří Malec
starosta obce Hluboké Mašůvky

Ve Znojmě dne

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
provádění staveb - dopravní stavitelství
17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
IČ: 02620430, DIČ: CZ02620430
tel.: +420 733 780 391



zhotovitel
Ing. Aleš Smrčka
jednatel

Název stavby:

HLUBOKÉ MAŠŮVKY VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ U KOSTELA

strana 2

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		montáž	Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka		jednotková	celkem
	0,0000	HSV:	1 - ZEMNÍ PRÁCE Nadspotřeba asfaltové směsi ACP 16+ Rozebrání, paletování a odvoz dlažby u kostela Přípravné a dlaždičské práce - plocha před hospodou, chodník pod hospodou ke Svatohovci	t	14	1 831,00	25 634,00			
	1,0000			kpl	1	3 850,00	3 850,00			
	2,0000			kpl	1	41 464,00	41 464,00			
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				70 948,00			

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
provádění staveb - dopravní stavitelství
17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
IČ: 02620430, DIČ: CZ02620430
tel.: +420 733 780 391