

DODATEK č. 2

k smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
zak.č. 05/2015

Objednatel : Obec Hluboké Mašůvky

Hluboké Mašůvky 10, 671 52 Hluboké Mašůvky

Zhotovitel : Dopravní stavby Smrčka s.r.o., 17.listopadu 850/25, 669 02 Znojmo

Smluvní název akce :

Oprava místních komunikací – VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ U KOSTELA a

Oprava místních komunikací – SVATOŇOVEC trasa I. a trasa II.

**Dodatek vztahující se k části – „ Oprava místních komunikací – SVATOŇOVEC
trasa I. a trasa II.“**

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva mění následovně :

Čl. II. Předmět díla

V odst. 2.1. se předmět díla rozšiřuje o vícepráce, které jsou specifikovány v rozpočtu
k dodatku, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání čl. 2.1 se nemění. Ostatní ujednání čl. II. se nemění.

Čl. III. Cena díla

V odst. 3.1. se na základě víceprací mění celková cena díla následovně:

Cena vícepr. v dodatku č. 2	Stavební práce	166.331,- Kč
	DPH 21 %	34.930,- Kč
	Cena dodatku celkem vč DPH	201.261,- Kč
Celková cena části díla činí:		
	Cena dle SD (bez DPH)	1.283.378,- Kč
	Cena dodatku č. 2 (bez DPH)	166.331,- Kč
	Cena celkem (bez DPH)	1.449.709,- Kč
	DPH 21 %	304.439,- Kč
	Cena díla celkem (vč. DPH)	1.754.148,- Kč


Ostatní ujednání odst. 3.1. se nemění. Ostatní ujednání čl. III. se nemění.

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a
zhotovitel 1 vyhotovení.

V Hlubokých Mašůvkách dne 26.11.2015

Ve Znojmě dne 16.11.2015


objednatel
Ing. Jiří Malec
starosta obce Hluboké Mašůvky

OBEC
HLUBOKÉ MAŠŮVKY
671 52
IČ: 002 92 770


Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
provádění staveb - dopravní stavitelství
17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
IČ: 02620430, DIČ: CZ02620430
zhotovitel
tel.: +420 733 780 351
Ing. Aleš Smrčka
jednatel

1	Štěrbínový žlab montáž	6	m	205,00 Kč	1 230,00 Kč	1	Štěrbínový žlab montáž	10	m	205,00 Kč	2 050,00 Kč
	Štěrbínový žlab materiál	6	m	899,00 Kč	5 394,00 Kč		Štěrbínový žlab materiál	10	m	899,00 Kč	8 990,00 Kč
	Potrubí DN200	10	m	800,00 Kč	8 000,00 Kč						
					14 624,00 Kč						11 040,00 Kč
2	dodání a rozprostření ŠD	-92	tun	370,00 Kč	-34 040,00 Kč	2	dodání a rozprostření ŠD	-153	tun	370,00 Kč	-56 610,00 Kč
	dodání a rozprostření ŠD	32	tun	370,00 Kč	11 840,00 Kč		dodání a rozprostření ŠD	0	tun	370,00 Kč	0,00 Kč
					-22 200,00 Kč						-56 610,00 Kč
3	výšková úprava špindlí	0	kus	350,00 Kč	0,00 Kč	3	výšková úprava špindlí	0	kus	350,00 Kč	0,00 Kč
	výšková úprava poklopu	0	kus	420,00 Kč	0,00 Kč		výšková úprava poklopu	0	kus	420,00 Kč	0,00 Kč
	D+M uliční vpusti	2	kus	8 770,00 Kč	17 540,00 Kč		D+M uliční vpusti	0	kus	8 770,00 Kč	0,00 Kč
	Kanalizační potrubí z PVC KG	8	m	800,00 Kč	6 400,00 Kč		Kanalizační potrubí z PVC KG	0	m	950,00 Kč	0,00 Kč
					23 940,00 Kč						0,00 Kč
4	snížení šachet (bourání+PZD desky)	2	kus	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	4	snížení šachet (bourání+PZD desky)	0	kus	5 000,00 Kč	0,00 Kč
	úprava šachet - směrová	2	kus	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč		úprava šachet - prostorová	1	kus	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
					16 000,00 Kč						3 000,00 Kč
5	Odstranění podkladů z kam.	144	m2	8,00 Kč	1 152,00 Kč	5	Odstranění podkladů+odvoz z kam.	123	m2	50,00 Kč	6 150,00 Kč
	Úprava pláně v hornině	144	m2	8,00 Kč	1 152,00 Kč		Odstranění podkladů +odvoz - hrb	100	m2	100,00 Kč	10 000,00 Kč
	Kladení zámkové dlažby tl. 80mm	144	m2	164,00 Kč	23 616,00 Kč		Kladení zámkové dlažby tl. 80mm	52	m2	164,00 Kč	8 528,00 Kč
	Zámková dlažba šedá tl. 80mm	144	m2	142,00 Kč	20 448,00 Kč		Zámková dlažba šedá tl. 80mm	52	m2	142,00 Kč	7 384,00 Kč
	Osazení silničního obrubníku betono	96	bm	159,00 Kč	15 264,00 Kč		Osazení silničního obrubníku betono	22	bm	159,00 Kč	3 498,00 Kč
	Silniční obrubník nájezdový	97	bm	75,00 Kč	7 275,00 Kč		Silniční obrubník nájezdový	22	bm	75,00 Kč	1 650,00 Kč
	Přesun hmot pro pozemní komunika	33	tun	15,00 Kč	495,00 Kč		Přesun hmot pro pozemní komunika	6	tun	15,00 Kč	90,00 Kč
					69 402,00 Kč						37 300,00 Kč
6	Úprava za obrubou	1	kpl	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	6	Úprava za obrubou	1	kpl	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč
					17 000,00 Kč						27 000,00 Kč
					118 766,00 Kč	7	Přídlažba - osazení	11	m	195,00 Kč	2 145,00 Kč
							Přídlažba - dodání	22	ks	55,00 Kč	1 210,00 Kč
											3 355,00 Kč
						8	Podbetonování armatur (úsek 1,2)	1	kpl	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
											15 000,00 Kč
						9	Napojení - asfaltobeton	0,5	tun	3 000,00 Kč	1 500,00 Kč
											1 500,00 Kč
						10	Zvednutí poklopů za obrubou	4	ks	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč
											4 000,00 Kč
						11	Rigol dlážděný z kostek do betonu	2	m2	990,00 Kč	1 980,00 Kč
											1 980,00 Kč
											47 565,00 Kč

CELKEM	166 331,00 Kč
--------	---------------

J. Kufel

26.11.2015

OBEC
HLUBOKÉ MAŠŮVKY
671 52
IČ: 002 92 770