

DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany

1.1 Název: Vyskytná nad Jihlavou
sídlo: Vyskytná nad Jihlavou 67, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
IČO: 00286893
DIČ: CZ00286893
zastoupen/a: Mgr. Hana Provázková
Miroslav Marek

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2 Firma: STAVBY SR group s.r.o.
sídlo: Pančava 128, 76001 Zlín
IČO: 09224289
DIČ: CZ09224289
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném C 117918 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupen/a: Karel Vala - jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 4690142329/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 21.6.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby pod názvem „Oprava kanalizace pod rekonstruovaným mostem“ dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy a dle projektové dokumentace předané objednatelem (dále jen „Dílo“)

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se ruší bod 7.1. článku 7. „Termín plnění“:

7.1. Provádění Díla začne **1.7.2021** a předmět Díla bude dokončen a předán nejpozději dne **16.7. 2021**, s tím, že takové převzetí bude Objednatelem písemně potvrzeno (dále jen „**Termín plnění**“).

a tento bod se nahrazuje tímto zněním:

7.1. Provádění Díla začne **1.7.2021** a předmět Díla bude dokončen a předán nejpozději dne **31.8. 2021**, s tím, že takové převzetí bude Objednatelem písemně potvrzeno (dále jen „**Termín plnění**“).

Ve Vyskytné nad Jihlavou dne

Za Objednatele:

12.7.2021



*Schváleno Radou obce Vyskytná n. Jihl.
dne 15.7.2021 Usnesením č.
2021/11.4.RO*

Podpis:

Hana Provázková

Jméno: Mgr. Hana Provázková

Funkce: starostka Obce Vyskytná nad Jihlavou

Za Zhotovitele:



STAVBY SR group s.r.o.
Paničava 129, 760 01 Zlín
IČ: 09224289
DIČ: CZ09224289
www.stavbysr.cz

⑥

Podpis:

Karel Vala

Jméno: Karel Vala

Funkce: Jednatel