

### Položkový rozpočet

S:	23	Revitalizace kulturního domu v Kunčíně
O:	02	Vícepráce a méněpráce
R:	08	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-234 215,00</b>	
1	342268211R00	Podlaha sádrovláknitá 12,5 mm, D+M	m2	-86,00000	620,00	-53 320,00	Práce
2	342268212R00	Podlaha sádrovláknitá 23 mm, D+M	m2	-253,00000	715,00	-180 895,00	Práce
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-99 429,00</b>	
3	632455551R00	Potěr vyrovnávací pro dynamické zatížení, 48 mm, D+M	m2	-253,00000	393,00	-99 429,00	Práce
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>-10 120,00</b>	
4	775542011R00	Fólie PE pod podlahy	m2	-253,00000	40,00	-10 120,00	Práce
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>-211 002,00</b>	
6	762523108RT3	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen včetně dodávky, fošny hoblované tl. 50 mm	m2	-253,00000	834,00	-211 002,00	Práce
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-217 078,46</b>	
8	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) včetně vinylové podlahoviny, soklu a penetrace	m2	-253,00000	854,00	-216 062,00	Práce
9	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-2,03700	499,00	-1 016,46	Práce

**méněpráce Celkem bez DPH :**

**-771 844 Kč**