



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo změny: 02
Zhotovitel:	HIKELE stavební firma s.r.o., Svitavská 522/24, 56802 Svitavy, IČ 26006111	
Investor:	Obec Kunčina, IČ: 00276880	Datum: 15.09.2022
<b>Název projektu: Revitalizace Kulturního centra v Kunčině</b>		
Registrační číslo projektu:		
<b>Odkazy na specifikaci:</b>		
na výkresy:	01.7.1. Dřevěné konstrukce – zajištění statiky stropu	
na rozpočtové podklady:		
na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b> Statické zajištění stropu na půdě dle dokumentace zpracované statikem Ing. Zábojníkem.		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Po odhalení konstrukcí krovu byla zjištěna nestandartní konstrukce krovů a velký průhyb trámů, chybějící nebo degradované části zatékáním. K zajištění bezpečnosti a dlouhodobé životnosti konstrukce je nutné přistoupit k zesílení a statickému zajištění celého krovu.		
Počet připojených listů specifikací:		
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>		
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> Souhlas s realizací		
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> Souhlas s realizací		
<b>Stanovisko investora:</b> Souhlas s realizací		
Příloha:		



ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 02
Zhotovitel:	HIKELE stavební firma s.r.o., Svitavská 522/24, 568 02 Svitavy, IČ 26006111	
Investor:	Obec Kunčina, Kunčina 204, 569 24 Kunčina IČ: 00276880	
Název projektu:	Název projektu: Revitalizace Kulturního centra v Kunčině	
Reg. číslo projektu:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Statické zajištění stropu na půdě dle dokumentace zpracované statikem</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Po odhalení konstrukcí krovu byla zjištěna nestandartní konstrukce krovů a velký průhyb trámů, chybějící nebo degradované části zatékáním. K zajištění bezpečnosti a dlouhodobé životnosti konstrukce je nutné přistoupit k zesílení a statickému zajištění celého krovu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>, - Kč</b>	<b>402 281,20 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná cena díla:	
<b>402 281,20 Kč</b>	<b>8 244 890,85 Kč</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	
Datum:	Datum:	