

ZMĚNOVÝ LIST č. 12

Předmět díla : „Zkvalitnění péče o klienty centra pro rodinu a sociální péči Hodonín – denní rehabilitační stacionář Vlaštovka – II“

Objekt :

Objednatel : Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s.

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

TDS : Ing. Jiří Ilčík, Ing. Karen Kylbergerová

Projektant : Prost Hodonín s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín

Popis změny : **Vana**
V zadávací dokumentaci byla specifikována standartní hydromasážní vana. V průběhu stavby uživatel změnil tuto specifikaci a vybral vanu s otevíravými dvířky, která umožňuje lepší manipulaci s klientem.

údaje o změně	Změnu vyvolal :	Objednatel		
	Jedná se o změnu :	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ANO/NE	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ANO/NE	
	Způsob projekčního řešení změny :	zápis do SD (deníku změn)	ANO/NE	
		zápis KD	ANO/NE	
		jiné	ANO/NE	
cena	Cena Méněprací bez DPH:		0,00 Kč	
	Cena Víceprací bez DPH:		66 030,00 Kč	
	Náklady na změnu bez DPH:		66 030,00 Kč	
	Výše DPH	15%	0,00 Kč	
	Výše DPH	21%	13 866,30 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH		79 896,30 Kč	
termíny	Termín realizace změny :		2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla :			ANO/NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Jméno a příjmení	Datum a podpis
	Za objednatele :		Mgr. Lucie Ambrozková	
	Za zhotovitele (stavbyvedoucí) :		Ing. Zdeněk Marek	
	TDS :		Ing. Jiří Ilčík Ing. Karen Kylbergerová	
	Projektant :		Ing. arch. Rastislav TESÁŘÍK	
	Ostatní:			
přílohy	položkový rozpočet:		Příloha č. 12	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **ZL 12** **Stacionář Vlaštovka - chodník**

Objekt: 008 Vlaštovka Hodonín

Rozpočet:	08	Hydromasážní vana s dvířky
-----------	----	----------------------------

Objednatel: **Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.**
Štefánikova 288/26
695 01 Hodonín

IČO: 69722595

DIČ:

Zhotovitel: **RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.**
Polní 4057/27
69501 Hodonín

IČO: 46992707

DIČ: CZ46992707

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			66 030,00
-----	--	--	-----------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			66 030,00
---------------	--	--	------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	66 030,00 CZK
-------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	13 866,30 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	79 896,30 CZK
--------------------------	----------------------

V

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
720	Zdravotechnická instalace	PSV			66 030,00	100,0
Cena celkem					66 030,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	ZL	Stacionář Vlaštovka - chodník
O:	008	Vlaštovka Hodonín
R:	08	Hydromasážní vana s dvířky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				66 030,00
1	720001PC	Příplatek za hydromasážní trysky a dvířka pro imobilní osoby	soubor	1,00000	66 030,00	66 030,00