

Smlouva o dílo - Dodatek č. 1.

Ke smlouvě o dílo ze dne: 11. 9. 2023

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 46, 463 43 Český Dub
Zastoupeno: Mgr. Janem Gollem, ředitelem školy
IČ: 70695261
DIČ: CZ70695261
Bankovní spojení: 0986037319/0800
(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a

Profil Plus s.r.o.

Sídlo: Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most
Statutární zástupce: Ing. Patrik Fikera, jednatel
e-mail: info@profilplus.cz
telefon: 604 233 707
IČO: 43225110
DIČ: CZ43225110
Bankovní spojení, č.ú.: 5652833/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Patrik Fikera

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném: C 1043 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1. se mění, nebo doplňují tyto body SoD.

III. Předmět Smlouvy

5. Rozsah díla se upravuje o soupis prací, dodávek a služeb dle (výkazem výměr) s datem 22.4.2024.

Daná změna vznikla na základě zjištění na stavbě.

1. V místě hřiště zastižena dešťová kanalizace – úprava svodů do dané kanalizace, nebude realizována nová přípojka dešťové kanalizace.
2. Úprava oplocení směrem do ulice + použití plastového bezúdržbového bednění (mantinelů) hřiště.

3. Úprava doskočiště s obvodovým roštem.
4. Workout úprava odvodnění.

VII. Cena za provedení díla

Cena díla se upravuje následovně:

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Víceúčelové hřiště – ZŠ Český Dub“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, a doplněným o rozsah prací zjištěných při výstavbě (dodatku č.1) činí celkem:

Cena bez DPH 7.772.459,23 Kč

Výše DPH 1.632.216,44 Kč

Cena včetně DPH 9.404.675,67 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

XXIV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Ostatní ujednání smlouvy není nedotčena tímto dodatkem č.1. zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní Dodatek č.1 smlouvy, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří jako přílohy:
Příloha č. 1: Dodatkový položkový rozpočet (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)


Objednatel

Český Dub, dne 30.4.24

Zhotovitel

V Dlouhém Mostě dne 30.4.24

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ DUB
okres Liberec,
příspěvková organizace
Komenského 46, 463 43 ČESKÝ DUB
IČO: 70693261, DIČ: CZ70693261
Základní škola Český Dub, okres Liberec,
příspěvková organizace
Mgr. Jan Goll, ředitel školy


Profil Plus s.r.o.
Ing. Patrik Fikera