

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Stavba: „ZŠ Český Dub – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – dodávka vybavení –Část 2 – Nábytek“

Objekt:

Část: část 2- Nábytek

Objednatel: ZŠ Český Dub, Komenského 46, Český Dub

Zhotovitel: SANTAL, spol. s r.o.

Datum: 09/24

Celková cena díla bez DPH	2 384 620,00 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY	62 500,00 Kč
CELKEM ODEČTY	- 32 088,00 Kč
CELKEM ROZDÍL	30 412,00 Kč
NOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH	2 415 032,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

MĚNĚPRÁCE

R:	Multifunkční učebna přírodních věd	ROZDÍL	
ZL 1	CELKEM PŘÍPOČTY	- Kč	- Kč
	CELKEM ODEČTY	- 32 088,00 Kč	

NOVÁ cena díla bez DPH **2 352 532,00 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST Č.2

požadavek zadavatele

R:	OU cizích jazyků 1	ROZDÍL	
ZL 2	CELKEM PŘÍPOČTY	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
	CELKEM ODEČTY	- Kč	

NOVÁ cena díla bez DPH **2 360 532,00 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST Č.3

CHYBA PD

R:	Multifunkční učebna přírodních věd	ROZDÍL	
ZL 3	CELKEM PŘÍPOČTY	48 000,00 Kč	48 000,00 Kč
	CELKEM ODEČTY	- Kč	

NOVÁ cena díla bez DPH **2 408 532,00 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST Č.4

CHYBA PD

R:	Odborná učebna chemie a fyziky		
ZL 4	CELKEM PŘÍPOČTY	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
	CELKEM ODEČTY	- Kč	

NOVÁ cena díla bez DPH **2 415 032,00 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1									
SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ									
NÁZEV STAVBY					„ZŠ Český Dub – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – dodávka vybavení				
NÁZEV OBJEKTU									
DODAVATEL					SANTAL, spol. s r.o.				
ODŮVODNĚNÍ									
Měněpráce z důvodu změn postupů při zhotovení díla.									
P.Č.	Číslo položky	VV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CELKEM MĚNĚPRÁCE									-32 088,00
Koncové prvky, nábytek									-32 088,00
5	5	Multifunkční učebna přírodních věd	vlastní	Skříň vysoká	Skříň v jejíž spodní a horní části jsou plné křídlové dveře. Mezištěna. Rozměr: 1000 x 400 x 2000 (š x h x v). Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Pevný sokl o výšce min. 100 mm, rektifikační nohy, celokovové úchytky. Barevné provedení min. ve 4 barvách. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	-3,000	10 696,00	-32 088,00
TLZ 1 CELKEM PŘÍPOČTY - Kč									
CELKEM ODEČTY -32 088,00 Kč									
ZÁVER ODŮVODNĚNÍ									
„Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.“									
Smluvní strany podpisem stvrzují souhlas s výše uvedenou skutečností. Podepsaný změnový list se stává nedílnou součástí kupní smlouvy a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek ke kupní smlouvě.									
zpracoval		jméno				datum		podpis	
SANTAL s.r.o.		Alena Bémová				20.09.2024			
za zhotovitele		oprávněný zástupce				datum		podpis	
SANTAL s.r.o.		Ing. Jiří Škopek				20.09.2024			
za objednatele		oprávněný zástupce				datum		podpis	
ZŠ Český Dub, Komenského 46		Mgr. Jan Goll							
autorský dozor		oprávněný zástupce				datum		podpis	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2									
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ									
NÁZEV STAVBY				„ZŠ Český Dub – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – dodávka vybavení –Část 2					
NÁZEV OBJEKTU				– Nábytek“					
DODAVATEL				OU cizích jazyků 1					
				SANTAL, spol. s r.o.					
ODŮVODNĚNÍ -požadavek zadavatele									
Doplnění									
P.Č.	Číslo položky	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CELKEM VÍCEPRÁCE									8 000,00
6	6	OU cizích jazyků 1	vlastní	Skříň na batohy	Regál na batohy o rozměrech 2500x1200x400mm, 3x mezistěna, 4x nastavitelná police, pevný sokl a stavitelné nohy. Žáda lepené v drážce- LTD 12mm.	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
TLZ 2					CELKEM PŘÍPOČTY	8 000,00 Kč			
					CELKEM ODEČTY	- Kč			
ZÁVĚR ODŮVODNĚNÍ									
„Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.“									
Smluvní strany podpisem stvrzují souhlas s výše uvedenou skutečností. Podepsaný změnový list se stává nedílnou součástí kupní smlouvy a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek ke kupní smlouvě.									
zpracoval				jméno		datum	podpis		
SANTAL, spol. s r.o.				Alena Bémová		20.9.24			
za zhotovitele				oprávněný zástupce		datum	podpis		
SANTAL, spol. s r.o.				Ing. Jiří Škopek, jednatel		20.9.24			
za objednatele				oprávněný zástupce		datum	podpis		
ZŠ Český Dub, Komenského 46				Mgr. Jan Goll, ředitel školy					
autorský dozor				oprávněný zástupce		datum	podpis		

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3									
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ									
NÁZEV STAVBY				„ZŠ Český Dub – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – dodávka vybavení –Část 2 – Nábytek“					
NÁZEV OBJEKTU				Multifunkční učebna přírodních věd					
DODAVATEL				SANTAL, spol. s r.o.					
ODŮVODNĚNÍ -chyba PD									
Nesoulad mezi výkresovou dokumentací a VV									
P.Č.	Číslo položky	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CELKEM VÍCEPRÁCE									48 000,00
5	5	Multifunkční učebna přírodních věd	vlastní	Skříň vysoká	Skříň v jejíž spodní části jsou plně dveře a v horní části posuvné prosklené dveře. Rozměr: 1000 x 400 x 2000 (š x h x v). Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Pevný sokl o výšce min. 100 mm, rektifikační nohy, celokovové úchytky. Barevné provedení min. ve 4 barvách. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	3,000	16 000,00	48 000,00
TLZ 3					CELKEM PŘÍPOČTY	48 000,00 Kč			
					CELKEM ODEČTY	- Kč			
ZÁVĚR ODŮVODNĚNÍ									
„Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.“									
Smluvní strany podpisem stvrzují souhlas s výše uvedenou skutečností. Podepsaný změnový list se stává nedílnou součástí kupní smlouvy a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek ke kupní smlouvě.									
zpracoval		jméno				datum		podpis	
		SANTAL, spol. s r.o.				Alena Bémová		20.9.24	
za zhotovitele		oprávněný zástupce				datum		podpis	
		SANTAL, spol. s r.o.				Ing. Jiří Škopek, jednatel		20.9.24	
za objednatele		oprávněný zástupce				datum		podpis	
		ZŠ Český Dub, Komenského 46				Mgr. Jan Goll, ředitel školy			
autorský dozor		oprávněný zástupce				datum		podpis	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

NÁZEV STAVBY	„ZŠ Český Dub – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – dodávka vybavení –Část 2 – Nábytek“
NÁZEV OBJEKTU	Odborná učebna chemie a fyziky
DODAVATEL	SANTAL, spol. s r.o.

ODŮVODNĚNÍ -chyba PD

Vodoinstalace nebyly v projektové dokumentaci obsaženy v položkovém rozpočtu.

P.Č.	Číslo položky	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CELKEM VÍCEPRÁCE									6 500,00
14	14	Odborná učebna chemie a fyziky			Zapojení odpadů a vody, vodoinstalace do demonstračního stolu a středových skříněk.	ks	1	6500,00	6500,00

TLZ 4

CELKEM PŘÍPOČTY

6 500,00 Kč

CELKEM ODEČTY

- Kč

ZÁVĚR ODŮVODNĚNÍ

„Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení o dílo zůstávají realizací změny nedotčeny. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.“

Smluvní strany podpisem stvrzují souhlas s výše uvedenou skutečností. Podepsaný změnový list se stává nedílnou součástí kupní smlouvy a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek ke kupní smlouvě.

zpracoval	jméno	datum	podpis
SANTAL, spol. s r.o.	Alena Bémová	20.9.24	
za zhotovitele	oprávněný zástupce	datum	podpis
SANTAL, spol. s r.o.	Ing. Jiří Škopek, jednatel	20.9.24	
za objednatele	oprávněný zástupce	datum	podpis
ZŠ Český Dub, Komenského 46	Mgr. Jan Goll, ředitel školy		
autorský dozor	oprávněný zástupce	datum	podpis