

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Vybudování objektu chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích II

Ev. číslo Objednatele:

Ev. číslo Zhotovitele:

SMLOUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
Sídlo:	Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna
Zápis v OR:	subjekt není zapsán v OR, je evidován v rejstříku Evidovaných právnických osob Ministerstva kultury pod č. 9-272/2003-13586
Statutární zástupce:	Petr Hejl, DiS., předseda správní rady, ředitel, jedná s dalším členem správní rady
IČ:	185 10 949
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s, pobočka Klobouky u Brna
Číslo účtu:	1381506359/0800 (příp. 35-1381506359/0800)

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel:

Obchodní firma / Jméno a příjmení:	RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
Sídlo / Místo podnikání:	Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
Zapsán v OR / ŽR:	vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C8635
Statutární orgán/zástupce:	Ing. Bohumír Janeček, jednatel
IČ:	46992707
DIČ:	CZ 46992707
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s, pobočka Hodonín
Číslo účtu:	94 109-671/0100

(dále jen **Zhotovitel**)

(dále společně též **jednotlivě „Strana“ a společně „Strany“**)

Čl. I. Preambule

S ohledem na prodloužení zadávacího řízení z důvodů nezávislých na vůli smluvních stran a vůli obou stran provést Dílo v co nejkratším termínu se tyto dohody na následujících změnách smlouvy. Tyto změny nejsou podstatnými změnami ve smyslu ust. § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II. Změny smlouvy

Čl. III. odst. 1. a 2. se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu podle čl. II. této Smlouvy do 12 měsíců od převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce na Díle na výzvu Objednatele. Objednatel tímto vyzývá Zhotovitele k převzetí Staveniště a zahájení prací na Díle od 01.09.2013.

Další ustanovení tohoto článku a další ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech majících platnost originálu. Každý z účastníků obdrží po 2 podepsaných vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.

objednatel

zhotovitel

V Kloboukách u Brna dne 28.08.2013

V Kloboukách u Brna dne 28.08.2013

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
Císařova 394/27
691 72 Kloboučky u Brna
IČO: 185 10 949



Petr Hejl

Petr Hejl, DiS.
ředitel a předseda správní rady
Diakonie ČCE- střediska BETLÉM



Bohumír Janeček

Ing. Bohumír Janeček, CSc.
jednatel
RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

Jan Gavlík

Ing. Jan Gavlík, člen správní rady
Diakonie ČCE – střediska BETLÉM