

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

UZAVŘENÉ DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „OBČANSKÝ ZÁKONÍK“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. *STOPP, S.R.O.*

Sídlo: Dlouhé 70, 592 55 Dlouhé
Statutární zástupce: Mgr. Petr Štorek
IČ: 26682699
DIČ: CZ26682699
(dále jen „Objednatel“)

A

2. *SANECO-IS S.R.O..*

Sídlo: Karlov 17, 591 01 Žďár nad Sázavou
Statutární zástupce: Igor Srostlík, jednatel
IČ: 26927357
DIČ: CZ26927357

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

1. Zhotovitel a Objednatel (dále jako „smluvní strany“) mezi sebou uzavřeli dne 3.10.2016 smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na výsledek výběrového řízení s názvem „**Hájenka Zátoky**“.

III.

1. Během realizace stavby došlo k zjištění, že skutečný stav neodpovídá předaným podkladům ve formě projektové dokumentace.
2. Zhotovitel a Objednatel se v souladu s ustanovením článku VII odst. 13 a 14 dohodly, že vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 1 tohoto článku odpovídajícím důvodu ke změně ceny díla podle článku VII odst. 12 písm. d) a konkretizovaným v Změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 této dohody, bude smlouva o dílo upravena v rozsahu uvedeném v tomto dodatku a ve Změnovém listu č.1.
3. Součástí změny smlouvy o dílo je i úprava celkové ceny díla, která představuje snížení ceny díla o 41 346,40 Kč bez DPH.
4. Celková Cena za zhotovení díla ve znění tohoto dodatku a Změnového listu č. 1 je tedy 9 992 245,95 Kč bez DPH (DPH ve výši 2 098 371,65 Kč, cena včetně DPH 12 090 617,60Kč)

IV.


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Objednatel

V Karlově dne 24.11.2017



STOPP, s.r.o.
Mgr Petr Štorek, jednatel

Zhotovitel

V Karlově dne 24.11.2017

SANECO - IS s.r.o.
Stavební a obchodní společnost
Karlovy Vary, 591 01 7115, nad Sázkovou
IČO: 26927357 DIČ: CZ26927357
tel.fax: 566 659 275 mob. 777 782 890

SANECO-IS, s.r.o.
Igor Srostlík, jednatel

Změnový list č. 1 ze dne 24.11.2017

Název stavby:	Hájenska Zátoky Dlouhé na Moravě
Číslo smluvního vztahu:	Smlouva ze dne 3.10.2016
Název části stavby (PS, SO):	SO 01-Budova č. 1
Během realizace předmětné stavby došlo ke změnám provedení dle přílohy.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace, položka rozpočtu :</u> 161,162-okno zděné ze skleněných tvárníc <u>Nové řešení položka rozpočtu změnového listu:</u> 1,2,3 -Montáž plastových oken z důvodu lepších tepelných vlastností a nutnosti odvětrávání místností.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace, položka rozpočtu :</u> 249,250,251- Montáž střešního okna do krytiny ploché <u>Nové řešení:</u> Uvedené střešní okno ve skutečnosti nejde namontovat v důsledku malého prostoru	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace, položka rozpočtu :</u> 243,253,257- dveře vnitřní hladké dýhované plné 2křídlové <u>Nové řešení:</u> Uvedené dveře se nebudou realizovat z důvodu osvětlení chodby během dne. Dále by se esteticky nehodily do rustikální klenuté chodby.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na smluvní cenu:	Ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	10 033 592,35 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	-41 346,40 Kč
Nová cena díla bez DPH / vč. DPH:	9 992 245,95 Kč/12 090 617,60Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Igor Sroštil

Datum:.....

Podpis:

NECO - IS s.r.o.
 Stavební a obchodní společnost
 Karlov 17, 591 01 Žďár nad Sázavou
 IČ: 26927357 DIČ: CZ26927357
 tel./fax: 566 659 275 mob. 777 782 890

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Petr Štorek

Datum: 24.11.17

Podpis:

STOPP, s.r.o. (4)
 592 55 Dlouhé 70
 DIČ: CZ26682699
 IČ: 266 82 699

Změnový list č. 1 ze dne 24.11. 2017

MĚNĚPRÁCE

761 - Konstrukce prosvětlovací							6 770,40
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
161	K	761611213	Okno zděné ze skleněných tvárníc 190x190x80 mm bezbarvých matovaných dezén vlna	m2	1,240	5 400,00	6 696,00
			0,6*1		0,600		
			0,8*0,8		0,640		
			Součet		1,240		
162	K	998761102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m	t	0,124	600,00	74,40
766 - Konstrukce truhlářské							39 710,00
243	M	611617400	dveře vnitřní hladké dýhované plně 2křídlové 180x197 cm dub	kus	1,000	4 410,00	4 410,00
249	K	766671005	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 140 cm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
250	M	611241160	okno střešní GPU 0066 MK08 78 x 140 cm	kus	1,000	18 000,00	18 000,00
251	M	611241540	lemování oken 0000 MK08 78 x 140	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
253	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
257	M	611822740	zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 125,145x197 cm, tl. 6 - 17 cm, dub, buk	kus	3,000	3 600,00	10 800,00
méněpráce CELKEM:							46 480,40

VÝCEPRÁCE

766 - Konstrukce truhlářské							5 134,00
1	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výškv do 1.5 m s rámem do zdiva	m2	0,960	400,00	384,00
			0,6*1		0,600		
			0,6*0,6		0,360		
			Součet		0,960		
2	M	611- 4/T	okno plastové jednokřídle otvíravé a vyklápěcí 60 x 60 cm, viz. tabulka výplní otvorů	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
3	M	611- 7/T	okno plastové jednokřídle tvíravé a vyklápěcí 60 x 95 cm, viz. tabulka výplní otvorů	kus	1,000	2 550,00	2 550,00
vícepráce CELKEM:							5 134,00
ROZDÍL							-41 346,40

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Ing. Igor Srostlík S.F.O.
 Stavební a obchodní společnost
 Karlov 17, 591 01 Znojmo nad Sázavou
 DIČ: CZ26927357
 Podpis: 566 259 276 Mob. 777 782 890

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Mgr. Petr Štorek

Podpis:

STOPP, s.r.o.
 592 55 Dlouhé 20
 DIČ: CZ26682699
 IČ: 266 82 699