



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

## Dodatek č. 2

---

K Příkazní smlouvě uzavřené mezi níže vedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „**Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s.**“ (dále jen „Smlouva“)

### I. Smluvní strany

---

#### 1. **METAZ Týnec a.s.**

Sídlo: Senovážné náměstí 1588/4, 110 00 Praha 1  
Statutární zástupce: Martin Hubík, MBA, člen představenstva  
IČ: 24759597  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. č.ú. 279780701/0300  
Osoba oprávněná jednat  
Ve věcech technických: Martin Hubík, MBA  
(dále jen „Zadavatel nebo Příkazce“)

#### 2. **CESPRO, s.r.o.**

Sídlo: Olomouc – Holice, Hamerská 314/30, PSČ 77900  
Statutární zástupce: Ing. Robert Lubrich, jednatel  
e-mail: rlubrich@cespro.cz  
telefon: +420 777 780 407  
fax: -----  
IČ: 28345746  
DIČ: CZ28345746  
Bankovní spojení, č.ú.: Fio banka, a.s., 2600229449 / 2010  
Osoba oprávněná jednat  
Ve věcech technických: Ing. Robert Lubrich  
(dále jen „Uchazeč“ nebo „Příkazník“)

## II. Preambule

---

1. Z důvodu upřesnění data ukončení zkušebního provozu vznikla potřeba změny doby trvání a ukončení Smlouvy.

## III. Změna Smlouvy

---

1. Smluvní strany se dohodly na změně doby trvání a ukončení Smlouvy.
2. Vzhledem k výše uvedenému se odst. 2 Platnost, účinnost, trvání a ukončení Smlouvy mění takto:

1. Doba plnění této zakázky odpovídá době realizace celého projektu „Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s.“. Plnění celého projektu „Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s.“ bude probíhat v období červenec 2017 – 18. 9. 2018. Plnění této smlouvy tak bude probíhat od 01.07.2017 do 21.09.2018. Plnění této smlouvy tak bude probíhat 15 měsíců a Příkazníkem budou vystaveny faktury na 15/18 Ceny díla a Příkazcem bude proplaceno celkově pouze 15/18 Ceny díla.

Příkazce

V Týnec a.s., dne 15.8.2018

Příkazník

V Týnec a.s., dne 15.8.2018

.....  
METAZ Týnec a.s.

Martin Hubík, MBA, člen představenstva

.....  
CESPRO, s.r.o.

Ing. Robert Lubrich, jednatel