



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek ke Smlouvě o dílo

podepsané dne 27.06.2018

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. IMMO SP, z.s.

Sídlo: Preslova 700/76, Stránice, 602 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. David Polan, předseda spolku
IČ: 05333211
Bankovní spojení: 2101063042/2010
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. David Polan, předseda spolku
(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. SLESTAV s.r.o.

Sídlo: Mníšek – Mníšek, K Batimě 364, PSČ 463 31
Statutární zástupce: Aleš Langr
e-mail: ales.slestav@seznam.cz
telefon: 604167504
IČ: 27286771
DIČ: CZ27286771
Bankovní spojení, č.ú.: Oberbank AG, č.ú. 2291103374/8040
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Vladimír Mazač
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. C 22653
(dále jen „Uchazeč“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Odůvodnění dodatku

1. Z důvodu objevení nepředpokládaných skutečností v rámci provádění předmětu díla je nucen Objednatel zadat Zhotoviteli příkaz ke změně díla před dokončením tak, aby dílo bylo realizovatelné. Změny jsou vyvolané z klasických nepředpokládatelných důvodů v rámci rekonstrukce stavby.

III. Úpravy smlouvy

1. Úprava smlouvy je specifikována položkovým rozpočtem méněprací a víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. Změny díla nedosahují 15% původní ceny díla.
3. Méněpráce jsou v hodnotě 289 882,- Kč bez DPH (333 364,- Kč včetně DPH).
4. Vícepráce jsou v hodnotě 50 078,- Kč bez DPH (57 590,- Kč včetně DPH).
5. Saldo změny díla je v hodnotě - 239 804,- Kč bez DPH (-275 775,- Kč včetně DPH).
6. Nová smluvní cena díla je 9 727 191,- Kč bez DPH (11 186 270,- Kč včetně DPH).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechny neupravené ustanovení původní smlouvy se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti a vážou se k změněným ustanovením.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek a smlouvu přečetly, jejíž obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že tento dodatek a smlouva byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Vztahy v tomto dodatku a této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem.
4. Zhotovitel souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji dodatku pro účel zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

Objednatel

V LIBERCI, dne 18.2.2019



IMMO SP, z.s.

Ing. David Polan, předseda spolku

Zhotovitel

V LIBERCI, dne 18.2.2019



SLESTAV s.r.o.

Aleš Langr, jednatel společnosti