

Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. TJ Kordárna Velká nad Veličkou, z.s.

Sídlo: Velká nad Veličkou 800, 696 74 Velká nad Veličkou
Zastoupena: Bronislavem Štefánkem, předsedou
IČO: 44164211
Bankovní spojení: 1444714359/0800
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Radek Malina

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. DISKET, s.r.o.

Sídlo: ev. č. 1, 763 41 Biskupice
Statutární zástupce: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
e-mail: disket@outlook.cz
telefon: 777009728
IČO: 60722231
DIČ: CZ60722231
Bankovní spojení, č.ú.: Moneta Money Bank a.s., č.ú. 208423168/0600
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Ing. Josef Durník 776 462 390

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS Brno sp. zn. C 16634
(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text

obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

- Objednatel zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky **„Rekonstrukce sportovního areálu - Velká nad Veličkou“**, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky **„Rekonstrukce sportovního areálu - Velká nad Veličkou“**.

4. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: **„Rekonstrukce sportovního areálu - Velká nad Veličkou“** spočívající v kompletní rekonstrukci stávajícího sportovního areálu. Po realizaci předmětu plnění vznikne moderní sportovní areál, jehož součástí bude fotbalové hřiště s přírodním trávníkem, atletická běžecká dráha se sektory pro skok daleký, vrh koulí a skok do výšky a tenisový antukový kurt. Podrobně je předmět Smlouvy popsán v projektové dokumentaci vypracované Janem Dudrem – PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ

Osvoboditelů 3778, 760 01 ZLÍN (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací, která je podkladem pro realizaci díla, seznámil.

3. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

5. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě včetně

poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- l) kompletní zajištění kolaudačního souhlasu, mimo zajištění podkladů, které ze své podstaty může zajistit pouze objednatel. Objednatel vystaví v případě potřeby zhotoviteli plnou moc na zajištění úkonů spojených se zajištěním kolaudačního souhlasu. Předmětem smlouvy je kompletní zajištění kolaudačního souhlasu včetně všech poplatků. Zhotovitel zajistí pravomocný kolaudační souhlas do lhůty uvedené v této smlouvě. Zhotovitel se nedostane do prodlení se splněním této lhůty v případě, že bude objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti,
- m) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- n) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,

- o) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- p) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
- q) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- r) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítáním výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- s) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,
- t) uhrazení veškerých nákladů na energie /el., voda, plyn/, které budou spojené s výstavbou po celou dobu realizace díla

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

6. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

7. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z. p. p. a Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen URS nebo RTS.

8. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

9. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

11. Zhotovitel v rámci veřejné zakázky „**Rekonstrukce sportovního areálu - Velká nad Veličkou**“ prokázal technické kvalifikační předpoklady dle čl. 11 odst. 1 písm. b) zadávací dokumentace těmito osobami: (Jméno, Příjmení, Číslo autorizace)

Hlavní stavbyvedoucí – Ing. Hynek Pavlacký

Smluvní strany se dohodly, že ke změně této osoby může dojít pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele na základě zpracování dodatku k této Smlouvě. Nový hlavní stavbyvedoucí musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Pro případ porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo **řádně provést, ukončit a předat do 31. 5. 2020**. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
2. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště**. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují**.
5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění jsou pozemkové parcely p.č.: 878/1, 878/2, 878/3, 878/4, vše v k.ú. Velká nad Veličkou.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce sportovního areálu - Velká nad Veličkou**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům, činí celkem:

Cena bez DPH	12 894 250,- Kč
Výše DPH	2 707 793,- Kč
Cena včetně DPH	15 602 043,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

4. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

5. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce a **dále materiál dopravený na místo realizace**, a to poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Objednatel povoluje Zhotoviteli navštívit na staveništi materiál a vyfakturovat jeho dodávku po vzájemné dohodě zejména před koncem kalendářního roku tak, aby mohla být co největší část díla profinancovaná do konce roku 2019. Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací a dodaných dodávek**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací a dodaných dodávek**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací a dodaných dodávek až do celkové výše **90%** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10%** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli ve splatnosti konečné faktury po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Předmětná zbývající část, tj. 10% bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 7 tohoto článku.

7. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

8. **Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli.** Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

10. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

13. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

14. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen URS nebo RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen URS nebo RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

15. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce sportovního areálu - Velká nad Veličkou**”.

16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

17. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný

soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- d) vykonával autorský dozor projektanta.

4. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku.
7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.
9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.
10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.
2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – hlavní stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde do 10 dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
- a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. **Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid** místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno

provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a

bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, liniových staveb) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

- a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;
- b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dnů; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky,** vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný

seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavatelům vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.

5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a druhého bodu tohoto článku Smlouvy.

6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelům tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavatelmi. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatel.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. vpřiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování**.

5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamační se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamační) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; a/nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Napřejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst.4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný přejímací protokol nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatel. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatel. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatel na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel za dobu prvních tří měsíců prodlení povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel za dobu, která převyšuje dobu prvních tří měsíců prodlení (tedy za čtvrtý měsíc a měsíce následující) povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.

7. Pro případ prodlení Objednatel se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

8. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
9. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
12. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
11. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. **Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva.** Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínuprovádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
 - c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
 - d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. **Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci** (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) **Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení**, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelům Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby v plné výši, a tedy nedojde k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu nebo dojde ke krácení výše dotace uvedené v předmětném rozhodnutí. Tuto skutečnost bere Zhotovitel na vědomí a plně ji akceptuje, a to bez jakýchkoli požadavků kompenzací.

9. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelům Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatelů, resp. Objednatel zůstává osobou

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele**. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající alespoň polovinu hodnoty díla. Vybraný Účastník nejpozději do 5 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Účastník se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit **pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů** v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou složení finančních prostředků Objednateli nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve výši 5% ceny díla bez DPH.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Zajištění závazku za řádné provádění díla doloží Zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů po dni podpisu smlouvy.

4. V případě využití bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění)

plus 30 kalendářních dnů.

5. Pokud Zhotovitel nesplní tuto svoji povinnost, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

6. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční lhůty na stavební část díla.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovní záruku, nebo pojištění záruky nebo složení peněžních prostředků doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a přejímacího řízení díla. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění nejpozději ke dni konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

4. V případě využití bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční lhůty na stavební část díla.

XXII. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXIII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
4. **Přílohy** uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří **nedílnou součást Smlouvy** spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**Rekonstrukce sportovního areálu - Velká nad Veličkou**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.
5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této smlouvy o dílo, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).
7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících).
8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatелеm právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatel. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.
10. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.
11. Zádržné dle této Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno bankovní zárukou.

XXIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.
2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.
3. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
4. Smluvní strany se zavazují plně dodržovat ustanovení Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) vůči všem relevantním informacím získaným v rámci realizace této smlouvy.
5. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
8. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.
9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 2: Harmonogram výstavby
Součástí Smlouvy dále tvoří:
Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Rekonstrukce sportovního areálu - Velká nad Veličkou**“ v elektronické podobě na CD
Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel

Ve Velké nad Veličkou, dne 2.7.2019



.....
TJ Kordárna Velká nad Veličkou, z.s.
Bronislav Štefánek, předseda

Zhotovitel

V Biskupicích, dne 2.7.2019

DISKET, s.r.o.
763 41 BISKUPICE č.ev. 1
IČ: 607 22 231 ①

.....
DISKET, s.r.o.
Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

Souhrnný rozpočet stavby

Datum:

Stavba : **Rekonstrukce sportovního areálu - Velká nad Veličkou**

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : **DISKET, s.r.o.**

Ing. HYNEK
PAVLACKÝ

Digitálně podepsal

Ing. HYNEK

PAVLACKÝ

Datum: 2019.05.23

13:24:15 +02'00'

IČO : 60722231

DIČ : CZ60722231

Za zhotovitele : Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0 Kč
DPH	15 %	0 Kč
Základ pro DPH	21 %	12 894 250 Kč
DPH	21 %	2 707 793 Kč
Cena celkem za stavbu		15 602 043 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	214 775	0	177 500	37 275	
SO 01	Atletická dráha a sektory	8 835 368	0	7 301 957	1 533 411	
SO 02	Přírodní fotbalový trávník	5 403 918	0	4 466 048	937 870	
SO 03	Tenisový antukový kurt	1 147 982	0	948 745	199 236	
Celkem za stavbu		15 602 043	0	12 894 250	2 707 793	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	214 775	0	177 500	37 275	
SO 01	Atletická dráha a sektory	8 835 368	0	7 301 957	1 533 411	
SO 02	Přírodní fotbalový trávník	5 403 918	0	4 466 048	937 870	
SO 03	Tenisový antukový kurt	1 147 982	0	948 745	199 236	
		0	0		0	
Celkem za stavbu		15 602 043	0	12 894 250	2 707 793	

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce sportovního areálu - Velká nad Veličkou**

Objekt: **SO 00 Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet:

Objednatel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **DISKET, s.r.o**
ev.č.1, 763 41 Biskupice

IČ: **63472902**
DIČ: **CZ63472902**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			130 000,00
Ostatní náklady			47 500,00
Celkem			177 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	177 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	37 275,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 214 775,00 CZK

v **Biskupicích** _____ dne **23.05.2019** _____

Ing. HYNEK PAVLACKÝ Digitálně podepsal
Ing. HYNEK PAVLACKÝ
Datum: 2019.05.23
13:24:58 +02'00'

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
ON	Ostatní náklady	ON			47 500,00
VN	Vedlejší náklady	VN			130 000,00
Cena celkem					177 500,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce sportovního areálu - Velká nad Veličkou
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				47 500,00
1	00524 R	Zkouška podloží statická zátěžová	Soubor	9,00000	2 500,00	22 500,00
2	00526 R	Zkouška podloží dynamická (rázová)	Soubor	20,00000	250,00	5 000,00
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				130 000,00
4	005111010R	Vytýčení stavby před výstavbou	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
6	005121019R	Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00

26	177 500,00
-----------	-------------------



Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce sportovního areálu - Velká nad Veličkou**

Objekt: **SO 01 Atletická dráha a sektory**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DISKET, s.r.o

ev.č.1, 763 41 Biskupice

IČ: **63472902**

DIČ: **CZ63472902**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 286 956,99
PSV			0,00
MON			15 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 301 956,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 301 956,99 CZK
Základní DPH	21 %	1 533 410,97 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

8 835 367,96 CZK

v

Biskupicích

dne

23.05.2019

Ing. HYNEK
PAVLACKÝ

Digitálně podepsal Ing.
HYNEK PAVLACKÝ
Datum: 2019.05.23
13:25:32 +02'00'

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			405 727,47
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			180 136,78
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			196 382,60
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			4 180,19
5	Komunikace	HSV			978 241,16
8	Trubní vedení	HSV			34 870,40
88	Potrubí z drenážek	HSV			243 963,34
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			39 704,30
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			475 997,40
99	Staveništní přesun hmot	HSV			290 913,35
M46	Zemní práce při montážích	MON			15 000,00
59.1	Sportovní povrch	HSV			4 290 840,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			146 000,00
Cena celkem					7 301 956,99

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce sportovního areálu - Velká nad Veličkou
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				405 727,47
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 zpevněné plochy:4020*0,175 zatravněné plochy:1658*0,05	m3	786,40000 703,50000 82,90000	55,00	43 252,00
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 přespádovíní:4020/2*0,05	m3	100,50000 100,50000	55,00	5 527,50
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m přespádovíní:4020/2*0,05	m3	100,50000 100,50000	54,00	5 427,00
4	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS přespádovíní:4020/2*0,05	m3	100,50000 100,50000	11,00	1 105,50
5	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 vsakovací jímka:(3*3*1,8)*3 vsakovací jímka 1:10*1*1,8	m3	66,60000 48,60000 18,00000	360,00	23 976,00
6	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:566*0,3*0,4 svodný drén:550*0,4*0,6	m3	199,92000 67,92000 132,00000	330,00	65 973,60
7	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ kanalizace, kontrolní šachta:(2*4)*1,15*1,1	m3	10,12000 10,12000	320,00	3 238,40
8	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 odrazové prkno:0,3*1,3*0,35 mobiliář:(0,*0,2*0,35*12+0,3*0,3*0,45*1)	m3	0,17700 0,13650 0,04050	310,00	54,87
9	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m vsakovací jímka:(3*1,8*4)*3 vsakovací jímka 1:10*1,8*2 kanalizace:2*4*1,15*2	m2	119,20000 64,80000 36,00000 18,40000	82,00	9 774,40
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m vsakovací jímka:(3*1,8*4)*3 vsakovací jímka 1:10*1,8*2 kanalizace:2*4*1,15*2	m2	119,20000 64,80000 36,00000 18,40000	15,00	1 788,00
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vsakovací jímka:(3*3*0,2)*3 vsakovací jímka 1:10*1*0,2 kanalizace:(2*4)*1,1*0,25*2	m3	11,80000 5,40000 2,00000 4,40000	85,00	1 003,00
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 786,4+66,6+199,92+10,12+0,18-11,8	m3	1 051,42000 1 051,42000	100,00	105 142,00
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 786,4+66,6+199,92+10,12+0,18-11,8	m3	1 051,42000 1 051,42000	60,00	63 085,20
14	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 4020	m2	4 020,00000 4 020,00000	19,00	76 380,00
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				180 136,78
15	R0053	Kácení stromů vč. odkořeneání, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku 6	m2	6,00000 6,00000	1 000,00	6 000,00
16	R005002	Odstranění záchytného oplocení v=8m, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku 20x ocelový sloup, síťové výplně, bet. základy ponechány. 20+20	m	40,00000 40,00000	100,00	4 000,00
17	R005003	Odstranění ocelového zábradlí, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku Včetně bet. sloupků.	m	106,00000	50,00	5 300,00

18	R005004	78+28 Odstranění stávajících sektorů skoku do dálky, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku Gumový povrch, odrazové prkno, pískové doskočiště.	kus	106,00000 1,00000	10 000,00	10 000,00
19	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových Šířka 100 mm, včetně podbetonování.	m	997,00000	45,00	44 865,00
20	961044111R00	997 Bourání základů z betonu prostého vrhačský kruh:3,14*1,25*1,25*0,15*2 betonová deska:2*3*0,2	m3	997,00000 2,67188 1,47188 1,20000	5 000,00	13 359,38
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 224,68	t	224,68000 224,68000	45,00	10 110,60
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 224,68*9	t	2 022,12000 2 022,12000	15,00	30 331,80
23	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton obrubníky:997*0,22 bet. konstrukce:2,67*2	t	224,68000 219,34000 5,34000	250,00	56 170,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				196 382,60
24	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění 1685*0,1	m3	168,50000 168,50000	400,00	67 400,00
25	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 1658*0,1	m3	165,80000 165,80000	45,00	7 461,00
26	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1658*0,1	m3	165,80000 165,80000	185,00	30 673,00
27	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 1658	m2	1 658,00000 1 658,00000	28,00	46 424,00
28	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 1658	m2	1 658,00000 1 658,00000	6,00	9 948,00
29	00572410	Směs travní parková, mírná zátěž 1658*0,03	kg	49,74000 49,74000	90,00	4 476,60
30	184201114RAA	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm, bez dodávky dřeviny	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00
31	02655310R	Lípa - Tilia cordata v. 200 cm	kus	6,00000	3 500,00	21 000,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				4 180,19
32	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného odrazové prkno:0,3*1,3*0,1 mobilizátor:(0,*0,2*0,1*12+0,3*0,3*0,1*1)	m3	0,04800 0,03900 0,00900	250,00	12,00
33	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) odrazové prkno:0,3*0,25*1,3*1,1 mobilizátor:(0,*0,2*0,25*12+0,3*0,3*0,35*1)*1,1	m3	0,14190 0,10725 0,03465	2 750,00	390,23
34	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení odrazové prkno:(0,3+1,3)*2*0,25	m2	0,80000 0,80000	380,00	304,00
35	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění odrazové prkno:(0,3+1,3)*2*0,25	m2	0,80000 0,80000	120,00	96,00
36	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 vrhačský kruh:3,14*1,25*1,25*0,15	m3	0,73594 0,73594	2 750,00	2 023,83
37	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm vrhačský kruh:3,14*1,25*1,25*0,004*2	t	0,03925 0,03925	30 000,00	1 177,50
38	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení vrhačský kruh:2*3,14*1,25*0,15	m2	1,17750 1,17750	100,00	117,75
39	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění vrhačský kruh:2*3,14*1,25*0,15	m2	1,17750 1,17750	50,00	58,88
Díl:	5	Komunikace				978 241,16
40	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po ztuhnutí tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A dráha:3720	m2	3 720,00000 3 720,00000	40,00	148 800,00
41	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drceného po ztuhnutí tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A	m2	3 720,00000	25,00	93 000,00

42	R564 80-1111.1	dráha:3720 Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A	m2	3 720,00000 3 720,00000	30,00	111 600,00
43	R564 81-1112.2	dráha:3720 Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A	m2	3 720,00000 3 720,00000	40,00	148 800,00
44	564721112R00	dráha:3720 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm, tř. A	m2	3 720,00000 3 720,00000	60,00	223 200,00
45	564821112R00	dráha:3720 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm, frakce 0-63 mm tř. A	m2	3 720,00000 3 720,00000	55,00	204 600,00
46	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm skok daleký:10,5*3,5	m2	36,75000 36,75000	200,00	7 350,00
47	457971111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m skok daleký:10,5*3,5	m2	36,75000 36,75000	20,00	735,00
48	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m skok daleký:10,5*3,5*1,1	m2	40,42500 40,42500	13,00	525,53
49	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm vrhačský kruh:3,14*1,25*1,25	m2	4,90625 4,90625	100,00	490,63
50	564561111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm vrh koulí:206	m2	206,00000 206,00000	100,00	20 600,00
51	58330999.0001	Písek kopaný, dodávka vrh koulí:206*0,2	m3	41,20000 41,20000	450,00	18 540,00
Díl: 8		Trubní vedení				34 870,40
52	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových 2*4	m	8,00000 8,00000	460,00	3 680,00
53	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 2*4*0,15*1,1	m3	1,32000 1,32000	480,00	633,60
54	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 2*4*0,7*1,1	m3	6,16000 6,16000	480,00	2 956,80
55	894431111RCA	Šachta, DN 315, dl.šach.roury 1,25 m, přímá, dno PP DN 200, poklop litina 12,5t 2	kus	1,00000 2,00000	6 900,00	6 900,00
56	894431112RCA	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, sběrná, dno PP KG D 200 mm, poklop litina 12,5 t 2	kus	3,00000 2,00000	6 900,00	20 700,00
Díl: 88		Potrubí z drenážek				243 963,34
57	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný drén:566 svodný drén:550	m	1 116,00000 566,00000 550,00000	10,00	11 160,00
58	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný drén:566*1,02	m	577,32000 577,32000	19,00	10 969,08
59	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm svodný drén:550*1,02	m	561,00000 561,00000	55,00	30 855,00
60	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný drén:566*(0,3*3+0,4*2) svodný drén:550*(0,4*3+0,6*2)	m2	2 282,20000 962,20000 1 320,00000	11,00	25 104,20
61	69366049	Geotextilie 200g/m2 sběrný drén:566*(0,3*3+0,4*2)*1,1 svodný drén:550*(0,4*3+0,6*2)*1,1	m2	2 510,42000 1 058,42000 1 452,00000	13,00	32 635,46
62	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm. sběrný drén:566*0,3*0,25 svodný drén:550*0,4*0,3	m3	108,45000 42,45000 66,00000	660,00	71 577,00
63	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm.	m3	91,47000	580,00	53 052,60

		sběrný drén:566*0,3*0,15 svodný drén:550*0,4*0,3		25,47000 66,00000		
64	877353121RT2	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 110/110 mm	kus	7,00000	280,00	1 960,00
		7		7,00000		
65	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	6,00000	280,00	1 680,00
		6		6,00000		
66	28651691.AR	Redukce kanalizační 160/ 110 PVC	kus	6,00000	350,00	2 100,00
		6		6,00000		
67	877353121RT5	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm	kus	9,00000	280,00	2 520,00
		9		9,00000		
68	877353121RT7	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/160 mm	kus	1,00000	350,00	350,00
		1		1,00000		
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved				39 704,30
69	211561111R00	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	55,50000	580,00	32 190,00
		Frakce 8-16 mm.				
		vsakovací jímka:3*3*1,5*3		40,50000		
		vsakovací jímka 1:10*1*1,5		15,00000		
70	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	161,00000	11,00	1 771,00
		vsakovací jímka:(3*3*2+1,5*3*4)*3		108,00000		
		vsakovací jímka 1:(10*1*2+(10+1)*2*1,5)		53,00000		
71	69366049	Geotextilie 200g/m2	m2	177,10000	13,00	2 302,30
		vsakovací jímka:(3*3*2+1,5*3*4)*3*1,1		118,80000		
		vsakovací jímka 1:(10*1*2+(10+1)*2*1,5)*1,1		58,30000		
72	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	37,00000	45,00	1 665,00
		3*3*3		27,00000		
		10*1		10,00000		
73	58330999.0001	Písek kopaný, dodávka	m3	3,70000	480,00	1 776,00
		3*3*3*0,1		2,70000		
		10*1*0,1		1,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				475 997,40
74	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného	m3	30,63000	480,00	14 702,40
		(984+10+27)*0,1*0,3		30,63000		
75	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm	m	984,00000	390,00	383 760,00
		obrubník:984		984,00000		
76	917762111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/30 cm	m	10,00000	450,00	4 500,00
		10		10,00000		
77	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	27,00000	300,00	8 100,00
		skok daleký:25		25,00000		
		skok daleký:2		2,00000		
78	R0991C	Obrubník polymerbet. š= 50 mm s gumovým krytem, dodávka	m	27,54000	750,00	20 655,00
		27*1,02		27,54000		
79	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	9,00000	150,00	1 350,00
		skok daleký:10*3*0,3		9,00000		
80	R581-52180	Písek vhodný pro doskočiště	m3	9,18000	1 000,00	9 180,00
		Písek sušený čistý křemičitý (SiO2 min. 96%) kulatozrný, bílý, bez organických komponentů, maximální frakce 2 mm z nichž max. 5% hmotnostních je nižší než 0,2 mm, splňující Vyhl. č. 238/2011 Sb.				
		skok daleký:10*3*0,3*1,02		9,18000		
81	R0107	Lapač písku polymerbetonový š=500 mm, dodávka a montáž	m	27,00000	1 250,00	33 750,00
		11+11+3+2		27,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				290 913,35
82	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	3 422,51000	85,00	290 913,35

		2,34+2821,28+12,15+334,52+53,69+198,53		3 422,51000		
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				15 000,00
83	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 40	m	40,00000	150,00	6 000,00
84	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm 40	m	40,00000	75,00	3 000,00
85	460510021RT2	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110 40	m	40,00000	50,00	2 000,00
86	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním 40	m	40,00000	100,00	4 000,00
Díl:	59.1	Sportovní povrch				4 290 840,00
87	R0401	Umělý vodopropustný odpružený tartan, tl. 13 mm Směs z pryžového granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva tl. 10 mm a vrchní nástřik tl. 3 mm z barevného PUR pojiva a jemného celoprobaveného granulátu frakce 0,5-1,5 mm - s filtračním průtokem min. 150 mm/h. dráha:3720	m2	3 720,00000	725,00	2 697 000,00
88	R0409	Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s. dráha:3720	m2	3 720,00000	400,00	1 488 000,00
89	R0410	Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š 50 mm dráha:1764	m	1 764,00000	60,00	105 840,00
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				146 000,00
90	R0304	Odrážové prkno skoku do dálky, ocelový rámeček žárově pozink., dodávka a montáž Včetně výplňových prvků.	kus	3,00000	12 000,00	36 000,00
91	R0986A	Plachta pro doskočiště cca 10,6x3,6 m, s úchytkami, dodávka a montáž	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
92	R0101	Obruč vrhačského kruhu 2,135 m, dodávka a montáž	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
93	R0102	Břevno vrhačského kruhu, dodávka a montáž	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
94	R0213	Lavička bez opěradla , dodávka a montáž	kus	3,00000	4 000,00	12 000,00
95	R0212	Odpadkový koš , dodávka a montáž	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
96	R0501	Doskočiště skoku vysokého 6x4 m, stojany, laťka, krycí plachta Dodávka a montáž	kus	1,00000	84 000,00	84 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce sportovního areálu - Velká nad Veličkou**
 Objekt: **SO 02 Přírodní fotbalový trávník**
 Rozpočet:

Objednatel: IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **DISKET, s.r.o** IČ: **63472902**
ev.č.1, 763 41 Biskupice DIČ: **CZ63472902**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 466 048,04
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 466 048,04

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 466 048,04 CZK
Základní DPH	21 %	937 870,09 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 5 403 918,13 CZK

v **Biskupicích** dne **23.05.2019**

Ing. HYNEK PAVLACKÝ Digitálně podepsal
 Ing. HYNEK PAVLACKÝ
 Datum: 2019.05.23
 13:26:04 +02'00'

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			536 014,89
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			4 500,00
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			1 462 453,75
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			71 553,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			297 309,20
5	Komunikace	HSV			703 965,00
8	Trubní vedení	HSV			17 540,80
88	Potrubí z drenážek	HSV			351 582,60
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			19 011,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			390 916,70
59.1	Sportovní povrch	HSV			535 000,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			76 200,00
Cena celkem					4 466 048,04

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce sportovního areálu - Velká nad Veličkou
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				536 014,89
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 fotbalové hřiště:8147*0,1	m3	814,70000	55,00	44 808,50
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 přespádování:8147/2*0,05	m3	203,67500	55,00	11 202,13
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m přespádování:8147/2*0,05	m3	203,67500	54,00	10 998,45
4	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS přespádování:8147/2*0,05	m3	203,67500	11,00	2 240,43
5	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 zasakovací jímka:3*3*1,8*2	m3	32,40000	360,00	11 664,00
6	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný dren:1636*0,3*0,5 svodný dren:208*0,3*0,9	m3	301,56000	330,00	99 514,80
7	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ kanalizace:4*1,1*1,3	m3	5,72000	320,00	1 830,40
8	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 oplocení:0,8*1*1,3*18 branka:0,5*0,5*0,95*4 napínací tyče:0,3*0,3*0,6*6 praporek:0,3*0,3*0,4*4	m3	20,13800	310,00	6 242,78
9	151101101R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložené - hl. do 2m zasakovací jímka:3*1,8*4*2 kanalizace:4*1,3*2	m2	53,60000	82,00	4 395,20
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m zasakovací jímka:3*1,8*4*2 kanalizace:4*1,3*2	m2	53,60000	15,00	804,00
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zasakovací jímka:3*3*0,2*2 kanalizace:4*1,1*0,4	m3	5,36000	85,00	455,60
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 814,7+32,4+301,56+5,72+20,14-5,36	m3	1 169,16000	100,00	116 916,00
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 814,7+32,4+301,56+5,72+20,14-5,36	m3	1 169,16000	60,00	70 149,60
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 8147	m2	8 147,00000	19,00	154 793,00
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				4 500,00
15	R0054	Odstranění fotbal. branek vč. bet. základů, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
16	R0055	Odstranění stávající vodovodní šachty, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				1 462 453,75
17	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 přírodní trávník:7075*0,15	m3	1 061,25000	45,00	47 756,25
18	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m přírodní trávník:7075*0,15	m3	1 061,25000	54,00	57 307,50
19	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 přírodní trávník:7075	m2	7 075,00000	32,00	226 400,00
20	R00 00-0141	Vegetační vrstva pro trávník tl. 150 mm, dle DIN 18 035-4 a ČSN 76 59 10, dodávka	m2	7 075,00000	68,00	481 100,00

		Podrobnější popis viz. technická zpráva.				
		přírodní trávník:7075		7 075,00000		
21	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2	7 075,00000	36,00	254 700,00
		přírodní trávník:7075		7 075,00000		
22	00572440R	Směs travní hřištní	kg	283,00000	105,00	29 715,00
		přírodní trávník:7075*0,04		283,00000		
23	R251-91158	Hnojivo travní, startovací	kg	469,00000	25,00	11 725,00
24	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	7 075,00000	20,00	141 500,00
		přírodní trávník:7075		7 075,00000		
25	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	7 075,00000	20,00	141 500,00
		přírodní trávník:7075		7 075,00000		
26	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	7 075,00000	10,00	70 750,00
		přírodní trávník:7075		7 075,00000		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				71 553,50
27	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	1,63000	550,00	896,50
		oplocení:0,8*1*0,1*18		1,44000		
		branka:0,5*0,5*0,1*4		0,10000		
		napínací tyče:0,3*0,3*0,1*6		0,05400		
		praporek:0,3*0,3*0,1*4		0,03600		
28	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m	kus	32,00000	220,00	7 040,00
		Např. PVC DN 100-200 mm				
		oplocení:18		18,00000		
		branka:4		4,00000		
		napínací tyče:6		6,00000		
		praporek:4		4,00000		
29	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	18,50800	2 750,00	50 897,00
		oplocení:0,8*1*1,2*18		17,28000		
		branka:0,5*0,5*0,85*4		0,85000		
		napínací tyče:0,3*0,3*0,5*6		0,27000		
		praporek:0,3*0,3*0,3*4		0,10800		
30	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	25,44000	380,00	9 667,20
		oplocení:(0,8+1)*2*0,3*18		19,44000		
		branka:0,5*4*0,3*4		2,40000		
		napínací tyče:0,3*4*0,3*6		2,16000		
		praporek:0,3*4*0,3*4		1,44000		
31	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	25,44000	120,00	3 052,80
		oplocení:(0,8+1)*2*0,3*18		19,44000		
		branka:0,5*4*0,3*4		2,40000		
		napínací tyče:0,3*4*0,3*6		2,16000		
		praporek:0,3*4*0,3*4		1,44000		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				297 309,20
32	R338 17-1121	Osazení sloupků plot.ocelových nad 2,6 m, zalitím	kus	18,00000	1 500,00	27 000,00
		18		18,00000		
33	R0319	Sloupek pro oplocení proměnlivých průměrů dl. 9 m, žárově pozinkovaný, dodávka	kus	18,00000	8 800,00	158 400,00
		(0-3 m prům.133/5 mm, 3-5 m prům. 108/4 mm, 5-9 m prům. 89/4 mm)				
		9+9		18,00000		
34	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	31,92000	135,00	4 309,20
		ztužení:80*0,399		31,92000		
35	R0306A	Průběžné ztužení TR 57/3 mm, žárově pozinkované	m	80,00000	185,00	14 800,00
		40+40		80,00000		
36	R0401	Síť pro oplocení PE 120/120/4 mm, dodávka a montáž	m2	640,00000	145,00	92 800,00
		vč. lanek, svorek a napínáků				
		80*8		640,00000		
Díl:	5	Komunikace				703 965,00
37	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A	m2	1 070,00000	6,00	6 420,00
		výběhová plocha:1070		1 070,00000		

38	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A výběhová plocha:1070	m2	1 070,00000	14,00	14 980,00
39	R564 80-1111.1	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A výběhová plocha:1070	m2	1 070,00000	18,00	19 260,00
40	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A výběhová plocha:1070	m2	1 070,00000	28,00	29 960,00
41	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 9 cm, tř. A výběhová plocha:1070	m2	1 070,00000	50,00	53 500,00
42	564821112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm, frakce 0/63 mm, tř. A výběhová plocha:1070	m2	1 070,00000	46,00	49 220,00
43	R00 00-0142	Drenážní vrstva tl. 150 mm, dle DIN 18 035-4 a ČSN 76 59 10, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. technická zpráva. přírodní trávník:7075	m2	7 075,00000	75,00	530 625,00
Díl:	8	Trubní vedení				17 540,80
44	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových kanalizace:2*2	m	4,00000	460,00	1 840,00
45	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kanalizace:4*1,1*0,15	m3	0,66000	480,00	316,80
46	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm kanalizace:4*1,1*0,75	m3	3,30000	480,00	1 584,00
47	894431122RCA	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná, dno PP D 200 mm, poklop litina 12,5t	kus	2,00000	6 900,00	13 800,00
Díl:	88	Potrubí z drenážek				351 582,60
48	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný dren:1636 svodný dren:208	m	1 844,00000	10,00	18 440,00
49	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný dren:1636*1,02	m	1 668,72000	19,00	31 705,68
50	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm svodný dren:208*1,02	m	212,16000	55,00	11 668,80
51	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný dren:1636*(0,3*3+0,5*2) svodný dren:208*(0,4*3+0,9*2)	m2	3 732,40000	11,00	41 056,40
52	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m sběrný dren:1636*(0,3*3+0,5*2)*1,1 svodný dren:208*(0,4*3+0,9*2)*1,1	m2	4 105,64000	13,00	53 373,32
53	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm. sběrný dren:1636*0,3*0,25 svodný dren:208*0,3*0,3	m3	141,42000	660,00	93 337,20
54	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. sběrný dren:1636*0,3*0,25 svodný dren:208*0,3*0,6	m3	160,14000	580,00	92 881,20
55	877353121RT5	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm	kus	30,00000	280,00	8 400,00
56	877353121RT7	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/160 mm	kus	2,00000	360,00	720,00
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved				19 011,60
57	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm zasakovací jímka:3*3*1,5*2	m3	27,00000	580,00	15 660,00
58	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	72,00000	11,00	792,00

59	67352024R	zasakovací jímka:(3*3*2+1,5*3*4)*2 Geotextilie 200 g/m2	m2	72,00000 79,20000	13,00	1 029,60
60	564531111R00	zasakovací jímka:(3*3*2+1,5*3*4)*2*1,1 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	79,20000 18,00000	40,00	720,00
61	58330999.0001	zasakovací jímka:3*3*2 Písek kopaný	m3	18,00000 1,80000	450,00	810,00
		zasakovací jímka:3*3*2*0,1		1,80000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				390 916,70
62	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 1592,15+51,08+2396,75+6,45+504,6+47,99	t	4 599,02000 4 599,02000	85,00	390 916,70
Díl:	59.1	Sportovní povrch				535 000,00
63	R422	Umělý bezzásypový trávník V. generace tl. 32+2 mm, pro fotbalové hřiště Vlákno PE monofilament - profil čocka, podkladová textilie 100% polypropylen, tl. vlákna min. 280 mikronů, počet vpichů min. 20 000 ks/m2. výběhová plocha:1070	m2	1 070,00000 1 070,00000	500,00	535 000,00
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				76 200,00
64	R0781	Fotbalová branka hliníková se spodním rámem, 2,44 x 7,32 m, dodávka a montáž Včetně sítě, napínacích tyčí, pouzder.	kus	2,00000	26 000,00	52 000,00
65	R0784	Rohový praporek s kloubem, dodávka a montáž	kus	4,00000	450,00	1 800,00
66	R0772	Sloupky pro volejbal pozinkované, vč.sítě, pouzder a víček, dodávka a montáž	sada	2,00000	11 200,00	22 400,00

26

4 466 048,04

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce sportovního areálu - Velká nad Veličkou**
 Objekt: **SO 03 Tenisový antukový kurt**
 Rozpočet:

Objednatel: IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **DISKET, s.r.o** IČ: **63472902**
ev.č.1, 763 41 Biskupice DIČ: **CZ63472902**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			948 745,22
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			948 745,22

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	948 745,22 CZK
Základní DPH	21 %	199 236,50 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 1 147 981,72 CZK

v **Biskupicích** dne _____
Ing. HYNEK Digitálně podepsal
PAVLACKÝ Ing. HYNEK PAVLACKÝ
 Datum: 2019.05.23
 13:26:42 +02'00'
Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
 Za zhotovitele

23.05.2019

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			77 343,93
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			131 545,60
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			17 799,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			32 456,70
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			221 920,88
5	Komunikace	HSV			162 000,00
8	Trubní vedení	HSV			38 140,60
88	Potrubí z drenážek	HSV			36 161,42
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			9 586,44
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			43 675,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			51 269,45
59.1	Sportovní povrch	HSV			97 846,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			29 000,00
Cena celkem					948 745,22

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce sportovního areálu - Velká nad Veličkou
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				77 343,93
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 zpevněné plochy:654*0,1 zatravňované plochy:170*0,05	m3	73,90000 65,40000 8,50000	55,00	4 064,50
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 654/2*0,05	m3	16,35000 16,35000	55,00	899,25
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 654/2*0,05	m3	16,35000 16,35000	54,00	882,90
4	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS 654/2*0,05	m3	16,35000 16,35000	11,00	179,85
5	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 vsakovací jímka:3*3*1,8	m3	16,20000 16,20000	360,00	5 832,00
6	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:216*0,3*0,4 svodný drén:9*0,4*0,6	m3	28,08000 25,92000 2,16000	330,00	9 266,40
7	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ kanalizace, šachta:2*1,1*1 přípojka vody:33*0,7*1,35 vodoměrná šachta:2*2*1,65*2	m3	46,58500 2,20000 31,18500 13,20000	320,00	14 907,20
8	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 oplocení 4 m:0,4*0,4*1,1*20 oplocení 3 m:0,3*0,3*0,9*18 volejbal:0,4*0,4*0,75*3	m3	5,33800 3,52000 1,45800 0,36000	310,00	1 654,78
9	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m vsakovací jímka:3*1,8*4 kanalizace:2*1*2	m2	25,60000 21,60000 4,00000	82,00	2 099,20
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m vsakovací jímka:3*1,8*4 kanalizace:2*1*2	m2	25,60000 21,60000 4,00000	15,00	384,00
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vsakovací jímka:3*3*0,2 kanalizace:2*1,1*0,2 přípojka vody:33*0,7*0,9 vodoměrná šachta:2*2*1,65*2-1*1*1,65*2	m3	32,93000 1,80000 0,44000 20,79000 9,90000	85,00	2 799,05
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 73,9+16,2+28,08+46,59+5,34-32,93	m3	137,18000 137,18000	100,00	13 718,00
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 73,9+16,2+28,08+46,59+5,34-32,93	m3	137,18000 137,18000	60,00	8 230,80
14	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním 654	m2	654,00000 654,00000	19,00	12 426,00
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				131 545,60
15	R0052	Odstranění ocel. sloupků vč. základů 0,5x0,5x1 m, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	2,00000	500,00	1 000,00
16	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého bet. plocha:10*0,2 zákl. pas:0,5*1*36,5	m3	20,25000 2,00000 18,25000	2 000,00	40 500,00
17	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 0,3*2*36,5	m3	21,90000 21,90000	2 000,00	43 800,00
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	79,92000	45,00	3 596,40

19	979081121R00	(40,5+39,42) Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	79,92000 719,28000	15,00	10 789,20
20	979990104R00	(40,5+39,42)*9 Poplatek za skládku suti - beton	t	40,50000	300,00	12 150,00
21	979990106R00	20,25*2 Poplatek za skládku suti-ciheľ.výrobky	t	40,50000 39,42000	500,00	19 710,00
		21,9*1,8 39,42000				
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				17 799,00
22	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	17,00000	450,00	7 650,00
		170*0,1		17,00000		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	17,00000	45,00	765,00
		170*0,1		17,00000		
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	17,00000	185,00	3 145,00
		170*0,1		17,00000		
25	181301111R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	170,00000	28,00	4 760,00
		170		170,00000		
26	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	170,00000	6,00	1 020,00
		170		170,00000		
27	00572410	Směs travní parková, mírná zátěž	kg	5,10000	90,00	459,00
		170*0,03		5,10000		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				32 456,70
28	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	0,53000	250,00	132,50
		oplocení 4 m:0,4*0,4*0,1*20		0,32000		
		oplocení 3 m:0,3*0,3*0,1*18		0,16200		
		volejbal:0,4*0,4*0,1*3		0,04800		
29	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m	kus	41,00000	220,00	9 020,00
		oplocení 4 m:20		20,00000		
		oplocení 3 m:18		18,00000		
		volejbal:3		3,00000		
30	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	5,28880	2 750,00	14 544,20
		oplocení 4 m:0,4*0,4*1*20*1,1		3,52000		
		oplocení 3 m:0,3*0,3*0,8*18*1,1		1,42560		
		volejbal:0,4*0,4*0,65*3*1,1		0,34320		
31	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	17,52000	380,00	6 657,60
		oplocení 4 m:0,4*4*0,3*20		9,60000		
		oplocení 3 m:0,3*4*0,3*18		6,48000		
		volejbal:0,4*4*0,3*3		1,44000		
32	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	17,52000	120,00	2 102,40
		oplocení 4 m:0,4*4*0,3*20		9,60000		
		oplocení 3 m:0,3*4*0,3*18		6,48000		
		volejbal:0,4*4*0,3*3		1,44000		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				221 920,88
33	R338 17-1121	Osazení sloupků plot.ocelových nad 2,6 m, zalitím	kus	38,00000	400,00	15 200,00
		18+20		38,00000		
34	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	311,85840	135,00	42 100,88
		78,16*3,99		311,85840		
35	R0306A	Průběžné ztužení TR 57/3 mm, žárově pozinkované	m	78,16000	250,00	19 540,00
		18,2*2+3,1*8		61,20000		
		4,24*4		16,96000		
36	R0306	Sloupek pro oplocení TR 57/3 mm, dl.3 600 mm, žárově pozinkovaný	kus	18,00000	1 500,00	27 000,00
		Vč. víčka, uchycení pro lanka.				
37	R0314	Sloupek pro oplocení, TR 76/4 mm, dl. 4 800 mm, žárově pozinkovaný	kus	20,00000	2 000,00	40 000,00
		Vč. víčka, uchycení pro lanka.				
38	R0401	Síť pro oplocení PE 45/45/3 mm, D+M, vč. lanek, svorek a napínáků	m2	387,20000	150,00	58 080,00
		(18,2*2+3,1*4+3*4)*4		243,20000		

		3*8*2*3		144,00000		
39	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
40	R0321	Vstupní branka 2x2,5 m	kus	2,00000	8 500,00	17 000,00
Díl:	5	Komunikace			0,00	162 000,00
41	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A antukové hřiště:36*18	m2	648,00000	40,00	25 920,00
42	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A antukové hřiště:36*18	m2	648,00000	25,00	16 200,00
43	R564 80-1111.1	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A antukové hřiště:36*18	m2	648,00000	30,00	19 440,00
44	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A antukové hřiště:36*18	m2	648,00000	40,00	25 920,00
45	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm, tř. A antukové hřiště:36*18	m2	648,00000	60,00	38 880,00
46	564821112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm, frakce 0/63 mm, tř. A antukové hřiště:36*18	m2	648,00000	55,00	35 640,00
Díl:	8	Trubní vedení				38 140,60
47	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových 2	m	2,00000	460,00	920,00
48	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kanalizace:2*1,1*0,15 vodovodní přípojka:33*0,7*0,1	m3	2,64000 0,33000 2,31000	480,00	1 267,20
49	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm kanalizace:2*1,1*0,75 vodovodní přípojka:33*0,7*0,3	m3	8,58000 1,65000 6,93000	480,00	4 118,40
50	894431111RCA	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá, dno PP D 200 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	6 900,00	6 900,00
51	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 Vyztužená kari sítí. vodoměrná šachta:1,7*1,7*0,15*2	m3	0,86700	2 700,00	2 340,90
52	893412010RA0	Šachta vodoměrná plast.hranatá samonosná v.1500 mm, dodávka a montáž	kus	2,00000	7 500,00	15 000,00
53	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm 33	m	33,00000 33,00000	15,00	495,00
54	28613412R	Trubka tlaková PE100 50 x 3,0 mm PN10 33*1,02	m	33,66000 33,66000	35,00	1 178,10
55	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí 33	m	33,00000 33,00000	2,00	66,00
56	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm 33	m	33,00000 33,00000	5,00	165,00
57	R871022	Uzávěr vody, vypouštěcí ventil, dodávka a montáž	kus	1,00000	690,00	690,00
58	R871031	Napojení přípojky vody, na stávající rozvod	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl:	88	Potrubí z drenážek				36 161,42
59	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný dren:216 svodný dren:9	m	225,00000 216,00000 9,00000	10,00	2 250,00
60	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný dren:216*1,02	m	220,32000 220,32000	19,00	4 186,08
61	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm svodný dren:9*1,02	m	9,18000 9,18000	55,00	504,90
62	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný dren:216*(0,3*3+0,4*2) svodný dren:9*(0,4*3+0,6*2)	m2	388,80000 367,20000 21,60000	11,00	4 276,80

63	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m sběrný drén:216*(0,3*3+0,4*2)*1,1 svodný drén:9*(0,4*3+0,6*2)*1,1	m2	427,68000 403,92000 23,76000	13,00	5 559,84
64	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm. sběrný drén:216*0,3*0,25 svodný drén:9*0,4*0,3	m3	17,28000 16,20000 1,08000	660,00	11 404,80
65	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. sběrný drén:216*0,3*0,15 svodný drén:9*0,4*0,3	m3	10,80000 9,72000 1,08000	580,00	6 264,00
66	877353121RT5	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm	kus	3,00000	280,00	840,00
67	877353121RT2	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 110/110 mm	kus	2,00000	245,00	490,00
68	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00000	35,00	35,00
69	28651691.AR	Redukce kanalizační 160/ 110 PVC	kus	1,00000	350,00	350,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				9 586,44
70	211561111R00	Výplň odvodňovacích žebírek kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. vsakovací jímka:3*3*1,5	m3	13,50000 13,50000	580,00	7 830,00
71	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 vsakovací jímka:3*3*2+3*1,5*4	m2	36,00000 36,00000	11,00	396,00
72	67352024R	Geotextilie 200 g/m2 vsakovací jímka:(3*3*2+3*1,5*4)*1,1	m2	39,60000 39,60000	13,00	514,80
73	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm vsakovací jímka:3*3	m2	9,00000 9,00000	45,00	405,00
74	58330999.0001	Písek kopaný vsakovací jímka:3*3*0,1*1,02	m3	0,91800 0,91800	480,00	440,64
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				43 675,20
75	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 108*0,1*0,3	m3	3,24000 3,24000	480,00	1 555,20
76	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm 36*2+18*2	m	108,00000 108,00000	390,00	42 120,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				51 269,45
77	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 15,41+476,91+20,88+47,03+24,03+18,91	t	603,17000 603,17000	85,00	51 269,45
Díl: 59.1		Sportovní povrch				97 846,00
78	R589 11-6113	Kryt ploch pro tělovýchovu antukový finální, tl. 5 mm Podrobný popis viz. technická zpráva. antukové hřiště:36*18	m2	648,00000 648,00000	40,00	25 920,00
79	R589 11-6114	Kryt ploch pro tělovýchovu antukový podkladní, tl. 15 mm Podrobný popis viz. technická zpráva. antukové hřiště:36*18	m2	648,00000 648,00000	87,00	56 376,00
80	R0410a	Lajnování plastové pro tenis	sada	1,00000	15 550,00	15 550,00
Díl: 59.2		Sportovní vybavení				29 000,00
81	R0772	Sloupky pro volejbal pozinkované, dodávka a montáž Včetně sítě volejbal - nohejbal a pouzder.	sada	1,00000	11 200,00	11 200,00
82	R0774	Sloupky na tenis, pozinkované, dodávka a montáž 10900	sada	1,00000	10 900,00	10 900,00
83	R07-73	Stolička pro rozhodčího volejbalu, dodávka s montáž	kus	1,00000	6 900,00	6 900,00



	Časový a finanční harmonogram stavebních prací												
Stavba	"Rekonstrukce sportovního areálu -Velká nad Veličkou"												
Zhotovitel:	DISKET, s.r.o.												
	měsíc 2019							měsíc 2020					
ČINNOST		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Předpoklad předání staveniště do 20.6.2019	dny												
Zahájení prací 1. 7. 2019													
1.přípravné a demontážní práce	20												
2.zemní práce	40												
3.drenážní systém	30												
4.patky oplocení	15												
5.konstrukce spodních staveb	60												
6.vegetační vrstva přírodního trávníku	10+10												
7.dodávky materiálů	10												
Technologická přestávka													
8.položení elastické podložky	8												
9.položení sportovních povrchů	15												
10.lajnování hřišť	3												
11.Sportovní povrch antuka	5												
12.montáž oplocení	20												
13.sportovní vybavení	10												
14.výsev trávníku+ ozelenění	20												
15.kompletace stavby	5												
16.příprava stavby na předání	3												
Předání díla do 30. 5. 2020													
Finanční plán (ceny vč. DPH)	měsíc	07-19	08-19	09-19	10-19	11-19	12-19	01-20	02-20	03-20	04-20	05-20	
období měsíc v tisících		620	1 550	1 850	2 640	2 750	1 540	0	0	2 450	1 680	522	
finanční zdroje celkem roky v Kč							celkem rok 2019	10 950					15 602

zpracoval: Josef Durník

Biskupice 23.5. 2019

DISKET, s.r.o.
763 41 BISKUPICE č.ev. 1
IČ: 607 22 231

Ing.
HYNEK
PAVLACKÝ

Digitálně
podepsal Ing.
HYNEK PAVLACKÝ
Datum: 2019.05.23
13:27:29 +02'00'