



OSP spol. s r.o.
Okružní 394,
672 01 Moravský Krumlov
Česká Republika

Název zakázky: ZŠ Moravský Krumlov Ivančická – stavební úpravy

Investor: Základní škola Moravský Krumlov, Ivančická 218, příspěvková organizace

Prohlášení o chybě v dodatku č. 1

Tímto čestně prohlašujeme a omlouváme se za chybu v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo podepsaném dne 27.9.2019. Při zpracování soupisu víceprací jsme se spletli v jednotkové ceně a nedodrželi jsme ceny dle SOD. Přefakturovanou částku dobropisem vrátíme investorovi.

V níže uvedené tabulce je uvedena částka, která byla přefakturována.

Původní cena v dodatku č. 1	Nová cena v dodatku č. 1	Přefakturovaná částka
20 692,32 Kč bez DPH	19 234,12 Kč bez DPH	1458,2 Kč bez DPH

za zhotovitele

.....
OSP, spol. s r.o.
Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel