



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

---

ze dne 10. 11. 2019 uzavřené dle §1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

---

#### 1. Obec Kunčina

Sídlo: Kunčina 204, 569 24  
Statutární zástupce: Bc. Miroslav Kubín, starosta  
IČ: 00276880  
DIČ: CZ00276880

(dále jen „Objednatel“)

#### 2. PP-GROUP.cz s.r.o.

Sídlo: Pasecká 378, 539 44 Proseč  
Statutární zástupce: Petr Pešek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé  
IČ: 28829913  
DIČ: CZ28829913

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále spolu jako „smluvní strany“)

### II.

---

1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 10. 11. 2019 smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení s názvem: „**Vybudování sociálního bydlení v obci Kunčina**“ (dále jen jako „Smlouva“). Předmětem smlouvy byl závazek provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Objednatel a Zhotovitel se po uzavření Smlouvy dohodly na změně znění Smlouvy a vzájemných práv a povinností z ní vyplývajících, a to v rozsahu podle čl. III tohoto dodatku.

### III.

---

1. S ohledem na předmět Smlouvy si Smluvní strany po podpisu Smlouvy uvědomily, že se na předmětné Dílo uplatní jiná výše DPH, a to 15 %. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly, na změně čl. VII. Cena za provedení díla, odst. 1 Smlouvy, a to úpravou výše DPH v následujícím znění:

„3. *Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Vybudování sociálního bydlení v obci Kunčina“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům činí celkem:*

<b>Cena bez DPH</b>	<b>6 143 071,- Kč</b>
<b>Výše DPH</b>	<b>921 460,65,- Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>7 064 531,65,- Kč</b>

*(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)*

### IV.

---

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

Objednatel

V Kunčíně, dne 15.4.2020

Zhotovitel

V Proseči, dne .....

.....  
**Obec Kunčina**

Bc. Miroslav Kubín, starosta

.....  
**PP-GROUP.cz s.r.o.**

Petr Pešek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé