



ZMĚNOVÝ LIST č. 001/2018	
Zhotovitel:	<i>Indeal s.r.o. , Kaprova 42/14, Praha1, 110 00</i>
Investor:	<i>SBZH, z.s. , Zhoř č.p. 58, 349 01 Zhoř</i>
Název projektu:	<i>BYTOVÝ DŮM č.p.58, parc.č.st.41/3 , ZHOŘ</i>
Reg. číslo projektu:	<i>CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003031</i>
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: <i>Změna vybavení koupelen . Osazení sprchového koutu vč. příslušenství místo vany vč. příslušenství a osazení WC kombi místo WC závěsného k dosažitelnosti a přístupu do instalační šachty. Doplnění vybavení výlevkou a ohříváčem v 1.NP v úklidové komoře.</i></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p><i>Prostorové uspořádání koupelen v bytech 1-6 , v případě osazení vany minimalizuje možnosti umístění aut. pračky a snižuje komfort místnosti vzhledem k její minimální ploše. Byla navržena změna osazení vany vč. příslušenství za sprchový kout se zástěnou, vč. příslušenství a změna osazení WC z původního WC závěsného na WC kombi z důvodu nevhodného prostoru pro osazení konstrukce pro závěsné WC.</i></p>	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 2
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
191.640,- Kč	191.640,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: zůstává v rozsahu sjednané smlouvy o dílo	Nově sjednaná cena díla: zůstává v rozsahu sjednané smlouvy o dílo
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.</p>	
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:
	<p>INDEAL s.r.o. Kaprova 42/14 110 00 Praha 1 IČO: 28311078, DIČ: CZ28311078 MŠ v Praze, oddíl C, vložka 221923</p> 
Datum:	Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		Číslo změny: 001/2018	
Zhotovitel:	Indeal s.r.o. , Kaprova 42/14, Praha1, 110 00		
Investor:	SBZH, z.s. , Zhoř č.p. 58, 349 01 Zhoř	Datum: 15.08.2018	
Název projektu: BYTOVÝ DŮM č.p.58, parc.č.st.41/3 ,ZHOŘ			
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003031			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	F.1.4.E.6, F.1.A.E.7	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet stavby, příloha SoD	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
Změna vybavení koupelen . Osazení sprchového koutu vč. příslušenství místo vany vč. příslušenství a osazení WC kombi místo WC závěsného. Doplnění vybavení výlevkou a ohříváčem v 1.NP v úklidové komoře.			
Popis a zdůvodnění změny:			
<i>Prostorové uspořádání koupelen v bytech 1-6 , v případě osazení vany minimalizuje možnosti umístění aut. pračky a snižuje komfort místnosti vzhledem k její minimální ploše. Byla navržena změna osazení vany vč. příslušenství za sprchový kout se zástěnou, vč. příslušenství a změna osazení WC z původního WC závěsného na WC kombi z důvodu nevhodného prostoru pro osazení konstrukce pro závěsné WC a k dosažitelnosti a přístupu do instalační šachty. Úklidová komora je doplněna výlevkou s příslušenstvím a ohříváčem vody.</i>			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Rozsah prací se nemění , jedná se o změnu vybavení koupelen v bytech č. 1-6 a v úklidové komoře v 1.NP.</i>			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>bez připomínek, souhlas k změně zařiz. předmětů a vybavení</i>			
Stanovisko projektanta stavby: <i>je doporučena změna vzhledem k prostorovým možnostem</i>			
Stanovisko investora: <i>bude provedeno podle návrhu projektanta a TDI</i>			
Příloha: Příloha č. 1 změnového listu č. 001/2018 - méněpráce/vícepráce			

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 001/2018 - méněpráce/vícepráce

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
2.NP - méněpráce									
129	02	55144162	Sprchová sada M3 B9452 AA	kus	3,00	1 600,00	4 800,00	0,00	4 800,00
135	02	725249103RAA	Montáž vany	kus	3,00	750,00	175,83	2 074,17	2 250,00
136	02	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	3,00	3 450,00	9 237,87	1 112,13	10 350,00
142	02	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,00	580,00	445,86	1 294,14	1 740,00
143	02	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	3,00	1 200,00	0,00	3 600,00	3 600,00
144	02	725835111RT0	Baterie vanová nástěnná ruční, bez příslušenství	soubor	3,00	1 500,00	3 907,38	592,62	4 500,00
145	02	55147018	Splachovač WC SLW 02GR pro splach nádrží, tlačítko	kus	3,00	6 900,00	20 700,00	0,00	20 700,00
146	02	28349056	Dvířka vanová D 300 x 300 mm	kus	3,00	160,00	480,00	0,00	480,00
147	02	55162476.A	HL555N vanová odpadní souprava DN 40/50	kus	3,00	1 350,00	4 050,00	0,00	4 050,00
148	02	55484439.A	Zástěna vanová posuvná 120cm, čirá VZP2/120 S	kus	3,00	6 800,00	20 400,00	0,00	20 400,00
149	02	55421012.A	Vana akrylátová 160x70x41 140 litrů	kus	3,00	7 100,00	21 300,00	0,00	21 300,00
152	02	28696714	Deska ovládací WC pro ovlád. zepředu	kus	3,00	1 350,00	4 050,00	0,00	4 050,00
CELKEM									98 220,00

3.NP - méněpráce									
335	03	725249103RAA	Montáž vany	kus	3,00	750,00	175,83	2 074,17	2 250,00
336	03	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	3,00	3 450,00	9 237,87	1 112,13	10 350,00
342	03	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,00	580,00	445,86	1 294,14	1 740,00
343	03	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	3,00	1 200,00	0,00	3 600,00	3 600,00
344	03	725835111RT0	Baterie vanová nástěnná ruční, bez příslušenství	soubor	3,00	1 500,00	3 907,38	592,62	4 500,00
350	03	55147018	Splachovač WC SLW 02GR pro splach nádrží	kus	3,00	6 900,00	20 700,00	0,00	20 700,00
351	03	28349056	Dvířka vanová D 300 x 300 mm	kus	3,00	160,00	480,00	0,00	480,00
352	03	55162476.A	HL555N vanová odpadní souprava DN 40/50	kus	3,00	1 350,00	4 050,00	0,00	4 050,00
353	03	55484439.A	Zástěna vanová posuvná 120cm, čirá VZP2/120 S	kus	3,00	6 800,00	20 400,00	0,00	20 400,00
354	03	55421012.A	Vana akrylátová 160x70x41 agais 140 litrů	kus	3,00	7 100,00	21 300,00	0,00	21 300,00
355	03	28696714	Deska ovládací WC pro ovlád. zepředu	kus	3,00	1 350,00	4 050,00	0,00	4 050,00
CELKEM									93 420,00

CELKEM ZMĚNA (BEZ DPH)	-	191 640,00
-------------------------------	----------	-------------------

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
1.NP - vícepráce									
129	02	55144162	Výlevka s přísl. a sifonem	kus	1,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
152	02	28696710	Baterie výlevková ruční	kus	1,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00
355	03	28696714	Průtokový ohříváč pro výlevku	kus	1,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00
CELKEM									12 900,00

2.NP - vícepráce									
135	02	725249103RBB	Montáž sprchové vany	kus	3,00	750,00	175,83	2 074,17	2 250,00
136	02	725014131R10	Klozet kombi + sedátko, bílý	soubor	3,00	3 450,00	9 237,87	1 112,13	10 350,00
142	02	725119306R10	Montáž klozetu kombi	soubor	3,00	580,00	445,86	1 294,14	1 740,00
143	02	725119401000	Montáž potrubí VZT pro WC a KOUPELNU	soubor	3,00	1 200,00	0,00	3 600,00	5 610,00
144	02	725835111RTA	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	soubor	3,00	1 500,00	3 907,38	592,62	4 500,00
145	02	55147018	Sprchová sada	kus	3,00	6 900,00	20 700,00	0,00	15 600,00
146	02	28349000	Silikonování rohů a vanové zástěny	kus	1,00	160,00	480,00	0,00	1 620,00
147	02	55162476.A	Sifon sprchový, HL 137 D 32, 40 mm	kus	3,00	1 350,00	4 050,00	0,00	4 050,00
148	02	55484439.C	Zástěna sprchová posuvná	kus	3,00	6 800,00	20 400,00	0,00	22 350,00
149	02	55421012.C	Vanička sprchová akrylátová 900/900 půlkruh	kus	3,00	7 100,00	21 300,00	0,00	21 300,00
CELKEM									89 370,00

3.NP - vícepráce									
335	03	725249103RBB	Montáž sprchové vany	kus	3,00	750,00	175,83	2 074,17	2 250,00
336	03	725014131R10	Klozet kombi + sedátko, bílý	soubor	3,00	3 450,00	9 237,87	1 112,13	10 350,00
342	03	725119306R10	Montáž klozetu kombi	soubor	3,00	580,00	445,86	1 294,14	1 740,00
343	03	725119401000	Montáž potrubí VZT pro WC a KOUPELNU	soubor	3,00	1 200,00	0,00	3 600,00	5 610,00
344	03	725835111RTA	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	soubor	3,00	1 500,00	3 907,38	592,62	4 500,00
350	03	55147018	Sprchová sada	kus	3,00	6 900,00	20 700,00	0,00	15 600,00
351	03	28349000	Silikonování rohů a vanové zástěny	kus	1,00	160,00	480,00	0,00	1 620,00
352	03	55162476.A	Sifon sprchový, HL 137 D 32, 40 mm	kus	3,00	1 350,00	4 050,00	0,00	4 050,00
353	03	55484439.C	Zástěna sprchová posuvná	kus	3,00	6 800,00	20 400,00	0,00	22 350,00
354	03	55421012.C	Vanička sprchová akrylátová 900/900 půlkruh	kus	3,00	7 100,00	21 300,00	0,00	21 300,00
CELKEM									89 370,00

CELKEM ZMĚNA (BEZ DPH)	+	191 640,00
-------------------------------	----------	-------------------