



Dodatek č. 1 Smlouvy o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě z napět'ové hladiny vysokého napětí č. 12322869

uzavřený v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy

mezi

Žadatelem

Firma: PPO GROUP CZ, s.r.o.

Adresa: Brněnská 2938/25, Znojmo, 669 02 Znojmo

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl: C, vložka: 15820

IČO: 60713445, DIČ: CZ60713445

Zástupce ve věcech smluvních: Josef Knob, jednatel

Adresa pro zasílání písemností:

Brněnská 2938/25, Znojmo, 669 02 Znojmo

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)

E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772

IČO: 28085400

DIČ: CZ28085400

DS: nf5dxbu

Zástupce:

ve věcech smluvních:

Ing. Vladimír Kolář, Rozvoj sítí východ

ve věcech technických:

Ing. Martin Skoupy, Rozvoj sítí východ

Lidická 36, Brno

T +420 535 142 115

martin.skoupy@eon.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-4544230267/0100

variabilní symbol: 12322869



I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě z napěťové hladiny vysokého napětí č. 12322869 (dále jen "Smlouva"):

Odstavec 1) článku III. výše uvedené smlouvy se mění takto:

Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Žadatele, specifikované v článku II. této Smlouvy, ke své distribuční soustavě v termínu do 30.4.2020, za předpokladů, že:


- a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
- b) nenastane překážka v době podpisu Smlouvy neznámá, která ztíží realizaci stavebních a technických opatření v distribuční soustavě, zajišťovaných Provozovatelem DS v souvislosti s touto Smlouvou (dále jen "Stavba"), zejména jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimních obdobích,
- c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem, dotčeným realizací Stavby či realizací samotného připojení, umožní Provozovateli DS Stavbu a připojení provést, zejména dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
- d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady realizace stavby a samotného připojení, zejména splnění předpokladů dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, do 30.10.2019, pokud tato Smlouva dále nestanoví jinak.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.





Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Brno, dne: 14-05-2019

Za Provozovatele DS:

Ing. Vladimír Kolář
Vedoucí rozvoje sítí východ

V. ŽNOVĚ, dne: 9.5.2019

Za Žadatele:

Josef Knob, jednatel
PPO GROUP CZ, s.r.o.

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

019