

ROUCHOVANY – CHODNÍK, KANALIZACE – dodatečné práce

písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavební prací dle § 34 odst. 5) písm. b) ZVZ

Identifikační údaje stávající stavby:

Název stavby: **ROUCHOVANY – CHODNÍK, KANALIZACE**
Kraj: **Vysočina**
Okres: **Třebíč**
Charakter stavby: **výstavba kanalizace a povrchů komunikací**
Zadavatel: **Obec Rouchovany**
Rouchovany 35, 675 57 Rouchovany
Statutární zástupce: Ing. Vladimír Černý – starosta obce
IČ: 00290378

Zhotovitel: **SATES ČECHY s.r.o.**
Radkovská 252, 588 56 Telč
Zastoupen: Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti
IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Předmětem tohoto dokumentu je sepsání a odůvodnění nezbytnosti zadání dodatečných stavebních prací u výše uvedené veřejné zakázky dle § 34 odst. 5) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb, v platném znění (ZVZ). Dodatečné práce byly projednány formou odsouhlasení cenové nabídky k zadávanému soupisu prací (neoceněnému výkazu výměr). Odsouhlasená cenová nabídka je přílohou tohoto dokumentu.

Zdůvodnění změny:

V průběhu realizace původní stavby se zjistilo, že v území dotčeném stavbou je značný výskyt podzemních inženýrských sítí, u kterých bude v budoucnu hrozit opravování, a proto byla navržena změna povrchu z asfaltového na dlážděný. Dále bylo nutno vizuálně i formou překážek vymezit prostory pro parkování a chodníky tak, aby nedocházelo k vjíždění na chodník před vstup do objektu.

Výše uvedené dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky - „Rouchovany – chodník, kanalizace“, kterou realizuje výše uvedený zhotovitel na základě uzavřené SoD č. zhotovitele 16/2015 ze dne 12. 6. 2015.

Cenové srovnání, závěr


Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem došlo k úpravě ceny dle rozpočtu:

Cena víceprací (přípočet)	668 981,10 Kč bez DPH
Cena méněprací (odpočet)	- 309 330,00 Kč bez DPH
Rozdíl	359 651,10 Kč bez DPH

Dle výše uvedeného cenového porovnání dojde k navýšení ceny ve výši **359 651,10 Kč bez DPH**.

Rouchovany, dne 19. 10. 2015

Za zadavatele (objednatele): Ing. Vladimír Černý - starosta



Příloha: oceněný položkový rozpočet odsouhlasený účastníky výstavby

eněný položkový rozpočet

Priloha k Dodatku č. 1 k SOD

1. Vícepráce:

Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
<u>Parkovací stání</u>				
Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z kameniva drceného (510-24,3)	m2	630,00	395,00	248 850,00
kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula tmavošedá, lom Ctětín); tř. I.; 8/10 cm (1t=4,8m2), ztr. 2%	T	133,50	2 200,00	293 700,00
osazení obrubníku z drobné kostky do lože z kameniva - 1 řádek (dělení parkovacích stání)	m	243,00	95,00	23 085,00
kostka atypická dlažební, žulový vazák (žula šedožlutá, lom Sumrakov), vel. 8/10 cm (1t=4,0m2), ztr. 2%	t	6,20	2 200,00	13 640,00
zhotovení piktogramu - značení invalidy z žulových kostek	ks	2,00	1 800,00	3 600,00
CELKEM BEZ DPH				582 875,00

žulové krajiníky

žulový krajiník lámaný (11/20), ztr. 1% (170 bm)	m	171,70	385,00	66 104,50
CELKEM BEZ DPH				66 104,50

Prořez asfaltového povrchu vč. teplé zálivky	bm	277,80	72,00	20 001,60
--	----	--------	-------	------------------

Vícepráce celkem bez DPH:

668 981,10

2. Méněpráce:

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 50 mm	m2	630,00	209,00	131 670,00
573 11 Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem z asfaltu silničního v množství 1 kg/m2	m2	630,00	19,00	11 970,00
573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	630,00	13,00	8 190,00
577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	630,00	250,00	157 500,00

Méněpráce celkem bez DPH:

309 330,00

Rozdíl oproti Smlouvě o dílo bez DPH:

SATES
Čechy
SATES ČECHY s. r. o.
Radkovská 252, 588 56 Telč
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654

359 651,10

Za zhotovitele:

Za technický dozor:

Za objednatele:

ing. Martin Vinter
Slováková 5 60200 Brno
IČO 12725081

