

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11/2019

(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Damnice

Sídlo: Damnice 141, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Zastoupena: Mgr. Lenka Hodaňová, starostka obce
IČO: 00600270
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických:
(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Sídlo: Vémyslice 241, 671 42
Statutární zástupce: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti
e-mail: mirysavy@volny.cz
telefon: 515 323 427
IČO: 28315049
DIČ: CZ 28315049
Bankovní spojení, č.ú.: KB a.s Moravský Krumlov, č.ú.: 43-3741540227/0100
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Miloš Ryšavý
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS Brno sp. zn. C 60719
(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „**5 bytových jednotek Damnice**“ spočívající zejména v stavbě nového bytového domu o 5 bytových jednotkách v obci Damnice. Součástí projektu jsou i zpevněné plochy a to vnitřní, dvorní chodníky, parkoviště pro automobily a parkovací stání pro ZTP. Podrobně je předmět Smlouvy popsán v projektové

dokumentaci vypracované Ing Radkem Dřevěným, 66902 Znojmo, Vinohrady 3390/57, IČ: 48923893 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.

III. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „5 bytových jednotek Damnice“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který se upravuje o změny a následně o nerealizované položky – méněpráce a práce nad rámec základního rozpočtu – vícepráce a změny oproti původní projektové dokumentaci a zadání, popsané v položkovém rozpočtu víceprací a změn a méněprací – nerealizované položky – viz samostatné položkové rozpočty, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 k SoD.

Cena bez DPH - původní	11 879 457,30 Kč
Cena bez DPH - práce nad rámec základního rozpočtu, změny	1,510.997,10 Kč
Cena bez DPH - nerealizované položky	- 621.221,80 Kč
Cena bez DPH - nová	12,769.232,60 Kč
DPH 15 % - nové	1,915.384,90 Kč
Cena včetně DPH 15 % - nová	14,684.617,50 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 11/2019 se nemění !


Objednatel

Zhotovitel

V Damnicích dne: 21 -08- 2020

Ve Vémyslicích dne: 21 -08- 2020

Obec Damnice
Damnice 141
671 78 Jiřice u Miroslavi
IČ: 00600270, tel.: 515 331 112



Obec Damnice
Mgr. Lenka Hodaňová, starostka obce

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel.fax:515 323 427, 605 510 525
IČ:28315049 DIČ:CZ28315049

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Miloš Ryšavý, jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	5 bytových jednotek Damnice	Objednatel:	Obec Damnice, Damnice 141	IČ/DIČ:	0647593907/CZ0647593907
Druh stavby:	Novostavba- vícepráce k DOD 1 Damnice	Projektant:	Ing. Radek Dřevěný	IČ/DIČ:	48923893/
Lokalita:	parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(6246 75)	Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.	IČ/DIČ:	28315049/CZ28315049
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	275
JKSO:	8013111	Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 197 426,43	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 173 263,58	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 687 919,13	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 253 503,20		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 47 558,88		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 68 339,50		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	61 135,70				
Přesun hmot a sutí	21 850,65				
ZRN celkem	1 510 997,10	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00		0,00
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		0,00
			ORN celkem 0,00		0,00
			ORN celkem z obj. 0,00		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	1 510 997,10	DPH 15%	226 649,57
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	1 510 997,10
		Celkem včetně DPH	1 737 646,70

Projektant	Obec Damnice	Zhotovitel	Miloš Ryšavý
	Damnice 141		STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
	671 78 Jiřice u Miroslavi		671 42, Věrnýslavice 241
	IČ: 00600270, tel.: 515 331 112		Tel.fax:515 375 427-633 510 525
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis		IČ:28315049 DIC:CZ28315049

Stavební rozpočet

Název stavby: 5 bytových jednotek Damnice

Objednatel: Obec Damnice, Damnice 141

Doba výstavby:

Druh stavby: Novostavba- vícepráce k DOD 1

Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Začátek výstavby:

Lokalita: Damnice parc.č.st.76,2005/28,k.ú Damnice(624675)

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Konec výstavby:

JKSO: 8013111

Zpracováno dne: 26.08.2020

Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO00DZ		Přípravné a bourací práce - Doplnění dle změn				0,00	27 180,00	27 180,00		0,00	
	SO00DZ	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	13 490,00	13 490,00		0,00	
1	SO00DZ	120901101RT3	Bourání konstrukcí cihelných na MV v odkopávkách,bagem-sklep i strop	m3	38,000	355,00	0,00	13 490,00	13 490,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
	SO00DZ	17	Konstrukce ze zemin				0,00	13 690,00	13 690,00		0,00	
2	SO00DZ	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou,dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m-sklep	m3	74,000	155,00	0,00	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
3	SO00DZ	172103109R00	Příplatek za každé % zhuštění nad 100 do 103%PS	m3	74,000	30,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
	SO01.1B		Dřevěné vázané balkony				230 952,25	163 468,05	394 420,31		17,09	
	SO01.1B	13	Hloubené vykopávky				0,00	6 354,07	6 354,07		0,00	
4	SO01.1B	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	4,968	1 120,00	0,00	5 564,16	5 564,16	0,00	0,00	RTS I / 2020
5	SO01.1B	133201109R00	Příplatek za lepičnost - hloubení šachet v hor.3	m3	4,968	159,00	0,00	789,91	789,91	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO01.1B	16	Přemístění výkopku				0,00	1 440,72	1 440,72		0,00	
6	SO01.1B	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	4,968	100,00	0,00	496,80	496,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
7	SO01.1B	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	49,680	19,00	0,00	943,92	943,92	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO01.1B	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	745,20	745,20		0,00	
8	SO01.1B	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,968	150,00	0,00	745,20	745,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO01.1B	27	Základy				14 005,08	4 912,44	18 917,52		12,77	
9	SO01.1B	275313621R00	Beton základových patek prosyť C 20/25	m3	4,968	2 890,00	12 909,20	1 448,32	14 357,52	2,53	12,54	RTS I / 2020
10	SO01.1B	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	5,700	690,00	1 095,88	2 837,12	3 933,00	0,04	0,22	RTS I / 2020
11	SO01.1B	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	5,700	110,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO01.1B	712	Izolace střech (živičné krytiny)				13 415,65	27 460,47	40 876,12		0,09	
12	SO01.1B	712378004A	Závětná lišta systémová k střešní fólii RŠ 250 mm-lišta na boční krokvě s okapnicí, dvakrát lomená do trámků	m	9,000	790,00	3 515,49	3 594,51	7 110,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
13	SO01.1B	712378001B	Atiková okapnice systémováRS 150 mm-do žlábu úprava do trámků	m	10,960	530,00	2 225,10	3 583,70	5 808,80	0,00	0,01	RTS I / 2020
14	SO01.1B	712378005C	Sténová lišta systémová RŠ 70 mm	m	12,760	490,00	2 290,55	3 961,85	6 252,40	0,00	0,01	RTS I / 2020
15	SO01.1B	712391171RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, podklad: textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	16,002	71,00	402,61	733,53	1 136,14	0,00	0,01	RTS I / 2020
16	SO01.1B	712371801A	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC,1 vrstva - včetně fólie systémová 804 tl. 2,0 mm-malá plocha a do trámků k plechu ohyby	m2	16,002	491,00	4 981,90	2 875,08	7 856,98	0,00	0,05	RTS I / 2020
17	SO01.1B	909 R00	Příplatek za pracnost pro rohovou úpravu lemování kolem sloupků a ostatní atypické úpravy klempířských prvků	h	30,000	420,50	0,00	12 615,00	12 615,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
18	SO01.1B	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,088	1 100,00	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO01.1B	762	Konstrukce tesafské				124 336,97	72 196,91	196 533,88		3,24	
19	SO01.1B	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	61,200	318,00	380,66	19 080,94	19 461,60	0,00	0,06	RTS I / 2020
20	SO01.1B	60515218A	Hranol dřevěný 10x16 délka 300-600 cm-pro úpravu balkonu	m3	0,588	11 850,00	6 967,80	0,00	6 967,80	0,55	0,32	RTS I / 2020
21	SO01.1B	60515230a	Hranol dřevěný 14x14 délka 300-600 cm-pro úpravu balkonů	m3	0,660	11 850,00	7 821,00	0,00	7 821,00	0,55	0,36	RTS I / 2020
22	SO01.1B	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	69,240	380,00	476,37	25 834,83	26 311,20	0,00	0,07	RTS I / 2020
23	SO01.1B	60515249A	Hranol dřevěný 16x16 délka 300-600 cm-pro úpravu balkonů	m3	1,417	11 850,00	16 791,45	0,00	16 791,45	0,55	0,78	RTS I / 2020
24	SO01.1B	60515280A	Hranol dřevěný 16x24 délka 400-600 cm-pro úpravu balkonů	m3	0,933	11 850,00	11 056,05	0,00	11 056,05	0,55	0,51	RTS I / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
25	SO01.1B	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	3,598	1 200,00	4 317,60	0,00	4 317,60	0,03	0,10	RTS I / 2020
26	SO01.1B	31175205A	Botka trámová pro spojení krokvi 100*160mm do vaznice 160*240mm-kotvení balkonů	kus	44,000	540,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,03	RTS I / 2020
27	SO01.1B	31175329D	Patka sloupku do betonu ocel. Pz-kotva U do betonupro sloupek 160*160mm-kotvení balkonů	kus	12,000	859,00	10 308,00	0,00	10 308,00	0,00	0,03	RTS I / 2020
28	SO01.1B	31175185A	Botka trámová -prvek pro spojení zavětrování /sloup-kotvení balkonů	kus	16,000	610,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
29	SO01.1B	762341220R00	M. bedn. síťech rovn. z aglomer. desek šroubovaním	m2	16,002	140,00	2 240,28	0,00	2 240,28	0,00	0,00	RTS I / 2020
30	SO01.1B	60726122	Deska dřevoštěpková 3 B - 4PD tl. 22 mm, konstrukční deska pro použití ve vlnkém prosídeli B - broušená strana 4PD - pero/drážka po celém obvodu des	m2	11,844	318,00	3 766,39	0,00	3 766,39	0,01	0,16	RTS I / 2020
31	SO01.1B	762085151R00	Hoblování řeziva	m3	3,598	2 395,00	8 617,21	0,00	8 617,21	0,00	0,00	RTS I / 2020
32	SO01.1B	762523108R00	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	16,440	182,00	2 992,08	0,00	2 992,08	0,00	0,00	RTS I / 2020
33	SO01.1B	611981859	Prkno terasové dřevěné Modřín Sibiřský 27x145 mm	m2	18,906	855,00	16 164,63	0,00	16 164,63	0,02	0,34	RTS II / 2019
34	SO01.1B	762524911A	Položení poštárů tloušťky do 100 mm vč. příložek-balkon	m	60,628	250,00	5 775,42	0,00	5 775,42	0,01	0,33	RTS I / 2020
35	SO01.1B	611981895	Hranol pod terasy Modřín sibiřský 45x70 mm	m	60,628	90,90	5 511,09	0,00	5 511,09	0,00	0,13	RTS I / 2020
36	SO01.1B	762595000A	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah-terasy balkonů	m3	0,987	1 500,00	1 480,50	0,00	1 480,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
37	SO01.1B	998762102R00	Prěsun hmot pro tesáříské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,240	1 250,00	64 623,13	0,00	64 623,13	0,00	0,00	RTS I / 2020
			Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				14 080,47		78 703,60		0,85	
38	SO01.1B	767200002A	Zábradlí balkonové ,kotvení ocel Pz+dřevěný hranol +nátěr dle balkonů včetně okrasných prvků	m	19,560	810,00	11 500,69	4 342,91	15 843,60	0,03	0,49	RTS I / 2020
39	SO01.1B	61196009C	Výplň atyp. zábradlí cementofířková fas deska tl16mm kotvená do trámů zábradlí včetně nátěru	m2	21,516	2 200,00	47 335,20	0,00	47 335,20	0,01	0,30	RTS II / 2019
40	SO01.1B	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg-kotvy do zdiva pro těleso balkonů,kotvy do zdiva a dřeva pro těleso zábradlí , včetně spoj,materiálu	kg	58,000	161,00	625,24	8 712,76	9 338,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
41	SO01.1B	55399999	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky ocelové Pz	kg	58,000	89,00	5 162,00	0,00	5 162,00	0,00	0,06	RTS II / 2019
42	SO01.1B	998767101R00	Prěsun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,854	1 200,00	0,00	1 024,80	1 024,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
			Nátěry				12 948,63		38 611,04		0,07	
43	SO01.1B	783626700A	Nátěr lazurovací truhlář. výrobků 1 + 2x lak-balkon	m2	132,684	291,00	12 948,63	25 662,41	38 611,04	0,00	0,07	RTS I / 2020
44	SO01.1B	941955002R00	Lešení a stavební výtahy	m2	39,000	120,00	1 622,79	3 057,21	4 680,00	0,00	0,06	RTS I / 2020
45	SO01.1B	971033122A	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	kus	18,000	255,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
46	SO01.1B	998011032R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm. hl. do 30 cm-pro balk.kotvy	kus	12,905	230,00	0,00	2 968,15	2 968,15	0,00	0,00	RTS I / 2020
			Budovy občanské výstavby				330 770,12		465 297,69		38,66	
47	SO01.1D	16	Hlavní stav. objekt - doplnění dle změn	t			0,00	19 166,00	19 166,00		0,00	
48	SO01.1D	162201101R00	Přemístění výkopku	m3	74,000	39,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
49	SO01.1D	174100010RAA	Vodorné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	74,000	220,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
50	SO01.1D	172103109R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	10,000	160,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
51	SO01.1D	181101102R00	Konstrukce ze zemin	m3	10,000	30,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
52	SO01.1D	181101102R00	Zásyp jam, rýh a sáchet sypaninou,dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m-pod desku	m3	10,000	30,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
53	SO01.1D	181101102R00	Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS	m3	45,000	19,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
54	SO01.1D	181101102R00	Povrchové úpravy terénu	m2	13,500	2 500,00	47 146,54	7 456,46	54 603,00	2,53	34,09	RTS I / 2019
55	SO01.1D	273313621R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	0,630	33 100,00	30 292,92	3 457,08	33 750,00	1,05	0,66	RTS I / 2019
56	SO01.1D	273361921RT4	Beton základových desek prostý C20/25-deska nad sklepem tl.30cm	t	3,000	492,00	1 476,00	576,00	1 476,00	0,13	0,38	RTS I / 2019
57	SO01.1D	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0 oka 100/100 mm KH30	kus	3,000	492,00	900,00	900,00	900,00	0,13	0,38	RTS I / 2019
58	SO01.1D	33	Sloupy a pilíře, stožary a rámové stojky				900,00		1 476,00		0,38	
59	SO01.1D	338171122A	Mont. dod. ocel sloupy pro oplocení 48/2300 mm vč.výkopy, osazení a zabetonování	kus	3,000	492,00	900,00	900,00	900,00	0,13	0,38	RTS I / 2019
60	SO01.1D	34	Stěny a příčky				15 074,90		47 339,85		1,11	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
55	SO01.1D	342267111RT1	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm-ostění sférických oken	m	45,000	904,00	5 464,35	35 215,65	0,01	40 680,00	0,52	RTS I / 2019
56	SO01.1D	342265991R00	Příplatek k úpravě podkrovi za tloušťku desek 15mm	m2	27,000	35,00	694,71	250,29	0,00	945,00	0,05	RTS I / 2019
57	SO01.1D	342265991R00	Příplatek k úpravě podkrovi za inpregnaci do vlhkého prostředí-stropy	m2	5,000	35,00	128,65	46,35	0,00	175,00	0,01	RTS I / 2019
58	SO01.1D	342265998R13	Příplatek k úpravě podkrovi za plochu do 10 m2	m2	27,000	65,00	0,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	RTS I / 2019
59	SO01.1D	342012232RT1	Příčka SDK tl.100mm ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm	m2	20,725	910,00	8 787,19	10 072,56	0,03	18 859,75	0,54	RTS I / 2019
	SO01.1D	62	Úprava povrchů vnější				1 362,49	1 848,51		3 211,00	0,00	
60	SO01.1D	622321021R00	Mont.dod.zakládací lišty roh, stěna	m	19,000	169,00	1 831,70	2 874,30	0,00	4 706,00	0,03	RTS I / 2020
	SO01.1D	765	Krytina tvrdá				1 831,70	2 874,30		4 706,00	0,03	
61	SO01.1D	712378001R00	Okapnice systémová k podšiftní fólii RŠ 150 mm	m	26,000	181,00	198 548,55	33 789,95	0,00	232 338,50	0,74	RTS I / 2019
	SO01.1D	766	Konstrukce truhlářské				198 548,55	33 789,95		232 338,50	0,74	
62	SO01.1D	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypněním	m	21,300	380,00	486,71	7 607,30	0,00	8 094,00	0,00	RTS I / 2019
63	SO01.1D	766670059RA0	3ks Vstupní franc. dveře prosklené 1,25*2,3m, Uw=0,6W/m2K a lepší,bezpečnostní kov,klika-klika,práh s dorazem,barva bílá/b	m2	8,810	11 800,00	101 474,90	2 483,10	0,03	103 958,00	0,27	RTS I / 2019
64	SO01.1D	766670029RA0	3ks-Fancouzské dveře plastové dvojitelné OS+OI,25*2,25m , čiré-trojsklo Ug=0,6W/m2K,rám min.pět komor Uw=0,9W/m2K,barva bílá/bílá	m2	7,555	6 900,00	49 487,59	2 641,91	0,02	52 129,50	0,15	RTS I / 2019
65	SO01.1D	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	7,000	370,00	0,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	RTS I / 2019
66	SO01.1D	54914624	Dveřní kování Cr. interierové kování klika - klika	kus	6,000	750,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	RTS I / 2019
67	SO01.1D	54914678	Bezpečnostní kování BK R1 řetizek	kus	1,000	2 221,00	2 221,00	0,00	0,00	2 221,00	0,00	RTS I / 2019
68	SO01.1D	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	7,000	2 570,00	1 749,65	16 240,35	0,00	17 990,00	0,01	RTS I / 2019
69	SO01.1D	553310042	Zárubně ocelová systémová do SDK/zdiava š. 150, 800x1970 L, P,Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu zárubně).	kus	6,000	2 221,00	13 326,00	0,00	0,02	13 326,00	0,11	RTS I / 2019
70	SO01.1D	61160612	Dveře vnitřní fólie KLASIK 2/3 sklo 1kr. 80x197	kus	6,000	2 180,00	13 080,00	0,00	0,02	13 080,00	0,12	RTS I / 2019
71	SO01.1D	61160423	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 1kr. 80x197	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	0,00	0,02	3 100,00	0,02	RTS I / 2019
72	SO01.1D	766660036RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm	kus	1,000	2 500,00	272,70	2 227,30	0,00	2 500,00	0,00	RTS I / 2019
73	SO01.1D	61165612	Dveře protipožární EI30 plně 90x197 cm CPL 0,2 včetně bytového kukátka	kus	1,000	4 550,00	4 550,00	0,00	0,03	4 550,00	0,03	RTS I / 2019
74	SO01.1D	61165610	Dveře protipožární EI30 plně 70x197 cm CPL 0,2-úklidová místnost bez kukátka	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	0,00	0,02	4 300,00	0,02	RTS I / 2020
	SO01.1D	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				5 460,00	4 410,00		9 870,00	0,00	
75	SO01.1D	767911120A	Mont.dod.poloplastovaného pleťiva vč.napínacího drátu-oplocení	m	35,000	282,00	5 460,00	4 410,00	0,00	9 870,00	0,00	
	SO01.1D	775	Podlahy výškové a parketové				39 185,87	0,00		39 185,87	0,97	
76	SO01.1D	61193703A	Mont.dod.podlaha laminát příplatek za barevnou speciální třídu a zesílenou náslapnou vrstvu	m2	138,957	282,00	39 185,87	0,00	0,01	39 185,87	0,97	
	SO01.1D	781	Obklady (keramické)				11 064,37	14 311,49		25 375,86	0,52	
77	SO01.1D	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	25,000	46,00	536,50	613,50	0,00	1 150,00	0,01	RTS I / 2019
78	SO01.1D	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x40 cm	m2	25,000	550,00	2 512,25	11 237,75	0,01	13 750,00	0,13	RTS I / 2019
79	SO01.1D	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	25,000	64,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	RTS I / 2019
80	SO01.1D	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	25,000	35,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	RTS I / 2019
81	SO01.1D	597813733	Obkladačka 20x40 nebo 25x40 béžová lesk(bude dle výběru)	m2	28,350	250,00	7 087,50	0,00	0,01	7 087,50	0,39	RTS I / 2019
82	SO01.1D	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	9,800	93,20	53,12	860,24	0,00	913,36	0,00	RTS I / 2019
	SO01.1D		Ostatní materiál				10 195,70	0,00		10 195,70	0,16	
83	SO01.1D	597642402	Dlažba schodovka	m2	8,149	1 251,16	10 195,70	0,00	0,02	10 195,70	0,16	RTS I / 2020
	SO01.2D	725	ZTI - Doplnění-úpravy kuchyní -vývěvka				105 558,60	21 498,40		127 057,00	0,02	
	SO01.2D	725	Zarizovací předměty				105 558,60	21 498,40		127 057,00	0,02	
84	SO01.2D	725019101A	Mont.dod.vývěvky vč.napojení na odpad.potrubi a vodov.potrubi vč.přívodu potřebného odpad.potrubi a vodov.potrubi	ks	1,000	8 981,00	7 933,65	1 047,35	0,01	8 981,00	0,01	
85	SO01.2D	725845811A	Mont.dod.dřez.baterie k vývěvce	ks	1,000	2 830,00	2 597,59	232,41	0,00	2 830,00	0,00	RTS I / 2020
86	SO01.2D	766812115A	D+M Doplnění rozšířením - Kuchyně č.1 + 0,6m, kuchyně č.2+0,6m, kuchyně č.5+0,85m tj.celkem 2,05m	m	2,050	11 400,00	19 270,00	4 100,00	0,00	23 370,00	0,00	
87	SO01.2D	766812115B	Příplatek za atypické rohové skříně vč.pracovní desky kuchyně č.1, kuchyně č.2, kuchyně č.5, kuchyně č.6 (technické zázemi)	ks	4,000	7 980,00	26 320,00	5 600,00	0,00	31 920,00	0,00	
88	SO01.2D	766812115C	Příplatek za atypickou skřín v digestoře vč.AL lišt	ks	6,000	6 100,00	30 178,92	6 421,08	0,00	36 600,00	0,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.J	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celkem	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem		
89	SO01.2D	766812115D	Příplatek za atypickou skříň a konstrukci pro volně stojící spotřebiče vč. upevnění pracovní desky kuchyň č.6 (technické zázemí)	ks	1,000	9 948,00	8 202,73	1 745,27	0,00	0,00	9 948,00	0,00
90	SO01.2D	766812115E	Příplatek za atypickou skříň a konstrukci pro volně stojící spotřebiče vč. upevnění pracovní desky kuchyň č.5	ks	1,000	13 408,00	11 055,71	2 352,29	0,00	0,00	13 408,00	0,00
	SO01.2T	721	ZTI - Technické zázemí				65 713,13	29 290,02			95 003,15	0,62
	SO01.2T	721	Vnitřní kanalizace				2 326,76	5 267,24			7 594,00	0,01
91	SO01.2T	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	8,000	250,00	649,52	1 350,48	0,00	0,00	2 000,00	0,00
92	SO01.2T	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	9,000	230,00	703,53	1 366,47	0,00	0,00	2 070,00	0,00
93	SO01.2T	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	5,000	250,00	493,25	756,75	0,00	0,00	1 250,00	0,00
94	SO01.2T	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	14,000	10,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
95	SO01.2T	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	8,000	19,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
96	SO01.2T	230180092R00	Montáž trubních dílů PVC, DN 32-50	kus	15,000	68,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00
97	SO01.2T	28615287.A	Koleno HTB DN 50 mm 45° PP	kus	4,000	16,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
98	SO01.2T	28615282.A	Koleno HTB DN 40 mm 45° PP	kus	4,000	16,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
99	SO01.2T	28654207	Redukce d 50x40 mm	kus	3,000	46,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
100	SO01.2T	28654203	Redukce d 40x32 mm	kus	4,000	34,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00
101	SO01.2T	721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	2,000	45,00	78,46	11,54	0,00	0,00	90,00	0,00
102	SO01.2T	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,000	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
103	SO01.2T	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,000	80,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
	SO01.2T	722	Vnitřní vodovod				4 814,14	10 195,66			15 009,80	0,20
104	SO01.2T	722237122R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	kus	1,000	300,00	213,85	86,15	0,00	0,00	300,00	0,00
105	SO01.2T	722237123R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	3,000	455,00	1 065,39	299,61	0,00	0,00	1 365,00	0,00
106	SO01.2T	722172311R00	Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm	m	11,000	155,00	376,42	1 328,58	0,00	0,00	1 705,00	0,04
107	SO01.2T	722172312R00	Potrubí z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm	m	4,000	65,00	63,92	196,08	0,01	0,01	260,00	0,02
108	SO01.2T	722172313R00	Potrubí z PPR plast, studená, D 32x4,4 mm	m	2,000	90,00	58,42	121,58	0,01	0,01	180,00	0,01
109	SO01.2T	722172315R00	Potrubí z PPR, studená, D 50x6,9 mm, vč. zed. výpom.	m	8,000	300,00	973,44	1 426,56	0,01	0,01	2 400,00	0,05
110	SO01.2T	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	17,000	12,00	2,72	201,28	0,00	0,00	204,00	0,00
111	SO01.2T	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	8,000	15,10	1,84	118,96	0,00	0,00	120,80	0,00
112	SO01.2T	722172915R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 40 mm	kus	3,000	250,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
113	SO01.2T	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm	kus	2,000	230,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
114	SO01.2T	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	3,000	210,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
115	SO01.2T	722172962R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm	kus	3,000	250,00	47,82	702,18	0,00	0,00	750,00	0,00
116	SO01.2T	722172963R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm	kus	2,000	260,00	40,32	479,68	0,00	0,00	520,00	0,00
117	SO01.2T	722172965R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 40 mm	kus	1,000	270,00	45,91	224,09	0,00	0,00	270,00	0,00
118	SO01.2T	722181211RU1	Izolace nálevková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	25,000	81,00	490,50	1 534,50	0,00	0,00	2 025,00	0,00
119	SO01.2T	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.	m	2,000	229,00	156,28	301,72	0,01	0,01	458,00	0,01
120	SO01.2T	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.	m	4,000	189,00	197,92	558,08	0,01	0,01	756,00	0,01
121	SO01.2T	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	11,000	15,00	38,61	126,39	0,00	0,00	165,00	0,04
122	SO01.2T	722181215RU1	Izolace nálevková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	17,000	75,00	723,86	551,14	0,00	0,00	1 275,00	0,00
123	SO01.2T	722236512R00	Filter vod., vel.oka 0,4mm, vnitřní závity DN 20	kus	1,000	416,00	316,92	99,08	0,00	0,00	416,00	0,00
	SO01.2T	725	Zafizovací předměty				53 248,47	12 147,63			65 396,10	0,32
124	SO01.2T	725100005RA0	Sprchovací kabina, vanička, baterie, západková uzávěrka	kus	1,000	13 500,00	11 156,18	2 343,82	0,04	0,04	13 500,00	0,04
125	SO01.2T	725100001RA0	Umyvadlo (60), stojánková baterie, západková uzávěrka	kus	1,000	3 800,00	2 747,40	1 052,60	0,02	0,02	3 800,00	0,02
126	SO01.2T	64291118	Polosloop pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm	kus	1,000	962,00	962,00	0,00	0,01	0,01	962,00	0,01
127	SO01.2T	725860109R00	Uzávěrka západková umyvadlová T 1016, D 40	kus	1,000	235,00	115,99	119,01	0,00	0,00	235,00	0,00
128	SO01.2T	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	2,000	339,00	442,16	235,84	0,00	0,00	678,00	0,00
129	SO01.2T	725014121RT1	Klozet zavěsný hlub. splach., bílý včetně sedátka v bílé barvě	ks	1,000	3 800,00	3 513,63	286,37	0,02	0,02	3 800,00	0,02
130	SO01.2T	725810402R00	Ventil rohový	ks	12,000	180,00	1 076,04	1 083,96	0,00	0,00	2 160,00	0,00
131	SO01.2T	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdvia, 1 kg / kus	kus	2,000	135,00	27,94	242,06	0,01	0,01	270,00	0,01
132	SO01.2T	28349010	Dvřítka revizní plná SJ 2020 rozměr 200x200 mm	kus	2,000	2,000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
133	SO01.2T	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdvia, 5 kg / kus	kus	1,000	185,00	19,38	185,62	0,02	0,02	185,00	0,02
134	SO01.2T	55149031	Koš odpadkový nerazový SLZN 11 obsah 5 l	kus	1,000	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00
135	SO01.2T	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap	ks	3,000	250,00	49,71	700,29	0,00	0,00	750,00	0,00
136	SO01.2T	55149023	Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 (buďte dle výběru)	kus	1,000	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
													RTS I / 2019
137	SO01.2T	55149050	Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19	kus	1,000	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
138	SO01.2T	55149005	Držák toaletního papíru nerez SLZN 09	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
139	SO01.2T	725860201R11	Sifon dřevový HL100, 6/4", přípoj myčka, pračka, zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku	kus	2,000	355,00	521,10	188,90	710,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
140	SO01.2T	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š. do 2,4 m	kus	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
141	SO01.2T	61581624.A	Linka kuchyňská atypická hrany ABS - do 2500mm	ks	1,000	23 500,00	7,35	242,65	250,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
142	SO01.2T	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	1,000	250,00	420,59	199,41	620,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
143	SO01.2T	725319101R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	ks	1,000	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
144	SO01.2T	55231082	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
145	SO01.2T	55145051	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	1,000	900,00	5 323,76	1 679,49	7 003,25	0,02	0,02	0,02	RTS I / 2019
146	SO01.2T	998725101R00	Dřez nerez s odkládací plochou do linky	t	0,319	220,00	25,90	770,41	4 900,00	0,02	0,02	0,05	RTS I / 2019
147	SO01.2T	953943113R00	Baterie - komplet k dřezu	kus	1,000	4 900,00	1 168,27	714,98	1 883,25	0,04	0,04	0,08	RTS I / 2019
148	SO01.2T	726212321R00	Instalace kovových předmetů do zdiva, 15 kg / kus	ks	1,000	1 550,00	13 096,11	11 449,89	24 546,00	0,00	0,00	0,03	RTS I / 2019
149	SO01.2T	347061832R00	Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC	m2	1,215	1 550,00	9 755,60	8 427,40	18 183,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
150	SO01.3T	728212412R00	Stěna úprava kolem závěsného boxu WC	kus	3,000	160,00	0,00	0,00	2 703,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
151	SO01.3T	429717543	Osazení kovových předmetů do dřezu	kus	3,000	901,00	2 703,00	428,40	665,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
152	SO01.3T	941955002R00	Vzduchotechnika - Technické zázemí	m2	5,000	133,00	236,60	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
153	SO01.3T	909 R00	Vzduchotechnika	h	5,000	300,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
154	SO01.3T	904 R01	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	h	2,000	161,00	1 050,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
155	SO01.3T	72811212R00	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	m	7,000	150,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
156	SO01.3T	42981281	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	kus	2,000	157,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
157	SO01.3T	72821212R00	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	kus	2,000	157,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
158	SO01.3T	429822003	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	kus	1,000	655,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
159	SO01.3T	728414611R00	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	kus	1,000	580,00	2 600,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
160	SO01.3T	429500204	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	kus	1,000	2 600,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
161	SO01.3T	72811212R00	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	kus	1,000	1 610,00	1 100,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
162	SO01.3T	429148026	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	kus	1,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
163	SO01.3T	728616212R00	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	kus	1,000	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
164	SO01.3T	42972761	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	kus	4,000	422,00	750,00	204,46	383,54	0,00	0,00	0,04	RTS I / 2019
165	SO01.3T	42972741	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	kus	1,000	250,00	204,46	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
166	SO01.3T	42972741	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	kg	2,000	206,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
167	SO01.3T	767995101R00	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	kg	2,000	88,00	3 136,05	1 561,05	2 638,95	0,01	0,01	0,01	RTS I / 2019
168	SO01.3T	55399994	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	kg	1,000	1 575,00	79 607,11	23 604,85	3 456,15	0,10	0,10	0,03	RTS I / 2019
169	SO01.3T	953761131R00	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	kus	1,000	3 850,00	393,85	23 211,00	6 400,00	0,00	0,00	0,03	RTS I / 2019
170	SO01.3T	283481396	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	kus	1,000	23 211,00	4 598,20	1 801,80	6 400,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
171	SO01.4Z	724319118R00	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	kus	320,00	4 598,20	464,06	85,94	550,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
172	SO01.4Z	48432238.Z	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	m	20,000	550,00	464,06	85,94	550,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
173	SO01.4Z	733163106R00	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	kus	1,000	420,50	50 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	RTS I / 2019
174	SO01.4Z	734235235R00	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	h	7,500	420,50	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	RTS I / 2019
175	SO01.4Z	909 R00	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	kus	1,000	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
176	SO01.4Z	4841731301A	Miz žaluziového ventilu D do 200 mm	kus	1,000	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
177	SO01.4Z	4289010105A	Separátor nečistot s magnetem a filtrem 1"	kus	1,000	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
178	SO01.4Z	5512001848A	Příložný termostát mont. dod.	kus	1,000	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
	SO01.5D	M21	Elektroinstalace silnoproudou-Doplnění rozvad. + ost.			25 790,10	8 921,90	34 712,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
	SO01.5D	M21	Elektroinstalace			18 285,80	6 048,20	24 334,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
179	SO01.5D	210120453R00	Jistič vzduchový třípolový do 25A ve skříni-rozvaděč RE1 doplnění	kus	2,000	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
180	SO01.5D	210120463R00	Jistič vzduchový třípolový ve skříni nad 25A ve skříni-rozvaděč RE1 doplnění	kus	3,000	200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
181	SO01.5D	35811844	Hlavní vypínač 3x40 A na DIN lištu-rozvaděč RE1 doplnění	kus	1,000	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
182	SO01.5D	35889020 A	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1N x 16A, char. C, 30mA, char. G	kus	3,000	1 950,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
183	SO01.5D	35822002314	Jistič do 80 A, 3 polový charakteristika B LTN 20B-3	kus	1,000	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
184	SO01.5D	210112804A	Mont. dod. centrálního vypínače - stop vč. propojení	kus	1,000	2 459,00	2 000,00	459,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
185	SO01.5D	210111014RT6	Mont. dod. zásuvky 230V 16A IP20B bílá dvojitá, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	40,000	289,00	7 629,20	3 930,80	0,00	0,00	RTS I / 2020	
186	SO01.5D	210111014C	Mont. dod. zásuvky PC (počítačová) vč. propojení	kus	5,000	395,00	1 316,60	658,40	0,00	0,00	RTS I / 2020	
	SO01.5D	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky			7 504,30	2 873,70	10 378,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
187	SO01.5D	222325032A	Mont. dod. požárního hlásiče byty, chodby	kus	8,000	835,00	5 880,00	800,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
188	SO01.5D	222260380A	Mont. dod. plast. rozvodnice 18M IP65-rozvaděč RK	kus	1,000	3 698,00	1 624,30	2 073,70	0,00	0,00	RTS I / 2020	
	SO01.5T		Elektroinstalace silnoproudou - Technické zázemí			49 649,37	27 095,63	76 745,00	0,15	0,15	RTS I / 2019	
	SO01.5T	735	Otopná tělesa			6 605,36	544,64	7 150,00	0,01	0,01	RTS I / 2020	
189	SO01.5T	735171144A	Elektrický topný žebřík 450x960, 300 W včetně termostatu	kus	1,000	3 250,00	2 705,36	544,64	0,01	0,01	RTS I / 2020	
190	SO01.5T	484566211A	Elektrický přímotop 2000V, včetně montáže	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
	SO01.5T	90	Hodinové účtovací sazby (HZS)			0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
191	SO01.5T	909 R00	Dražky a stáv. zapravní	h	10,000	300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
	SO01.5T	M203VD	R1.1-R1.5			14 954,30	11 151,70	26 106,00	0,06	0,06	RTS I / 2018	
192	SO01.5T	220110562R00	Montáž celoplech. rozvaděče B 1 do zdi	kus	5,000	2 000,00	78,30	9 921,70	0,01	0,05	RTS I / 2018	
193	SO01.5T	35712301	Skříň plastová pro montáž pod omítku s oceloplechovými dvířky, vč. rámu a zadní stěny, rozměry: 359x589x96,5 mm (š x v x h), IP 30	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
194	SO01.5T	210120453R00	Jistič vzduchový 3polový do 25 A ve skříni	kus	3,000	250,00	0,00	750,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
195	SO01.5T	35889026 A	Proudový chránič 4x40A, 30mA, char. "G/A"	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
196	SO01.5T	35822002313	Jistič do 80 A, 3 pol. charakterist. B, LTN-16B-3	kus	1,000	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
197	SO01.5T	35889037VD	přepětová ochrana typ 2, TN-C, 3x25kA (8/20 us), na DIN lištu	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
198	SO01.5T	35811844	Hlavní vypínač 3x40A, na DIN lištu	kus	1,000	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
199	SO01.5T	210120402R00	Jistič vzduch. 1polový	kus	8,000	60,00	0,00	480,00	0,00	0,00	RTS II / 2018	
200	SO01.5T	35822001012	Jistič do 80 A, 1 pol. charakteristika B, LTN-6B-1	kus	1,000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
201	SO01.5T	35822001013	Jistič do 80 A, 1 pol. charakteristika B, LTN-10B-1	kus	1,000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
202	SO01.5T	35822001015	Jistič do 80 A, 1 pol. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	6,000	130,00	780,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
203	SO01.5T	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
	SO01.5T	M21	Elektromontáže			28 089,71	12 399,29	40 489,00	0,08	0,08	RTS I / 2019	
204	SO01.5T	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól. - řaz. 1, obyc. prostředí, včetně dodávky spínače rámečku	kus	1,000	220,00	77,70	142,30	0,00	0,00	RTS I / 2019	
205	SO01.5T	210110003RT1	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyc. prostředí, včetně dodávky spínače rámečku	kus	2,000	256,00	205,08	306,92	0,00	0,00	RTS I / 2019	
206	SO01.5T	210110004RT1	Spínač nástěnný střídivý - řaz. 6, obyc. prostředí, včetně dodávky spínače rámečku	kus	2,000	235,00	163,74	306,26	0,00	0,00	RTS I / 2019	
207	SO01.5T	210110006RT1	Spínač trojpolový zapuštěný, 400V, 16A, IP 20, včetně dodávky spínače rámečku	kus	1,000	690,00	383,45	306,55	0,00	0,00	RTS I / 2019	
208	SO01.5T	21011011RT2	Zásuvka 230V, 16A, IP 20, b. bílá, včetně dodávky zásuvky	kus	9,000	186,00	577,71	1 096,29	0,00	0,00	RTS I / 2019	
209	SO01.5T	21011011R00	Zásuvka domovní pro PC s přep. ochranou - montáž	kus	1,000	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
210	SO01.5T	34551633	Zásuvka 230V, 16A, IP 20 s ochranou proti přepětí, b. hnědá (pro PC)	kus	1,000	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
211	SO01.5T	210110051RT6	Tlačítko pro pulsní relé s orientační doutnavkou, zapuštěné, 250V, 10A, IP 20, b. bílá	kus	1,000	274,00	198,97	75,03	0,00	0,00	RTS I / 2019	
212	SO01.5T	210110001RT2	Zvukové tlačítko, zapuštěné, 250V, 10A, IP 20, b. bílá, včetně dodávky tlačítka	kus	1,000	222,00	78,41	143,59	0,00	0,00	RTS I / 2019	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
213	SO01.5T	210150481R00	Montáž časového relé	kus	1,000	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
214	SO01.5T	35825716.A	Doběhové relé pro ventilátor	kus	1,000	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
215	SO01.5T	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	22,000	72,00	1 459,26	1 531,26	0,00	0,00	RTS I / 2019
216	SO01.5T	210010311RT1	Krabice 68mm s víčkem (KO68) včetně dodávky	kus	3,000	96,00	33,00	255,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
217	SO01.5T	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem	kus	2,000	280,00	225,78	334,22	0,00	0,00	RTS I / 2019
218	SO01.5T	210220321RT1	svorka pro ochr. pospojování, včetně dodávky	kus	3,000	136,00	36,18	371,82	0,00	0,00	RTS I / 2019
219	SO01.5T	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CYKY3Ax1,5	m	15,000	44,00	243,15	416,85	0,00	0,00	RTS I / 2019
220	SO01.5T	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CYKY3Cx1,5	m	40,000	44,00	648,40	1 111,60	0,00	0,01	RTS I / 2019
221	SO01.5T	210810006RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CYKY3Cx1,5	m	70,000	49,00	1 663,90	1 766,10	0,00	0,01	RTS I / 2019
222	SO01.5T	210810015RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu, CYKY-J 5x2.5 (5C x 1.5)	m	25,000	49,00	595,75	629,25	0,00	0,01	RTS I / 2019
223	SO01.5T	210810016RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CYKY-J 5x2.5 (5C x 2.5)	m	15,000	60,00	544,35	355,65	0,00	0,00	RTS I / 2019
224	SO01.5T	210810053RT1	Kabel B2 s1 d0-0 4x10, vč. dodávky, ukončení a zapojení	m	10,000	310,00	2 045,20	1 054,80	0,00	0,01	RTS I / 2019
225	SO01.5T	210201521R00	Svítilno LED stropní nebo nástěnné přisazené	kus	5,000	310,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
226	SO01.5T	348360103	Svítilno LED interiérové do pokojů (bude dle výběru)	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
227	SO01.5T	348360101	Svítilno LED interiérové (do chodeb, koupelen, kuchyní, schodišť)	kus	3,000	1 600,00	4 800,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
228	SO01.5T	210201526R00	Svítilno LED vestavné	kus	1,000	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
229	SO01.5T	34823034	LED pásek 230V bílý, délky 60cm do kuch. linky, včetně zdrojů	kus	1,000	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
230	SO01.5T	725629101R00	Montáž elektro varičů	ks	1,000	485,00	393,20	91,80	0,00	0,00	RTS I / 2019
231	SO01.5T	53887314	Elektrická trouba s várou deskou (cca600x900x600mm) systémový díl do kuchyňské linky, dodávka včetně montáže	kus	1,000	7 100,00	7 100,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2017
232	SO01.5T	34195	Material pro elektroinstalaci-dopiňkový pomocný	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
	SO01.6A	90	Elektroinstalace slaboproudu - Společná anténa-STA				32 013,89	11 538,11	43 552,00	0,01	
	SO01.6A	909	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	
233	SO01.6A	909	Drážky a stav zapravení	h	5,000	350,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
	SO01.6A	M21	Elektromontáže				15 478,34	6 879,66	22 358,00	0,01	
234	SO01.6A	210010003A	- trubka ohebná pod omítku 23mm mont. dod. pro STA	m	80,000	98,00	2 176,00	5 664,00	7 840,00	0,00	RTS I / 2017
235	SO01.6A	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	6,000	72,00	34,02	397,98	432,00	0,00	RTS I / 2019
236	SO01.6A	210010313A	- krabice odbočná KO 125 E s víčkem mont. dod. se zapojením	kus	2,000	398,00	388,62	407,38	796,00	0,00	
237	SO01.6A	210010460A	- plast. krabice pro umístění technologie STA mont. dod.	kus	1,000	3 120,00	2 709,70	410,30	3 120,00	0,00	RTS I / 2020
238	SO01.6A	3412652220A	- kabel koaxiální vnější mont. dod.	m	90,000	54,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	RTS I / 2020
239	SO01.6A	3412652220B	- kabel koaxiální venkovní mont. dod.	m	15,000	68,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	RTS I / 2020
240	SO01.6A	596606620A	- anténní stožár vč. uchycení mont. dod.	kus	1,000	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	
	SO01.6A	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				16 535,55	2 908,45	19 444,00	0,00	
241	SO01.6A	222730172A	- technologie (zesilovač, antény, konektory mont. dod.)	kus	1,000	14 980,00	14 735,55	244,45	14 980,00	0,00	
242	SO01.6A	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	6,000	94,00	0,00	564,00	564,00	0,00	RTS I / 2020
243	SO01.6A	371202010A	- koncová zásuvka TV + R mont. dod.	kus	6,000	300,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	RTS I / 2020
244	SO01.6A	210230272A	- nastavení, zkoušky, doprava, přesun hmot	kus	1,000	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	
	SO01.6T		Elektroinstalace slaboproudu - Technické zázemí				7 655,08	8 637,92	16 293,00	0,01	
	SO01.6T	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	
245	SO01.6T	909	Drážky a stav zapravení	h	5,000	350,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
	SO01.6T	M21	Elektromontáže				1 141,08	2 077,92	3 219,00	0,00	
246	SO01.6T	210010003RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23., 23 mm, včetně dodávky trubky PVC 2323	m	4,000	90,00	99,92	260,08	360,00	0,00	RTS I / 2017
247	SO01.6T	210010006RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23., 48 mm, včetně dodávky trubky PVC 2348	m	6,000	122,00	321,78	410,22	732,00	0,00	RTS I / 2017
248	SO01.6T	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem	kus	1,000	315,00	127,00	188,00	315,00	0,00	RTS I / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozeřmív	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celkem	Genová soustava	
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem			
249	SO01.6T	210010323RT1	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová, včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	6,000	302,00	592,38	1 219,62	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
	SO01.6T	M22	Montáž se sdělovací a zabezpečovací techniky				6 514,00	4 810,00			0,01		
250	SO01.6T	222323322R00	Tlačítkové tablo s klávesnicí a čtečkou do zdi	kus	1,000	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
251	SO01.6T	382229804A	Dveřní tablo (min.1účastník)	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
252	SO01.6T	222323306R00	Domácí telefon úchyt.body	kus	1,000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
253	SO01.6T	382226869	Telefon domácí+4 čípy	kus	1,000	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
254	SO01.6T	371205510-01	Zdroj domovního telefonu	kus	1,000	2 031,00	2 031,00	0,00	0,01	0,01	0,01	RTS I / 2017	
255	SO01.6T	220280226R00	Montáž kabelu zatažení do trubky	m	10,000	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
256	SO01.6T	222280102R00	JYSTY do 2x2x0,8 mm pod omítkou do drážky	m	20,000	88,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
257	SO01.6T	34121055	Kabel sdělovací, kabel 2x1 - speciální kabel pro DT(domací telefon)	m	10,000	13,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
258	SO01.6T	3412652220A	Kabel koaxiální vnitřní	m	20,000	54,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
	SO02DZ		Komunikace a zpevněné plochy- Doplnění dle změn PD				53 234,38	46 881,42			67,12		
	SO02DZ	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	3 120,00			0,00		
259	SO02DZ	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	12,000	220,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
260	SO02DZ	122202209R00	Příplatek za lepkovost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	12,000	40,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
	SO02DZ	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				11 808,88	1 995,12			29,99		
261	SO02DZ	56486111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm,štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	68,000	203,00	11 808,88	1 995,12	0,44	0,44	29,99	RTS I / 2019	
	SO02DZ	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				18 586,21	19 263,79			17,05		
262	SO02DZ	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm	m	15,000	140,00	120,90	1 979,10	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
263	SO02DZ	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drě tl. 4 cm	m2	12,000	255,00	469,56	2 590,44	0,07	0,07	0,89	RTS I / 2019	
264	SO02DZ	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drě tl. 4 cm	m2	55,000	268,00	2 152,15	12 587,85	0,07	0,07	4,06	RTS I / 2019	
265	SO02DZ	596291113R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 80 mm	m	16,000	140,00	133,60	2 106,40	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2019	
266	SO02DZ	5924511900	Dlažba zámková 20x20x6 cm přírodní	m2	13,000	210,00	2 730,00	0,00	0,13	0,13	1,70	RTS I / 2019	
267	SO02DZ	592452655	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x8	m2	59,000	220,00	12 980,00	0,00	0,18	0,18	10,38	RTS I / 2019	
	SO02DZ	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				22 839,29	9 078,71			20,08		
268	SO02DZ	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C. 12/15	m	98,000	190,00	10 435,04	8 184,96	0,15	0,15	14,58	RTS I / 2019	
269	SO02DZ	596291115R00	Rezáni obrub	m	5,000	190,00	56,25	893,75	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
270	SO02DZ	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	51,000	126,00	6 426,00	0,00	0,06	0,06	3,06	RTS I / 2019	
271	SO02DZ	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	47,000	126,00	5 922,00	0,00	0,05	0,05	2,44	RTS I / 2019	
	SO02DZ	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	13 423,80			0,00		
272	SO02DZ	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	67,119	200,00	0,00	13 423,80	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
	VORN		Vedlejší a rozpočtové náklady				0,00	17 970,38			0,00		
	VORN	M	Montážní přírážky				0,00	17 970,38			0,00		
273	VORN	2208900084R00	Díleňská dokumentace -změna oken za fr. dveře a změna dveří, upravené kuchyně,balkony a pod.	h	15,000	548,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
274	VORN	110 R00	Mimostavěništní doprava mimostavěništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	13 929,109	0,30	0,00	4 178,73	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
275	VORN	201 R00	Koordináční a kompletační činnost generálního dodavatele	%	13 929,109	0,40	0,00	5 571,64	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
							Celkem:		1 510 997,10				

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	5 bytových jednotek Damnice	Objednatel:	Obec Damnice, Damnice 141	IČ/DIČ:	0647593907/CZ0647593907
Druh stavby:	Novostavba -Méněpráce k DOD 1 Damnice	Projektant:	Ing. Radek Dřevěný	IČ/DIČ:	48923893/
Lokalita:	parc.č.st.76,2005/28,k.ú.Damnice(6246 75)	Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	57
JKSO:	8013111	Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky -181 861,99	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž -18 330,01	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky -302 762,51	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00
	Montáž -21 372,83		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky -47 981,96		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž -48 912,52		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	-621 221,80	DN celkem 0,00		NUS celkem 0,00	0,00
		DN celkem z obj. 0,00		NUS celkem z obj. 0,00	0,00
				ORN celkem 0,00	0,00
				ORN celkem z obj. 0,00	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	-621 221,80	DPH 15%	-93 183,27	Celkem bez DPH	-621 221,80
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	-714 405,10

Projektant	Obec Damnice Damnice 141 671 78 Jiříce u Miroslavi IČ: 00600270, tel: 515 331 112	Zhotovitel	Miloš RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Věmyštitce 271 Tel./fax: 515 323 427, 607 510 525 IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		5 bytových jednotek Damnice		Objednatel:	Obec Damnice, Damnice 141								
Druh stavby:		Novostavba - Měněpráce k DOD 1		Projektant:	Ing. Radek Dřevěný								
Lokalita:		Damnice parc. č. st. 76, 2005/28, k. ú. Damnice(624675)		Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s. r. o.								
JKSO:		8013111		Zpracováno dne:	26.8.2020								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	SO 01.1	31	Hlavní stavební objekt - měněpráce				-325 779,50	-39 702,84	-365 482,34			-3,97	
	SO 01.1	31	Zdi podpěrné a volné				-93 816,99	-18 330,01	-112 147,00			-2,93	
1	SO 01.1	314268135R00	(p.pol.č.44)Komin systémový 1.prúd+větrací šachta,paťa,DN 20cm	kus	-1,000	12 610,00	-10 140,67	-2 469,33	-12 610,00	0,34		-0,34	RTS I / 2019
2	SO 01.1	314268235R00	(p.pol.č.45)Komin systémový 1.prúd+cel.šachta, střed,DN 20cm	m	-9,000	6 480,00	-46 230,12	-12 089,88	-58 320,00	0,21		-1,93	RTS I / 2019
3	SO 01.1	314268524R00	(p.pol.č.46)Komin systémový dvouprúd., krakorcová deska	kus	-1,000	3 725,00	-3 300,75	-424,25	-3 725,00	0,06		-0,06	RTS I / 2019
4	SO 01.1	314268522R00	(p.pol.č.47)Komin systémový dvouprúd., krycí deska pro obezd.	kus	-1,000	5 660,00	-5 235,75	-424,25	-5 660,00	0,03		-0,03	RTS I / 2019
5	SO 01.1	314268751R00	(p.pol.č.48)Komin systémový větrací hlavice instal. šachty, univer	kus	-1,000	1 500,00	-1 156,68	-343,32	-1 500,00	0,00		0,00	RTS I / 2019
6	SO 01.1	314268731R00	(p.pol.č.49)Komin systémový komin, sifníška nerez, 1.prúdch	kus	-1,000	4 810,00	-4 484,96	-325,04	-4 810,00	0,01		-0,01	RTS I / 2019
7	SO 01.1	314268325R00	(p.pol.č.45)Komin.hlava-systémový prvek -obezdučkový-prsteneč,2.prúd.,DN 200 mm	m	-1,400	18 230,00	-23 268,06	-2 253,94	-25 522,00	0,41		-0,57	RTS I / 2019
	SO 01.1	764	Konstrukce klempířské				-266,71	-1 438,49	-1 705,20			-0,01	
8	SO 01.1	764339210R00	(p.pol.č.212)Lemování z Pz, kominů na vnitřní krytině, v ploše	m2	-1,400	1 218,00	-266,71	-1 438,49	-1 705,20	0,01		-0,01	RTS I / 2019
	SO 01.1	766	Konstrukce truhlářské				-206 955,65	-16 614,22	-223 569,86			-0,73	
9	SO 01.1	766690010RAB	(p.pol.č.231)Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž, šířka do 30 cm	m	-8,750	550,00	-2 867,29	-1 945,21	-4 812,50	0,00		-0,03	RTS I / 2019
10	SO 01.1	766711001R00	(p.pol.č.237)Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	-12,500	221,00	-187,75	-2 574,75	-2 762,50	0,00		0,00	RTS I / 2019
11	SO 01.1	766670029RA0	(p.pol.č.238)1ks-Okna plastové dvojkř.O+OS 1,5*0,75 , čiré-trojsklo Ug=0,6W/m2K, rám min.pět komor Ug=0,9W/m2K,barva bílá/bílá	m2	-1,125	6 100,00	-6 514,72	-347,78	-6 862,50	0,02		-0,02	RTS I / 2019
12	SO 01.1	766670029RA0	(p.pol.č.239)1ks-Okna plastové dvojkř.O+OS 1,25*1,25 , čiré-trojsklo Ug=0,6W/m2K, rám min.pět komor Ug=0,9W/m2K,barva bílá/bílá	m2	-1,563	6 100,00	-9 051,11	-483,19	-9 534,30	0,02		-0,03	RTS I / 2019
13	SO 01.1	766670029RA0	(p.pol.č.240)4ks-Okna plastové dvojkř.O+OS 1,5*1,5 , čiré-trojsklo Ug=0,6W/m2K, rám min.pět komor Ug=0,9W/m2K,barva bílá/bílá	m2	-9,000	6 100,00	-52 117,74	-2 782,26	-54 900,00	0,02		-0,18	RTS I / 2019
14	SO 01.1	766711001R00	(p.pol.č.242)Montáž vnitřních oken a dveří s vypěněním	m	-15,000	240,50	-245,25	-3 362,25	-3 607,50	0,00		0,00	RTS I / 2019
15	SO 01.1	766670059RAA	(p.pol.č.243)1ks Vnitřní dvojkřídle plastové dveře ve stěně sklo čiré 1,5*2,1m	m2	-3,150	12 089,98	-37 173,81	-909,63	-38 083,44	0,03		-0,10	RTS I / 2019
16	SO 01.1	766670059RAA	(p.pol.č.244)1ks Vnitřní dvojkřídle plastové dveře ve stěně sklo čiré 1,8*2,1m	m2	-3,780	12 089,98	-44 608,58	-1 091,55	-45 700,12	0,03		-0,11	RTS I / 2019
17	SO 01.1	766624047R00	(p.pol.č.264)Montáž zateplovací sady a doplňků pro sítěšní okna	kus	-9,000	353,00	-59,40	-3 117,60	-3 177,00	0,00		0,00	RTS I / 2019
18	SO 01.1	611403986	(p.pol.č.268)Ostění pref. PVC LSC 2000 MK06 78 x 118 cm	kus	-9,000	5 670,00	-51 030,00	0,00	-51 030,00	0,03		-0,23	RTS I / 2019
19	SO 01.1	61160422	(p.pol.č.245) Dveře vnitřní CPL 0.2 KLASIK 1/3 sklo 1kr. 70x197	kus	-1,000	3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,02		-0,02	RTS I / 2019
	SO 01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				-8 177,30	-2 130,20	-10 307,50			-0,13	
20	SO 01.1	767200002RA0	(p.pol.č.273)Zábradlí balkonové , ocel Pz-francouzský dveře	m	-3,100	2 390,00	-5 278,80	-2 130,20	-7 409,00	0,03		-0,08	RTS I / 2019
21	SO 01.1	61196009 A	(p.pol.č.274)Výplň zábradlí, atyp	m2	-3,410	850,00	-2 898,50	0,00	-2 898,50	0,01		-0,05	RTS I / 2019
	SO 01.1	771	Podlahy z dlaždic				-16 562,85	-1 189,93	-17 752,78			-0,17	
22	SO 01.1	781497131-3	(p.pol.č.287)Lišta nerezová rohová vroubkovaná profil ke schodišti(bude dle výběru)	m	-22,800	700,00	-14 770,07	-1 189,93	-15 960,00	0,00		-0,01	RTS II / 2018
23	SO 01.1	59764203	(p.pol.č.288)Dlažba sliutná 300x300x9 mm(bude dle výběru)	m2	-8,149	220,00	-1 792,78	0,00	-1 792,78	0,02		-0,16	RTS I / 2019
	SO 01.2		ZTI - měněpráce				-8 300,00	0,00	-8 300,00			0,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 01.2	722	Vnitřní vodovod				-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	
24	SO 01.2	4848160316	(p.pol č.415)Trubní odělovač BA DN25 pro požární vodu	kus	-1,000	8 300,00	0,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
	SO 01.4		Vytápění a přípojka, rozvod plynu - méněpráce				-62 500,00	0,00	-62 500,00	0,00	-0,14	
	SO 01.4	731	Kotelny				-62 500,00	0,00	-62 500,00	0,00	-0,14	
25	SO 01.4	4841736013	(p.pol č.487)Kotel kondenzační se zásobníkem TUV do 32KW	kus	-1,000	62 500,00	0,00	0,00	-62 500,00	0,14	-0,14	RTS I / 2019
	SO 01.5		Elektroinstalace - silnoproud - méněpráce				-125 378,64	-30 406,36	-155 785,00		-0,31	
	SO 01.5	M201VD	Rozvaděč RE1	kus	-1,000	8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
26	SO 01.5	357117161	(p.pol č.542)ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ SR, výk. pojistky PNGG 224A	kus	-3,000	180,00	0,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
27	SO 01.5	35825270	(p.pol č.548)výk. pojistky PNGG 200A	kus	-3,000	180,00	0,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	SO 01.5	M202VD	Rozvaděč RH	kus	-1,000	3 500,00	0,00	-16 478,46	-66 305,00	0,01	-0,12	
28	SO 01.5	220110566R00	(p.pol č.545)Montáž celoplech. rozvaděče E 1 do zdi	kus	-3,000	250,00	0,00	-3 478,46	-3 500,00	0,00	-0,01	RTS II / 2018
29	SO 01.5	210120463R00	(p.pol č.546)Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A	kus	-2,000	250,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
30	SO 01.5	210120453R00	(p.pol č.547)Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni	kus	-20,000	250,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
31	SO 01.5	210120402R00	(p.pol č.548)Jistič vzduch.1pólový	kus	-1,000	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
32	SO 01.5	210130104R00	(p.pol č.549)Stykač vzduchový vestavný VM 25 do 25 A, 3póly	kus	-0,500	13 000,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
33	SO 01.5	210230272R00	(p.pol č.550)Revize a zprovoznění rozvaděče -včetně kompoletace	kus	-1,000	13 900,00	0,00	-13 900,00	-13 900,00	0,10	-0,10	RTS I / 2019
34	SO 01.5	35712236	(p.pol č.551)Skříň ocel. s požární odolností EW 60 DP1 pro montáž pod omítku, vč. rámu a zadní stěny ,rozměry: 435 x 1260 x 247 mm (š x v x h), IP 30	kus	-2,000	3 900,00	0,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
35	SO 01.5	35889033.A	(p.pol č.552)Proudový chránič 4x63A, 30mA, char. "G/A"	kus	-1,000	5 800,00	0,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
36	SO 01.5	35889037VD	(p.pol č.553)přepětová ochrana typ 2, TN-C, 3x25kA (8/20 us), na DIN lištu	kus	-1,000	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
37	SO 01.5	35811844	(p.pol č.554)Hlavní vypínač 3x40A, na DIN lištu	kus	-1,000	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
38	SO 01.5	35822002313	(p.pol č.555)Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3	kus	-1,000	590,00	0,00	-590,00	-590,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
39	SO 01.5	35822002314	(p.pol č.556)Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3	kus	-1,000	590,00	0,00	-590,00	-590,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
40	SO 01.5	35822002315	(p.pol č.557)Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3	kus	-1,000	590,00	0,00	-590,00	-590,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
41	SO 01.5	35889020.A	(p.pol č.558)Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1Nx16A, char. C, 30mA, char. G	kus	-1,000	1 950,00	0,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
42	SO 01.5	35822001012	(p.pol č.559)Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1	kus	-2,000	150,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
43	SO 01.5	35822001013	(p.pol č.560)Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1	kus	-8,000	150,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
44	SO 01.5	35822001015	(p.pol č.561)Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	-7,000	130,00	0,00	-910,00	-910,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
45	SO 01.5	35825710.A	(p.pol č.562)Relé 230V, 16A, na DIN lištu, 2x přepínací kontakt	kus	-1,000	575,00	0,00	-575,00	-575,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
46	SO 01.5	34535312	(p.pol č.563)Soumrakový spínač 230V, 16A, 1 prep. kontakt, vč. senzoru	kus	-1,000	1 900,00	0,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
47	SO 01.5	35821127	(p.pol č.564)stýkač 25A/3p, cívka 230V-AC	kus	-1,000	890,00	0,00	-890,00	-890,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
48	SO 01.5	34195	(p.pol č.565)Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný	ks	-1,000	2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
	SO 01.5	M21	Elektromontáže				-77 012,10	-13 927,90	-90 940,00		-0,19	
49	SO 01.5	210810113RT1	(p.pol č.663)Kabel B2 s1 d0-0 4x95, vč. dodávky, ukončení a zapojení	m	-35,000	1 200,00	0,00	-37 312,10	-42 000,00	0,00	-0,14	
50	SO 01.5	210201521R00	(p.pol č.688)Svítlidlo LED stropní nebo nástěnné přisazené	kus	-24,000	310,00	0,00	-7 440,00	-7 440,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
51	SO 01.5	348360101	(p.pol č.691)Svítlidlo LED interiérové (do chodeb,koupelen,kuchyni, schodišť)	kus	-19,000	1 600,00	0,00	-30 400,00	-30 400,00	0,00	-0,04	
52	SO 01.5	210140521R00	(p.pol č.694)Svítlidlo signalizační + zapojení	kus	-6,000	300,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
53	SO 01.5	34828434	(p.pol č.695)N1-Svítlidlo nouzové - 8W/L, 3 h, IP 42, včetně zdrojů	kus	-6,000	1 550,00	0,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-0,01	
	SO 02		Komunikace a zpevněné plochy - méněpráce				0,00	0,00	0,00		-0,53	
SO 02	59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	0,00	0,00		-0,53	
54	SO 02	592452650	Dlažba přírodní pro nevidomé 20x10x8	m2	-3,006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,53	RTS I / 2019
	SO 06		Elektromontáže				-10 648,32	-14 361,69	-25 010,00		-18,63	
SO 06	M21		NN přípojka - méněpráce				-10 648,32	-14 361,69	-25 010,00		-18,63	
55	SO 06	210100010RAC	(p.pol č.827)Přípojka elektro v zemi pro rodinné domy, v komunikaci, kabel CYKY 4 x 16	m	-20,500	1 220,00	0,00	-14 361,69	-25 010,00	0,91	-18,63	RTS I / 2019
	VORN		Vedlejší a rozpočtové náklady				0,00	-4 144,47	-4 144,47		0,00	
	VORN	M	Montážní přírázky				0,00	-4 144,47	-4 144,47		0,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
56	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	-5 920,673	0,30	0,00	-1 776,20	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
57	VORN	201 R00	Koordináční a kompletační činnost generálního dodavatele	%	-5 920,673	0,40	0,00	-2 368,27	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
Celkem:													-621 221,80

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. zastoupená: Miloš Ryšavý, jednatel

Objednatel: Obec Damnice, zastoupená: Mgr. Lenka Hodaňová, starostka obce

Datum:

Název akce: „ 5 bytových jednotek Damnice “

Způsob odeslání / předání datum:

poštou e-mailem faxem osobně Odkazy: na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Práce neprováděné a práce vzniklé v průběhu realizace stavby „ 5 bytových jednotek Damnice “.

Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace stavebních prací bylo s ohledem na zjištěný skutečný stav rozhodnuto o změnách v prováděných pracích a dodaných materiálech. Jednotlivé části jsou níže popsány a specifikovány v oceněných výkazech výměr a dodávek. Nejsou provedeny nebo se již provádí stav ke dni 24.8.2020.

Vliv změn na SOD : Navýšení ceny o 889 775,30 Kč(bezDPH).

Výpis jednotlivých změn stavebních úprav: Viz.výkaz prací a dodávek změn č.1.

- **SO00DZ**-Přípravné a bourací práce. Jedná se o změnu výkopů a bourání podzemního tělesa sklepa. Protože vstup byl zasypán nebyla znám celkový rozsah podzemních částí sklepa.-stav provedeno.
- **SO01.1B** – Dřevěné vázané balkony. Jedná se o změnu na žádost objednatele -stav provádí se.
- **SO01.1D** Hlavní stavební objekt. Jedná se o změny v technické místnosti-obklady, změny a úpravy dveří. Úpravy dodávky materiálů podlah dle výběru zadavatele. Drobné dvorní úpravy po vytyčení pozemků obce-drátěný plotek.-provádí se.
- **SO01.2D** ZTI-Doplnění úpravy kuchyní – výlevka. Jedná se o změny úprav kuchyní, především větší délka a skříňe pro spotřebiče, také o doplnění o úklidovou místnost s výlevkou. -stav provádí se.
- SO01.2T** ZTI-Technické zázemí. Jedná se o požadavek zadavatele na vybavení technické místnosti, kanalizace, vodoinstalace, zařizovací předměty-stav provádí se.
- SO01.3T** Vzduchotechnika – Technické zázemí. Jedná se o požadavek zadavatele na vybavení technické místnosti – stav provádí se.
- SO01.4Z** – Vytápění a rozvod plynu. Jedná se o změnu pův.kotle s malým vestavěným zásobníkem za samostatný kotel a stacionární zásobník 300L, včetně propojení potrubí a kabeláže-stav provádí se.
- SO01.5D** – Elektroinstalace silnoproudu. Jedná se změnu a doplnění jističů v rozvaděčích, doplnění zásuvek, bezpečnostních prvků pož.hlásičů-stav provádí se.
- SO01.5T**- Elektroinstalace silnoproudu – Technické zázemí. Jedná se o požadavek zadavatele na vybavení technické místnosti – stav provádí se.
- SO01.6A**- Elektroinstalace slaboproud-Společná anténa STA.Jedná se o požadavek zadavatele na vybavení bytů – stav provádí se.
- SO01.6T**- Elektroinstalace slaboproud -Technické zázemí. Jedná se o požadavek zadavatele na vybavení technické místnosti – stav provádí se.
- SO02DZ**- Komunikace a zpevněné plochy. Jedná se o rozšíření komunikačních a obslužných na žádost

zadavatele-stav provádí se.

-SO01.1- Hlavní stavební objekt – méněpráce. Jedná se o odpočet nerealizovaných nebo zaměnou nerealizovaných stav.prací a dodávek. Především se jedná o záměnu oken za fracouzké dveře na balkonová tělesa a odpočet nezbudovaného komínu – provedeno.

-SO01.2- ZTI – jedná se o odpočet trubního oddělovače požární vody. Požární voda dle pož.zprávy nebude-stav provedeno.

-SO01.4 - Vytápění. Jedná se o odpočet kotle pro změnu kotelny se stacionárním zásobníkem TUV 300L-stav provedeno.

-SO01.4 - Elektoinstalace -silnoproud. Jedná se o odpočty pro úpravy rozvaděčů a osvětlení – stav provedeno.

-SO02 – Komunikace. Jedná se o odpočty neprováděných prací a dodávek -stav provedeno.

-SO06 – NN přípojka. Jedná se o odpočet prací a dodávek pro přípojku NN. Byla realizována v rámci kabeláže el.obce – stav provedeno.

Veškeré výše uvedené skutečnosti nastaly/byly zjištěny až v průběhu realizace akce a projektant tyto skutečnosti nemohl předem předvídat ani očekávat a nebyly tedy ani součástí projektové dokumentace. Generální dodavatel předkládá na výše uvedené práce cenové nabídky na základě, kterých byla odsouhlasena cena a rozsah provedení ze strany odpovědných zástupců ve věcech technických a smluvních. Generální dodavatel převezme za dílo stejnou záruční dobu a odpovědnost za vady, která odpovídá době uvedené ve Smlouvě o dílo č. 11/2019 dne 27.9.2019, 60 měsíců od termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků. Změny budou zapracovány do dodatku SOD č.1.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává: Obec Damnice, zastoupená panem starostou Mgr. Lenkou Hodaňovou.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Schvaluji:

Stavba dostala zrealizovanými změnami novou přidanou hodnotu – viz.např.balkony a technické zázemí.

Během výstavby byly zapracovány změny konstrukcí do PD a výběr materiálů dle autorských požadavků Ing. Radka Dřevěného.

To mělo vliv na především na množství a kvalitu vybraného dodávaného materiálu.

Změnami se upravili jak výměry tak postupy stavebních prací. Kontrolou skutečně prováděných prací se upravil soupis prací a dodávek dle skutečnosti. Byli odečteny neprováděné práce.



Bohuslav Hemala

Stanovisko projektanta stavby:

Schvaluji: *SOUHLASÍM SE ZÁVĚDÍ TECHN. DOZORU.*

Ing. Radek Dřevěný

Příloha: **Příloha č. 1** – Položkový výkaz prací a dodávek

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. zastoupená: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti

Výsledná cena změny(navýšení SOD) bez DPH: 889 775,30 Kč bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nezměněna.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Mgr. Lenka Hodaňová, starostka obce Obec Damnice Damnice 141 371 78 Jiřice u Miroslavi 600270, tel.: 515 331 112 21 -08- 2020 <i>Lenka Hodaňová</i>	Podpis zmocněnce zhotovitele: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti Miloš RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Vemyslice 241 Tel.fax:515 323 427, 603 510 525 IČ:28315049 DIČ:CZ28315049 21 -08- 2020 <i>Miloš Ryšavý</i>
Datum:	Datum: