

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku
s názvem „Vybudování mateřské školy Drhovy“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Obec Drhovy

Sídlo: Drhovy 65, 26301 Dobříš
Statutární zástupce: Jiří Mašek, starosta
IČ: 00242161
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. Vladimír Jarolímek

Sídlo: Rybníky 43
Statutární zástupce: Vladimír Jarolímek
e-mail: merkur_r@volny.cz
telefon: 603 509 616
IČ: 12366668
DIČ: CZ 6306170299
Bankovní spojení, č.ú.: 212340007/0600
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Vladimír Jarolímek

(dále jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Na základě vzniku potřeby víceprací uzavírají smluvní strany dodatek ke Smlouvě.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu Smlouvy uvedených podrobně v oceněném položkovém rozpočtu a výkazu výměr, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Cena za dodatečné stavební práce bez DPH činí: **153466,- Kč**

Celková cena tak dle dodatku č.1 činí:

CENA BEZ DPH: 153 466,- Kč

DPH CENY: 32228,- Kč

CENA VČETNĚ DPH: 185694,- Kč

3. Vzhledem k výše uvedenému se čl. VII odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Vybudování mateřské školy Drhovy“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

Cena bez DPH 3 264 778,- Kč

Výše DPH 685 604,- Kč

Cena včetně DPH 3 950 382,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na aktuální cenu díla.

V. Seznam příloh

2. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný výkaz výměr:

- „Příloha č. 1 dodatku č. 1“

Objednatel

V DRHOVY, dne 14.4.2014

Zhotovitel

V DRHOVY, dne 14.4.2014

Obec Drhovy
Jiří Mašek, starosta



Vladimír JAROLÍMEK
Rybníky 43, 263 01 DOBRŠ
mobil: 603 509 616
IČO: 123 66 668
DIČ: CZ6306170299

Vladimír Jarolímek
majitel firmy

NÁZEV STAVBY : Změna užívání č.p. 2 - mateřská škola

DRUH STAVBY : Opravy a údržba

MÍSTO STAVBY : Drhovy

JKSO : 8013113

OBJEDNATEL : Obec Drhovy

VYPRACOVAL : Vladimír Jarolímek, Rybníky 43

SOUHRN CEN A SUMARIZACE PLÁNOVANÝCH ZMĚN

SO 01 Mateřská škola

číslo položky	Číselné zatřídění položky	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Cena/MJ [Kč]	Cena celkem [Kč]
1.	63131-2131	doplnění betonových mazanin podkladů	m3	6,24	3240	20217,6
2.	63131-2621	betonová mazanina B 20 tl. 50 mm 77,58 + 125 - 0,94 x 0,05	m3	10,082	3220	32464,04
3.	63131-9151	příplatek za přehlazení	m3	10,085	820	8269,7
4.	63136-1921	výztuž svařovanou sítí 4/150/150 - 37 ks	t	0,301	28860	8686,86

BETONOVÉ PODLAHY : **69638,2**

5.	96504-2131	bourání betonových mazanin	m3	6,24	2365	14757,6
6.	99701-3111	vnitrostaveništní doprava suti	t	13,72	310	4253,2
7.	97901-3501	odvoz suti do 1 km	t	13,72	220	3018,4
8.	97901-3509	příplatek za každý další km - 10 km	t	13,72	11	150,92
9.	99701-3801	poplatek za uložení	t	13,72	250	3430

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ : **25610,1**

10.	99928-1108	přesun hmot pro opravu a údržbu	t	35,91	620	22264,2
-----	------------	---------------------------------	---	-------	-----	---------

PŘESUN HMOT **22264**

11.	71312-1121	izolace podlah jenovrstvá	m2	201,64	39,8	8025,272
12.	713-inf.	polystyren EPS 100 S 50 mm - 1x	m2	205,7	102	20981,4
13.	99871-3102	přesun hmot	t	0,49	690	338,1

TEPELNÉ IZOLACE : **29344,8**

NÁZEV STAVBY : Změna užívání č.p. 2 - mateřská škola

DRUH STAVBY : Opravy a údržba

MÍSTO STAVBY : Drhovy

JKSO : 8013113

OBJEDNATEL : Obec Drhovy

VYPRACOVAL : Vladimír Jarolímek, Rybníky 43

SOUHRN CEN A SUMARIZACE PLÁNOVANÝCH ZMĚN

REKAPITULACE PO ODDÍLECH

Betonové podlahy 69638

Bourání konstrukcí 25610

Přesun hmot 22264

Tepelné izolace 29345

CENA CELKEM BEZ DPH : 146857

VRN 4,5 % : 6609

SOUČET : 153466

DPH 21 % : 32228

ZMĚNA CELKEM : 185694

Vypracoval dne 3. 4. 2017

VI. Jarolímek