

ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Předmět díla : „Zkvalitnění péče o klienty centra pro rodinu a sociální péči Hodonín – denní rehabilitační stacionář Vlaštovka – II“

Objekt :

Objednatel : Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s.

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

TDS : Ing. Jiří Ilčík, Ing. Karen Kylbergerová

Projektant : Prost Hodonín s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín

Popis změny : **Madlo**
V zadávací dokumentaci, bohužel, chyběly madla na stěnách prostoru schodiště. Tato madla jsou navržena z důvodu větší bezpečnosti, proto jejich instalace je nutná. Došlo k opomenutí projektanta.

údaje o změně

Změnu vyvolal :	Objednatel		
Jedná se o změnu :	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla		ANO/NE <input checked="" type="checkbox"/>
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		ANO/NE <input checked="" type="checkbox"/>
Způsob projekčního řešení změn :	zápis do SD (deníku změn)		ANO/NE <input checked="" type="checkbox"/>
	zápis KD		ANO/NE <input checked="" type="checkbox"/>
	jiné		ANO/NE





cena

Cena Méněprací bez DPH:		0,00 Kč	
Cena Víceprací bez DPH:		51 030,00 Kč	
Náklady na změnu bez DPH:		51 030,00 Kč	
Výše DPH	15%	0,00 Kč	
Výše DPH	21%	10 716,30 Kč	
Náklady na změnu vč. DPH		61 746,30 Kč	

termíny

Termín realizace změny :	2023		
Vliv změny na termín dokončení díla :			ANO/NE <input checked="" type="checkbox"/>

odsouhlasení změny

Změnu odsouhlasil:	Jméno a příjmení	Datum a podpis
Za objednatele :	Mgr. Lucie Ambrozková	
Za zhotovitele (stavbyvedoucí) :	Ing. Zdeněk Marek	
TDS :	Ing. Jiří Ilčík Ing. Karen Kylbergerová	
Projektant :	Ing. arch. Rastislav TESÁŘÍK	
Ostatní:		

přílohy

položkový rozpočet: Příloha č. 13

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15/11/2023 Stacionář Vlaštovka - Plot

Objekt: ZL 13 Madlo

Rozpočet: 01 Vícepráce

Objednatel: Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.
Štefánikova 288/26
695 01 Hodonín

IČO: 69722595

DIČ:

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
Polní 4057/27
69501 Hodonín

IČO: 46992707

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			51 030,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			51 030,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	51 030,00 CZK
Základní DPH	21 %	10 716,30 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

61 746,30 CZK

v

dne

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			51 030,00	100,0
Cena celkem					51 030,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	15/11/2023	Stacionář Vlaštovka - Plot
O:	ZL 13	Madlo
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				51 030,00
1	767011001	D + M ocelového zábradlí včetně kotvení, povrchová úprava nátěr	m	16,20000	3 150,00	51 030,00