

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 34702/22 ze dne 12. 07. 2022
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

na realizaci stavby

„Výstavba společné stezky pro cyklisty a pěší Starý Bydžov – Nový Bydžov“

Smluvní strany

obec: **Starý Bydžov**
sídlo: Starý Bydžov 13, 503 57 Starý Bydžov
IČO: 00653420
číslo účtu: 27426511/0100
jednající prostřednictvím: **Ing. Vladimír Kalugin, starosta**
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a
společnost: **PORR a.s.**
sídlo: Dubečská 322836, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
zapsanou v obchod. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B, 1006
číslo účtu: 1091107720/5500
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
jednající prostřednictvím: **Adam Příbyl**, vedoucí provozu východ na úseku Dopravních staveb
PORR,a.s. Oblast Čechy Střed na základě plné moci) a **Daniel Krtek**, eko-
nom provozu Jih na úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy –
Střed)na základě plné moci)

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět smlouvy

Dodatkem č. 1 se doplňuje:

11. Tímto dodatkem číslo 1 smlouvy o dílo se doplňuje dohodnutý předmět díla dle čl. II smlouvy o dílo ze dne 12.07.2022 o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat „více a méněpráce“ dle změnových listů a oceněného soupisu prací, které tvoří přílohu č 4 smlouvy o dílo.

Jedná se o tyto „vícepráce a méněpráce“:

ZBV1	Kácení stromů, odstranění dřevin	ZBV7	Sjezdy, živice
ZBV2	Rozprostření ornice	ZBV8	Šikmá čela silničních propustků
ZBV3	Sanace v místě IS, CETIN, RWE	ZBV9	Vyúčtování – frézování
ZBV4	Kabelové chráničky	ZBV10	Vyúčtování obrubníků, dlažeb, VDZ
ZBV5	Kanalizace	ZBV11	Záměna asfaltového krytu za barevnou
ZBV6	Propustek st. 1,125 km		dlažbu-cyklostezka

Článek IV. Cena díla

Dodatkem č. 1 se mění:

2. Cena za dílo specifikované v článku II. smlouvy, provedené dle podmínek smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě nabídky zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z výzvy a tímto dodatkem č. 1 a to ve výši:

Celková cena bez DPH:	16 700 000,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1	29 769,78 Kč
Celková cena bez DPH	16 729 769,78 Kč
DPH z celkové ceny:	3 513 251,65 Kč
Celková cena včetně DPH:	20 243 021,43 Kč

Článek XIX. Závěrečná ustanovení

Dodatkem č. 1 se doplňuje:

10. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 07. 2022 nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
12. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
13. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

Seznam příloh:

Příloha č. 4 - ZBV 01 - 11 a oceněný soupis prací

Ve Starém Bydžově dne

V Praze, dne

.....
Objednatel: Obec Starý Bydžov
Ing. Vladimír Kalugin, starosta

.....
Adam Příbyl vedoucí provozu východ na úseku
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy Střed
(na základě plné moci)

.....
Daniel Krtek ekonom provozu Jih na úseku

Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy Střed
(na základě plné moci)