

DODATEK K SOD Č. 2

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel

název:	Svazek obcí Nové Syrovice a Láz – kanalizace a ČOV
sídlo:	Nové Syrovice 2, 675 41 Nové Syrovice
IČ:	75009455
DIČ:	CZ75009455
zástupce ve věcech smluvních:	Oldřich Svoboda – předseda svazku
telefon, e-mail:	568 453 021, obec@novesyrovice.cz

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:	Geo-stav Valeč s.r.o.
sídlo:	Valeč 142, 675 53 Valeč
IČ:	07642661
DIČ:	CZ07642661
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Aleš Urbánek – jednatel společnosti
telefon, e-mail:	774 735 020, ales.urbanek@seznam.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, uzavřené dne **16. 11. 2023**, kde předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem: „**Láz, lokalita severovýchod - komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD**“ – kanalizace“.

2. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 je změna technického řešení, která vyvstala v průběhu realizace díla. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že v místě realizace je jiné podloží – zatřídění horniny než bylo předpokládáno. Změnový rozpočet – řádně odsouhlasené vícepráce, související se zatříděním odtěžené zeminy a horniny, je přílohou tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, který byl zpracován na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací.

VLIV ZMĚNY NA POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZE SMLOUVY O DÍLO:

Původní částka z uzavřené Smlouvy o dílo:

Částka bez DPH: 2 415 141,64 Kč DPH: 507 179,75 Kč Částka vč. DPH: 2 922 321,39 Kč

Řádně odsouhlasené vícepráce - Dodatek č. 2:

Částka bez DPH: + 241 472,01 Kč DPH: + 50 709,12 Kč Částka vč. DPH: + 292 181,13 Kč

Nová částka po zohlednění Dodatku č. 2:

Částka bez DPH: 2 656 613,65 Kč DPH: 557 888,87 Kč Částka vč. DPH: 3 214 502,52 Kč

Veškerá ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Nových Syrovicích dne 31. 5. 2024

Ve Valči, dne 31. 5. 2024.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**SVAZEK OBCÍ
NOVÉ SYROVICE A LÁZ
KANALIZACE A ČOV**
Sídlo: Nové Syrovice 2
PSČ: 675 41 • IČO: 750 09 455


Geo-stav Valeč s.r.o.
Valeč 142
675 53 Valeč
DIČ: CZ 076 42 661
Tel: 774 735 020
www.geo-stav.cz

Oldřich Svoboda – předseda svazku

Ing. Aleš Urbánek – jednatel společnosti