




Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



**Vícepráce – Vybudování objektu chráněného bydlení
Mirandie v Brumovicích II**

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 8.2013 uzavřené mezi níže uvedenými stranami
na veřejnou zakázku s názvem
„Vybudování objektu chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích II“
(dále jen „Smlouva“)

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
adresa: Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna
IČ: 18510949
statutární zástupce: Petr Hejl, DiS., ředitel a předseda správní rady, jednající
s dalším členem správní rady (níže podepsaným)
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
se sídlem: Polní 4057/27, 69501 Hodonín
IČ: 46992707
DIČ: CZ46992707
statutární zástupce: Ing. Bohumír Janeček, CSc., jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírají smluvní strany dodatek č. 2 ke Smlouvě. V souladu s ust. § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pořídil zadavatel písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací.

I. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu Smlouvy uvedených podrobně v oceněných výkazech výměr, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena za dodatečné stavební práce činí: **229.670,97 Kč bez DPH** (tj. 264.122,- Kč včetně DPH).

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na aktuální cenu díla.

III. Seznam příloh


Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) víceprací Domov Mirandie Brumovice („Zemní, bourací práce a základy“)

V Kloboukách u Brna dne 25.10.2013

Za zhotovitele :

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
Cisářova 394/27
691 72 Klobouky u Brna
IČO: 185 10 949


.....
Petr Hejl, DiS., předseda správní rady


.....
Ing. Jan Gavlík, člen správní rady

Za objednatele:


STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOL. s r.o.
Poštní 4057/27
695 01
HODONÍN

Ing. Bohumír Janeček, CSc., jednatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	004A Zemní a bourací práce	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Chráněná budova bydlení	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Domov Mirandie Brumovice	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	


Rozpis ceny

Název	Celkem
HSV	229 670,97
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	229 670,97

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %	229 670,97 CZK
DPH	15 %	34 450,65 CZK
Základ pro DPH	21 %	0,00 CZK
DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,38 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		264 122,00 CZK

Popis :

25.10.2013


 Diskonto ČCE - středisko BETLÉM
 Císařova 394/27
 691 72 Klobouky u Brna
 IČO: 185 10 949

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

Stavba :	Domov Mirandie Brumovice	Rozpočet :	004A
Objekt :	Chráněná budova bydlení	Zemní a bourací práce	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu	Celkem
1A	Zemní práce SO - 01	HSV	57 817,00
2A	Základy a zvláštní zakládání SO - 01	HSV	53 061,00
96A	Bourání konstrukcí SO - 01	HSV	79 137,68
96B	Bourání konstrukcí SO - 06	HSV	22 419,16
99A	Staveništní přesun hmot SO - 01	HSV	5 620,13
D96A	Přesuny suti a vybouraných hmot SO - 01	HSV	6 952,00
D96B	Přesuny suti a vybouraných hmot SO - 06	HSV	4 664,00
CELKEM OBJEKT			229 670,97

Položkový rozpočet

S:	030/2013M	Domov Mirandie Brumovice
O:	01	Chráněná budova bydlení
R:	004A	Zemní, bourací práce a základy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1A		Zemní práce SO - 01				57 817,00
1	120901102	Bourání konstrukcí cihelných na maltu nastavovanou	m3	26,30000	653,00	17 173,90
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	22,00000	559,00	12 298,00
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m hmotnost suti 1 m3 - 1,800 t	m3	22,00000	140,00	3 080,00
4	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	22,00000	100,00	2 200,00
5	130900010	Bourání konstrukcí cihelných ve výkopu, odvoz do 1 km, uložení na skládku hmotnost suti 1 m3 - 1,820 t	m3	26,30000	877,00	23 065,10
Díl: 2A		Základy a zvláštní zakládání SO - 01				53 061,00
6	274321321	Železobeton základových pasů C 20/25 (B25)	m3	22,00000	2 138,00	47 036,00
7	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	25,00000	207,00	5 175,00
8	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	25,00000	34,00	850,00
Díl: 96A		Bourání konstrukcí SO - 01				79 137,68
9	961044111	Bourání základů z betonu prostého hmotnost suti 1 m3 - 2,000 t	m3	6,32000	1 294,00	8 178,08
10	979092112	Vyklizení ulehle suti vč.odvozu do 10 km, a poplatku za skládku hmotnost suti 1 m3 - 1,820 t	m3	51,42000	1 380,00	70 959,60
Díl: 99A		Staveništní přesun hmot SO - 01				5 620,13
11	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	70,25165	80,00	5 620,13
Díl: D96A		Přesuny suti a vybouraných hmot SO - 01				6 952,00
12	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,64000	36,00	455,04
13	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,64000	108,00	1 365,12
14	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	113,76000	4,00	455,04
15	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,64000	45,00	568,80
16	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	63,20000	5,00	316,00
17	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	12,64000	45,00	568,80
18	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	12,64000	5,00	63,20
19	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,64000	250,00	3 160,00
Díl: 96B		Bourání konstrukcí SO - 06				22 419,16
20	961044111	Bourání základů z betonu prostého hmotnost suti 1 m3 - 2,000 t	m3	4,24000	1 294,00	5 486,56
21	979092112	Vyklizení ulehle suti vč.odvozu do 10 km, a poplatku za skládku hmotnost suti 1 m3 - 1,820 t	m3	12,27000	1 380,00	16 932,60
Díl: D96B		Přesuny suti a vybouraných hmot SO - 06				4 664,00
22	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,48000	36,00	305,28
23	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,48000	108,00	915,84
24	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	76,32000	4,00	305,28
25	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,48000	45,00	381,60
26	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	42,40000	5,00	212,00
27	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,48000	45,00	381,60
28	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,48000	5,00	42,40
29	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,48000	250,00	2 120,00