

DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.5.2023

Koupaliště Těmice – rekonstrukce dětského bazénu

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Obec Těmice

Zastoupen:

Adresa:

Karlem Králem, starostou obce

Těmice 176, 696 84 Těmice

a

1.2 Zhotovitel

Aquatechnik Moravia,s.r.o.

zastoupený:

Místo podnikání:

Antonínem Vaculíkem, jednatelem společnosti

Velkomoravská 77, 695 01 Hodonín

Uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) k výše uvedené Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) vzhledem k dodatečným požadavkům objednatele a nutnosti řešit operativně situaci stavby.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku je provedení prací nad rámec předané projektové dokumentace respektujících požadavky objednatele (tzv. Vícepráce).

Jde o následující rozsah plnění:

- zhotovení spojovacího koridoru mezi dětským bazénem a vstupem do areálu.
Práce zahrnují demontáž stávající dlažby a podkladního betonu, zhotovení žb. desky a ochranného epoxidového nátěru v protiskluzném provedení.
- zhotovení šachty čerpadla atrakcí
- demontáž obrubníků kolem bazénu a zhotovení rozšířeného žb. ochozu
- nová konstrukce přelivných žlabů a jejich uložení
- drenážní systém na okraji ochozu s odvodem vody do nového trativodu
- odvod odpadní vody z brodítky
- případné další požadavky

III.

TERMÍN PLNĚNÍ

Sjednaným termínem plnění je datum předání Díla dle Dodatku č. 1, tj. 30.6. 2024.

IV

VYHODNOCENÍ

Rozsah prací a konečný rozpočet k fakturaci bude podán ke schválení objednateli k datu předání díla.

Jednotlivé etapy víceprací budou operativně konzultovány se zástupcem objednatele a schvalovány ve stavebním deníku.

Rozsah víceprací bude doplněn o seznam prací neprovedených, tzv. Méněprací formou Změnového listu s příslušnou kalkulací a předán objednateli ke schválení po předání Díla.

Ostatní články uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny

V Těmicích dne 15.3.2024



OBEC TĚMICE
Těmice 176
696 84
IČ: 00285404

①

Za objednatele

Karel Král, starosta obce

AQUATECHNIK
MORAVIA, s.r.o.

IČ 02688379

Velkomoravská 77

695 01 Hodonín

Za zhotovitele

Antonín Vaculík, jednatel společnosti