

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 12. 2017 mezi níže uvedenými smluvními stranami v rámci zadávacího řízení s názvem „**Komunitní centrum – Újezd u Brna**“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. *Římskokatolická farnost Újezd u Brna*

Sídlo: Masarykova 38, 664 53 Újezd u Brna
Statutární zástupce: Mgr. Petr Hošek, farář
IČ: 65266242
Bankovní spojení: 2114793298/2700
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Ing. Radim Novotný

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. *WAGNER stavební spol. s.r.o.*

Sídlo: Křečkovská 90/49, 682 01 Vyškov
Statutární zástupce: Ing. Petr Wagner, jednatel společnosti
e-mail: wagneryskov.cz
telefon: 777 830 951
IČ: 269 46 874
DIČ: CZ26946874
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.:35-2102930267/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Josef Wagner

(dále jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“)

II.

1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 5. 12. 2017 smlouvu o dílo na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení s názvem „**Komunitní centrum – Újezd u Brna**“.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu Smlouvy v souladu s ustanovením §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy.
2. Změny závazku podle tohoto článku spočívají ve vícepracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku. Vzhledem ke skutečnosti, že jejich hodnota nepředstavuje změny hodnoty plnění větší než 15%, nejedná se o podstatnou změnu původního závazku ze Smlouvy.
3. Rozsah změny předmětu Smlouvy podle tohoto článku je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku, kterým je Položkový rozpočet a ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
4. Hodnota víceprací specifikovaných v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku je 619.630,98,- Kč bez DPH.
5. Celková cena díla dle odst. 1 článku VII původní Smlouvy se uzavřením tohoto dodatku navýší o 619.630,98,- Kč bez DPH na částku 5.393454,98,- Kč bez DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše uvedené změny.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Vyjádření GP RPA

Objednatel

V dne.....



Římskokatolická farnost
ÚJEZD U BRNA
Masarykova 38
664 53 Újezd u Brna

Římskokatolická farnost Újezd u Brna

Mgr. Petr Hošek, farář

Zhotovitel

Ve Vyškově dne.....


WR WAGNER
stavební spol. s r.o.
682 01 Vyškov, Křečkovská 49
IČ: 269 46 874, DIČ: CZ 269 46 874
tel./fax: 517 347 120, tel.: 517 347 120

WAGNER stavební spol. s.r.o.

Ing. Petr Wagner, jednatel společnosti