

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ

UZAVŘENÉ DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „OBČANSKÝ ZÁKONÍK“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. *STOPP, S.R.O.*

Sídlo: Dlouhé 70, 592 55 Dlouhé
Statutární zástupce: Mgr. Petr Štorek
IČ: 26682699
DIČ: CZ26682699
(dále jen „Objednatel“)

A

2. *SANECO-IS S.R.O..*

Sídlo: Karlov 17, 591 01 Žďár nad Sázavou
Statutární zástupce: Igor Srostlík, jednatel
IČ: 26927357
DIČ: CZ26927357

(dále jen „Zhotovitel“)



II.

1. Zhotovitel a Objednatel (dále jako „smluvní strany“) mezi sebou uzavřeli dne 3.10.2016 smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na výsledek výběrového řízení s názvem „**Hájenska Zátoky**“.

III.

1. Během realizace stavby došlo k zjištění, že skutečný stav neodpovídá předaným podkladům ve formě projektové dokumentace.
2. Zhotovitel a Objednatel se v souladu s ustanovením článku VII odst. 13 a 14 dohody, že vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 1 tohoto článku odpovídajícím důvodu ke změně ceny díla podle článku VII odst. 12 písm. d) a konkretizovaným v Změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 této dohody, bude smlouva o dílo upravena v rozsahu uvedeném v tomto dodatku a ve Změnovém listu č.1.
3. Součástí změny smlouvy o dílo je i úprava celkové ceny díla, která představuje zvýšení ceny díla o 8734 Kč bez DPH.
4. Celková Cena za zhotovení díla ve znění tohoto dodatku a Změnového listu č. 2 je tedy 10 000 980 Kč bez DPH (DPH ve výši 2 100 205,73Kč, cena včetně DPH 12 101 185,73 Kč)

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

Objednatel

V Karlově dne 14.2.2018



.....
STOPP, s.r.o.
Mgr Petr Štorek, jednatel

Zhotovitel

V Karlově dne 14.2.2018

SANECO-IS, s.r.o.
Stavební a obchodní společnost
Karlovy Vary, Karlov 17, 391 01 Zvolar nad Sázavou
IČO: 26927357 DIČ: CZ26927357
tel.fax: 566 099 275 mob. 777 782 890

.....
SANECO-IS, s.r.o.
Igor Srostlík, jednatel