

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

ze dne 23.8.2018

na provedení stavebních prací (dále jen „dodatek ke smlouvě“)

Zakázka:

„Obnova místní komunikace KOPEC – Hluboké Mašůvky“

1. Obec Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky 10
671 52 Hluboké Mašůvky
IČ: 00292770
Zastoupena: Bc. Zbyněk Frey, starosta obce
(dále jen objednatel)
2. **Maršalík Lukáš**
Sídlo: Dukelských bojovníků 147, 671 81 Znojmo
Zapsaná u ŽÚ ve Znojmě
Bankovní spojení 43-9344140227/0100
IČ: 87692627
DIČ: CZ7811254715
Zastoupená: Maršalík Lukáš
(dále jen zhotovitel)

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále již „Občanský zákoník“)
tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo:

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání změn předmětné Smlouvy o dílo takto:

V. Lhůty zhotovení díla

Bod 5.1 se mění:

Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:

Doba plnění díla je stanovena na dobu určitou.

Realizace prací bude probíhat v následujících termínech:

- Předání a převzetí staveniště: ihned po podpisu smlouvy
- Zahájení stavebních prací: ihned po podpisu smlouvy
- Limitní termín pro dokončení stavebních prací na úseku místní komunikace 17 C 3:
30. 11. 2018
- Limitní termín pro dokončení stavebních prací na úseku místní komunikace 17 C 2:
31. 03. 2019

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení stavebních prací je stanoven jako

limitní termín. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto termínem nebo právě v tomto termínu, ale nikoliv po tomto termínu.

Oddůvodnění: Termín se prodlužuje úměrně z důvodu požadovaných víceprací, viz. položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

VI. Cena za dílo

Předmět díla se mění o vícepráce ve výši 181286 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 0 Kč bez DPH. Předmětné více a méně práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Cena díla se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se zvyšuje o 181286 Kč bez DPH (resp. 219356 Kč s DPH). Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

XIV. Závěrečná ustanovení

Bod 14.6 Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě bylo schváleno usnesením č. 18 na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 19.2.2019.

Bod 14.7 Tento dodatek č. 2 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

V Hlubokých Mašůvkách, dne 17.12.2018


Ve Znojmě dne 17.12.2018

OBEC
HLUBOKÉ MAŠŮVKY
PSC: 671 52, IČ: 002 92 770

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

Maršalík Lukáš
řídící inženýr
Dopravní stavitelství
Dukelských bojovníků 147
Znojmo 671 81
IČ: 671 81 DIČ: CZ67181



Přílohy č. 1: Příloha - položkový rozpočet dle Dodatku č. 2

NAVRH PRO DODATEK č. 2 1702 (2018/12)

List1

Rozpočet – 17c2 Hluboké Mašůvky vcp odkop							
Měna: Kč							
Poř.	Kód	Popis	Množství M.i.	Cena/m.i.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba:							
0004	122301102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4	140 m3	155	21 700,00	21%	26 257,00
0005	122301109.R00	Příplatek za lepiřnost - odkopávky v hor. 4	5	5	700,00	21%	847,00
0006	162701105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	140 m3	189	26 460,00	21%	32 016,60
0009	199000002.R00	Podátek za skládku hornin 1-4	140 m3	216	30 240,00	21%	36 590,40
0010	564851111.R00	Podklad ze štrkové dle po zhutnění tloušťky 15 cm	350 m2	105	36 750,00	21%	44 467,50
0010	564851111.R00	Podklad ze štrkové dle po zhutnění tloušťky 15 cm	350 m2	105	36 750,00	21%	44 467,50
		Součet za			152 600,00		184 646,00

OBEC HLUBOKÉ MAŠOVKY
PSČ: 671 52, IČ: 002 92 770

CENOVÁ NABÍDKA BEZ DPH

LUKÁŠ MARŠALÍK - PROVÁDĚNÍ STAVEB

Dukelských bojovníků 2869/147, 671 81, Znojmo IČO: 87692627

Tel.: +420 724 280 636 email: marsalik.stavby@seznam.cz

Stavba: Hluboké Mašůvky, horská vpust vč.napojení na dešť.kanalizaci

Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství	Cena jednotková	Cena celková
1	2	3	4	5	6	7

SO 1

1 zemní práce

		Výkop rýh v hornině tř. 4 objem do 100m3	m3	15	195	2 925,00
		Vodorovné přemístění do 2000m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	15	155	2 325,00
		Uložení sypaniny na skládku	t	27	18	486,00
		Rozebrání dlažby bet.	m2	60	35	2 100,00

1 zemní práce

7 836,00

8 ostatní kce

		Dešťová kanalizace DN200 PVC (vč. zemních prací, materiálu a montáže)	m	7	1050	7 350,00
		Uliční vpust výšková úprava	ks	1	1800	1 800,00
		Pokládka bet.dlažby 30x30 cm	m2	60	195	11 700,00

8 ostatní kce

20 850,00

SO 1

28 686,00

OBEC
HLUBOKÉ MAŠŮVKY
PSČ: 671 52, IČ: 002 92 770