ZMENOVY LIST ¢&. 011

PS BRNO
NAZEV STAVBY: STUPEN PD:
Modernizace UAN Zvonarka PROVADECI

ZL 011 - Odstranéni podklad, likvidace suti, asfalty - vodovodni pfipojka

Zmeénovy list fesi:

e Tento ZL feSi odstranéni podkladq, likvidaci suti a doplnéni asfaltu u vodovodni pfipojky.

Prilohy:

ZL 011 - Odstranéni podkladu, likvidace suti, asfalty - vodovodni pripojka - 2020_11_30.xlsx

DOPAD NA CENU: ANO | NE ROZDIL CENY: 214.930,26 K¢ + DPH
DOPAD NA TERMIN : ANO | NE
SEHVALIL ZA GEN. PROJENTANTA. DATUM: PODPIS: < _— > D
UK oes 7. =0 o~ [ /
Ing. arch. Pavel Stritesky HQC" 20 . ~ et C('"{ﬁ/o A@
Ing. Michal Senkyr Kviz. “(0 Lh U%SA =
SCHVALIL ZA TDI DATUM: PODPIS:
Ing. Michal Babik /(Q D &2 ,
SCHVALIL ZA ZHOTOVITELE: DATUM: PODPIS: =
. gve . EX l. o teaiam 1

Ing. Jindrich Filla ) - o 619 60 Brio
Bc. Martin Filous & A2 2o i A

| s a sy R
SCHVALIL ZA OBJEDNATELE: DATUM: PODPIS: /e

/) /CSAD Br .
Prof. Ing. Petr Némecek, DrSc. /// a7 s ng]?ag?;gmg, a.s.
Ing. Antonin Grund / 2/20 {,-{,Vli}//l 602 00 Brno o

f W 1
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 2001500 Modernizace UAN Zvonarka Brno

DOD.3
Objekt: D1.1. Odstranéni podkladi
Rozpoéet: ZL 011 Odstranéni podkladu, likvidace suti, asfalty - vodovodni pfipojka
Objednatel: CSAD Brno holding a.s., ICO: 46347151

Zvonarka 512/2, 602 00 Brno DIC:
Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. ICO: 25506820

Videriska 153/119b DIC: CZ25506820

61900 Brno
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 214 930,26
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 214 930,26
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 214 930,26 CzK
Zakladni DPH 21 % 45 135,35 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem s DPH 260 065,61 czk

v dne A /// Z / 20

l - ) 77 / v

:- Ll o CSAD 5rno helding, a.s.

| N s _ L Zvonatka 2

L. Be.Martin Filous =’ Ay~ 60200Bmo @

Za zhotovitele Za objednatele

[

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 2




Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 30757,42 14
5 Komunikace HSV 156 952,96 73
Dg6 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 27 219,88 13
Cena celkem 214 930,26 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 2z 2




Polozkovy rozpocet

S: |200711SOD-D( Modernizace UAN Zvonarka Brno
O: |D1.1. Odstranéni podkladu
R: |ZL 011 Odstranéni podkladd, likvidace suti, asfalty - vodovodnf pfipojka
P.&|Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 1 Zemni prace 30 757,42
11113108410R00 Odstranéni podkladl nebo kryth Ziviénych, v ploie m2 97,31600 45,00 4 379,22
jednotlivé nad 50 m2, tloustka vrstvy 100 mm
Zazubeni tl. 60 a 50mm v $ifi 300 a 600mm pro napojeni 28,50000
stavajici a nove asfaltoveé vrstvy : 0,395
0,695 57,00000
Chodnik u $achty : 0,8*14,77 11,81600
2(113109430R00 Odstranéni podkladl nebo krytl z betonu prostého, v m2 133,00000 195,70 26 028,10
plo$e jednotlivé nad 50 m2, tloustka vrstvy 300 mm
Odstranéni asfaltovych vrstev frézovanim, bouranim v 133,00000
trase vodovodni pripojky - 1,4*95
3/113202111R00 ]Vytrhém’ obrub z krajnik nebo obrubnikd stojatych [ m [ 3,00000 116,70 350,10
Dil: § Komunikace 156 952,96
41564861113R00 Podklad ze Stérkodrti s rozprostienim a zhutnénim frakce | m2 144,81600 146,00 21 143,14
0-63 mm, tloustka po zhutnéni 220 mm
Chodnik u Sachty : 0.8*14,77 11,81600
1,4*95 133,00000
5|565131211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v m2 133,00000 237,00 31 521,00
pruhu Sirky pfes 3 m, tfidy 1, tloustka po zhutnéni 50 mm
Odstranéni asfaltovych vrstev frézovanim, bouranim v 133,00000
trase vodovodni pfipojky : 1,4*95
61567122113R00 Podklad z kameniva zpevnéného cementem KZC 1, m2 144,81600 181,00 26 211,70
tloustka po zhutnéni 140 mm
1,4*95 133,00000
Chodnik u Sachty : 0,8%14,77 11,81600
71573191111R00 Natér infiltraéni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1 kg/m2 m2 230,31600 35,00 8 061,06
0,395 28,50000
0,695 57,00000
1,495 133,00000
0,8*14,77 11,81600
8|577152223R00 Beton asfaltovy s rozprostfenim a zhutnénim v pruhu ifky| m2 230,31600 304,00 70 016,06
pres 3 m, ACL 22, tloustky 60 mm, plochy pfes 1000 m2
Zazubeni tl. 60 a 50mm v $ifi 300 a 600mm pro napojeni 28,50000
stavajici a nové asfaltové vrstvy : 0,3*95
0,695 57,00000
Odstranéni asfaltovych vrstev frézovanim, bouranim v 133,00000
trase vodovodni pfipojky : 1,4*95
Chodnik u $achty : 0,8*14,77 11,81600
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 27 219,88
9/979082219R00  [Piplatek za dopravu suti po suchu za dalsi 1 km |t | 2192,22000] 1,00] 2192,22
19*115,38 2 192,22000
[ 10]979990112R00  |Poplatek za skiadku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 | t | 11538000 130,00] 14 999 40|
85,5*0,22 18,81000
133*0,72 95,76000
3*0,27 0,81000
| 1" ]979082213R00 Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km ' t | 117,97952 85,00 10 028,26

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 2



Polozkovy rozpocet

S: |200711S0OD-D( Modernizace UAN Zvonaika Brno

O: |[D11.

Odstranéni podkladt

R: |ZL 011

Odstranéni podkladt, likvidace suti, asfalty - vodovodni pfipojka

P.&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena/MJ

Celkem

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka2z 2



ZMENOVY LIST ¢. 013

PS BRNO
NAZEV STAVBY: STUPEN PD:
Modernizace UAN Zvonarka PROVADECI

ZL 013 - Bourani skrytych betonovych konstrukci

Zménovy list fesi:

e Tento ZL resi bourani skrytych betonovych konstrukci v misté zakladovych patek.

Prilohy:

ZL 013 - Bourani skrytych betonovych konstrukci 2020_11_30.xlsx

DOPAD NA CENU:

ANO | NE |ROZDIL CENY: 37.929,50 K¢ + DPH

DOPAD NA TERMIN : ANO | NE
SCHVALIL ZA GEN. PROJENTANTA: DATUM: PODPIS: <— "

O - C e% |
Ing. arch. Pavel Stritesky “\24\’)*-9 © “'\L( AQ
Ing. Michal Senkyr X viz. ?( =\ Lo u),) T2y
SCHVALIL ZA TDI DATUM:

Ing. Michal Babik

.12

PODPIS: ﬂ—7

SCHVALIL ZA ZHOTOVITELE: DATUM:
Ing. JindFich Filla R — B ‘ Mme
Bc. Martin Filous O Re e Yy e
SCHYALIL ZA OBJEDNATELE: DATUM: PODPIS: a
.. / / CSAD Brno holding, 2.5.
Prof. Ing. Petr Nemecek, DrSc. // N Zvonaika 2
Ing. Antonin Grund // Z / 20 M,u,- L/L 1 602 00 Bmo







Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 200 LIB00; Modernizace UAN Zvonarka Brno

DOD.3
Objekt: S";O Lkl = Stavebni upravy - stavajici nadrazni budova

tipravy
Rozpocet: ZL Bourani skrytych betonovych konstrukci
Objednatel: CSAD Brno holding a.s., ICO: 46347151

Zvonarka 512/2, 602 00 Brno DIC:
Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. ICO: 25506820

Videnska 153/119b DIC: CZ25506820

61900 Brno
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 13 499,50
PSVv 0,00
MON 24 430,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 37 929,50
Rekapitulace dani
Z3aklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 37 929,50 CzK
Zakladni DPH 21 % 7 965,20 CzK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem s DPH 45 894,70 czk

v dne

Za zhotovitele

£ ?f}g/é&

/
I."

/

_!f-'szﬁ-:‘/z..{%f

CSAD Brro Lolding, a.s.

Zvonaika 2
602 00 Bmo @

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 2




Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
9 Ostatni konstrukce, bourani HSV 13 499,50 36
M23 Montaze potrubi MON 24 430,00 64
Cena celkem 37929501 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 2z 2




PoloZzkovy rozpocet

S: |200711SOD-D(¢ Modernizace UAN Zvonaika Brno
O: |SO 01.1 - tpray Stavebni upravy - stavajici nadrazni budova
R: |ZL Bourani skrytych betonovych konstrukci
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi [Cena/MJ |Celkem
Dil: 9 Ostatni konstrukce, bourani 13 499,50
1 i919735124R00 ]Reza’ni stavajiciho betonového krytu ti. 15 - 20 cm | m | 49,00000‘ 275,50| 13 499,50
Nafezani betonového krytu v misté zakaldovych patek : 49,00000
49
Dil: M23 Montaze potrubi 24 430,00
2|767-R001 !Rezénl’ plechd kyslikem do tl.plechu 10 mm | m | 69,80000 350,00] 24 430,00
Stétovnice, odfezani kyslikem v misté past :
1:4,3+44,0+4,0+2*2,5 17,30000
2:3,0+2,0+2*2 5 10,00000
3:4,5+55+4,5+2*25 19,50000
4:2%25 5,00000
5:4,0+2,0+2,0+2*2 5 13,00000
6:22,5 5,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 1






ZMENOVY LIST &. 017

PS BRNO
NAZEV STAVBY: STUPEN PD:
Modernizace UAN Zvonarka PROVADECI

ZL 017 - Doplnéni uli¢ni vpusti

Zménovy list Fesi:

e Tento ZL resi doplnéni ulicni vpusti u nastupisté G.

Prilohy:

ZL 017 - Doplnéni uli¢nich vpusti

-2020_11_10.xls

DOPAD NA CENU: ANO | NE ROZDIL CENY: 29.498,56 K¢ + DPH
DOPAD NA TERMIN : ANO | NE
sewmr—m GEN. PROJENTANTA: DATUM PODPIS:
é oy SV \ — . ( = \)
Iné arch. Pavel Stritesky L0\ Cola -~
Ing. Michal Senkyr \HZ g?\ L:Lr» s ¢ ) ,&Lt-e/w\ cAD
SCHVALIL ZA TDI DATUM: PODPIS:
Ing. Michal Babik o-Nee
SCHVALIL ZA ZHOTOVITELE: DATUM PODPIS:
Ing. JindFich Filla TIM .20
Bc. Martin Filous
SCHVALIL ZA OBJEDNATELE: DATUM PODPIS:
Prof. Ing. Petr Nemecek, DrSc. 3 CSAD Brno hoiding, a.s
Ing. Antonin Grund 4 / ,(// 20 Zvonatka 2 ]

/l/wz/f

602 00 Broo g

",






Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 200711-3  Modernizace UAN Zvonarka
Objekt: SO 10 Kanalizace splaskova
Rozpocet: 017 ZL 017 - Doplnéni uliénich vpusti - 2020_11_10
Objednatel: CSAD Brno holding a.s., ICO: 46347151
Zvonarka 512/2, 602 00 Brno DIC:
Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. ICO: 25506820
Videriska 153/119b DIC: CZ25506820
61900 Brno
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 29 498,56
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 29 498,56
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 29 498,56 CzZK
Zakladni DPH 21 % 6 194,70 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem s DPH 35 693,26 czK
v TXM. 20 dne P = 30/1//2.9

oe

Be. Martin Eiloiis "

| —

355 U5 820

Za zhotovitele

Zvonaika 2
602 00 Brmo @

Za objednatele

/ % CSAD Brno holding, a.s.
1/, ’
v

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.

Stranka 1z 2




Rekapitulace dilti

Zpracovano programem BUILDpower S, ©® RTS, a.s.

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 8 492,16 29
4 Vodorovné konstrukce HSV 3878,40 13
8 Trubni vedeni HSV 17 128,00 58
Cena celkem 29 498,56 100
Stranka2z 2




Polozkovy rozpocet

S: [200711-3 Modernizace UAN Zvonarka
0: [SO 10 Kanalizace splaskova
R: 1017 ZL 017 - DoplInéni uli¢nich vpusti - 2020_11_10
P.&|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 1 Zemni prace 8 492,16
1[132201211R00  |Hloubeni ryh sitky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 16,80000| 190,00 3192,00
(15*0,8*1,4) 16,80000
2|132201219R0C | PFiplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.3 | m3 16,80000| 12,30| 206,64|
QOdkaz na mn. polozky poradi 1 : 16,80000 16,80000
3[161 101102R00 ALSvisIé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 16,80000[ 100,00| 1 680,00|
(15*0,8*1.,4) 16,80000
[ 4]162301102R00  |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 4,80000 90,00 432,00]
(15*0,8*0,4) 4,80000
5/460120061RT1  [Odvoz zeminy, odvoz zeminy véetné nalozeni | m3 4,80000| 118,90] 570.72|
(015*0,8*0,4) 4,80000
6|174100010RAB  |Zasyp jam, ryh a Sachet sypaninou, dovoz sypaniny ze m3 12,00000 200,90 2410,80
vzdalenosti do 500 m
-(15%0,870,4) -4,80000
(15*0,8*1,4) 16,80000
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 3 878,40
7]4515721 11R00 lLoZe pod potrubi z kameniva tézeného 0 - 4 mm [ m3 4,80000 808,00| 3878,40
(1570,8"0,4) 4,80000
Dil: 8 Trubni vedeni 17 128,00
8/895941111R00 Ztizeni vpusti kanalizaéni uli¢ni z betonovych dilcl typ UV | kus 1,00000 3 500,00 3 500,00
- 50 normalni
9|286142481R Trubka kanaliza¢ni ULTRA-RIB 2 SN 16 150x2000 mm kus 8,00000 1 116,00 8 928,00
Zebrovana, PP, hnéda
23ks:8 8,00000
10(55340374R ram s mrizi uliéni vpusti; mfiz litina; ram beton; rozmér kus 1,00000 1 250,00 1 250,00
500/500/160 mm; unosnost D 400 kN
11]55343925Rpol A4 ko$ pozink. DIN 4052 vysoky pro ram 500/300 kus 1,00000 750,00 750,00
12|592238520Rpol | TBV-Q 450/330/50 PVC UN dno s vytokem PP DN 150 kus 1,00000 880,00 880,00
13|59223864Rpol TBV-Q 390/60/13 vyrovnavaci prstenec kus 1,00000 440,00 440,00
14]592238711R skruz betonova uli¢ni vpusti, horni; kruhova; | = 570 mm; d| kus 1,00000 750,00 750,00
=450 mm
151592238712R skruz betonova uliéni vpusti, stfedova; kruhova; | = 295 kus 1,00000 630,00 630,00
mm; d = 450 mm

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 1






ZMENOVY LIST &. 018

PS BRNO
NAZEV STAVBY: STUPEN PD:
Modernizace UAN Zvonaika PROVADECI

ZL 018 - Doplnéni pripravy pro umyvadla
Zménovy list resi:

e Tento ZL resi doplnéni vyvodu vody a odpadu pro 3 umyvadla dle poZadavku objednatele.

Prilohy:

ZL 018 - Doplnéni pFipravy pro umyvadla - 2020_11_10.xls

DOPAD NA CENU: ANO | NE ROZDIL CENY: 14.673,68 K¢ + DPH
DOPAD NA TERMIN : ANO | NE
senvﬂ;tn: ZA G;:'N. PROJENTANTA: DATUM: PODPIS: e F o
}ﬁéﬁfceﬁ?ﬁgvel Stritesky 20\ % __fg o= ')//)
Ing. Michal Senkyr U o QX(:‘(;]/’L/\()\ é &‘M\/ 74'Q
SCHVALIL ZA TDI DATUM: PODPIS: A
Ing. Michal Babik O N
SCHVALIL ZA ZHOTOVITELE: DATUM: PODPIS: 7. N
R N g7 PP
B, Martin Filous TR Pa
SCHVALIL ZA OBJEDNATELE: DATUM: PODPIS:
Prof. Ing. Petr Nemecek, DrSc. 30 / /éSAD l;rno l:g%ing’ as.
Ing. Antonin Grund / / // 2 MM 60\,208ng o @




=



Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 200711.3 Modernizace UAN Zvonaika Brno
Objekt: S0 01.2 Stavebni upravy - vypravni hala
Rozpodet: ZL 018 Doplnéni pripravy pro umyvadla
Objednatel: CSAD Brno holding as., ICO: 46347151

Zvonarka 512/2, 602 00 Brno DIC:
Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o0. ICO: 25506820

Videniska 153/119b DIC: CZ25506820

61900 Brno
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 5 460,00
PSv 8 547,38
MON 0,00
Vedlej$i naklady 666,30
Ostatni naklady 0,00
Celkem 14 673,68
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 14 673,68 CZK
Zakladni DPH 21 % 3 081,47 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzZK
Cena celkem s DPH 17 755,15 czK

v Z31 N 26
" /}Z' CSAD }érno holding, a.s.
T vonarka 2
t_ﬁ Bc Mar-tm-ﬁlous— A/FA/V‘- 602 00 Rercs
Za zhotovitele Za objednatele 27 //M

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 2




Rekapitulace dili

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 5 460,00 37
721 Vnitfni kanalizace PSV 3 163,86 22
722 Vnitfni vodovod PSV 3231,00 22
725 Zafizovaci predméty PSV 896,96 6
784 Malby PSV 1 255,56 9
VN Vediejsi naklady VN 666,30 5
Cena celkem 14 673,68 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z 2




Polozkovy rozpocet

S: [200711.3 Modernizace UAN Zvonarka Brno
0: |SO01.2 Stavebni Gpravy - vypravni hala
R: |ZzL 018 Doplnéni pfipravy pro umyvadla
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 5 460,00
1]342012221R00 | Zpétna montaz pritky z desek sadrokartonovych m2 2,40000 620,00 1 488,00
jednoduché oplasténi tloustky 12,5 mm
2*1,2 2,40000
2[342013321R00  |Zpé&tna montaz sadrokartonovych pfi¢ek dvojité oplasténi m2 1,20000 945,00 1 134,00
tloustky 12,5 mm
3/342091012R00 Casteéna demontaz sadrokartonové a sadroviaknite kus 3,00000 946,00 2 838,00
pricky
Dil: 721 Vnitini kanalizace 3 163,86
4|721170905R00 Oprava potrubi PVC odpadni, vsazeni odboCky D 50 kus 2,00000 292,50 585,00
5/721170909R00 Oprava potrubi PVC odpadni, vsazeni odbocky D 110 kus 1,00000 601,00 601,00
6/721176103R00 Potrubi HT pfipojovaci D 50 x 1,8 mm m 5,00000 241,00 1 205,00
7(721194105R00 Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 x 1,8 kus 3,00000 48,00 144,00
8(998721101R00 Pfesun hmot pro vnitini kanalizaci, vyéky do 6 m t 0,09386 6 700,00 628,86
Dil: 722 Vnitini vodovod 3 231,00
9|722172312R00 Potrubi z PPR, studena, D 25x3,5 mm, v€.zed.vypom. m 5,00000 213,00 1 065,00
10|722181214RT7 lzolace naviekova tl. stény 20 mm, vnitini primér 22 mm m 5,00000 75,00 375,00
11|722190401R00 Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 15 kus 3,00000 130,00 390,00
12|722280106R00 Tlakova zkouska vodovodniho potrubi do DN 32, v&. kpl 1,00000 400,00 400,00
gasteéného vypusténi rozvodil
13]722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80 m 5,00000 19,00 95,00
14]725814105R00  |Ventil rohovy s fitrem DN 15 x DN 10 soubor 3,00000 302,00 908,00
Dil: 725 Zarizovaci predméty 896,96
15]998725101R00 [Pfesun hmot pro zafizovaci predméty, vySky do 6 m |t ] 0,56060 1600,00] 896,96
Dil: 784 Malby 1 255,56
16|784191101R00 Ptiprava povrchu Penetrace (napousténi) podkladu m2 6,00000 11,00 66,00
disperzni, jednonasobna
2*3 6,00000
17|784195412R00 Malby z malifskych smési otéruvzdornych, , bélost 92 %, | m2 24,78250 48,00 1189,56
dvojnasobné
(3,55%2,7) + (1,6*2,2) + (4,325*2,7) 24,78250
Dil: VN Vedlejsi naklady 666,30
18{733173912R00 [Spoje pro rozvod topeni plast polyf. D 20 mm | kus | 9,00000! 40,70| 366,30
33 9,00000
[ 19]005124010R  |Koordinagni &innost [ Soubor| 1,00000] 300,00/ 300,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 1






ZMENOVY LIST &. 020

PS BRNO
NAZEV STAVBY: STUPEN PD:
Modernizace UAN Zvonarka PROVADECI

ZL 020 - Doplnéni privodu k RACKU na velinu

Zménovy list resi:

e Tento ZL resi doplnéni privodu k RACKU na velinu, které nebylo obsazeno ve VV.

Prilohy:

ZL 020 - Doplnéni privodu k RACKU na velinu 2020_11_10.xls

DOPAD NA CENU: ANO | NE ROZDIL CENY: 8.989,00 K& + DPH

DOPAD NA TERMIN : ANO | NE
"SCHVALIL-ZA GEN. PROJENTANTA: DATUM: poDPIS:

Ui dsean - - 2 S22 =58

ORCY e , t — -

In .firch. Pavel Stritesky 50' \ 2 ;____,._')"Q' o

Ing. Michal Senkyr : e =W

SCHVALIL ZA TDI DATUM: PODPIS: .

Ing. Michal Babik }9 “M Ao

SCHVALIL ZA ZHOTOVITELE: DATUM: PODPIS: - o5 B0, are. 20

H 1 ¥ | Via 53/119b
Ing. Jindfich Filla S T N
Bc. Martin Filous D /\4 TEL: s R 2 255 05 320
\ L o—7}
SCHVALIL ZA OBJEDNATELE: DATUM:; PODPIS:
. CSAD Brno holding, fi.s

Prof. Ing. Petr Nemecek, DrSc. / 7Zvonarka 2 ’
Ing. Antonin Grund 35////20

/ 602 00 Bmo
1 J |
.'Ii’lr






Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 200711.3 Modernizace UAN Zvonaika Brno
Objekt: SO Stavebni tpravy - stavajici nadrazni budova

upravy
Rozpocet: ZL 020 Doplinéni privodu k RACKU na velinu
Objednatel: CSAD Brno holding a.s., ICO: 46347151

Zvonarka 512/2, 602 00 Brno DIC:
Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. ICO: 25506820

Videnska 153/119b DIC: CZ25506820

61900 Brno
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 8 989,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 8 989,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 8 989,00 CzK
Zakladni DPH 21 % 1 887,69 CzK
Zaokrouhleni 0,00 CzK

Cena celkem s DPH

10 876,69 czK

Bc. Martin Filous
Za zhotovitele

CSAD Brno holding, a.s.

7 /
*'// Zvonaika 2

NP~ 602 00 Brno ~ ®
/, Za objednatele o 2 / 7 /W

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 2




Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
_05 Pristroje HSV 912,00 10
_06 Kabely HSV 1 377,00 15
_09 Uzemnéni - dodavka véetné montaze HSV 1130,00 13
_10 Ostatni HSV 3 070,00 34
_12 Revize a zkousky HSV 2 500,00 28
Cena celkem 8989,00f 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z 2



Polozkovy rozpodéet

S: |200711.3 Modernizace UAN Zvonarka Brno
0O: |SO 01.1 - upra\ Stavebni Upravy - stavajici nadrazni budova
R: |ZL 020 Doplinéni pfivodu k RACKU na velinu
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 05 Pristroje 912,00
1:Pol_37 Zasuvka jednonasobna 230V/16A, IP44 ks | 2,00000 206,00 412,00
2|Pol__44 Drobny elektroinstalaéni material ks | 1,00000 500,00 500,00
1 1,00000
Dil: 06 Kabely 1 377,00
3|Pol__47 CYKY-J 3x2,5 m 45,00000 29,00 1 305,00
4|Pol__50 Ukonceni vodice do 2,5mm2 ks 4,00000 18,00 72,00
Dil: 09 Uzemnéni - dodavka véetné montaze 1 130,00
5/Pol__36 lStavebnipfipomoce, prostupy kpl | 1,00000 1 130,00] 1130,00
Dil: 10 Ostatni 3 070,00
6|Pol__43 Uprava stavajiciho rozvadéée, vydratovani, doplnéni 2x kpl 1,00000 3 070,00 3 070,00
jistic 1B/16A
Dil: 12 Revize a zkousky 2 500,00
7|Pol__102 Vychozi revize NN, bez stavajiciho rozvadéce ks 1,00000 1 500,00 1 500,00
8|Pol__103 Dokumentace skutecného provedeni stavby ks 1,00000 1 000,00 1 000,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 1






PS BRNO

ZMENOVY LIST ¢. 021

NAZEV STAVBY: STUPEN PD:
Modernizace UAN Zvonarka PROVADECI

ZL 021 - Doplnéni propoje nového a starého RACKU

Zménovy list Fesi:

o Tento ZL fesi doplnéni propoje nového a starého RACKU na zakladé poZadavku objednatele.

Prilohy:

ZL 021 - Doplnéni propoje nového a starého RACKU.xls

DOPAD NA CENU: ANO | NE |ROZDIL CENY: 13.420,00 K¢ + DPH
DOPAD NA TERMIN : ANO | NE
SCHVALHS ZA GEN. PROJENTANTA: DATUM

47 T e
Ing” arch. Pavel Stritesky
Ing. Michal SenkyF

PODPIS: (‘ ) Q?}

R /
Uiz (€\>\ g oy L/;Z‘Bo\ul?t,‘»\ AD,

SCHVALIL ZA TDI DATUM: PODPIS:
Ing. Michal Babik ..z

SCHVALIL ZA ZHOTOVITELE: DATUM

Ing. Jindrich Filla 7 /\’\?Q’

Bc. Martin Filous

SCHVALIL ZA OBJEDNATELE: DATUM: PODPIS

Prof. Ing. Petr Némecek, DrSc.

Ing. Antonin Grund

3o/11/ 20

= i
/i
§ o
AD Brno holding, a.s.
. Zvonatka 2
!/'/ §02 00 Brno Q







Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 200711.3  Modernizace UAN Zvonaika Brno
Objekt: ?O Uikl Stavebni upravy - stavajici nadrazni budova
dpravy
Rozpoget: ZL 021 Dopinéni propoje starého a nového RACKU
Objednatel: CSAD Brno holding a.s., ICO: 46347151

Zvonarka 512/2, 602 00 Brno

DIC:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.0. ICO: 25506820

Videriska 153/119b DIC: CZ25506820

61900 Brno
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 13 420,00
Psv 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 13 420,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zékladni DPH 21 % 13 420,00 CzZK
Zakladni DPH 21 % 2 818,20 CzK
Zaokrouhleni 0,00 CzK

Cena celkem s DPH

16 238,20 czk

v RS =S — dne

Al i )

| == E : me
=B MartinFilous——
Za zhotovitele

ST M. 00

CSAD Brno holding, a.s.
Zvonarka 2
602 00 Brno @

Za objednatele 3@////2&

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.

Stranka 1z 2




Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
_01 Kamerovy systém CCTV HSV 7 620,00 57
_02 Systém ozvuéeni MR HSV 450,00 3
_03 Strukturovana kabelaz SK HSV 5 350,00 40
Cena celkem 13 420,001 100

Zpracovéano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z 2




Polozkovy rozpocet

S: |200711.3 Modernizace UAN Zvonarka Brno

O: |SO 01.1 - tpra\ Stavebni Upravy - stavajici nadrazni budova

R: |ZL 021 Dopinéni propoje starého a nového RACKU

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ [Celkem

Dil: 01 Kamerovy systém CCTV 7 620,00
1iPol__11 Né&draz. budova - Drobny elektroinstalacni material i ks 1,00000 340,00 340,00
2 Pol__13 iNadraz. budova - vykresova dokumentace | hod | 4,00000| 1820,00| 7 280,00

Dil: 02 Systém ozvuceni MR 450,00
3/Pol__46 INadraz. budova - oziveni, odzkou$eni, nastaveni zafizeni _i hod i 1,000007 450,00 450,00

Dil: 03 Strukturovana kabelaz SK 5 350,00
4|Pol__088 |Nadraz. budova - Patch kabel, UTP 2m, cat 6 ) ks | 4,00000| 41,00] 164,00
5 Pol__091 [Nadraz. budova - UTP 4 par, cat.6 L m } 90,00000| 24,00] 2 160,00
6|Pol__093 ;Nédrai. budova - Trubka pevna pr. 25mm m | 45,00000 50,00 2 250,00
7|Pol__095 :Nédrai. budova - Pramyslovy RJ-45 konektor ks | 4,00000 122,00: 488,00
8|Pol__098 |Nadra2. budova - Mé&feni datovych zasuvek ks | 4,00000] 72,00] 288,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1 z 1






— ZMENOVY LIST &. 022
PS BRNO

NAZEV STAVBY: STUPEN PD:
Modernizace UAN Zvonarka PROVADECI

ZL 022 - Uprava zabradli na stiese
Zménovy list fesi:

e Tento ZL fesi dodatecnou Upravu zabradli na stfechu vypravni haly. Jedna se o pfipravu otvort
pro ocelova lanka, pFipravu pro osazeni zavitovych nytl pro vypli zabradli bez osazeni
nytovacich matic.

Prilohy:

ZL 022 - Uprava zabradli na stfechu.xlsx

DOPAD NA CENU: ANO | NE ROZDIL CENY: 9.730,00 K& + DPH

DOPAD NA TERMIN : ANO | NE

SEHVALICZA GEN. PROJENTANTA: DATUM: PODPIS: \

viskoeen’” 11222 S

Ing. arch. Pavel Stritesky Sl o, / ,

ing. Michal Senkyr X Uiz @‘E‘LTEC;\/ u/\) c A&.’?e! AS)
N

SCHVALIL ZA TDI DATUM: PODPIS: ﬂ >

Ing. Michal Babik /b,. [2 &l / .

SCHVALIL ZA ZHOTOVITELE: DATUM: PODPIS: |

Ing. JindFich Filla P B =

Bc. Martin Filous G2 G o5 AT

SCHVALIL ZA OBJEDNATELE: DATUM: PODPIS: 7} f

CSAD Brno holding. =.5
Prof. Ing. Petr Nemecek, DrSc. V - ka2
[ns- Antonin Grund /7//2 /20 /W% 602 00 Brio




e
u -
u
-rll I
L
s dllen"s
u
-



Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 3?5141 RoD; Modernizace UAN Zvonarka Brno
Objekt: SO 01.2 Stavebni Gpravy - vypravni hala
Rozpoéet: ZL 022 Uprava zabradli na stfese
Objednatel: CSAD Brno holding a.s., ICO: 46347151

Zvonarka 512/2, 602 00 Brno DIC:
Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. ICO: 25506820

Videnska 153/119b DIC: CZ25506820

61900 Brno
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 9 730,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 9 730,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 9 75&1 CZK
Zakladni DPH 21 % 2 043,‘:ZK

Zaokrouhleni

Cena celkem s DPH

11 773,30 czK

dne

Za zhotovitele

/ 1/(2/20

_ CSAD Brno hol<irg, a.s.

Zvonaike
602 00 E:..0 @

7

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 2




Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
767 Konstrukce zamednické PSSV 9 730,00 100
Cena celkem 9730,00, 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z 2




Polozkovy rozpocet

S: |200711SOD-D( Modernizace UAN Zvonatka Brno

O: [8001.2 Stavebni Gpravy - vypravni hala
R: |ZL 022 Uprava zabradli na stfese
P.&|Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 767 Konstrukce zameénické 9 730,00
1|767-2/05 + 2/06  |D+M zébrana piistupu na stfechu, viz vypis prvkl 205 + kpl 1,00000 9 730,00 9 730,00
Z06 - dodate&na lprava
Dodateé&na piiprava otvori pro ocelova lanka : 1 1,00000

Ptiprava pro osazeni zavitovych nytd pro vypli zabradli :

Bez osazeni nytovacich matic :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 1






ZMENOVY LIST ¢. 023

PS BRNO
NAZEV STAVBY: STUPEN PD:
Modernizace UAN Zvonarka PROVADEC]

ZL 023 - Demontaz schodu - uprava dlazeb
Zménovy list Fesi:
¢ Tento ZL reSi demontaz schodu pred vypravni halou a naslednou (pravu dlazeb.

Prilohy:

ZL 023 - Demontaz schodu - Gprava dlazeb.xlsx

DOPAD NA CENU: ANO | NE |ROZDIL CENY: 74.864,23 K¢ + DPH
DOPAD NA TERMIN : ANO | NE

-SEHVALH-ZA GEN. PROJENTANTA: DATUM: _EODL-:_-;,_ . R

lgg 1;‘\};}].53;:%{ Stritesky 2. %2e f,; Klﬁi >3 'b’j)

Ing. Michal Senkyr

*U\Z Q(\ u(-a Uy \c(cl?&vv\ AD

SCHVALIL ZA TDI DATUM: PODPIS: A E
Ing. Michal Babik /(O B’b?) m

SCHVALIL ZA ZHOTOVITELE: DATUM:
Ing. Jindrich Filla QA S
Bc. Martin Filous AL
SCHVALIL ZA OBJEDNATELE: DATUM:

. " o holding, a.s.
Prof. Ing. Petr Nemecek, DrSc. / CSAD g‘;‘;nmkq 2

Ing. Antonin Grund /////Z, / 20 (/('M/Z(/Lq - 602 00 Bmo @







Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: iR Modernizace UAN Zvonafka Brno

DOD.4
Objekt: ?0 Uik Stavebni tipravy - stavajici nadrazni budova

upravy
Rozpocet: ZL 023 Demontaz schodu - tprava dlazeb
Objednatel: CSAD Brno holding a.s., ICO: 46347151

Zvonarka 512/2, 602 00 Brno DIC:
Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. ICO: 25506820

Videriska 153/119b DIC: CZ25506820

61900 Brno
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 74 780,36
PSV 83,87
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 74 864,23
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 74 864,23 CZK
Zakladni DPH 21 % 15 721,49 CZK

Zaokrouhleni

0,00 CzK

Cena celkem s DPH

90 585,72 czK

Za zhotovitele

12/20

r

Zz"{’i”%ﬁ M

CSAD Brio hoiding, ..

Zvonarka 2
602 60 Briio @

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 2




Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 3 388,50 5
4 Vodorovné konstrukce HSV 12 623,30 17
5 Komunikace HSV 58 768,56 79
767 Konstrukce zamecénické PSV 83,87 0
Cena celkem 74 864,23 100
Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s. Stranka 2 z 2




Polozkovy rozpocet

S: [200711SOD-D( Modernizace UAN Zvonarka Brno
O: |SO 01.1 - upra\ Stavebni upravy - stavajici nadrazni budova
R: |ZL 023 Demontaz schodu - Gprava dlazeb
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ |[Celkem
Dil: 1 Zemni prace 3 388,50
1{113109415R00 Odstranéni podkladd nebo krytd z betonu prostého, v m2 33,75000 100,40 3 388,50
ploge jednotlivé nad 50 m2, tloustka vrstvy 150 mm
Plogné snizeni KZC : 13,5*2,5 33,75000
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 12 623,30
2|434121426R00X |Demontaz schodistovych stupiili Zelezobetonovych na m 20,50000 484,00 9 922,00
desku drsnych
viz D1.1. SO 01.1 - stavebni Upravy - nadrazni budova
pfilohy 1284 03 04 01-04 08 :
Vyméra spoditana pomoci Autocadu v pfislusné priloze : 20,50000
20,50
3[x005 Stupeni betonovy 400/150/1200 - ulozeni na paletu, kus 17,00000 158,90 2701,30
pfevoz, uskladnéni u investora
17 17,00000
Dil: 5 Komunikace 58 768,56
4/596811111R00 Kladeni dlazby z betonovych nebo kameninovych dlazdic m2 99,00000 268,00 26 532,00
do loze z kameniva tézeného tloustky do 30 mm
Zpétna montaz : 5,5 *18 99,00000
5(596811111R00X |Demontaz, rozebrani dlazby z betonovych nebo m2 99,00000 198,00 19 602,00
kameninovych dlazdic do loZze z kameniva téZeného
Rozebrani dlazeb kolem schodu : 5,5*18 99,00000
6(x010 Velkoformatova dlazba 600/800/80 bila s viditelnou m2 9,84000 1 284,00 12 634,56
strukturou drobného kameniva
Dopinéni dlazeb na misto schodu : 20,5*0,8*0,6 9,84000
Dil: 767 Konstrukce zameé&nické 83,87
7{979082111R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot do 10 t 0,28050 299,00 83,87
m
TR 55 : 1,00*66*4,25/1000 0,28050

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 1
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PS BRNO

ZMENOVY LIST ¢&. 024

NAZEV STAVBY: STUPEN PD:
Modernizace UAN Zvonarka PROVADECI

ZL 024 - Odpocet dodavky platebnich terminald

Zménovy list Fesi:

e Tento ZL resi odpocet dodavky platebnich terminald.

Prilohy:

ZL 024 - Odpocet dodavky platebniho terminalu.xlsx

DOPAD NA CENU: ANO | NE |ROZDIL CENY: -33.388,00 K¢ + DPH
DOPAD NA TERMIN : ANQ | NE

-SQt%A’H!:fA | GEN. PROJENTANTA: DATUM: PODPIS:

n:;\.%i‘_g?'z:’e{f Stritesky A\ Ze 20 S -«; e

Ing. Michal Senkyr " vl Q\ﬁ(o({:\ V\/ \(RC(M D
SCHVALIL ZA TDI DATUM: PODPIS:

Ing. Michal Babik /ZO, .61

SCHVALIL ZA ZHOTOVITELE: DATUM:

oS o i s

SCHVALIL ZA OBJEDNATELE: DATUM:

Prof. Ing. Petr Nemecek, DrSc.

Ing. Antonin Grund

//// Z/ 20







Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 202%141 200; Modernizace UAN Zvonaika Brno
Objekt: S0 01.3 Odstavné plochy na stieSe objektu
Rozpocet: ZL 024 Odpocet dodavky platebnich terminala
Objednatel: CSAD Brno holding a.s., ICO: 46347151

Zvonatka 512/2, 602 00 Brno DIC:
Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. ICO: 25506820

Videriska 153/119b DIC: CZ25506820

61900 Brno
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV -33 388,00
PSSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem -33 388,00
Rekapitulace dani
Zéaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % -33 388,00 CzZK
Zakladni DPH 21 % -7 011,48 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK

Cena celkem s DPH

-40 399,48 czK

1Tz ) 20

Bc. Ma

CSADBrnok
Zvonark
602005, .0

rtin Filous

Za zhotovitele

©

/

, A
// { -[_/{'Jzai'rfu/z‘[

—

/

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 2




Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
_04 Parkovaci systém HSV -33 388,001 100
799 Ostatni PSv 0,00 0
Cena celkem -33 388,001 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka2z 2




Polozkovy rozpocet

S: |200711SOD-D¢ Modernizace UAN Zvonarka Brno
O: [SO01.3 Odstavné plochy na stfese objektu
R: |ZL 024 Odpocet dodavky platebnfich terminall
P.&)Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ |Celkem
Dil: 04 Parkovaci systém -33 388,00
1|Pol__33 Placeni VISA a MASTERCARD, s pinemfd i bez pinu, ks -1,00000 44 758,00 -44 758,00
kontaktné, montaz, oziveni
Dodavka a smlouva se zprostfedkovatelem je dodavkou -1,00000
investora : -1
2|Pol__33 Placeni VISA a MASTERCARD, s pinemfd i bez pinu, ks 1,00000 11 370,00 11 370,00
kontaktné, montaz, oZiveni
Dil: 799 Ostatni 0,00
3[799-0/05 D+M sestava turniket (1 ks) - odpocet platebniho sada 0,00000 0,00 0,00
terminalu ostatnich vyrobk(

Platebni terminal pro turniket na WC je dodavkou
zhotovitele :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 1
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PS BRNO

ZMENOVY LIST ¢&. 025

NAZEV STAVBY: STUPEN PD:
Modernizace UAN Zvonarka PROVADECI

ZL 025 - Dlazba do kopce

Zménovy list Fesi:

e Tento ZL resi zménu zplsobu pokladky dlazby do kopce.

Prilohy:

ZL 025 - Dlazba do kopce.xlsx

DOPAD NA CENU: ANQ | NE ROZDIL CENY: 0,00 K¢ + DPH

DOPAD NA TERMIN : ANQ | NE

-SCHMHL?ZAEEN. PRO/JENTANTA: DATUM: PODPIS: (7

"\'jgv{ %;\c%%g\fé; Stritesky ”lZZob ;&C\_Hi)@ 4 ‘

Ing. Michal Senkyr VF\/"\Z. {?\/lol/x/g \/7\ /(\ /“49
SCHVALIL ZA TDI DATUM: PODPIS:

Ing. Michal Babik 0.1 vL

SCHVALIL ZA ZHOTOVITELE: DATUM: PODPIS: _

g i i o RIS

SCHVALIL ZA OBJEDNATELE: DATUM: PODPIS: o =

Prof. Ing. Petr Némecek, DrSc.

Ing. Antonin Grund
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 200711S0D- 13 4o mizace UAN Zvonatka Brno

DOD.3
Objekt: S0 01.2 Stavebni upravy - vypravni hala
Rozpodet: ZL 025 Dlazba do kopce
Objednatel: CSAD Brno holding a.s., ICO: 46347151

Zvonatka 512/2, 602 00 Brno DIC:
Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. ICO: 25506820

Videriska 153/119b DIC: CZ25506820

61900 Brno
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 0,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zakladni DPH 21 % 0,00 CzZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem s DPH 0,00 czK

Bc. Martin Filous
Za zhotovitele

dne

111220

e CSAD Brno holding, a.s.

f

/

L

Zvonatka 2
602 00 Brno @

/

/

/

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
771 Podlahy z dlazdic a obklady PSV 0,00
Cena celkem 0,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka2z 2




Polozkovy rozpocet

S: |200711SOD-D(¢ Modernizace UAN Zvonatka Brno

O: |ISO01.2 Stavebni Upravy - vypravni hala

R: |ZL 025 Diazba kopce

P.&|Cislo polozky |N&zev poloZky MJ [Mnozstvi  |[Cena/MJ |Celkem

Dil: 771 Podlahy z dlazdic a obklady 0,00

1177123021Rpol Kiadeni dlazby teracové do betonu, vel. 400 x 400 mm m2 328,00000 599,00 196 472,00

Dlazba kiadena do betonu : 328 328,00000

| 2|77123021Rpolx  |Kladeni dlazby teracové do TM, vel. 400 x 400 mm | m2 |  -328,00000] 599,00 -196 472,oo|
Nerealizovano do tmele : -328 -328,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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