Smlouva o dilo

(ddle téz ,Smlouva“), uzavrend dle § 2586 a ndsl. zdkona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (ddle jen
»obcansky zdakonik”)

L. Smluvni strany

1. Obec Kuncina
Sidlo: Kuncéina 204, 569 24 Kuncina
Zastoupena: Bc. Miroslav Kubin
ICO: 00276880
Bankovni spojeni: 1283447359/0800
Osoba opravnéna jednat
Ve vécech technickych: Ing. Petr Kienek, MANIFOLD GROUP s.r.o.

(dale jen ,Zadavatel nebo téZ Objednatel)

2. HIKELE stavebni firma s. r. o.

Sidlo: Svitavska 522/54 568 02 Svitavy
Statutarni zastupce: Ing. Jan Hikele, jednatel

e-mail: hikele@hikele.cz

telefon: 602537517

1CO: 26006111

DIC: CZ26006111

Bankovni spojeni, ¢.u.: KB Svitavy 86-2770287/0100
Osoba opravnéna jednat

ve vécech technickych: Ing. Jan Hikele

Zapsan v Obchodnim rejstiiku vedeném KS Hradec Kralové, oddil C, vlozka 19635

(dale jen ,Dodavatel“ nebo téz ,Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé podlimitni verejné zakazky na stavebni prace
snazvem ,Rekonstrukce kulturniho centra v Kunéiné“. Smluvni strany se dohodly, Ze
zavaznou cast jejich smluvnich ujednani tvori rovnéZz nabidka zhotovitele a zadavaci
dokumentace objednatele.

Pro ucely této Smlouvy o dilo se rozumd:

e Objednatelem zadavatel po uzavireni Smlouvy na plnéni verejné zakazky
e Zhotovitelem dodavatel po uzavireni Smlouvy na plnéni vetejné zakazky
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e Podzhotovitelem poddodavatel po uzavireni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

e PrisluSnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem

e Polozkovym rozpoctem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci, dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.

2. Zhotovitel je drzitelem prislusnych Zivnostenskych opravnéni potiebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkusenosti a schopnosti, aby rfadné a vc¢as provedl dilo dle Smlouvy a
je tak zpusobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim rizeni v reZimu zakona ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani vetejnych zakazek, v a¢inném znéni (dale jen ,zdkon“), na zadani verejné zakazky
»~Rekonstrukce Kkulturniho centra v Kunéiné“, kterou Objednatel vybral jako nabidku
nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se
Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma zna¢ny zdjem na
dokonceni dila, které je predmétem Smlouvy v Case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto
prohlasuje, Ze tato Smlouva i veSkeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu
plnéni v souladu s nabidkou, kterou podal do verejné zakazky ,, Rekonstrukce kulturniho centra v
Kunciné®.

3. Z téchto divodi se smluvni strany dohodly na uzavieni Smlouvy.

111 Piedmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele radné a vcas, na sviij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za radné a vcas
provedené dilo (véetné prechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve
vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze Fadné a v¢as provede predmét dila
dle Smlouvy, splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi vzadavaci dokumentaci a jejich prilohach. Predmét dila je
specifikovan zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét
dila, jak je stanoven ve vSech relevantnich dokumentech.

3. Objednatel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze fadné provedené dilo prevezme a
zaplati cenu dila.

\'A Specifikace dila

1. Predmétem této Smlouvy je realizace dila v ramci projektu s nazvem: ,Rekonstrukce
kulturniho centra v Kunciné“ Predmétem je rekonstrukce kulturniho domu v Kunéiné.
Podrobné je predmét verejné zakazky popsan v projektové dokumentaci vypracované Ing.
Robertem Kelnarem, Singraf - projek¢ni kancelar, sidlo: Zamecka 88/5a, 571 01 Moravska
Ttebova, IC: 88326578 (dale jen ,projektova dokumentace) a v neocenénych soupisech praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (slepych rozpoctech). Projektova dokumentace je prilohou ¢.
6 této zadavaci dokumentace ,Piiloha ¢. 6 Projektova dokumentace”.

2. Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dokonceného dila vcetné
geodetického zaméreni digitalni formou.

3. Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkcni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potrebnych materialli a zafizeni nezbytnych pro
radné dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedenti je pro fadné dokonceni dila nezbytné,
vCetné koordinacni a kompletacni cinnosti celé stavby a zaroven zhotoveni dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, pripadné zhotoveni dilenské dokumentace.
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4.

Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek

obsazenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele podané do zadavaciho rizeni na
tuto verejnou zakazku vc¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a v
zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téZ ,vychozi dokumenty“), které tvori nedilnou
soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumenti jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s témito dokumenty,
bude se Zhotovitel ridit ustanovenimi Smlouvy. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech
¢innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také:

a)

b)

<)

d)

e)

g)

h)

zajisténi zarizeni stavenisté, a to podle potieby na Fadném provedeni dila véetné jeho
udrzby,

vyklizeni stavenisté a provedeni zavérecného uklidu mista provedeni dila v¢. uklidu
stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni pozemkl a
komunikaci pripadné dotcenych vystavbou do ptivodniho stavu,

veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatifenimi na ochranu osob a
majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

provedeni opatfeni pii realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti dila a
zohlednujici tyto skute¢nosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze vyuZit jako skladky
materialu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dal§iho opatfeni a ptredchoziho
pisemného souhlasu Objednatele vyuzit k umisténi socialniho a hygienického
zarizeni Zhotovitele,

dodani dokumentace skutecného provedeni dila, vCetné dokladové casti ve dvou
vyhotovenich v tiSténé podobé a jednom vyhotoveni v elektronické podobé vcetné
poskytnuti veskerych pravné dovolenych majetkovych prav k dokumentaci skute¢ného
provedeni dila na celou dobu jejich trvani objednateli bez ¢asového, technologického,
mnozstevniho a izemniho omezeni, zejména prava dokumentaci skutecného provedeni
stavby dale zpracovat a rozmnozovat, a to i bezuplatné,

Dokumentace skutecného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objekti a
provoznich soubort budou zretelné vyznaceny vsechny zmény, k nimz doslo v priibéhu
zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén".

Kazdy vykres dokumentace skutetného provedeni stavby bude opatfen jménem a
ptijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem Zhotovitele.

U vykresli obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude priloZen i
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a
jeji souhlasné stanovisko.

projednani a zajiSténi zvlastniho uzivani komunikaci a potfebnych zabord vefejnych
ploch véetné tihrady vymérenych poplatkl a najemného,

zajisténi ulozeni stavebni suti a ekologickad likvidace stavebnich odpadi a doloZeni
dokladi o této likvidaci, véetné tthrady poplatki za toto uloZeni, likvidaci a dopravu,
zajisténi a provedeni vSech nutnych zkou$ek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné porizeni protokolit),

zajiSténi atestd a dokladli o pozadovanych vlastnostech vyrobkd ke kolaudaci (i dle
zékona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaSeni o shodé) a revizi veskerych elektrickych zatizeni s
pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajiSténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni a
jinych dokladg,



k) vypracovani manipulacnich, provoznich radd pro bezvadné provozovani dila, navodu
k obsluze, navodd na provoz a udrzbu dila v ¢eském jazyce a ve trojim vyhotoveni
v tiSténé podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické podobé,

1) zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcetné jeho neustalé
aktualizace dle skute¢ného priibéhu stavby,

m)zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, vCetné nakladd spojenych s
pripadnymi prijezdy a opatienimi vozidel integrovaného zachranného systému,

n) uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, oploceni, piikopy, propustky apod.),

0) protokolarni prevzeti pripadnych dottenych pozemkl od vlastnikli pied zapocetim
vystavby a jejich nasledné uvedeni do pavodniho stavu, vcéetné nasledného
protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

p) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,
to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této Smlouvy.

5. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty véetné pripadnych zmén dodatkl a doplnkd
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organt. Pti zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

6. Jakékoliv viceprace nebo ménéprace, které budou realizovany v ramci zakazky, musi byt
zadany v souladu s prisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni. Jakékoliv viceprace se Zhotovitel zavazuje ocenit maximalné ve vysi,
jak tyto prace ocenil ve své nabidce nebo dle cen RTS. Pokud se polozka zmény v rozpoctu
stavebnich praci nenachazi ve smluvnim rozpoctu a neni mozné pouzit polozku z jiz v rozpoctu
pouzité cenové soustavy nejblize podobnou, bude pouzita individudlni kalkulace ceny a jeji
vypocet bude vécné a technicky zdtivodnén.

7. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

8. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a prokazanim radného provedeni dila ¢i jeho
Casti, je organizace, provedeni a dolozeni uspésnych vysledkd potiebnych individualnich,
komplexnich, garan¢nich zkousek dila a pozadavki organt statniho stavebniho dohledu, prip.
jinych organi prislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho Casti
se ridi:

a) Smlouvou,

b) podminkami stanovenymi CSN,

c) projektovou dokumentaci, a

d) obecné uznavanymi metodikami nebo doporucenimi vyrobcii komponenti a technologii
pouzitych pii vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

9. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN
OHSAS), jejichZ pouziti prichazi v tivahu pri provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci
daného dila povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V. Doba plnéni

1. Zahajeni plnéni verejné zakazky se predpoklada na prelomu mésice srpna a zari 2021,
pievzeti staveni$té vSak probéhne nejpozdéji do 30. 9. 2021. Realizace dila musi byt
dokoncena nejpozdéji do 31. 10. 2022. K prevzeti stavenisté a zahajeni plnéni predmétu verejné
zakazky bude dodavatel vyzvan pisemné zadavatelem.



2. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisSté a zahajit stavebni prace nejpozdéji do 7 dnti od
doruceni pisemné vyzvy k pirevzeti stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v
némz byly zapocaty prace dle prislusné dokumentace, pricemz zapoceti téchto praci musi byt
prokazatelné jejich hmotnym vysledkem. Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po
protokolarnim prevzeti stavenisté.

3. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamZik, v némz byly ukoneny prace dle
prislusné dokumentace. Zhotovitel ukon¢i stavebni prace v dobé stanovené v ¢l. V.odst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazkiim vyplyvajicim z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fAdnym dokonéenim a protokolarnim
pfedanim Objednateli. Dilo se povaZuje za dokoncené, pokud nevykazuje Zadné vady a
nedodélky, kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkcéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuji.

5. K radnému dokonceni dila se vyzaduji také dalsi plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dalSich dokladi vyzadovanych Smlouvou v pribéhu provadéni dila ¢i pti jeho
predani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

6. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ru¢i za to, Ze pfii
realizaci dila nepouZije Zddny material, o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou $kodu, je povinen na pisemné
vyzvani Objednatele provést ihned napravu a nese veSkeré naklady s tim spojené. Stejné tak se
Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouZije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po
kterou nemohlo byt dilo provadéno v disledku okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu
§ 2913 odst. 2 obcanského zakoniku. V pripadé, Ze tato pirekazka provadéni dila potrva déle nez
2 mésice, jsou smluvni strany opravnény odstoupit od smlouvy. Odpovédnost nevylucuje
prekazka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo
vznikla v disledku hospodarskych ¢i organizacnich poméri Zhotovitele.

8. Pokud v disledku okolnosti, které nemiize ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napf-
archeologicky prizkum) dojde k situaci, Ze termin provedeni dila (dle ¢l. V. odst. 1) nebude
mozné dodrZzet, prodluzuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva piekazka, pro kterou
nelze plnéni dila provadét. ProdlouZeni terminu provedeni dila bude v tomto piipadé reSeno
formou pisemného dodatku ke Smlouvé. V pripadé, Ze tato prekazka provadéni dila potrva déle
nez 2 mésice, jsou smluvni strany opravnény odstoupit od smlouvy.

VL Misto plnéni

1. Misto plnéni je: obec Kunéina.

VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu Smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro verejnou
zakazku ,Rekonstrukce kulturniho centra v Kunciné“, vfetné soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér piedanych objednatelem, ¢ini celkem:

Cena bez DPH 7.555.762,05,- K¢
Vyse DPH 1.586.710,03,- K¢
Cena véetné DPH 9.142.472,08,- K¢



(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo ,Cena dila“)
2. K cené bez DPH bude v souladu s polozkovym rozpoctem pripoctena DPH v zakonné vysi.

3. Cena dila stanovena v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vse, co je uvedeno v poloZkovém
rozpoctu, jenz tvori prilohu této Smlouvy.

4. Objednatelem nebudou na Cenu dila poskytovana jakakoli plnéni (zalohové platby) ptred
zahajenim provadéni dila.

5. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena dila bude hrazena priibézné, dil¢cim
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skutecné poskytnuté v piisluSném
kalendarnim meésici. Za datum uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kazdého kalendarniho mésice.

6. Po ukonceni kazdého kalendarniho mésice pireda Zhotovitel Objednateli dafiovy doklad
(fakturu) ve Ctyrech provedenich, k nimz musi byt pripojen zjisStovaci protokol - soupis praci a
dodavek skute¢né provedenych v ramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu
vymér ocenény vsouladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem stavebnika.
Zhotovitel je opravnén uctovat daniovym dokladem za ptislusné obdobi pouze prace a dodavky
vrozsahu pisemné odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a
dodavek je Zhotovitel opravnén uctovat jen po pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zakladé
pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

7. Fakturovat Ize pouze za skute¢né fadné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predloZi Objednateli a odbornému
dozoru uréenému Objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendarniho
mésice zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci. Zjistovaci protokol preda Zhotovitel
Objednateli i v elektronické podobé ve formatu *pdf, *xIlsx a *xc4. Po odsouhlaseni
Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a odborny dozor se vyjadii do péti dnd po
predani zjisStovaciho protokolu) Zhotovitel vystavi fakturu s obvyklymi ndalezitostmi, jejiZ
nedilnou soucasti musi byt zjiStovaci protokol a soupis provedenych praci odsouhlaseny
Objednatelem nebo jim povérenou osobou. Bez tohoto zjiStovaciho protokolu a soupisu praci je
faktura nedplna. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, vystavit danovy doklad s naleZitostmi dle § 29 tohoto
zakona (dale jen ,danovy doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit Objednateli dafiovy
doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dnii ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni.

8. Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného zjistovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci az do celkové vyse 90 % sjednané ceny dila v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy.
Zbyvajici ¢ast, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradi Objednatel Zhotoviteli po predani a prevzeti
dila, pripadné v terminu prodlouzeném do doby odstranéni vad a nedodélki uvedenych
v protokolu o predani a prevzeti dila. Zbyvajici ¢ast, tj. 10 %, bude uhrazena na zakladé konecné
faktury dle odst. 9 tohoto ¢lanku.

9. Do patnacti dni po rfadném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila (pripadné
po terminu prodlouZeném ve smyslu odst. 8 tohoto ¢lanku) bude Zhotovitelem vystaven danovy
doklad - konec¢na faktura (vyuctovani Ceny za provedeni dila).

Konec¢na faktura musi mimo vyse uvedenych nalezitosti obsahovat:
e vyslovny nazev ,konecna faktura”,
e celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
e castku zbyvajici k thradé bez DPH

Bez kterékoliv z téchto vySe uvedenych naleZitosti je kone¢na faktura neplatna.



10. Splatnost danovych dokladl je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tricet)
kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 20 pracovnich dnli ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Pokud bude faktura Objednateli doruCena pozdéji, primérené se prodluzuje lhlta
k dhradé takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje, Ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a
jeho poddodavatelem nebude del$i nez 30 dni. Danovy doklad se vsouladu s § 1957 odst. 1
obcanského zakoniku povaZuje za Fadné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této lhity
Uuctovana castka ve vysi odsouhlasené Objednatelem odepsana z itu Objednatele ve prospéch
uctu banky Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.

11. V pripadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude netplny nebo bude
obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit ve lhiité do data jeho
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit, event. vystavit novy
danovy doklad. Lhiita splatnosti po¢ina v takovém pripadé béZet ode dne doruceni opraveného
¢i nové vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedeni dila lze ménit pouze za nasledujicich podminek:

a) zadavatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

c) pri realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmé, a
dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

d) pri realizaci se zjisti skutec¢nosti odliSné od zadavaci dokumentace (neodpovidajici
geologické udaje, apod.).

14. V pripadé zmény pravnich predpist ovliviiujicich vysi DPH u ceny sjednané Smlouvou
dojde i ke zméné ceny vcetné DPH.

15. Sjedndni zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran
prostiednictvim pisemného dodatku ke smlouvé. V pripadé zmén u praci, které jsou obsazeny v
polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v
polozkovém rozpoctu, v piripadé zmén u praci, které nejsou v poloZkovém rozpoctu uvedeny,
bude zména ceny stanovena na zakladé cen RTS, v ptipadé, Ze prace nebudou obsazZeny
v polozkovém rozpoctu a zména nebude moct byt stanovena na zakladé cen RTS, bude zména
ceny podléhat schvaleni projektanta.

16. Sjednani zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu vefejné zakadzky s nazvem
»Rekonstrukce kulturniho centra v Kun¢iné“

17.  VesSkeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsireni, které budou realizovany v souladu se
Smlouvou o dilo a zdkonem ¢. 134/2016 Sb., v platném znéni, musi byt vZdy pred jejich realizaci
pisemné odsouhlaseny Objednatelem vCetné jejich ocenéni (dodatkem ke Smlouvé).

18. Zhotoviteli zanikd jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami
Objednateli nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvysSeni ceny ihned poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
Zhotovitele na zvySeni ceny. Zvyseni ceny je mozné pouze za podminek danych Smlouvou o dilo
a na zakladé dodatku ke Smlouvé o dilo, a to pred provedenim ptislusnych praci.

19. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a v pripadé, Ze by se jim
v pribéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto skutecnost neprodlené sdéli Objednateli.

20. Zhotovitel prohlasSuje, Ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I této smlouvy je bankovnim tuc¢tem
zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisi (dale jen ,zakon o DPH®). V pripadé zmény uctu Zhotovitele je Zhotovitel povinen



dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho
ustavu; novy ucet vSak musi byt zverejnénym uctem ve smyslu piredchozi véty.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvoreni potiebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v ptipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutec¢nosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostdla svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné
druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych
moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutec¢nosti zjiSténych v pribéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatieni sméfujici k dodrZeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pied Skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a Ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zuCastnénym na provadéni dila, veskeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavireni Smlouvy sezndmit s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veSkerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provérit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbytecného
odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni
dot¢ena odpovédnost Objednatele za spravnost a uplnost predané dokumentace. Pripadny
soupis zjisténych vad a nedostatkli vychozich dokumentl s ndvrhem na odstranéni a dopadem
na cenu dila preda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pred prevzetim staveniste.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skuteCnosti
pisemné oznami:

a) jestlize bude zahdjeno insolvencni rizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o ipadku a zptlisobech
jeho teSeni, vplatném znéni, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici upadek
Zhotovitele; nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo

¢) zmény v majetkové struktuire Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje bézny obchodni styk; nebo

d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fluzi, prevodem jmeéni na
spole¢nika €i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluZnika ¢&i provedeni jinych
organizac¢nich zmén; nebo

e) omezeni ¢i ukonceni vykonu cinnosti Zhotovitele, ktera bezprostredné souvisi
s predmétem Smlouvy; nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti Zhotovitelem ¢i Ucasti na podnikani jiné
osoby Zhotovitele; nebo

g) vSechny skuteCnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani zavazki
Zhotovitele vii¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se Smlouvou souvisejicich; nebo

h) rozhodnuti o zruseni Zhotovitele.



3. Zhotovitel je povinen umoZnit, aby Objednatel:

a) sam Ci prostiednictvim tieti osoby provadél cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila
a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani
dila; vSichni tucastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret dostate¢né podminky pro
provadéni cenové kontroly,

b) sam ¢i prostrednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni Technicky
dozor stavebnika a vjeho pribéhu zejména sledoval, zda jsou prace provadény dle
projektu, technickych norem a jinych pravnich piedpisi a v souladu srozhodnutim
organt veiejné spravy; na nedostatky pri provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim
deniku. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Osoba vykonavajici Kkontrolné-technicky dozor je opravnéna dat pracovnikiim
Zhotovitele prikaz k preruSeni praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pti provadéni dila ¢i
tetich osob,

c) sam ¢i prostrednictvim tfeti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni vykon
¢innosti koordinatora BOZP, v jeho pribéhu zejména sledoval, zda jsou prace provadény
v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, hygienickych opatieni a
opatireni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem
stanovenym prisluSnymi predpisy.

d) vykonaval autorsky dozor projektanta.

4, Technicky dozor stavebnika bude provadét priibéznou kontrolu provadénych praci.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisti, jmenovat
koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zucastni se jich vzdy alespon jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor stavebnika. Kontrolni dny
budou probihat minimalné jednou za tyden, nestanovi-li Objednatel jinak. Zapisy z kontrolnich
dnt (dale jen ,KD“) se provadéji na misté stavby cCitelnym zapisem do stavebniho deniku,
ptipadné i samostatnym zapisem z KD. Piitomni stvrdi svoji i¢ast na KD podpisem na presencni
listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupisobeni pfi vykonu finan¢ni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjsich predpisi.

8. Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 let od finan¢niho ukonceni projektu, zaroven
vSak alespont do konce roku 2031, uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu véetné ucetnich dokladi, pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lhiita delsi,
bude pouzita lhita delSi. Zhotovitel je dale povinen nejméné po dobu 10 let od financniho
ukonceni projektu, zaroven vSak alespon do konce roku 2031 poskytovat poZadované informace
a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu Objednateli a zaméstnanciim nebo zmocnénclim
povéienych organii (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského tcetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho uradu, prislusného organu finan¢ni zpravy a dalSich opravnénych
organl statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.
Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi partnery a poddodavateli zhotovitele zavaze touto
povinnosti i pfipadné partnery a poddodavatele dila. Zhotovitel je dale povinen uchovavat ucetni
zaznamy vztahujici se k pfedmétu plnéni dila v elektronické podobé. Pokud by doslo k situaci, Ze
by zhotovitel zanikl bez pravniho nastupce, je povinen veSkerou toto dokumentaci pred svym
zanikem predat Objednateli.

9. Zhotovitel neni opravnén pievést nebo jakkoli pirenést nebo postoupit svoje prava
a povinnosti ze Smlouvy o dilo (Smlouvy) vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako
podstatné poruseni této Smlouvy ze strany Zhotovitele.



10. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli ze
Smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zpdsobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento sviij zavazek, bude tato skute¢nost posuzovana jako poruseni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zplsobem se vSemi duasledky, vCetné moznosti pro Objednatele od tohoto
smluvniho vztahu odstoupit.

X. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz clanek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom origindle a dvou pripisech dle ust. § 157
stavebniho zdkona v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
v.Z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany vesSkeré skutecnosti o pribéhu vSech praci, v€etné praci poddodavateli. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skutecnosti stanovené zakonem a
soucasné vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu
postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na staveniSti a bude obéma stranam kdykoliv
pristupny v dobé pritomnosti jakychkoli osob na staveniSti. Original stavebniho deniku preda
Zhotovitel pri prejimacim fizeni Objednateli.

2. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povéirend osoba - stavbyvedouci. Tato osoba vcetné jejiho cisla autorizace bude zapsana
v predavacim protokolu pii prevzeti stavenisté. V ptipadé zmény osoby Zhotovitelem povérené
k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skute¢nost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen ulozit priipis dennich zdznami ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl kdispozici v piipadé ztraty ¢i zniceni origindlu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vZdy okamzité k dispozici Objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

4. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s oc¢islovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se
oCisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnénd osoba zapisuje cCitelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zdznamech nesmi byt vynechdna volna mista.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé zadosti zastupce Objednatele bezodkladné piedavat
Objednateli aplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

6. Zapisy vdeniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé
ze smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zarizeni

1. StaveniStém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v clanku VI a projektové dokumentaci. Predanim a prevzetim staveniSté se rozumi
protokolarni pfedani staveni$té Objednatelem a pievzeti staveniSté Zhotovitelem.

2. O predani staveniSté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, znichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom
stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Predani stavenisté ze
strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o piedani
stavenisté bude spolecny zapis o jeho piredani a prevzeti. Soucasné bude Zhotoviteli predano
1 paré tisténé + 1 vyhotoveni elektronické prislusné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zrizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potrebami, piisluSnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zplisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektriny zajisti

10



Zhotovitel se spravcem siti. Veskeré naklady na vodu, plyn, elektiinu spojené s vystavbou
a naklady s tim souvisejici bude hradit Zhotovitel, ktery je zaroveii povinen uzavrit s dodavateli
smlouvu a zajistit si odbérné misto s mérenym odbérem. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci
zarizen{ staveni$té Objednateli a ptfipadné osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru,
Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a dal$im opravnénym osobam pristup na Stavenisté,
dale podminky pro vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zarizeni nezbytné
pro vykon jejich funkce pfti realizaci dila (napf. el. pfipojeni pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a potradek. Zhotovitel je povinen
denné odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti Ci ¢innosti tietich
osob na staveniSti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikdni mimo
stavenisSté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny poZarntho dozoru a dozoru
bezpecCnosti prace. Vrozsahu tohoto zavazku zajiStuje Zhotovitel na své naklady zarizeni
stavenisté, veskerou dopravu, skladku, pripadné mezi deponii materialu, a to i vytézeného,
pricemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani
stavenisté v uspoiradaném stavu za Uucelem predchazeni vzniku Skod; a

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potrebnych pro pribéh praci, bezpe¢nostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu staveniSté, materidld a techniky vnesenych
Zhotovitelem na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajiSténi opatifeni pro zabezpeceni
bezpecnosti silni¢niho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za
osazeni piipadného dopravniho znaceni; a

¢) provedeni veskerych odpovidajicich tikont k ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti i
mimo né a kzabranéni vzniku Skod zneciSténim, hlukem, nebo zjinych divodi
vyvolanych a zpisobenych provozni ¢innosti Zhotovitele, likvidaci a uskladiiovani
vesSkerého odpadu, vznikajiciho pri ¢innosti Zhotovitele v souladu s pravnimi prredpisy.

6. Zhotovitel az do konecného odevzdani staveniSté Objednateli po ukonceni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté vici pripadnému navstévnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovidd za zabezpeceni stavenisté dle
podminek vyhlasky Ceského dfadu bezpec¢nosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida za
bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
staveniSté, jeho zafizeni ¢i prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zarizeni, at’ jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi tfeti osoby.

9. Ke dni predani a ptevzeti predmétu dila Objednatelem bude zafizeni stavenisté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavéretny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dot¢ené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XIIl. Podminky provadéni dila

1. Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli
pokyny k upresnéni nebo urceni zplisobu provadeéni dila, jimiz je Zhotovitel vazan. Pokud tak
Objednatel neucini, postupuje Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného touto

Smlouvou zajistit dodrzovani pravnich predpistl z oblasti prava Zivotniho prostiedi, jez napliuje
cile environmentalni politiky souvisejici se zménou Kklimatu, vyuzivanim zdrojd a udrzitelnou
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spotiebou a vyrobou, predevsim zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpisti a zakon ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpist.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisi, zejména zakona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisi (se zvlaStnim zietelem na regulaci
odmeénovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami atp.), zakona ¢. 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizinci), a to viici vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou
prace na predmétu plnéni provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

4. Zhotovitel provede dilo s maximalni odbornou péci. Kvalita Zhotovitelem uskute¢néného
plnéni musi odpovidat veSkerym pozZadavkiim uvedenym v normach vztahujicich se k plnéni,
zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrzet pii provadéni dila
veskeré platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky urcené Smlouvou. Dilo bude
provedeno v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich piredpisi,
a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a
zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila
a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb,, o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist, bude
Objednateli, nebo jim urcené osobé, nebo k tomu prislusnému organu, predloZzeno Zhotovitelem
prohlasSeni o shodé. Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi,
protipozarnimi, bezpecnostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy.

5. V pripadé, Ze Zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci rizeni zahajeného organem
vefejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného zavazného
protipravniho jednani v oblasti prava zZivotniho prostredi, je Zhotovitel povinen

a) o této skutecnosti nejpozdéji do 7 pracovnich dni pisemné informovat Objednatele,

b) pfrijmout ndpravna opatieni k odstranéni trvani protipravniho stavu a tento v pfimérené
lhiité odstranit a/nebo ucinit preven¢ni ndpravna opatreni za ucCelem zamezeni
opakovani predmétného protipravniho jednani,

c) pisemné informovat Objednatele o opatienich dle pism. b), v¢etné jejich realizace, a to
bezodkladné nebo v Objednatelem stanovené lhtité (bude-li Objednatelem stanovena).

6. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pri bézné udrzbé, zarucena
poZadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a Zivotniho prostifedi, bezpefnost pfi uZivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je mozno
provadét pouze po predchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto piipadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika.

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku VI.
Smlouvy, verejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dot¢enych pozemka ¢i staveb; a

b) neobtézovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru priméfrenou pomérim; a

c¢) nemélo nepriznivy vliv na Zivotni prostredi, v€etné minimalizace negativnich vlivii na
okoli vystavby; a

d) bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrZovani technologickych postupti. Totéz plati pro prace poddodavatelt.

8. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zptlisobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
dokoncCeni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zplsobené svou Ccinnosti
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Objednateli nebo tieti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni
majetku (napf. vjezdd, plotd, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financ¢né uhradit.

9. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veskeré odchylky a tipravy od navrzZeného technického reSeni dila, a to
vcetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pti prejimacim tizeni predat
Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se
zakreslenim skute¢ného provedeni dila.

10. Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila aZ do jeho fadného protokolarniho predani
objednateli fadné pecovat o vySkové a smérové body a odpovida za jejich presnost a ochranu
proti poskozeni. Kone¢nd zaméfeni se zhotovitel zavazuje predat objednateli v digitalizované
podobé a soucasné v listinné podobé jako soucast predavaciho protokolu dle této Smlouvy;

11. Zhotovitel je povinen pred zakrytim zakryvanych c¢asti dila pisemné a prokazatelné
vyzvat objednatele kjejich prevzeti pred zakrytim v predstihu alespon tfi pracovnich dni; a
v pripadé, Ze objednatel kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim
souhlasi; zhotovitel uvede tuto skute¢nost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakryvani ¢asti dila, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty, nebo které se staly nepiistupnymi, na sviij naklad.

12. Ve smlouvach uzaviranych s pfipadnymi poddodavateli zhotovitel zavaZe povinnostmi
vyplyvajicimi z tohoto ¢lanku této smlouvy i pfipadné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. JelikoZ objednatel povazuje stavebni prace za vyznamnou ¢innost pti plnéni zakazky,
v souladu s ustanovenim § 105 odst. 2 ZZVZ objednatel poZaduje, aby veskeré stavebni prace
v ramci této zakazky byly provadény primo zhotovitelem, bez vyuZziti poddodavateld.

XIV. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich piedpist, CSN a Smlouvy, dale vlastnosti
v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovérenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 mésictli na stavebni cast dila
24 mésicl na dodavky a sluzby

ode dne radného provedeni dila Zhotovitelem. Zaru¢ni doba tedy pocind béZet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho ptevzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zaruc¢ni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejsttiku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, pfipadné pozadavek na zplisob odstranéni vad dila, a to
vCetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplsobu
odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu mize ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od
okamziku pisemného oznameni vady dila ¢i jeho casti, nedohodnou-li se smluvni strany
v konkrétnim pripadé jinak, zahdjit odstranovani vady dila ¢i jeho ¢asti, a to i tehdy, neuznava-li
Zhotovitel odpovédnost za vady i priCiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co
nejkratsi lhiite, tj. v primérené lhiité (vzhledem k okolnostem).

13



4. Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak,
plati, Ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnti po zapoceti jejiho odstranovani.

5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruc¢ni doby, pricemZ reklamace se
povaZuje za vcas uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zaruc¢ni doby.

6. Opravené dilo nebo ndhradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli predano dle Smlouvy
(podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pfi odstratiovani vad (i vramci reklamace) a
nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamZikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstrafiovany tak, aby dilo bylo udrZeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku $kod Zadat odstranéni vad viici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhitach s tim, Ze pokud se
prokaze, ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené
naklady (prokazatelné, ucelné a radné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim ndhradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci) béZi pro toto ndhradni plnéni (véc) nova zaruc¢ni doba, a to ode dne
radného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zarucni doba je
shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do fddného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba
ptreruseni béhu zaru¢ni doby bude pocitana na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty
kalendarni den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve lhité dle ¢lanku XIV. odst.
4 Smlouvy; nebo

b) nezahaji-li Zhotovitel odstraniovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV. odst. 3 Smlouvy;
nebo

c) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu
neodstrani; nebo

d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho casti ve lhité
stanovené Objednatelem priméiené dle charakteru vad a nedodélku dila neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a naroki dle obcanského zakoniku téz pravo
zadat, a to i bez predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav treti osobé. Objednateli
v takovém piipadé vznikd vaci Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil castku
pripadajici na cenu, kterou Objednatel treti osobé v diisledku tohoto postupu zaplati. Naroky
Objednatele vzniklé vici Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského
zakoniku a dale naroky Objednatele tictovat Zhotoviteli smluvni pokutu zistavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. 0 reklamac¢nim tizeni budou Objednatelem potizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Predani a prrevzeti dila (stavby)

1. Predanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi prejimaci fizeni, které svola Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat (odevzdat) Objednateli.
Dilo (stavba) bude piedano v prejimacim fizeni. Na prejimaci tizeni ptizve Zhotovitel
Objednatele pisemnym oznamenim, které musi byt Objednateli zaslano alespon 10 pracovnich
dnli predem. Objednatel ma povinnost k piejimacimu Fizeni prizvat osoby vykonavajici funkci
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technického dozoru stavebnika, pripadné také autorského dozoru projektanta. S predanim dila
Zhotovitel preda Objednateli taktéz vSechny doklady, k jejichZ piedani se zavazal Smlouvou (viz
zejména odst. 4. tohoto ¢lanku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci dila.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zdkladé predavaciho fizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu, jehoZ soucasti bude i prislusna dokumentace, pokud
je to stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany piejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo prevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alesponi predmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjiStény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadreni Zhotovitele k vadam dila
vytCenym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu
vtomto zapisu uvedeném. Pokud Objednatel odmitd dilo prevzit, je povinen uvést tuto
skutecnost a divody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a vznikne
tim rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem urcenym Objednatelem. Jeho stanovisko je
pro obé strany zavazné. Naklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel neni povinen prevzit
dilo, které vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628 obcanského zakoniku.
Zhotovitel je opravnén prizvat k predani a prevzeti dila své poddodavatele. Ma-li Objednatel
povinnost prevzit dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu
bude obsaZeno jednoznactné prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima ¢i nikoli a soupis pfiloh.
Prohlaseni Objednatele o tom, Ze dilo piejimd, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady
zjisténé prohlidkou dila. Predavaci protokol bude vyhotoven ve tiech stejnopisech, z nichz jeden
obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma stranami a ma pravni
silu originalu.

4, V pripadé, Ze je Objednatelem prebirano dokoncené dilo, skutecnost, Ze dilo je
dokonceno co do mnoZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani, prokazuje
zdsadné Zhotovitel a za tim ulelem predklddd nezbytné pisemné doklady Objednateli.
Zhotovitel dolozi Objednateli prred zahajenim prejimaciho iizeni dokumentaci skute¢ného
provedeni, stavebni denik, veSkera osvédceni o zkouskach a certifikaci pouzitych materiald a
vyrobkd, revizni zpravy zarizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o
ovéreni funkcnosti dodanych zarizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace
dila Smlouvy a platnych pravnich predpisti, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu
vsouladu se zikonem o odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisi a predpist
provadécich, a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek organi a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skute¢ného provedeni dila“ je povinen
Zhotovitel predat ve trech vyhotovenich Objednateli pri predani dila. V pripadé, Ze nedojde
k predloZeni a predani Objednateli shora uvedenych dokladl nejpozdéji pri prejimacim fizeni,
nepovazuje se dilo za radné dokoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho rizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovaZzZuje
se dilo za rfddné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemky, jejichz
upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukonceni provadéni dila do predchoziho stavu.

6. V pripadé, Ze se pii prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem piredavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen
predavané dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu
nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi
piredpisy. Pokud Objednatel pro vady dilo neprevezme, opakuje se piejimaci rizeni po jejich
odstranénfi analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v primérené lhlité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to az do ucinnosti dohody
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smluvnich stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti ptislusného soudu ve véci
uhrady téchto naklad.

XVI. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro ptipad poruSeni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly
ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty,
jejichZz sjednanim neni dotCen narok Objednatele na ndhradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti, zajiSténé smluvni pokutou v plném rozsahu. Pohledavka Objednatele na zaplaceni
smluvni pokuty, pripadné jiné pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, mize byt
zapoctena na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro provedeni (predani a prevzeti) radné
dokonceného dila v terminu dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro ptipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo ptrevzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den a piipad prodleni a vadu zvlast.

4. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den a pripad prodleni — u kazdé vady zvlast.

5. Pro ptipad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit staveniSté a upravit
vSechny plochy vsouladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
den prodleni.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit danovy doklad
v rozsahu, vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli ndrok na jeho thradu, nebo poskytnout jiné
penézité plnéni sjednaly strany Smlouvy urok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy den prodleni
z ¢astky, s jejimZ zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro ptipad, Ze Zhotovitel porusi piedpisy BOZP, PO nebo OZP, je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
ptipad porusent.

8. Pro piipad nedodrzeni termini k odstranéni nedostatki dle zjisténé kontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy piipad zv1ast.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kaZzdy i zapocaty den prodleni.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstraiiovani nedodélkd ¢i vad dila,
zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den
prodleni. Toto ustanoveni plati rovnéz pri odstranovani vad v ramci zaruky.

11. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle ¢lanku XVII.
Smlouvy, je Objednatel opravnén v kazdém takovém pripadé vyuactovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

12. Pokud Zhotovitel nepredlozi pojistnou smlouvu ve lhité dle ¢lanku XIX. Smlouvy, je
povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢.
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13. Pokud Zhotovitel nepreda Objednateli zajisténi zavazku za fadné provadéni dila ve lhité
dle ¢lanku XX. Smlouvy, je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢.

14. Pokud Zhotovitel nepfedd Objednateli zajiSténi zavazku za tadné plnéni zarucnich
podminek dle clanku XXI. Smlouvy nejpozdéji ke dni konani predavaciho a piejimaciho rizeni
dila, je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢. Pokud
Zhotovitel nepieda Objednateli predmétné zajisténi zavazku ani do 30 kalendarnich dnti ode dne
konani predavaciho a prejimaciho rizeni dila, je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 5 % ceny dila bez DPH.

15. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzve.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v ptipadech, kdy to stanovi
zakon (predevSim obcansky zdkonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi byt
provedeno pisemnou formou a je uc¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel
miZe v souladu s § 2004 odst. 2 obc¢anského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen ohledné
nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skute¢nost Objednatel uvede v odstoupeni od
smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obcanského zakoniku nedotyka zejména naroku
na nahradu $kody vzniklé poruSenim Smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za poruseni
povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, reSeni
sporli mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené vile stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

2. 0d Smlouvy lze odstoupit predevsim z diivodu poruseni Smlouvy podstatnym zpiisobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim
Smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni sprovadénim dila ve vztahu kterminu
provadéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delsi nez ¢trnact kalendarnich dnf,
a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendarnich dni prerusil prace na provedeni dila
a nejednd se o pripad preruseni provadéni dila v disledku okolnosti vylucujicich
odpovédnost dle této Smlouvy ¢i obCanského zakoniku nebo z dlivodu na strané
Objednatele, za toto preruSeni se nepovazuji technologické pauzy uvedené
v harmonogramu, a/nebo

c) jestlize Zhotovitel fadné a vcas neprokaze trvani platné a uc¢inné pojistné smlouvy dle
¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIX. Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho Casti, na zakladé které
preved], resp. pronajal, svlij podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle Smlouvy na treti osobu; a/nebo

f)  Zhotovitel porusSil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII. Smlouvy;
a/nebo

g) Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle ¢lanku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo

h) Zhotovitel prenesl nebo prrevedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo na jinou osobu
bez pisemného souhlasu Objednatele.
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V dalSich pripadech bude podstatné poruseni Smlouvy posuzovano dle § 2002 obcanského
zakoniku.

3. V pripadé odstoupeni od Smlouvy budou smluvni strany dale postupovat dle aktualni
pravni dpravy.

4, V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdeéji do 14 dnli ode dne tcinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych
vzajemnych plnéni dle Smlouvy kdatu tucinnosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycislent:

a) Castky souctu uhrazenych dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b) ¢astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila icelné opatfil a které se staly k datu
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy,
kdy za zdklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede financ¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone¢nou fakturu".

Zhotovitel odveze veSkery sviij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi staveniSté.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptripadé odstoupeni od Smlouvy z diivodu, Ze Zhotovitel
nebyl vyzvan k prevzeti stavenisté nejpozdéji ve lhiité do 2 mésic ode dne uzavieni Smlouvy,
bude kterdkoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, aniZ by odstupujici strana byla
vystavena jakymkoliv sankcim ¢i narokiim na odskodnéni druhé smluvni strany.

XVIII. Nebezpeci $Skody na véci a prrechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti staveniSté do radného predani dila Objednateli a
radného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech, a

b) plochach, ptripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
staveniStém nebo témito pozemKky, a to od doby prevzeti stavenisté do radného predani
dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté Objednateli, pokud nebude v jednotlivych
pripadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby fadného protokolarniho ptredani dila Objednateli, nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pristroji, stroju a zatizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z dGvodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prislusenstvim dila a které jsou ¢i
byly pouzity k provedeni dila, a kterymi jsou zejména:

a) zatizeni staveniSté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce vseho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho casti
(napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

¢) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pri provadéni dila ¢i jeho Casti.
3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam

¢i Objednatel opatiil za Ucelem provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to od okamzZiku jejich prevzeti
(opatieni) do doby radného protokolarniho predani dila, popt. u véci, které je Zhotovitel
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povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu
zplsobenou jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které Zhotovitel
opattil kprovedeni dila od okamZiku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve
smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl
obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi.
Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajiSténo zarukou za provedeni dila. V pripadé poruSeni
tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dalsitho od Smlouvy odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel ziistdva osobou
opravnénou Kk jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ci
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni rddného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotreboval knaplnéni svych zavazki ze
Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (tj. i po dobu zaru¢ni doby na
dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam zplisobenym
jeho Cinnosti vcetné moZnych skod zptsobenych pracovniky Zhotovitele. VySe pojistné castky
pro tento druh pojisténi je v minimalni vysi pokryvajici hodnotu dila. Zhotovitel nejpozdéji do 5
dni od nabyti G€innosti Smlouvy o dilo ptedloZi Zadavateli originadl nebo dredné ovérenou kopii
pojistné smlouvy. V opacném pripadé bude toto povazovano za podstatné poruSeni Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu udrzovat v platnosti a ic¢innosti po celou dobu
provadéni dila a trvani zaruky za dilo. Podminky plnéni stanovi pojistnd smlouva. Doklady o
pojisténi je Zhotovitel povinen na pozadani (napt. zapisem ve stavebnim deniku) kdykoli a ihned
predlozit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpecit pojisténi osob proti Urazu, pojisténi
poddodavateli v rozsahu jejich dodavky. Pri vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tikkony
vUci pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti
Zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je vjeho moznostech. Naklady na pojisténi dila nese
Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené Dila.

2. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani
zaruky za dilo. V pripadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dni
pojistnou smlouvu alespoil ve stejném rozsahu a tuto predlozi v origindlu ¢i ovérené kopii
Zhotoviteli nejpozdéji do tfi dnl ode dne jejiho uzavieni, a to spolecné s dokladem prokazujicim
zaplaceni pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne fadného predani dila
Objednateli, eventudlné potvrzenim pojistovaciho uUstavu o zaplaceném pojistném na toto
obdobi.

XX.  Zajisténi zavazku za fadné provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajiSténi zavazku za radné provadéni dila
formou bankovni zaruky nebo pojiSténi zaruky nebo formou sloZeni financ¢ni Castky na tucet
Zhotovitele uvedeny v ¢lanku I. Smlouvy ve vysi 5 % ceny dila bez DPH.

2. Pravo na plnéni z tohoto zajisténi zavazku je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech,
kdy Zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi
Objednateli zpisobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle Smlouvy povinen.

3. Zajisténi zavazku dolozi Zhotovitel nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne nabyti

ucinnosti Smlouvy.
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4. Zajisténi zavazku za radné provadéni dila formou bankovni zaruky dolozi Zhotovitel
Objednateli origindlem zarucni listiny vystavené bankou, ktera byla ztizena a provozuje ¢innost
podle zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisti, ve prospéch Objednatele
jako opravnéného. Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna,
ptricemzZ banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného. Pravo z
bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v ptipadech, Ze Zhotovitel neprovadi dilo v
souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi Objednateli zptisobenou $kodu c¢i
smluvni pokutuy, k niZ je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovni zaruky musi byt do dne
pirevzeti dila (po predani a pievzeti celého predmétu plnéni) plus 30 kalendarnich dnd.

5. Objednatel vrati Zhotoviteli zajiSténi zavazku za radné provedeni dila nejpozdéji do
patnactého dne po odstranéni vSech vad a nedodélki branicich uzivani stavby.

XXI. Zajisténi zavazkid za Ffadné plnéni zaru¢nich podminek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajisténi zavazku za fadné plnéni zarucnich podminek
formou bankovni zaruky nebo pojiSténi zaruky nebo formou sloZeni finan¢ni ¢astky na ucet
Objednatele ve vysi 5 % ceny dila bez DPH, ktera bude platna po celou dobu zaru¢ni doby na
stavebni ¢ast dila.

2. Pravo na plnéni ztohoto zajisténi je Objednatel opravnén uplatnit v piipadech, Ze
Zhotovitel nebude radné plnit zaruéni podminky v ramci zaru¢ni doby za dilo, neodstrani v
dohodnuté lhiité Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci v€as reagovat nebo
neuhradi Objednateli zptisobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovni zaruku dolozi Zhotovitel nejpozdéji do terminu konani ptredavaciho a
prejimaciho rizeni dila.

4, Zajisténi zavazku za fadné plnéni zaru¢nich podminek formou bankovni zaruky za radné
plnéni zaruc¢nich podminek dolozi Zhotovitel Objednateli origindlem zaruc¢ni listiny vystavené
bankou, ktera byla zfizena a provozuje ¢innost podle zdkona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni
pozdéjsich predpist, ve prospéch Objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka bude
vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecn3, pricemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a
na zakladé prvni vyzvy opravnéného. Pravo z bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v
ptipadech, Ze Zhotovitel nebude Fadné plnit zaru¢ni podminky v ramci zaru¢ni doby za dilo,
neodstrani v dohodnuté lhiité Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci vcas
reagovat nebo neuhradi Objednateli zpisobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle
Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrati Zhotoviteli bankovni zaruku za fadné plnéni zdrucnich podminek
nejpozdéji do patnactého dne po uplynuti zaru¢ni doby na stavebni ¢ast dila.

XXII. Spolecna ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
prislusné ¢lanky spole¢nych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ci
nevynutitelnym soudem ¢i jinym piisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, Ize Smlouvu ménit, dopliovat a
upiesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a priibézné cislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné
listiné. Smluvni strany se dohodly, Ze dodatku Smlouvy neni tieba v piipadé, Ze dochazi pouze ke
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zméné kontaktnich osob smluvnich stran. V takovém pripadé je zména tcinnd oznamenim této
zmény druhé smluvni strané.

4. Ptilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zdvérecnych ustanovenich Smlouvy
tvori nedilnou soucast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou vzadavacim fizeni
»~Rekonstrukce kulturniho centra v Kunéiné“ kterou je Zhotovitel vazan stejné jako
smlouvou.

5. Pripadné spory vzniklé ze Smlouvy budou reseny podle platné pravni tipravy dle ceského
prava vécné a mistné ptislusnymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi v ¢eském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhod¢iho fizeni.

6. Neni-li konkrétni véc ve Smlouvé o dilo reSena, budou se smluvni strany ridit
zverejnénym zadanim vefejné zakazky, kterd je predmétem této Smlouvy, Zadavatelem
a souvisejici zadavaci dokumentaci Zadavatele na tuto verejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele
na tuto verejnou zakdzku (kdy zverejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci
dokumentace jsou prednostni) a platnou pravni tpravou v CR, predev$im obéanskym
zakonikem. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah
zaloZeny smlouvou o dilo se v plném rozsahu abez jakychkoli vyjimek ridi ¢eskym pravnim
rfadem (pokud zde piijde o smluvni vztah s mezindrodnim prvkem, je tedy rozhodnym, zvolenym
pravem ceské pravo).

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny druhou
smluvni stranou, nezpristupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouzije
tyto informace k jinym ticeliim nez k plnéni podminek této Smlouvy.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.

9. Realizace zakazky je zavisla na ziskani finan¢nich prostiredkid z Ministerstva financi. V
piipadé neziskani financnich prostfedkii ma Zadavatel pravo predmét verejné zakazky
nerealizovat, potazmo s vybranym dodavatelem neuzavrit smlouvu nebo od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen na tuto podminku pristoupit, a to bez naroku na nahradu Skody nebo
uslého zisku pro kteroukoliv z budoucich smluvnich stran. Zhotovitel vSak ma v takovém
ptipadé vSak narok na nahradu doposud prokazatelné provedenych praci ode dne zahajeni
plnéni.

XXIII. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem jejiho podpisu osobami opravnénymi
Smlouvu uzaviit. Stavebni prace budou zahajeny az na pisemny pokyn Objednatele.

2. Osoba(y), podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasuje, Ze je (jsou)
opravnéna(y) tento smluvni vztah uzavrit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény
vSechny predpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobeg,
pricemz obé smluvni strany obdrzi jeji elektronicky original.

4, Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, ze si Smlouvu piecetly,
jejimu obsahu porozumeély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsdna na zakladé
pravdivych daju, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek,
coZ stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

5. Pro pripad pochybnosti o doru¢eni konkrétni pisemnosti (napi. odstoupeni od smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) Zhotoviteli nebo v pripadé, Ze Zhotovitel
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doruceni pisemnosti zmari nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, Ze pisemnost bude povazovana
za dorucenou Zhotoviteli po odeslani (predani k postovni prepravé) do oficidlniho sidla
Zhotovitele, a to bez ohledu na skutec¢nost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrZovat ¢i
nikoli, za podminek stanovenych § 573 obcanského zakoniku (,M4a se za to, Ze dosla zasilka
odesland s vyuZitim provozovatele poStovnich sluzeb dosla treti pracovni den po odeslani, byla-
li vSak odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni
strany se dale dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sam
a Zhotovitel pisemnost neprevezme nebo jakkoli zmafi jeji doruceni, bude za den doruceni
pisemnosti Zhotoviteli povaZovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele
v misté sidla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli 1ze také
zasilat pisemnosti datovou schrankou, ma-li ji ztizenu.

6. Smluvni strany souhlasi s tim, aby vyse uvedena Smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Objednatelem, ktera bude obsahovat tidaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejtho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich
osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro dcely vedeni evidence smluv.
Dale prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené ve vysSe uvedené Smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

7. Nedilnou soucast Smlouvy tvoii jako prilohy Smlouvy:

Ptiloha ¢. 1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Priloha ¢.2:  Harmonogram vystavby

Priloha ¢. 3:  Provadéci projektova dokumentace v elektronické podobé na CD,
Které nejsou nedilnou soucasti smlouvy, ale jsou jako jeji prilohy archivovany u Objednatele.

9. Pro pripad, Ze tato Smlouva neni uzavirdna za ptritomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze
Smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktery ztucastnikli podepiSe sjakoukoli zménou ci
odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu c¢i
odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

Objednatel Zhotovitel

V Kuncing, dne.......cccovueeenn.... Ve Svitavach, dne .........
Miroslav  pecisrsse= Ing. Jan  peta
Kubin  Zumzenee Hikele oo
ObeCKunéma ................................ HIKELEStavebmﬁrmasr .

Bc. Miroslav Kubin, starosta Ing. Jan Hikele
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