Smlouva o dilo

(ddle téZ ,Smlouva“), uzavrend dle § 2586 a ndsl. zdkona
¢.89/2012 Sh., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen

»obcansky zdkonik")
I. Smluvni strany
Domov pro mne, z.s.
Sidlo: Kounicova 299/42. 602 00 Brno - Veveri
Zastoupena: Ing. Bc. Jarmila Vokalovj, feditelka
1CO: 65350111
Bankovni spojeni: 1387908279/2700 (UniCredit Bank)

Osoba opravnéna jednat
Ve vécech technickych: .

(dale jen ,Zadavatel nebo téz Objednatel)

A
ZIPP Brno s.r.o.
Sidlo: Kastanova 489/34, Brnénské Ivanovice, 602 00 Brno
Statutarni zastupce: Ing. Josef Klabacka, Ing. Josef Tesar, Ing. Zdenék Machala
e-mail: zipp@zippbrno.cz
telefon: +420 545 423 061
1CO: 49975561
DIC: CZ49975561
Bankovni spojeni, ¢.u.: KB 43-8740600227/0100
Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych: Ing. Oldiich Knebl, hlavni stavbyvedouci

Zapsan v Obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné sp. zn. C 13984

(dale jen ,Dodavatel“ nebo téz ,Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé podlimitni verejné zakazky na stavebni prace
s nazvem ,Rekonstrukce a rozsiteni sluZeb chranéného bydleni“. Smluvni strany se dohodly,
Ze zdvaznou c¢ast jejich smluvnich ujednani tvori rovnéz nabidka zhotovitele a zadavaci
dokumentace objednatele.


mailto:zipp@zippbrno.cz

Pro ucely této Smlouvy o dilo se rozumd:

Objednatelem zadavatel po uzavireni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

Zhotovitelem dodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

Podzhotovitelem poddodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

Prislusnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem

e Polozkovym rozpoctem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér,
dodavek a sluzeb, v némZ jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

2. Zhotovitel je drZitelem prisluSnych Zivnostenskych opravnéni potiebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby adné a vc¢as provedl dilo dle Smlouvy a
je tak zpisobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim fizeni v reZimu zakona ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani vetejnych zakazek, v a¢inném znéni (dale jen ,zdkon“), na zadani verejné zakazky
»+Rekonstrukce a rozsiireni sluZeb chranéného bydleni“, kterou Objednatel vybral jako
nabidku nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se
Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma znacny zajem na
dokonceni dila, které je prfedmétem Smlouvy v Case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto
prohlasuje, Ze tato Smlouva i veSkeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu
plnéni v souladu s nabidkou, kterou podal do vefejné zakazky ,Rekonstrukce a rozsireni sluzeb

chranéného bydleni“.

3. Z téchto divoda se smluvni strany dohodly na uzavieni Smlouvy.

111 Predmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele radné a vcas, na sviij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za radné a vcas
provedené dilo (véetné prechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve
vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze Fadné a v¢as provede predmét dila
dle Smlouvy, splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi vzadavaci dokumentaci a jejich prilohach. Predmét dila je
specifikovan zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét
dila, jak je stanoven ve vSech relevantnich dokumentech.

3. Objednatel splni zadvazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné provedené dilo prevezme a
zaplati cenu dila.

\'A Specifikace dila

1. Predmétem této Smlouvy je realizace dila v ramci projektu s nazvem: ,,Rekonstrukce a
rozsiireni sluZeb chranéného bydleni“. Pfredmétem je rekonstrukce budovy za ucelem
rozsifeni sluZeb chranéného bydleni Zadatelem, a to v zakoupené nemovitosti na adrese Stolcova
616/52 v méstské &asti Brno Cernovice. Podrobné je predmét vefejné zakazky popsan
v projektové dokumentaci vypracované Ing. arch. Veronika Jil¢ikova, Uvoz 59¢c, 602 00 Brno,
ICO: 75753961 (dale jen ,projektova dokumentace) a vrozpoétu (vykaz vymér), které jsou

ptilohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsazeny v projektové dokumentaci.

2. Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dokonceného dila véetné
geodetického zaméreni digitalni formou.



3. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funk¢ni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potrebnych materialli a zarizeni nezbytnych pro
fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukeci a technologického vybaveni, jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné,
vCetné koordinacni a kompletacni Cinnosti celé stavby a zaroven zhotoveni dokumentace
skutecného provedeni stavby, piipadné zhotoveni dilenské dokumentace.

4, Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsaZenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele podané do zadavaciho rizeni na
tuto vefejnou zakazku v¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a v
zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty“), které tvori nedilnou
soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumenti jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s témito dokumenty,
bude se Zhotovitel fidit ustanovenimi Smlouvy. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech
Cinnosti, praci, sluZeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také:

a) zajiSténi zarizeni stavenisté, a to podle potifeby na Fadném provedeni dila véetné jeho
udrzby,

b) vyklizeni stavenisté a provedeni zavére¢ného Uklidu mista provedeni dila v¢. uklidu
stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni pozemki a
komunikaci ptipadné dotcenych vystavbou do pivodniho stavu,

c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob a
majetku (zejména chodctii a vozidel v mistech dot¢enych stavbou),

d) provedeni opatieni pii realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti dila a
zohlednujici tyto skutecnosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze vyuZit jako skladky materialu
po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dalsiho opatieni a piedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele vyuZit k umisténi socidlntho a hygienického zafizeni
Zhotovitele,

e) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, vCetné dokladové casti ve dvou
vyhotovenich v tisténé podobé a jednom vyhotoveni v elektronické podobé vcetné
poskytnuti veskerych pravné dovolenych majetkovych prav k dokumentaci skutecného
provedeni dila na celou dobu jejich trvani objednateli bez ¢asového, technologického,
mnozstevniho a Uzemniho omezeni, zejména prava dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby dale zpracovat a rozmnozovat, a to i beztplatné,

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vsSech stavebnich objekti a
provoznich souborl budou zretelné vyznaceny vsechny zmény, k nimz doslo v priibéhu
zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén".

Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatien jménem a
prijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem Zhotovitele.
U vykresti obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude prilozen i
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a
jeji souhlasné stanovisko.

f) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a potrebnych zabori verejnych
ploch vcetné tihrady vymérenych poplatkli a najemného,

g) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadii a doloZeni
dokladi o této likvidaci, véetné tthrady poplatki za toto uloZeni, likvidaci a dopravu,



h) zajisténi a provedeni vSech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu vcetné porizeni protokolit),

i) zajisténi atestli a dokladd o poZadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci (i dle
zakona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaSeni o shodé€) a revizi veSkerych elektrickych zarizeni s
pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

j) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni a
jinych dokladg,

k) vypracovani manipulacnich, provoznich Fadd pro bezvadné provozovani dila, navodu
k obsluze, navodii na provoz a Udrzbu dila v ¢eském jazyce a ve trojim vyhotoveni
v tiSténé podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické podobé,

1) zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcetné jeho neustalé
aktualizace dle skute¢ného priibéhu stavby,

m)zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, vfetné nakladd spojenych s
pripadnymi prijezdy a opatienimi vozidel integrovaného zachranného systému,

n) uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, oploceni, ptikopy, propustky apod.),

0) protokolarni prevzeti pripadnych dottenych pozemkl od vlastniklii pred zapocetim
vystavby a jejich nasledné uvedeni do pavodniho stavu, vcéetné nasledného
protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

p) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,
to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této Smlouvy.

5. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty véetné pripadnych zmén dodatkl a doplnkd
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organt. Pti zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

6. Jakékoliv viceprace nebo ménéprace, které budou realizovany v ramci zakazky, musi byt
zadany v souladu s prisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni. Jakékoliv viceprace se Zhotovitel zavazuje ocenit maximalné ve vysi,
jak tyto prace ocenil ve své nabidce nebo dle cen RTS. Pokud se polozka zmény v rozpoctu
stavebnich praci nenachazi ve smluvnim rozpoctu a neni mozné pouzit polozku z jiZ v rozpoctu
pouzité cenové soustavy nejblize podobnou, bude pouzita individualni kalkulace ceny a jeji
vypocet bude vécné a technicky zdtivodnén.

7. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

8. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a prokazanim radného provedeni dila ¢i jeho
Casti, je organizace, provedeni a dolozeni uspésnych vysledkd potiebnych individualnich,
komplexnich, garan¢nich zkousek dila a pozadavki organt statniho stavebniho dohledu, prip.
jinych organi prislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho Casti
se ridi:

a) Smlouvou,

b) podminkami stanovenymi CSN,

c) projektovou dokumentaci, a

d) obecné uznavanymi metodikami nebo doporucenimi vyrobcii komponenti a technologii
pouzitych pii vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.



9. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN
OHSAS), jejichZ pouziti prichazi v ivahu pfi provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci
daného dila povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo Ffadné provést, ukoncit a piredat do 11 mésict od
pirevzeti stavenisté. Nesplnéni této doby (provedeni dila dle § 2604 obcanského zakoniku) je
sankcionovano smluvni pokutou sjednanou Smlouvou. Prilohou této Smlouvy je zavazny
harmonogram postupu praci.

2. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisSté a zahajit stavebni prace nejpozdéji do 7 dnti od
doruceni pisemné vyzvy k pievzeti stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v
némz byly zapocaty prace dle prislusné dokumentace, pticemZ zapoceti téchto praci musi byt
prokazatelné jejich hmotnym vysledkem. Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po
protokolarnim prevzeti stavenisté.

3. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly ukoneny prace dle
prislusné dokumentace. Zhotovitel ukon¢i stavebni prace v dobé stanovené v ¢l. V.odst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazkiim vyplyvajicim z této Smlouvy.

4, Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokoncenim a protokolarnim
predanim Objednateli. Dilo se povaZuje za dokoncené, pokud nevykazuje ziadné vady a
nedodélky, kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funk¢né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji.

5. K fadnému dokonceni dila se vyzaduji také dalsi plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dalSich dokladii vyzadovanych Smlouvou v pribéhu provadéni dila ¢i pti jeho
predani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

6. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ru¢i za to, Ze prii
realizaci dila nepouZije Zzadny material, o kterém je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou $kodu, je povinen na pisemné
vyzvani Objednatele provést ihned napravu a nese veSkeré naklady s tim spojené. Stejné tak se
Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouZije materialy, které nemaji pozZadovanou certifikaci.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po
kterou nemohlo byt dilo provadéno v diisledku okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu
§ 2913 odst. 2 obcanského zakoniku. V pripadé, Ze tato pirekazka provadéni dila potrva déle nez
2 meésice, jsou smluvni strany opravnény odstoupit od smlouvy. Odpovédnost nevylucuje
prekazka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo
vznikla v disledku hospodarskych ¢i organizacnich poméri Zhotovitele.

8. Pokud v diisledku okolnosti, které nemiize ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napf-
archeologicky prizkum) dojde k situaci, Ze termin provedeni dila (dle ¢l. V. odst. 1) nebude
mozné dodrZzet, prodluzuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva piekazka, pro kterou
nelze plnéni dila provadét. ProdlouZeni terminu provedeni dila bude v tomto piipadé reSeno
formou pisemného dodatku ke Smlouvé. V pripadé, Ze tato pirekazka provadeéni dila potrva déle
nez 2 mésice, jsou smluvni strany opravnény odstoupit od smlouvy.

VL. Misto plnéni

1. Misto plnéni je: katastralni izemi ¢. 641263, Stolcova 616/52, Brno Cernovice



VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu Smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro verejnou
zakazku ,Rekonstrukce a rozsiireni sluzeb chranéného bydleni“, vCetné soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér predanych objednatelem, ¢ini celkem:

Cena bez DPH 9 164 030,00,- K¢
VysSe DPH 1374 604,50,- K¢
Cena véetné DPH 10 538 634,50,- K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo ,Cena dila“)
2. K cené bez DPH bude v souladu s polozkovym rozpoctem pripoctena DPH v zakonné vysi.

3. Cena dila stanovena v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vSe, co je uvedeno v poloZkovém
rozpoctu, jenz tvori prilohu ¢. 1 této Smlouvy.

4, Objednatelem nebudou na Cenu dila poskytovana jakakoli plnéni (zalohové platby) pted
zahajenim provadéni dila.

5. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena dila bude hrazena pribézné, dil¢im
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skutecné poskytnuté v prislusSném
kalendafnim mésici. Za datum uskute¢néni dil¢itho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kazdého kalendainiho mésice.

6. Po ukonceni kazdého kalendarniho mésice preda Zhotovitel Objednateli daniovy doklad
(fakturu) ve ¢tytrech provedenich, k nimz musi byt pripojen zjistovaci protokol - soupis praci a
dodavek skute¢né provedenych v ramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu
vymér ocenény vsouladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem stavebnika.
Zhotovitel je opravnén uctovat daniovym dokladem za ptislusné obdobi pouze prace a dodavky
vrozsahu pisemné odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a
dodavek je Zhotovitel opravnén uctovat jen po pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zakladé
pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

7. Fakturovat Ize pouze za skute¢né fadné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predloZi Objednateli a odbornému
dozoru urcenému Objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendarniho
meésice zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci. ZjiStovaci protokol pteda Zhotovitel
Objednateli i v elektronické podobé ve formatu *pdf, *xIlsx a *xc4. Po odsouhlaseni
Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a odborny dozor se vyjadii do péti dnid po
predani zjisStovaciho protokolu) Zhotovitel vystavi fakturu sobvyklymi ndalezitostmi, jejiZ
nedilnou soucasti musi byt zjiStovaci protokol a soupis provedenych praci odsouhlaseny
Objednatelem nebo jim povérenou osobou. Bez tohoto zjiStovaciho protokolu a soupisu praci je
faktura nedplna. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd, vystavit daniovy doklad s nalezitostmi dle § 29 tohoto
zakona (dale jen ,danovy doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit Objednateli danovy
doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dni ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni.

8. Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci az do celkové vyse 90 % sjednané ceny dila v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy.
Zbyvajici ¢ast, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradi Objednatel Zhotoviteli po predani a prevzeti
dila, pripadné v terminu prodlouzeném do doby odstranéni vad a nedodélkii uvedenych



v protokolu o predani a prevzeti dila. Zbyvajici ¢ast, tj. 10 %, bude uhrazena na zakladé konec¢né
faktury dle odst. 9 tohoto ¢lanku.

9. Do patnacti dni po fadném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila (pripadné
po terminu prodlouZeném ve smyslu odst. 8 tohoto ¢lanku) bude Zhotovitelem vystaven danovy
doklad - konec¢na faktura (vydctovani Ceny za provedeni dila).

Konecna faktura musi mimo vySe uvedenych nalezitosti obsahovat:
e vyslovny nazev ,konec¢na faktura",
e celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,

e (astku zbyvajici k thradé bez DPH
Bez kterékoliv z téchto vysSe uvedenych nalezitosti je kone¢na faktura neplatna.

10. Splatnost danovych dokladl je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tricet)
kalendafnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 20 pracovnich dnli ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Pokud bude faktura Objednateli doruCena pozdéji, primérené se prodluzuje lhita
k thradé takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje, Ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a
jeho poddodavatelem nebude del$i nez 30 dni. Danovy doklad se v souladu s § 1957 odst. 1
obcanského zakoniku povazuje za tadné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této lhity
uctovana castka ve vysi odsouhlasené Objednatelem odepsana z ictu Objednatele ve prospéch
uctu banky Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.

11. V pripadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude netplny nebo bude
obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit ve lhiité do data jeho
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy datiovy doklad opravit, event. vystavit novy
danovy doklad. Lhiita splatnosti po¢ina v takovém pripadé béZet ode dne doruceni opraveného
¢i nové vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedeni dila lze ménit pouze za nasledujicich podminek:

a) zadavatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) zadavatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

c) pri realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamé, a
dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

d) pri realizaci se zjisti skutec¢nosti odliSné od zadavaci dokumentace (neodpovidajici
geologické udaje, apod.).

14.  V pripadé zmény pravnich predpist ovliviiujicich vysi DPH u ceny sjednané Smlouvou
dojde i ke zméné ceny vcetné DPH.

15. Sjednani zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran
prostiednictvim pisemného dodatku ke smlouvé. V pripadé zmén u praci, které jsou obsazeny v
poloZzkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v
polozkovém rozpoctu, v piipadé zmén u praci, které nejsou v poloZkovém rozpoctu uvedeny,
bude zména ceny stanovena na zakladé cen RTS, v pripadé, Ze prace nebudou obsazeny
v polozkovém rozpoctu a zména nebude moct byt stanovena na zakladé cen RTS, bude zména
ceny podléhat schvaleni projektanta.

16. Sjednani zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu verejné zakazky snazvem
»+Rekonstrukce a rozsireni sluZeb chranéného bydleni“



17.  Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsireni, které budou realizovany v souladu se
Smlouvou o dilo a zdkonem ¢. 134/2016 Sb., v platném znéni, musi byt vzdy pied jejich realizaci
pisemné odsouhlaseny Objednatelem vCetné jejich ocenéni (dodatkem ke Smlouvé).

18. Zhotoviteli zanikd jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestliZe pisemné neoznami
Objednateli nutnost jejiho ptrekroceni a vysi pozadovaného zvysSeni ceny ihned poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
Zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozZné pouze za podminek danych Smlouvou o dilo
a na zakladé dodatku ke Smlouvé o dilo, a to pired provedenim piislusnych praci.

19. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a v ptipadé, Ze by se jim
v pribéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto skutecnost neprodlené sdéli Objednateli.

20. Zhotovitel prohlasSuje, Ze bankovni ucet uvedeny v Cl. I této smlouvy je bankovnim uctem
zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,zdkon o DPH"). V pripadé zmény uctu Zhotovitele je Zhotovitel povinen
dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho

ustavu; novy ucet vSak musi byt zverejnénym uctem ve smyslu piredchozi véty.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré usili k vytvoreni potifebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v pripadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostdla svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné
druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych
moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjiSténych v pribéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatfeni smérujici k dodrzeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pred skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zuCastnénym na provadéni dila, veskeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavieni Smlouvy seznamit s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veSkerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provérit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbytecného
odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni
dotcena odpovédnost Objednatele za spravnost a uplnost pifedané dokumentace. Pripadny
soupis zjisténych vad a nedostatkli vychozich dokumentt s navrhem na odstranéni a dopadem
na cenu dila preda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pred prevzetim staveniste.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti
pisemné oznami:



g)

h)

b)

d)
4.

5.

jestliZe bude zahajeno insolvenc¢ni rizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o ipadku a zptsobech
jeho feSeni, vplatném znéni, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici upadek
Zhotovitele; nebo

vstup Zhotovitele do likvidace; nebo

zmény v majetkové struktuire Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje béZny obchodni styk; nebo

rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fluzi, prevodem jméni na
spolec¢nika Ci rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych
organizacnich zmén; nebo

omezeni ¢i ukonceni vykonu Cinnosti Zhotovitele, kterd bezprostiedné souvisi
s predmétem Smlouvy; nebo

rozhodnuti o zalozeni obchodni spolec¢nosti Zhotovitelem ¢i Ucasti na podnikani jiné
osoby Zhotovitele; nebo

vSechny skuteCnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani zavazki
Zhotovitele vii¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se Smlouvou souvisejicich; nebo

rozhodnuti o zrusSeni Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen umoznit, aby Objednatel:

sam ¢i prostirednictvim tieti osoby provadél cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila
a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného vyuictovani
dila; vSichni tucastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret dostate¢né podminky pro
provadéni cenové kontroly,

sam C¢i prostrednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni Technicky
dozor stavebnika a vjeho priibéhu zejména sledoval, zda jsou prace provadény dle
projektu, technickych norem a jinych pravnich piedpisi a v souladu srozhodnutim
organt verejné spravy; na nedostatky pri provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim
deniku. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Osoba vykonavajici Kkontrolné-technicky dozor je opravnéna dat pracovnikim
Zhotovitele ptikaz kpreruSeni praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpecnost
provadéné stavby, zZivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pti provadéni dila ¢i
tretich osob,

sam i prostfednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni vykon
¢innosti koordinatora BOZP, v jeho pribéhu zejména sledoval, zda jsou prace provadény
v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, hygienickych opatieni a
opatreni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zpisobem
stanovenym prisluSnymi predpisy.

vykonaval autorsky dozor projektanta.

Technicky dozor stavebnika bude provadét pribéznou kontrolu provadénych praci.

Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisti, jmenovat

koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6.

Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zucastni se jich vzdy alespon jeden

zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor stavebnika. Kontrolni dny
budou probihat minimalné jednou za tyden, nestanovi-li Objednatel jinak. Zapisy z kontrolnich
dni (dale jen ,KD“) se provadéji na misté stavby Citelnym zapisem do stavebniho deniku,



piipadné i samostatnym zapisem z KD. Piitomni stvrdi svoji i¢ast na KD podpisem na presencni
listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupisobeni pii vykonu financni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢.320/2001 Sb., o finan¢ni Kontrole, ve znéni pozdéjsich piedpisi.

8. Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 let od finan¢niho ukonceni projektu, zaroven
vSak alesponn do konce roku 2031, uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu vcetné ucetnich dokladi, pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lhiita delsi,
bude pouzita lhita delsi. Zhotovitel je dale povinen nejméné po dobu 10 let od financniho
ukonceni projektu, zaroven vsak alespon do konce roku 2031 poskytovat pozadované informace
a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu Objednateli a zaméstnanciim nebo zmocnéncliim
povéfenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského tcetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho ufadu, prisluSného organu financni zpravy a dalSich opravnénych
organl statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pti provadéni kontroly soucinnost.
Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi partnery a poddodavateli zhotovitele zavaZe touto
povinnosti i pfipadné partnery a poddodavatele dila. Zhotovitel je dale povinen uchovavat ucetni
zaznamy vztahujici se k pfedmétu plnéni dila v elektronické podobé. Pokud by doslo k situaci, Ze
by zhotovitel zanikl bez pravniho nastupce, je povinen veSkerou toto dokumentaci pired svym
zanikem predat Objednateli.

9. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli pfenést nebo postoupit svoje prava
a povinnosti ze Smlouvy o dilo (Smlouvy) vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako
podstatné poruseni této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli ze
Smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zptisobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento sviij zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruSeni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zplsobem se vSemi duasledky, vcetné mozZnosti pro Objednatele od tohoto
smluvniho vztahu odstoupit.

X. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz clanek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom origindle a dvou pripisech dle ust. § 157
stavebniho zdkona v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany vesSkeré skutecnosti o priibéhu vSech praci, v€etné praci poddodavatelti. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skutecnosti stanovené zakonem a
soucasné vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu
postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na staveniSti a bude obéma stranam kdykoliv
pristupny v dobé pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku preda
Zhotovitel pri prejimacim fizeni Objednateli.

2. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povérend osoba - stavbyvedouci. Tato osoba vcetné jejtho cisla autorizace bude zapsana
v predavacim protokolu pri prevzeti stavenisté. V pripadé zmény osoby Zhotovitelem povérené
k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skute¢nost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen ulozit priipis dennich zaznami ve stavebnim deniku oddélené od
origindlu tak, aby byl kdispozici v piipadé ztraty ¢i zniceni origindlu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vzdy okamzité k dispozici Objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.
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4, Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s ocislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy se
oCisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnénd osoba zapisuje c¢itelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé zadosti zastupce Objednatele bezodkladné piedavat
Objednateli uplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

6. Zapisy vdeniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé
ze smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zaiizeni

1. StaveniStém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v ¢lanku VI a projektové dokumentaci. Predanim a prevzetim staveni$té se rozumi
protokolarni predani stavenisté Objednatelem a prevzeti stavenisté Zhotovitelem.

2. O predani staveniSté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, znichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom
stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Pfeddni stavenisté ze
strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o piredani
staveniSté bude spole¢ny zapis o jeho predani a prevzeti. Soucasné bude Zhotoviteli predano
1 paré tisténé + 1 vyhotoveni elektronické prislusné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zrizeni staveniSté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potirebami, prisluSnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zplisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektriny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti. VeSkeré naklady na vodu, plyn, elektfinu spojené s vystavbou
a ndklady s tim souvisejici bude hradit Zhotovitel, ktery je zaroveii povinen uzavtit s dodavateli
smlouvu a zajistit si odbérné misto s mérenym odbérem. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci
zatizeni staveniSté Objednateli a pripadné osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru,
Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a dal$im opravnénym osobdm piistup na Staveniste,
dale podminky pro vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zarizeni nezbytné
pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila (napft-. el. pripojeni pro PC, samostatné W(C).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a potadek. Zhotovitel je povinen
denné odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho ¢innosti ¢i Cinnosti tretich
osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo
stavenisté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru
bezpecCnosti prace. Vrozsahu tohoto zavazku zajiStuje Zhotovitel na své ndklady zarizeni
staveniSté, veskerou dopravu, skladku, pripadné mezi deponii materialu, a to i vytéZeného,
pricemzZ naklady s plnénim tohoto zadvazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecCnosti vSech osob opravnénych kpohybu na stavenisSti, udrzovani
staveniSté v usporadaném stavu za icelem piedchazeni vzniku Skod; a

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpetnostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu staveni$té, materidld a techniky vnesenych
Zhotovitelem na stavenisté, jakoZz i odpovédnost za zajiSténi opatreni pro zabezpeceni
bezpecnosti silni¢niho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za
osazeni piipadného dopravniho znaceni; a
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c) provedeni veSkerych odpovidajicich tikont k ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti i
mimo né a kzabranéni vzniku S$kod zneciSténim, hlukem, nebo zjinych divodi
vyvolanych a zptsobenych provozni C¢innosti Zhotovitele, likvidaci a uskladnovani
veSkerého odpadu, vznikajiciho pti ¢innosti Zhotovitele v souladu s pravnimi ptedpisy.

6. Zhotovitel aZ do konecného odevzdani staveniSté Objednateli po ukoncéeni praci
zodpovida za bezpec¢né zajisténi stavenisté viici pripadnému navstévnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpecleni stavenisté dle
podminek vyhlasky Ceského tfadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida za
bezpetnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveni$té a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtickami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
stavenisSté, jeho zarizeni Ci prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zatizeni, at' jiz
vlastni Ci ve vlastnictvi tieti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude zarizeni stavenisté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavéretny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dot¢ené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XII. Podminky provadéni dila

1. Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli
pokyny k uptesnéni nebo urceni zplsobu provadéni dila, jimiz je Zhotovitel vazan. Pokud tak
Objednatel neucini, postupuje Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného touto
Smlouvou zajistit dodrzovani pravnich predpist z oblasti prava Zivotniho prostiedi, jez naplnuje
cile environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuZivanim zdroji a udrzitelnou
spotiebou a vyrobou, predevSim zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpisti a zakon ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpist.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisd, zejména zakona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisi (se zvlastnim zietelem na regulaci
odmeénovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami atp.), zdkona ¢. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpist (se zvlastnim zretelem na regulaci zaméstnavani
cizinci), a to vici vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou
prace na predmétu plnéni provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

4. Zhotovitel provede dilo s maximalni odbornou péci. Kvalita Zhotovitelem uskutecnéného
plnéni musi odpovidat veskerym pozZadavkim uvedenym v normach vztahujicich se k plnéni,
zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrZet pti provadéni dila
veskeré platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky urcené Smlouvou. Dilo bude
provedeno v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisi,
a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a
zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila
a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpist, bude
Objednateli, nebo jim urcené osobé, nebo k tomu prisluSnému organu, piedlozeno Zhotovitelem
prohlaSeni o shodé. Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi,
protipozarnimi, bezpecnostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy.
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5. V pripadé, Ze Zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahdjeného organem
vefejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného zavazného
protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostiedi, je Zhotovitel povinen

a) o této skutecnosti nejpozdéji do 7 pracovnich dnii pisemné informovat Objednatele,

b) prijmout ndpravna opatieni k odstranéni trvani protipravniho stavu a tento v pfimérené
lhité odstranit a/nebo ucinit prevenéni ndpravna opatieni za uUcelem zamezeni
opakovani predmétného protipravniho jednani,

c) pisemné informovat Objednatele o opatienich dle pism. b), v¢etné jejich realizace, a to
bezodkladné nebo v Objednatelem stanovené lhtité (bude-li Objednatelem stanovena).

6. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi béZné udrZzbé, zarucena
poZadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZzarni bezpectnost, hygienické poZadavky, ochrana
zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymeér je mozZno
provadét pouze po predchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto pripadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika.

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku VI.
Smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych pozemkd i staveb; a

b) neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru prfimérenou pomérim; a

c) nemélo nepriznivy vliv na Zivotni prostredi, v€etné minimalizace negativnich vlivi na
okoli vystavby; a

d) bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrZovani technologickych postupti. Totéz plati pro prace poddodavatel.

8. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zptlisobené vSemi osobami
zucastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
dokoncCeni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zplsobené svou Ccinnosti
Objednateli nebo tieti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv narusSeni ¢i poSkozeni
majetku (napf. vjezdd, plotti, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je povinen bez zbytecného
odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

9. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veskeré odchylky a tipravy od navrZeného technického reSeni dila, a to
vCetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pri prejimacim tizeni predat
Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se
zakreslenim skute¢ného provedent dila.

10. Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila az do jeho radného protokolarniho predani
objednateli radné pecovat o vysSkové a smérové body a odpovida za jejich presnost a ochranu
proti poskozeni. Kone¢na zaméteni se zhotovitel zavazuje predat objednateli v digitalizované
podobé a soucasné v listinné podobé jako soucast predavaciho protokolu dle této Smlouvy;

11. Zhotovitel je povinen pred zakrytim zakryvanych c¢asti dila pisemné a prokazatelné
vyzvat objednatele kjejich prevzeti pred zakrytim v predstihu alespon tii pracovnich dni; a
v pripadé, Ze objednatel kontrolu provedenych casti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim
souhlasi; zhotovitel uvede tuto skute¢nost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost
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informovat objednatele o zakryvani Casti dila, je povinen na zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty, nebo které se staly nepiistupnymi, na svij naklad.

12. Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi poddodavateli zhotovitel zavaze povinnostmi
vyplyvajicimi z tohoto ¢lanku této smlouvy i piipadné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obcanského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen predlozit pii podpisu Smlouvy seznam
poddodavateli, kteri se budou podilet na plnéni zakazky, v¢. identifikacnich a kontaktnich
udaji a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu Objednatele
piredlozit Objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych
poddodavateli. Zhotovitel neni opravnén povérit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu, nez
uvedl vseznamu, bez predchoziho pisemného ozndmeni Objednateli a pisemném souhlasu
Objednatele. PoruSeni téchto povinnosti Zhotovitele je sankcionovdno smluvni pokutou
sjednanou Smlouvou.

3. Zhotovitel oznami Objednateli svi{ij zamér zadat urcitou cast Dila poddodavateli
piredlozenim pisemného aktualizovaného seznamu poddodavateld. VysSe uvedeny seznam bude
vzdy obsahovat oznaceni nového poddodavatele a popis casti Dila, jejimz provadénim bude
poddodavatel povéren. Zhotovitel dale predlozi Objednateli dokumenty osvédcujici, Ze prislusny
poddodavatel je odborné zpisobily k provedeni urcité ¢asti Dila.

4, Zména v seznamu poddodavateld nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci a cenu
dle této Smlouvy.

5. Zménit poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim iizeni splnéni
kvalifikace, je mozné s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Novy poddodavatel musi
splniovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim tizeni. Zhotovitel
plné odpovida za vybér takovych poddodavateldi, ktefi splnuji pozadované predpoklady,
opravneéni a kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito poddodavateli. Zhotovitel
bude povinen dozorovat praci poddodavatelli a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé
casti Dila byly provedeny radné a vcas.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (napft. prechod vlastnictvi), jinak podstatnym zptisobem porusi tuto Smlouvu.

7. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni finan¢nich zavazk svym
poddodavatelim, kdy za radné a vCasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni verejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dni
od obdrZeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést
totoznou povinnost do dalSich urovni dodavatelského retézce.

XIV. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpist, CSN a Smlouvy, déle vlastnosti
v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovérenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce:
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60 mésici na stavebni ¢ast dila
24 mésicl na dodavky a sluzby

ode dne tradného provedeni dila Zhotovitelem. Zaru¢ni doba tedy pocind béZet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho prevzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zarucni dobé dle clanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejstiiku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, pripadné pozZadavek na zpiisob odstranéni vad dila, a to
véetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zpisobu
odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu mize ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od
okamziku pisemného oznameni vady dila ¢i jeho casti, nedohodnou-li se smluvni strany
v konkrétnim pripadé jinak, zahajit odstrafiovani vady dila ¢i jeho ¢asti, a to i tehdy, neuznava-li
Zhotovitel odpovédnost za vady i priciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co
nejkratsi lhite, tj. v primérené lhité (vzhledem k okolnostem).

4, Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak,
plati, Ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnti po zapoceti jejiho odstranovani.

5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pricemZ reklamace se
povazuje za vcas uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zarucni doby.

6. Opravené dilo nebo ndhradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli predano dle Smlouvy
(podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pfi odstrafiovani vad (i vramci reklamace) a
nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamZikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstraiiovany tak, aby dilo bylo udrZeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku Skod zadat odstranéni vad vici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhitach s tim, Ze pokud se
prokaze, ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené
ndklady (prokazatelné, ucelné a radné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci) bézi pro toto ndhradni plnéni (véc) nova zaru¢ni doba, a to ode dne
radného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zarucni doba je
shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do rddného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba
ptreruseni béhu zaruc¢ni doby bude pocitana na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty
kalendaini den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve lhité dle ¢lanku XIV. odst.
4 Smlouvy; nebo

b) nezahaji-li Zhotovitel odstrafiovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV. odst. 3 Smlouvy;
nebo

c¢) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu
neodstran{; nebo

d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho casti ve lhiité
stanovené Objednatelem priméiené dle charakteru vad a nedodélkt dila neodstrani,
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ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a naroki dle obcanského zakoniku téZ pravo
zadat, a to i bez predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav treti osobé. Objednateli
v takovém piipadé vznikd vac¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil c¢astku
piipadajici na cenu, kterou Objednatel treti osobé v diisledku tohoto postupu zaplati. Naroky
Objednatele vzniklé vici Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského
zakoniku a dale naroky Objednatele Gctovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. 0 reklamacnim fizeni budou Objednatelem potizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Predani a pirevzeti dila (stavby)

1. Predanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi piejimaci rizeni, které svola Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat (odevzdat) Objednateli.
Dilo (stavba) bude predano v prejimacim fizeni. Na prejimaci tizeni ptizve Zhotovitel
Objednatele pisemnym ozndmenim, které musi byt Objednateli zaslano alespoii 10 pracovnich
dnt predem. Objednatel ma povinnost k pirejimacimu rizeni prizvat osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pripadné také autorského dozoru projektanta. S predanim dila
Zhotovitel pfeda Objednateli taktéZ vSechny doklady, k jejichZ pfedani se zavazal Smlouvou (viz
zejména odst. 4. tohoto ¢lanku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci dila.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zadkladé predavaciho fizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu, jehoZ soucasti bude i ptislusna dokumentace, pokud
je to stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany piejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo prevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alesponn predmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadieni Zhotovitele k vadam dila
vytéenym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu
vtomto zapisu uvedeném. Pokud Objednatel odmitd dilo prevzit, je povinen uvést tuto
skutecnost a diivody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a vznikne
tim rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem urc¢enym Objednatelem. Jeho stanovisko je
pro obé strany zavazné. Naklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel neni povinen prevzit
dilo, které vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628 obcanského zakoniku.
Zhotovitel je opravnén prizvat k pfedani a prevzeti dila své poddodavatele. Ma-li Objednatel
povinnost prevzit dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu
bude obsazeno jednoznacné prohlaseni Objednatele, zda dilo prejima ¢i nikoli a soupis priloh.
Prohlaseni Objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady
zjisténé prohlidkou dila. Predavaci protokol bude vyhotoven ve tech stejnopisech, z nichz jeden
obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma stranami a ma pravni
silu originalu.

4. V ptipadé, Ze je Objednatelem piebirdano dokoncené dilo, skutec¢nost, ze dilo je
dokonceno co do mnoZzstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZzivani, prokazuje
zasadné Zhotovitel a za tim ucCelem predkladd nezbytné pisemné doklady Objednateli.
Zhotovitel dolozi Objednateli pred zahajenim prejimaciho rizeni dokumentaci skute¢ného
provedeni, stavebni denik, veSkera osvédceni o zkouskach a certifikaci pouZitych materiali a
vyrobkd, revizni zpravy zarizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o
ovéreni funkcnosti dodanych zarizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace
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dila Smlouvy a platnych pravnich predpisti, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu
vsouladu se zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisi a predpist
provadécich, a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek organi a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skutecného provedeni dila“ je povinen
Zhotovitel predat ve tfech vyhotovenich Objednateli pri piredani dila. V pripadé, Ze nedojde
k predlozeni a predani Objednateli shora uvedenych dokladd nejpozdéji pri prejimacim fizeni,
nepovazuje se dilo za fadné dokoncené.

5. Ke dni zahajeni ptrejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje
se dilo za radné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemKy, jejichz
upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukonceni provadéni dila do predchoziho stavu.

6. V pripadé, Ze se pri prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem predavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen
predavané dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu
nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Pokud Objednatel pro vady dilo nepievezme, opakuje se prejimaci rizeni po jejich
odstranéni analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v primérené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to az do ucinnosti dohody
smluvnich stran o jejich dhradé nebo do pravni moci rozhodnuti pfislusného soudu ve véci
uhrady téchto naklad.

XVI. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro pfipad poruSeni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly
ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty,
jejichZz sjednanim neni dotéen narok Objednatele na nihradu Skody zptisobené porusenim
povinnosti, zajisténé smluvni pokutou v plném rozsahu. Pohledavka Objednatele na zaplaceni
smluvni pokuty, ptipadné jiné pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, mize byt
zapoctena na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro provedeni (predani a prevzeti) radné
dokonceného dila vterminu dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro ptipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den a pripad prodleni a vadu zvlast.

4. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den a pripad prodleni — u kazdé vady zvlast.

5. Pro ptipad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit staveni$té a upravit
vSechny plochy vsouladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
den prodleni.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit danovy doklad
v rozsahu, vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli ndrok na jeho thradu, nebo poskytnout jiné
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penézité plnéni sjednaly strany Smlouvy drok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy den prodleni
z Castky, s jejimZ zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro piipad, Ze Zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO nebo OZP, je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
pripad poruseni.

8. Pro pripad, Ze Zhotovitel porusi povinnost uvést veskeré poddodavatele v seznamu
poddodavateld v souladu s ¢l. XIII odst. 2 nebo povéri provedenim dila nebo jeho ¢asti jinou
osobu, nez uvedl v seznamu bez pisemného souhlasu Objednatele a ani na pisemnou urgenci
Objednatele porusSeni své povinnosti nenapravi, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ za kazdé takové poruSeni.

9. Pro piipad nedodrzeni termind k odstranéni nedostatki dle zjisténé kontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy piipad zvlast.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vySsi 1.000,- K¢ za kaZdy i zapocaty den prodleni.

11. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstranovani nedodélka ¢i vad dila,
zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den
prodleni. Toto ustanoveni plati rovnéz pfi odstraniovani vad v ramci zaruky.

12. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle ¢lanku XVII.
Smlouvy, je Objednatel opravnén v kazdém takovém pripadé vyuactovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

13. Pokud Zhotovitel nepredloZi pojistnou smlouvu ve lhiité dle ¢lanku XIX. Smlouvy, je
povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢.

14. Pokud Zhotovitel nepreda Objednateli zajisténi zavazku za radné provadeéni dila ve lhité
dle clanku XX. Smlouvy, je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢.

15. Pokud Zhotovitel nepredd Objednateli zajiSténi zavazku za Fadné plnéni zarucnich
podminek dle ¢lanku XXI. Smlouvy nejpozdéji ke dni konani predavaciho a ptejimaciho rizeni
dila, je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ Pokud
Zhotovitel nepieda Objednateli predmétné zajisténi zavazku ani do 30 kalendarnich dnti ode dne
konani predavaciho a prejimaciho tizeni dila, je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 5 % ceny dila bez DPH.

16.  Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané doru¢ena pisemna
vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzveé.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v pripadech, kdy to stanovi
zakon (predevsim obcansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi byt
provedeno pisemnou formou a je uc¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel
muze v souladu s § 2004 odst. 2 ob¢anského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen ohledné
nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skute¢nost Objednatel uvede v odstoupeni od
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smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obcanského zakoniku nedotyka zejména naroku
na ndhradu Skody vzniklé porusenim Smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za poruseni
povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, reSeni
spord mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené viile stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

2. 0d Smlouvy lze odstoupit piedevsim z diivodu poruseni Smlouvy podstatnym zpisobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim
Smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu kterminu
provadéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delsi nez Ctrnact kalendarnich dnf,
a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendarnich dni pierusil prace na provedeni dila
a nejednd se o pripad preruseni provadéni dila v diasledku okolnosti vylucujicich
odpovédnost dle této Smlouvy ¢i obcCanského zakoniku nebo z dlivodu na strané
Objednatele, za toto preruSeni se nepovazuji technologické pauzy uvedené
v harmonogramu, a/nebo

c) jestlize Zhotovitel fadné a v¢as neprokaze trvani platné a Uc¢inné pojistné smlouvy dle
¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIX. Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzavrel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho €asti, na zakladé které
preved], resp. pronajal, svlij podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle Smlouvy na tretf osobu; a/nebo

f)  Zhotovitel porusSil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII. Smlouvy;
a/nebo

g) Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle ¢lanku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo

h) Zhotovitel prenesl nebo prevedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo na jinou osobu
bez pisemného souhlasu Objednatele.

V dalsich ptipadech bude podstatné poruseni Smlouvy posuzovano dle § 2002 obcanského
zakoniku.

3. V pripadé odstoupeni od Smlouvy budou smluvni strany dale postupovat dle aktudlni
pravni Upravy.

4. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnl ode dne tGcinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych
vzajemnych plnéni dle Smlouvy kdatu tucinnosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycislent:

a) castky souctu uhrazenych dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b) ¢astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila ticelné opatiil a které se staly k datu
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy,
kdy za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpisobu, kterym je stanovena
cena dila.
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Zhotovitel provede financ¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone¢nou fakturu".

Zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi stavenisté.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptripadé odstoupeni od Smlouvy z divodu, Ze Zhotovitel
nebyl vyzvan k prevzeti stavenisté nejpozdéji ve lhiité do 2 mésici ode dne uzavieni Smlouvy,
bude kterakoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, aniZ by odstupujici strana byla
vystavena jakymkoliv sankcim ¢i ndrokiim na odSkodnéni druhé smluvni strany.

XVIII. Nebezpeci $kody na véci a prechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti staveni§té do rddného predani dila Objednateli a
fadného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech, a

b) plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
stavenistém nebo témito pozemKky, a to od doby prevzeti stavenisté do fadného predani
dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté Objednateli, pokud nebude v jednotlivych
ptipadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho ptfedani dila Objednateli, nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pristroju, stroju a zatizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prisluSenstvim dila a které jsou ¢i
byly pouzity k provedeni dila, a kterymi jsou zejména:

a) zarizeni staveniSté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce vseho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho ¢asti
(napf. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

¢) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pii provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam
¢i Objednatel opatril za ucelem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatteni) do doby radného protokolarniho predani dila, popt. u véci, které je Zhotovitel
povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu
zplsobenou jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které Zhotovitel
opattil kprovedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve
smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl
obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi.
Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajisténo zarukou za provedeni dila. V pripadé poruseni
tohoto ustanoventi je Objednatel opravnén jiz bez dalsitho od Smlouvy odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlstava osobou
opravnénou K jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ci
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni radného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotireboval k naplnéni svych zavazki ze
Smlouvy.
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XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (tj. i po dobu zarucni doby na
dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam zplsobenym
jeho cCinnosti véetné moznych skod zplisobenych pracovniky Zhotovitele. VySe pojistné castky
pro tento druh pojisténi je v minimalni vysi pokryvajici hodnotu dila. Zhotovitel nejpozdéji do 5
dni od nabyti G¢innosti Smlouvy o dilo predloZi Zadavateli original nebo tredné ovéienou kopii
pojistné smlouvy. V opatném pripadé bude toto povazovano za podstatné poruseni Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu udrzovat v platnosti a ic¢innosti po celou dobu
provadéni dila a trvani zaruky za dilo. Podminky plnéni stanovi pojistnd smlouva. Doklady o
pojisténi je Zhotovitel povinen na poZadani (napt. zapisem ve stavebnim deniku) kdykoli a ihned
predlozit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpecit pojisténi osob proti tirazu, pojisténi
poddodavateld v rozsahu jejich dodavky. Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tikony
vUci pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti
Zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je vjeho moZnostech. Naklady na pojiSténi dila nese
Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené Dila.

2. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani
zaruky za dilo. V pripadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dni
pojistnou smlouvu alespoil ve stejném rozsahu a tuto predlozi v origindlu ¢i ovérené kopii
Zhotoviteli nejpozdéji do tfi dnl ode dne jejiho uzavieni, a to spolecné s dokladem prokazujicim
zaplaceni pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne fadného predani dila
Objednateli, eventudlné potvrzenim pojiStovaciho ustavu o zaplaceném pojistném na toto
obdobi.

XX.  Zajisténi zavazku za Fadné provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajiSténi zavazku za radné provadéni dila
formou bankovni zaruky nebo pojiSténi zaruky nebo formou sloZeni finan¢ni ¢astky na ucet
Zhotovitele uvedeny v ¢lanku I. Smlouvy ve vysi 5 % ceny dila bez DPH.

2. Pravo na plnéni z tohoto zajisténi zavazku je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech,
kdy Zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi
Objednateli zptsobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle Smlouvy povinen.

3. Zajisténi zavazku doloZi Zhotovitel nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne nabyti

ucinnosti Smlouvy.

4. Zajisténi zavazku za radné provadéni dila formou bankovni zaruky dolozi Zhotovitel
Objednateli origindlem zaru¢ni listiny vystavené bankou, ktera byla zrizena a provozuje ¢innost
podle zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisti, ve prospéch Objednatele
jako opravnéného. Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna,
pricemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného. Pravo z
bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v ptipadech, Ze Zhotovitel neprovadi dilo v
souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi Objednateli zpisobenou Skodu Cci
smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovni zaruky musi byt do dne
prevzeti dila (po predani a prevzeti celého predmétu plnéni) plus 30 kalendainich dnt.

5. Objednatel vrati Zhotoviteli zajiSténi zavazku za radné provedeni dila nejpozdéji do
patnactého dne po odstranéni vSech vad a nedodélki branicich uzivani stavby.
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XXI. Zajisténi zavazki za iradné plnéni zarucnich podminek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajiSténi zavazku za fadné plnéni zaru¢nich podminek
formou bankovni zaruky nebo pojisténi zaruky nebo formou sloZeni finan¢ni ¢astky na ucet
Objednatele ve vysi 5 % ceny dila bez DPH, ktera bude platna po celou dobu zaru¢ni doby na
stavebni ¢ast dila.

2. Pravo na plnéni ztohoto zajisténi je Objednatel opravnén uplatnit v piipadech, ze
Zhotovitel nebude radné plnit zarucni podminky v ramci zaruc¢ni doby za dilo, neodstrani v
dohodnuté lhité Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci v€as reagovat nebo
neuhradi Objednateli zptisobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovni zaruku dolozi Zhotovitel nejpozdéji do terminu konani predavaciho a
prejimaciho tizeni dila.

4, Zajisténi zavazku za radné plnéni zarucnich podminek formou bankovni zaruky za radné
plnéni zaru¢nich podminek doloZi Zhotovitel Objednateli origindlem zaru¢ni listiny vystavené
bankou, ktera byla zfizena a provozuje ¢innost podle zdkona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni
pozdéjsich predpisti, ve prospéch Objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka bude
vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecn3, pricemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a
na zakladé prvni vyzvy opravnéného. Pravo z bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v
pripadech, Ze Zhotovitel nebude fadné plnit zaru¢ni podminky v ramci zaru¢ni doby za dilo,
neodstrani v dohodnuté lhiité Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci vcas
reagovat nebo neuhradi Objednateli zpisobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k nizZ je podle
Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrati Zhotoviteli bankovni zaruku za radné plnéni zarucnich podminek
nejpozdéji do patnactého dne po uplynuti zaru¢ni doby na stavebni ¢ast dila.

XXII. Spolec¢na ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
ptislusné ¢lanky spole¢nych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ¢i
nevynutitelnym soudem ¢i jinym piisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze Smlouvu ménit, dopliovat a
upi‘esiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a pribézné cislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné
listiné. Smluvni strany se dohodly, Ze dodatku Smlouvy neni tfreba v pripadé, Ze dochazi pouze ke
zméné kontaktnich osob smluvnich stran. V takovém pripadé je zména icinna oznamenim této
zmény druhé smluvni strané.

4. Prilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich Smlouvy
tvori nedilnou soucast Smlouvy spolu snabidkou Zhotovitele podanou vzadavacim fizeni
»+Rekonstrukce a rozsireni sluZeb chranéného bydleni“, kterou je Zhotovitel vazan stejné
jako smlouvou.

5. Ptipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou reSeny podle platné pravni tipravy dle ceského

prava vécné a mistné prisluSnymi organy Ceské republiky, a to v ceském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi v ceském jazyce.
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Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhodc¢iho rizeni.

6. Neni-li konkrétni véc ve Smlouvé o dilo feSena, budou se smluvni strany ridit
zvefejnénym zadanim verejné zakazky, kterd je predmétem této Smlouvy, Zadavatelem
a souvisejici zadavaci dokumentaci Zadavatele na tuto verejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele
na tuto verejnou zakazku (kdy zverejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci
dokumentace jsou piednostni) a platnou pravni dpravou v CR, predeviim obcanskym
zakonikem. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah
zaloZeny smlouvou o dilo se v plném rozsahu a bez jakychkoli vyjimek ridi ceskym pravnim
fadem (pokud zde pijde o smluvni vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy rozhodnym, zvolenym
pravem ceské pravo).

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéreny druhou
smluvni stranou, nezpiistupni tiretim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouzije
tyto informace k jinym uceltim nez k plnéni podminek této Smlouvy.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.

9. Realizace zakazky je zavisla na ziskani finan¢nich prostiedkd z Ministerstva financi. V
piripadé neziskani financnich prostredki ma Zadavatel pravo predmét verejné zakazky
nerealizovat, potaZzmo s vybranym dodavatelem neuzaviit smlouvu nebo od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen na tuto podminku pristoupit, a to bez naroku na nahradu $kody nebo
uslého zisku pro kteroukoliv z budoucich smluvnich stran. Zhotovitel vS§ak ma v takovém
pripadé vSak narok na ndhradu doposud prokazatelné provedenych praci ode dne zahajeni
plnéni.

XXIII. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem jejiho podpisu osobami opravnénymi
Smlouvu uzavftit. Stavebni prace budou zahajeny az na pisemny pokyn Objednatele.

2. Osoba(y), podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasuje, Ze je (jsou)
opravnéna(y) tento smluvni vztah uzavrit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény
vSechny predpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobé,
pricemZ obé smluvni strany obdrzi jeji elektronicky original.

4. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych Udaju, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek,
coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

5. Pro ptipad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napt. odstoupeni od smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) Zhotoviteli nebo v pripadé, Ze Zhotovitel
doruceni pisemnosti zmari nebo jeji ptijeti odmitne, se sjednava, Ze pisemnost bude povazovana
za doruCenou Zhotoviteli po odeslani (predani k poStovni prepravé) do oficialniho sidla
Zhotovitele, a to bez ohledu na skute¢nost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrZovat ¢i
nikoli, za podminek stanovenych § 573 obc¢anského zdkoniku (,Ma se za to, Ze dosla zasilka
odeslana s vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb dosla treti pracovni den po odeslani, byla-
li vS§ak odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni
strany se dale dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sam
a Zhotovitel pisemnost nepievezme nebo jakkoli zmaii jeji doruceni, bude za den doruceni
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pisemnosti Zhotoviteli povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele
v misté sidla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli I1ze také
zasilat pisemnosti datovou schrankou, ma-li ji ziizenu.

6. Smluvni strany souhlasi s tim, aby vyse uvedena Smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Objednatelem, ktera bude obsahovat tidaje o smluvnich stranach, pfredmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich
osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence smluv.
Dale prohlasuji, Ze skute€nosti uvedené ve vySe uvedené Smlouvé nepovaZuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 obc¢anského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uZiti a zverejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dal$ich podminek.

7. Nedilnou soucast Smlouvy tvofii jako prilohy Smlouvy:

Piiloha ¢. 1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Ptiloha ¢. 2:  Harmonogram vystavby
a dale

Priloha ¢. 3:  Provadéci projektova dokumentace v elektronické podobé na CD

Priloha ¢. 4: Nabidka Zhotovitele podana do zadavaciho fizeni s ndzvem ,Rekonstrukce a
rozsiieni sluzeb chranéného bydleni“ v elektronické podobé na CD,

Které nejsou nedilnou soucasti smlouvy, ale jsou jako jeji prilohy archivovany u Objednatele.

9. Pro pripad, Ze tato Smlouva neni uzavirana za pritomnosti obou smluvnich stran, plati, ze
Smlouva nebude uzavrena, pokud ji néktery zucastnikii podepiSe sjakoukoli zménou ¢i
odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaZe druhd smluvni strana takovou zménu ¢i
odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

Objednatel Zhotovitel
Brno, dne.....ccccceeeunneee. V Brnég, dne..................
gitaIng | Digitalné o
Ing.Bc. :2]'9';3 r]e pq(ljepsa |ng podepsal Ing. Ing DigitaIné
. g.bc. Jarmila Josef Klabacka podepsal Ifwg.
Jarmila Vokalova Josef Datum: Josef ~ JosefTesat
, , Datum: 2022.07.13 Kla baéka 2022.07.28 v 203533728
Vokalova 1626:50+0200 12:11:36 +02'00' Tesar 12:21:16 +02'00"
Domov pro mne, z.s. ZIPP Brno s.r.o.
Ing. Bc. Jarmila Vokalova Ing. Josef Klabacka, Ing Josef Tesar
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