
  

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

podepsané dne 15. 3. 2024 na zakázku 

„ZŠ Český Dub - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební úpravy“ 

 (dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

I. Smluvní strany 

1. Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace 

Sídlo: Komenského 46, 463 43 Český Dub 
Zastoupena: Mgr. Janem Gollem, ředitelem školy 
IČO: 70695261 
Bankovní spojení: 0986037319/0800 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: Mgr. Jan Goll 

 
 (dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“) 

a 

2. AWEA s.r.o. 

Sídlo: Rozdvojená 131, Minkovice, 463 12 Šimonovice 
Statutární zástupce: Ing. Jan Rutkovský, jednatel 
e-mail: jan.rutkovsky@awea.cz  
telefon: +420 602 477 272 
IČO: 28711777 
DIČ: CZ28711777 
Bankovní spojení, č.ú.: Československá obchodní banka a.s., č.ú. 232602545/0300 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: Martin Galbavý 
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. oddíl C, 

vložka 28041  

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Odůvodnění dodatku 



1. Smluvní strany dne 24. 8. 2024 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku 

s názvem „ZŠ Český Dub - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební úpravy“, 

kterým upravili cenu díla na základě vzniklých víceprací a méněprací. Smluvní strany však po 

podpisu dodatku č. 1 zjistili, že v rámci změnových listů byl chybný sčítací vzorec a výsledné 

částky neodpovídají skutečně provedeným méněpracím a vícepracím. Smluvní strany se proto 

dohodly, na uzavření dodatku č. 2, jehož součástí jsou správné změnové listy se správným 

sčítacím vzorcem. 

V důsledku výše uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě znění čl. VII Cena za provedení 

díla dodatku č. 1 následovně: 

Cena díla se upravuje následovně: 

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě 

cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou 

zakázku „ZŠ Český Dub - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební úpravy“ včetně 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, a 

doplněným o rozsah prací zjištěných při výstavbě (dodatku č.2) činí celkem: 

Cena bez DPH    5 567 586,22 Kč 

Výše DPH     1 169 193,10 Kč 

Cena včetně DPH    6 736 779,33 Kč 

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“) 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají 

v platnosti a účinnosti.  

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si 

tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento 

dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez 

jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 

oprávněného zástupce.  

3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden 

pro Zhotovitele. 

Přílohy:  

- Změnové listy 
Objednatel Zhotovitel 

V Českém Dubu  V Šimonovicích 

 

  .................................................   .................................................  

Základní škola Český Dub, okres Liberec,    AWEA s.r.o.  
příspěvková organizace 

Mgr. Jan Goll, ředitel školy      Ing. Jan Rutkovský, jednatel 
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