
  

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě 

podepsané dne 9. 5. 2024 na zakázku 

„ZŠ Český Dub – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – dodávka vybavení – část 1 – 
AV technika“ 

 (dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

I. Smluvní strany 

1. Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace 

Sídlo: Komenského 46, 463 43 Český Dub 

Zastoupena: Mgr. Janem Gollem, ředitelem školy 

IČO: 70695261 

Bankovní spojení: 0986037319/0800 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: Mgr. Jan Goll 

 

 (dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“) 

a 

2. AV MEDIA SYSTEMS, a.s. 

Sídlo: Pražská 1335/63, 102 00 Praha - Hostivař 

Statutární zástupce: Ing. David Lesch, předseda představenstva 

e-mail: praha@avmedia.cz 

telefon: +420 216 260 218 

IČO: 48108375 

DIČ: CZ48108375 

Bankovní spojení, č.ú.: 124277319/0800, Česká spořitelna, a.s. 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 10120  

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“) 

 

 



II. Odůvodnění dodatku 

1. Na základě nutnosti víceprací a méněprací při realizaci díla uzavírají smluvní strany 

v souladu s ustanovením §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „zákon“) tento dodatek č. 1., veškeré změny jsou popsány ve změnových listech a 

v prohlášení o nedostupnosti zboží, které jsou přílohou tohoto dodatku. 

III. Úprava ceny díla 

1. Předmět plnění dle Článku III. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné 

stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se 

schváleným Změnovými listy, které jsou součástí tohoto dodatku. 

2. Celková cena dle Článku VI. odst. 1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku 

stanovena následovně: 

Cena bez DPH      8 448 190,-Kč bez DPH 

Vícepráce jsou v hodnotě celkem        736 612,- Kč bez DPH  

     Méněpráce jsou v hodnotě celkem       736 612,- Kč bez DPH 

Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH             8 448 190,- Kč bez DPH  

3. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku dle Změnovém listu č. 1, které se 

nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 6 zákona se za 

podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna:  

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat,  

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají 

v platnosti a účinnosti.  

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si 

tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento 

dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez 

jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 

oprávněného zástupce.  

3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden 

pro Zhotovitele. 

Přílohy:  

- Změnové listy 

- Prohlášení o nedostupnosti zboží 



 
Kupující Prodávající 

V Českém Dubu V Praze 

 

 

 

 

………………………………………..  ……………………………………….. 

Základní škola Český Dub, okres 

Liberec, příspěvková organizace 

 AV MEDIA SYSTEMS, a.s. 

Mgr. Jan Goll, ředitel školy  Ing. David Lesch, předseda představenstva 
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