Evidenéni ¢islo Objednatele

sidlo:
zastoupeny:
1C:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo tiétu:

Evidenéni ¢islo Zhotovitele

17102014

Smlouva o dilo

Objednatel

Obec Hrdlofezy
Hrdlorezy 155, 293 07 Joseftv D1l
Petr Hejl, starosta

00237841
CZ00237841

KB Mlada Boleslav
9829-181/0100

(dale jen Objednatel)
a
Zhotovitel
Pozemni stavitelstvi, s.r.o.
sidlo: Ruprechticka 538/24, Liberec 1, 460 01
zastoupeny: Sejkorova Ivana, jednatel
kontakini osoby: Sejkorova Ivana, jednatel
1¢: 27298370
DIC: CZ27298370
Bankovni spojeni: KB Liberec ¢islo aétu:

43-2573580267/0100

Zapsany v Obchodnim rejstfiku vedeném u KS v Usti nad Labem oddil C, vloZka 232220

(dale jen Zhotovitel)

uzavieli dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik smlouvu o dilo tohoto znéni:
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1.2

1.3.

14.

1.5.

1.6.

Clanek I. Pfedmét smlouvy
DOHODNUTY PREDMET PLNEN{ ZHOTOVITELE (DILO)

Predmétem plnéni Zhotovitele je komplexni zhotoveni stavby:
,Hrdlofezy, diim sluzeb - zlep$eni tepelné-technickych parametri obvodovych konstrukei”

podle provadéci projektové dokumentace stavby snézvem ,Hrdlofezy, dim sluZeb - zlep3eni tepelné-technickych
parametrii obvodovych konstruke{” zpracované spolefnosti Project A plus kterd obsahuje technické specifikace,
technické a uZivatelské standardy stavby.

Predmét dila déle tvofi:

1.2L zajisténi sklddek a deponii, predloZeni doklad o nakladani s odpady dle zdkona & 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalsich zdkont, ve znéni pozdéjsich piedpisi

1.2.2. zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila
1.2.3. fotodokumentaci postupu stavebnich praci v digitélni formé
1.2.4, uvedeni vech stavbou dotéenych pozemki, objektli a zafizeni do ptivodniho stavu, coZ bude doloZeno pisemnym

prohldgenim vlastniki, Ze je pfebiraji bez zdvad zpél do svého uZivéni nebo protokoldrnim pfedanim dotéenych
pozemki jejich spraveiim

1.2.5. zajisténi dopravniho znageni véetné vydéni rozhodnuti o uzdvéfe a piikazu k dotasnému dopravnimu znaceni (tyka-li
se dané stavby)

1.2.6. zajidténi prostfedki pro propagaci, kterou pfedstavuje vyroba a monté? stalé informalni tabule dle grafického
podkladu zpracovaného SEZP o velikosti minim4ln& 300 x 400 mm. Stal4 informaéni tabule musi byt vyvéSena na dobfe
piistupném a viditelném misté.

1.2.61. Graficky podklad pro stélé informatni tabule zajisti objednatel a v dostatefném piedstihu pfedé zhotoviteli.
Grafické podklad zpracovdva zdarma SFZP na zékladé vyplnéného formuléfe, dostupného na strankach
WWW.OPZP.CZ.

1.2.62. Stala informagni tabule je celobarevnd, materidlem pro vyrobu je ledtény hlinik. Stalou informaéni tabuli
nainstaluje zhotovitel na objekt realizace na misto uréené zadavatelem nejpozdéji do tFf mésich od dokonéeni
realizace projektu.

1.2.63. Pravidla propagace upravuji Zavazné pokyny pro Zadatele a pfijemce podpory v OPZP a Graficky manual
povinné publicity OPZP (ke staZeni na www.opzp.cz).

127 doloZeni nezbytnych dokladi pozadovanych k pfedani a pievzeti stavby, zejména:

. doklady uvedené pod vy$e uvedenymi body

. zépisu o provéfeni praci zakrytych v pribéhu stavby

. doloZeni atestll pouzitych materidlii na stavbé

. pisemné rekapitulace viech méné a vicepraci, zmén oproti schvilené projektové dokumentaci pfedem
odsouhlasené TDI

. zépisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach

. doklady stanovené platnymi pravnimi normami.

Vechny vykony Zhotovitele uvedené v &léncich 1.1. - 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
> PROJEKTU;

» Polozkového ROZPOCTU - vykazu vymér, zpracovaného projektantem jako soufdst PROJEKTU, ocenéného
Zhotovitelem;

b nabidky Zhotovitele ze dne 17.10.2014 pFedloZené Objednateli Zhotovitelem jako uchaze¢em v zadéni vefejné zakazky
(dale jen NABIDKA);

Uvedeny PROJEKT, zhotovitelem ocenény vykaz vymér, zaddvaci dokumentace a NABIDKA jsou nedilnou soucasti této
smlouvy, piitem# pfedmétem plnéni Zhatovitele (dilem) se pro tifely této smlouvy rozumi souhrn viech praci, dodavek a
souvisejicich sluZeb, jak je vymezuje vySe uvedeny PROJEKT véetné veskerych praci a dodévek nezbytnych pro kvalitni
zhotoveni dila,

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vie, co je uvedeno v &léncich 1.1. - 1.3. tvoii pfedmét dila podle této smlouvy. Dale bude
pro tdely této smlouvy takto specifikovany predmét dila oznatovén jako dilo.

Zhotovitel podpisem smlouvy Fadné prekontroloval pfedané materidlni podklady a vechny nejasné podminky pro realizaci
svého plnéni si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele. Viechny technické a ostatni podminky svého plnéni zahrnul do
kalkulace ceny.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uZivatelskymi standardami, které jsou
soudasti PROJEKTU.

Objednatel se zavazuje k pievzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé uvedenych.
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1.7. Viile smluvnich stran je vyjadiena v déle uvedenych dokumentech a podkladech, které tvorf nedilnou soudést smlouvy o dilo:

> vlastnd text této smlouvy o dilo;
» zhotovitelem OCENENY VYKAZ VYMER;
» PROJEKT;
» zadavaci dokumentace;
» NABIDKA;
» protokol o pfedani a pfevzeti staveniSté.

18. ZMENY DIiLA

1.8.1. Objednatel je opravnén nafizovat prostfednictvim oprdvnéneé osoby uvedené v zdhlav{ této smlouvy, aniZ by uéinil tuto

smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin pFipadné ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim
zptisobem upraveny dodatkem k této smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od pozadavku realizace &asti dila, které nejsou pfedmétem dotace, v p¥ipadé,
#e se na jeho strané vyskytnou okolnosti, v diisledku kterych nebude mit finan&ni prostfedky na jejich dofinancovéni.

Zmény dila miize Objednatel vyZadovat za dodrZeni téchto podminek:
+  pokud zménou dojde k ziiFen{ pfedmétu dila a ke sniZeni ceny dila;
»  pokud zména nebude mit vliv na cenu dila;
«  pokud zména bude povahy nepfedvidanych praci pfi realizaci.
Smluvni strany se zavazuji ve vyse uvedenych pfipadech postupovat v souladu s touto smlouvou.

1.8.2. Z4dné zmény dila podle odstavce 1.8.1. nebudou zapotaty ani provadény bez pfedchoziho Objednatelova pisemného
pokynu a Zadny nérok ani pozadavek na zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny
pokyn pfedem vyd4n a nebude-li soudasné tato zména smlouvy sjednéna v souladu s touto smlouvou.

Clanek II. Doba plnéni
2.1. DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v téchto terminech:

2.1.1. predpokladany termin zahdjeni provadéni biezen 2015
212 predpoklddané datum ukondeni a pfedani dila (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedod@lkil branicich v uzivéni),
30. 6. 2015

Realizace dila je z&visld na pfidélen{ dotace z Operatniho programu Zivotniho prostfedi. Objednatel si jako investor
v zévislosti na pFidéleni dotace vyhrazuje pravo zménit terminy zahdjeni a dokonéeni dila.

2.2, HARMONOGRAM PLNENI

i B Podrobny harmonogram plnéni dila s uvedenfm termin® plnéni uzlovych bodi dle élanki 2.1.1. - 2.1.2. této smlouvy je
uveden v piiloze & IL - HARMONOGRAM PLNEN{ PRACI A DODAVEK, ktera tvoii nedilnou soutdst této smlouvy.

222, Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo povéfeny technik Ing. Ondfej Zummer, INGkomplet s.r.0. jako
technicky dozor investora (déle jen TDI) k zdvéru, Ze skutefny postup praci a dodavek neodpovida schvilenému
harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby pfedloZil zménény Harmonogram praci a dodavek zajistujici splnéni dila v
dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodleng vyhovét.

223, Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zddost Objednatele nebo TDI doloZit popis technologickych postupt a
technickych metod, kterych hodla uzit pii provéadéni dila a to vZdy pfed zahéjenim praci. Na vyzvu TDI je Zhotovitel
povinen technologicky postup doloZit v takové formé a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel vyslovné vyzada
a to bez vlivu na zménu ceny dila.

Clanek III. Misto pInéni
Mistem plnéni dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace.

Clanek VI. Cena dila

Cena dila, jeho? piedmét a rozsah jsou vymezeny v lanku L této smlouvy, se sjedndvé dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse
piipustnd takto:

Stranka 3z 18



4.1,
4.2
43
4.4

4.5,

4.6.

5.1.

5.2,

-

54,

Cena dila uvedeného v &lanku I. této smlouvy ¢&ini bez rezervy a bez dané z pfidané hodnoty 747.382,- K&

Cena dila bez rezervy a v&etng dané z pfidané hodnoty 904.332,- K&
Cena dila v&etné rezervy a bez dané z pridané¢ hodnoty 781.721,- K¢
Cena diloa veetné rezervy a véetné DPH 945.882,- K¢

V predchozich odstavcich toho élanku uvedend cena dila se sjednavd jako cena pevna a nepiekrotitelnd (platna po celou dobu
provéadéni dila aZ do jeho dokonéeni a predéni, zahrujici veskeré ndklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopadii zmén
cenové trovné aZ do skuteéného data pfedant tohoto dila a ktera nepfevySuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niZ se uchézel o
tuto vefejnou zakdzku, Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena
dfla obsahuje ve&keré préce a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veSkeré ndklady spojené s tiplnym a kvalitnim
provedenim a dokongenim dila véeiné vedkerych rizik a vliva (véetné inflaénich) béhem provadéni dila, véetné (nikoliv viak
pouze) nakladii na zafizeni stavenisté a jeho provoz, advozu a likvidace odpadi, poplatki za skladky, nédklad( na uzavirky
komunikaci a povoleni vefejného uZivani komunikaci, naklad@ na pouzivani strojf, sluZeb, stfezeni stavenisté, uklidu stavenisté
a pilehlych ploch, dopravniho znagen, ndkladii na zhotovovini, vyrobu, obstaravani, pfepravu zafizeni, materidli a dodéavek,
vegkerych spravnich poplatkil, nékladii na schvalovaci fizeni, pfevod prav, pojisténi, bankovnich zaruk, dani, cel, spravnich
poplatkii, poplatkii za zdbor vefejnych ploch, provéadéni pfedepsanych zkousek, zabezpeleni prohladeni o shodé, certifikdti a
atestil viech materialii a prvkii, naklady na Gi¢ast Zhotovitele pfi kolaudaénim fizenf véetné nékladii na odstranéni piipadnych
kolauda&nich zévad a jakychkoliv dalsich vydaji spojenych s realizaci stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dfla miiZe byt zménéna pouze v téchto piipadech:

- pokud v pritbéhu provadéni dila dojde ke zméném sazeb dang z pfidané hodnoty;

Clanek V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zélohy na provddéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za préce a
dodavky takto:
1. faktura po montaZi zatepleni véetné perlinky a lepidla
2. faktura po pfedéni dila a po odstrangni vech piipadnych vad a nedodélki, uvedenych v predavacim protokolu.
Podkladem k vystaveni faktury — daiiového dokladu - je soupis skutetné provedenych praci vystavovany Zhotovitelem a
potvrzeny TDL TDI pfipoji své stanovisko k soupisu provedenych praci a dodévek a vrét{ jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3
pracovnich dnit od jeho obdrZeni. PInéni poskytnuta podle tohoto odstavce musi byt zapottena na kone¢nou fakturu, Veskeré
doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pieda Zhotovitel TDI vidy ve tfech vyhotovenich, ktera
budou slouzit vyhradné pro potieby Objednatele.
Ka¥d4 faktura Zhotovitele musi obsahovat minimaIné tyto ndleZitosti:
e ¢islo smlouvy
» ({islo faktury
+ den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskuteén@ni zdanitelného pInéni
«  nézev, sidlo, IC, DIC Objednatele a Zhotovitele
+ oznadeni banky a ¢islo i¢tu Zhotovitele
* oznadeni dila
» identifikaci Zhotovitele podle OR
« celkovy soupis provedenych praci (vychazejici ze zhotovitelem ocenéného vykazu vymér):
= potet mérnych jednotek provedenych v pribéhu mésice, na ktery je vystavena faktura Zhotovitele
«  soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDI ke kontrole pfed vystavenim faktury, bude
predloZen TDI v tisténé podobé. Céstky v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a
Yiseln® musf s pfesnosti na 2 desetinnd mista korespondovat s rozpottem z nabidky Zhotovitele, ktery je soucasti
pfilohy &. 1 této smlouvy.
. jednotkové cena bez DPH, zdklad DPH, sazba DPH, cena véetné DPH
»  razitko a podpis oprdvnéné osoby Zhotovitele
Bude-li faktura obsahovat nespréavné nebo netiplné tidaje a naleZitosti uvedené v &lanku 5.1 této smlouvy, je objednatel opravnén
ji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Po opravé faktury ptedloZi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou
v &lanku 5.4. této smlouvy., RovnéZ tak zjisti-li objednatel pfed thradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén
zhotoviteli fakturu vratit. Po odstrandni vady nebo po jiném zdniku odpovédnosti zhotovitele za vadu predloZi zhotovitel
objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.4. této smlouvy.
Splatnost faktur, které budou soucasné dafiovym dokladem, ¢inf 30 kalendafnich dn ode dne jejich dorueni Objednateli na
adresu: Obec Hrdlofezy, Hrdlofezy 155, 293 07 Josefv Dil.
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Clanek VI. Stavenisté

6.1. PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1.

&

Stavenigtém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté v bieznu 2015. O piedéni
stavenisté bude pofizen protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté podepsany opravnénymi zdstupci obou stran. Soucasti
protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organiza¢nich poZadavk( Objednatele.

6.2. ODPOVEDNOST ZA SKODY

6.2.1.

6.2.2,

QOde dne prevzeti pracoviité nese Zhotovitel nebezpedi viech Zkod na provéddéném dile aZ do doby jeho pfedani
Objednateli.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou smlouvu odpovédnosti za gkodu, kterou by pfi provadéni dila mohl zplisobit
tYetim osobam, Ve pojisténi odpovédnosti za Ekodu je stanavena minimélné ve vysi ceny dila véetné DPH. Doklady o
pojisténi je zhotovitel povinen predloZit objednateli pfi podpisu smlouvy o dilo. NepfedloZeni dokladii o pojisténi
objednateli ani v dodateéné pFiméfené lhiitd bude povaZovino za podstatné poruseni této smlouvy o dilo, které
opraviiuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

63.  VYTYCENISTAVENISTE

6.3.1.
6.3.2.

Zhotovitel je v rdmci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:

spravnost umistén{ Grovni, rozmért a zaméfeni viech ¢asti dila;

zabezpeten{ viech piistrojii, néstrojii, pracf a dodédvek nezbytnych k zajiéténi &innosti v této smlouvé uvedenych.
Bude-li bshem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, tirovni, rozmérech nebo zaméfeni jakékoliv &asti dila,
je Zhotovitel povinen bezodkladn& na vyzvu Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastni néklad, a to
zptisobem stanovenym TDL

6.4. UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat staveniété i dilo v €istoté a pofadkuy, bez hromadéni odpadii a zbytkis materidlu. Po
celou dobu provédén{ dila je Zhotovitel povinen provadét fadny tklid stavenité, odstrafiovat viechny pfebyteéné
prekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby nepfekaZely, pfi
provadéni praci a doddvek a odstrafiovat pravidelné ze staveniSté veskery staveniitni rum, odpadky a docasné
konstrukee, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba. Pfi naklddani s odpady je Zhotovitel povinen se Fidit
ustanovenimi zdkona & 185/2001 Sb. ve znén{ pozdé&jsich pedpisti a jeho provéddécimi piedpisy. Zhotovitel je povinen
predavat TDI doklady o zajisténi likvidace odpadti vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledn@
citovanym zakonem,

6.5. VYKLIZENi STAVENISTE

v

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 kalendainich dni po pfedani dila staveni$té zcela vyklidit.

6.6. DOPRAVNI OPATRENI

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

Viechny tikony nutné k provadéni a dokondeni pracf a dodévek na zhotoveni dila a odstrangni vad a nedodélk(i musi
byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.61.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a jejich bezpetnost, to vie
na stavenidti a v okoli mista pfedmétu plnéni zakdzky v rozsahu urfeném piislusnymi hygienickymi
normami a ostatnimi doporuenymi i zdvaznymi pfedpisy o ochrané Zivotniho prostiedi;

6.6.1.2. ptistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a néklady, které mu vznikly v souvislosti s
narugenim prav tietich osob, vyplyvajicich z €lank1 6.6.1.1. a 6.6.1.2,, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narudeni sim
odpovédny.

Zhotovitel je povinen uZft veskeré dostupné prostiedky, aby pfededel znefiSténim a podkozenim pozemnich
komunikaci vedoucich ke staveniti v diisledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho subdodavateli & osob, které k
dopravé pouzil. Zhotovitel je zéroveli povinen vénovat zvySenou péci vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru
pouzivanych dopravnich prostfedkil a omezeni a rozlozeni dopravovanych nakladii tak, aby pfipadné poSkozeni
pozemnich komunikaci v diisledku pfepravy materiali a osob bylo omezeno na nejmensi moZnou miru.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovng jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych viprav na pozemnich
komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto tipravy na
vlastni naklad a je povinen odikodnit Objednatele za viechny ndroky z titulu skod na pozemnich komunikacich
zpiisobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou vzneseny pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyfeSit
veskeré takové naroky vzniklé z uvedeného titulu.

Dojde-li pfes splnéni veSkerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k potkozen{ jakékoliv pozemni
komunikace na pEistupu ke stavenidti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich se na provadéni dila, materidlu anebo
zatizeni urfenych k zabudovéni do dfla, strojii a pomocnych stavebnich prostfedkil, zafizeni staveniSté atd., je
Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDI a Objednateli, jakmile se o takové Skodé dozvi nebo jakmile vGgi nému
nékdo vznese jakykoliv narok z titulu podkozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich pfedpisii sprdvee
komunikace povinen odékodnit dopravee za $kodu zpiisobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv
néklady vynaloZené v této souvislosti.
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7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.
7.10.

7.11.

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

Clanek VIL Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prce na stavenisti, stavebni denik v rozsahu stanoveném pifslusnymi
pravnimi pfedpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zékona & 183/2006 Sb., o izemnim planovén{ a stavebnim fadu (stavebni
zékon), ve znéni pozd&j§ich predpist, a § 6 vyhlasky & 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb., a to aZ do dne odstranéni veSkerych
vad a nedodélkii. Poté je Zhotovitel povinen piedat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel je povinen priibéZné ode dne pfedéni staveniété az do doby predani a ptevzeti dila pofizovat FOTODOKUMENTACI
stavebnich a zejména zakryvanych praci. Fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli v digitalni formé pfi pfedéni stavby.

Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku viechny diileZité okolnosti tykajici se stavby, zejména Easovy postup praci, odchylky od
PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatfenim, popfipadé dal¥i (idaje nutné pro posouzeni praci
stavebnfm tifadem a ostatnfmi organy statni spravy, jako je napfiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym
vyrobnim procesem, pofasf (napfiklad déit) u zemnich praci a terénnich wprav, apod., denné do néj provadét zapisy viech
rozhodnych a vyznamnyich skutenosti o priibéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat tidaje o ¢asovém postupu praci, jejich
jakosti, zdiivodnéni nepodstatnych odchylek provédénych praci od PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude
Zhotovitel Gétovat HZS (hodinovou ztiétovaci sazbu), budou poéty hodin itovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den,
kdy budou takové prace provadény.

Zépisy do stavebniho deniku provédi stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly préce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou pfedmétem zépisu. Mimo stavbyvedouciho miiZe do stavebniho denfku provadét potiebné zéznamy pouze Objednatel a TDI
pFipadné jimi pisemné povéfeny zdstupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy stdtni
spravy.

Zhotovitel je povinen ptedklddat stavebni denik TDI denné (pifpadné kdykoliv na vyzvéni) ke kontrole a k provadéni zapist a
soutasn® mu bez zbyteéného odkladu vydat priipisy uzavienych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDI je oprévnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele, nejméné jednou za tyden potvrdit kontrolu svym
podpisem a k zépistim pFipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se z&pisem ve stavebnim deniku, musi k tomuto zapisu
pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnti.
Zhotovitel je povinen organizovat a z(iéastiiovat se jednou za tyden pravidelnych kontrelnich dnit za Gi¢elem kontroly provadéni
dila za tigasti TDI a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projekiu pro provedeni stavby. Kontrolni dny
budou zaméfeny zejména na dodrZovéni ¢asového harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim
dntim je Zhotovitel povinen pisemné pozvat Gi€astniky nejméné 7 dni pfed kontrolnfm dnem nebude-li smluvnimi stranami
pfedem dohodnuto jinak.
Z4pis z kontrolniho dne bude obsahovat:

- pfedmét kontrolniho dne;

- vyjadten{ TDI, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

- soupis jednotlivych fefenych bodii s uvedenim terminti jejich pInéni a odpovédnosti konkrétnich ti¢astnikii vystavby

za jejich plnéni;

- sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkiy;

- soupis provedenych, pfedem TDI a Objednatelem odsouhlasenych vicepraci ve formé touto smlouvou dohodnuté;

- podpisy zigastnénych osob.
Kontrolni den povede TDI, ktery z néj rovnéZ poftidi zapis.
Vy%e uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotfeny pravidelné prith#zné kontroly provadéni dila TDI a Objednatelem a jim
opravnénych osob na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.
Zapisy ve stavebnim deniku ani zépisy z kontrolnich dni se nepovazuji za zménu této smlouvy ani nezakladaji ndrok na zménu
této smlouvy.

Clanek VIIL Provadéni dila

Sougasti ptedmétu dila jsou i sluzby, stavebni prdce a dodavky ve smlouvé nespecifikované, které viak jsou k fddnému provedeni
dfla nezbytné, a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postaveni a zkusenostem védél, védét mél ¢i védét mohl.
Poskytovani téchto sluZeb a praci v3ak v Zidném piipadé nezvySuje smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel bude mit tiplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je G&inné Fidit a dohliZet na né tak, aby zajistil, Ze dilo bude
odpovidat PROJEKTU a této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni prostfedky, metody,
techniky, uzité technologie a za koordinaci riiznych &asti dila a to zejména za bezpetnost a stabilitu konstrukei na stavenisti a za
p¥iméfenost a bezpetnost veskerych uZitych technologickych postupd.

Zhotovitel dale prohladuje, Ze se sezndmil se stavenidtém, a Ze je mu znam rozsah praci dany projektovou dokumentaci, vykazem
yymér a cenovou nabfdkou, které jsou piilohou této smlouvy. Stavenitém se pro Gi¢ely smlouvy rozumi prostor vymezeny pro
stavbu a jeji zaFizeni v rozsahu, dohodnutém pfi pfejimce staveniSté.

PEpustné jsou jen ty viceprace (dodateéné stavebni prace nebo sluzby, tzn. jedné se o viceprace jejich potfeba vznikla v diisledku
objektivné nepfedvidatelnych okolnosti a jsou nezbytné pro provedeni pivodnich stavebnich praci. Viceprice mohou byt
uplatnény pouze na zakladé predchozfho postupu dle ob#anského zdkoniku, tj. Ze pokud pfi realizaci dila bez zbytetného
odkladu neupozorni objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynii k provedeni dila, nebo zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila
skryté prekdzky a mesplni vii&i objednateli svou zakonnou oznamovaci povinnost, pak objednatel neni povinen uhradit
zhotoviteli provedené viceprdce z titulu bezdtivodného obohaceni.

Dojde-li pfi realizaci dila k vyskytu vy$e uvedenych vicepraci nutnych k dokongeni stavby, zpracuje zhotovitel pfesny vykaz
téchto praci a ocenénf praci v cendch poloZkového rozpottu a ostatni dle obecné znamych sbornikil doporugenych cen (napf.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.
8.14.

8.15.

8.16.

oznateni sbornikit URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s., aj.) vztahujici se k obdobf realizace. Objednatel uhradi jen ty vicepréce, které
odsouhlasf a které budou objektivni, vécné spravné a nepredvidatelné niklady, nutné pro realizaci dila a tedy k naplnéni cili a
parametr( projektu a jsou pokryty rozpoctoveu rezervou.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpetnost price pfi provadéni dila a za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody ¢l

postupy pozadované piisluinymi pfedpisy budou dodrzovény. Zhotovitel je pro tento 1ifel povinen zejména (nikoliv vSak

pouze):

8.6.1, povéfit autorizovanou osobu vykonem dozoru nad provedenim dila (déle jen dozor Zhotovitele), opravnénou k
vykonu této ¢innosti podle zékona a podle planu jakosti Zhotovitele,

8.6.2. uéinit veskera nezbytné opatfeni k ochran# osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a viech osob opravnénych k
pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané providéného dila. Zhotovitel je rovnéz povinen
udryovat staveniété i nedokontené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeli hrozici viem obfantim a osobam
pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno,

8.6.3. zabezpe€it a udrZovat na vlastni ndklad vegkera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v dob& a na mistech,
kde je to nezbytné nutné nebo kde je to pozadovdno TDI, prislugnymi pfedpisy nebo pfislusnym oprévnénym orgédnem
vefejné spravy pro bezpeénost osob, dila nebo zachovéni vefejného pofadku,

8.6.4. ufinit vekerd nezbytnd opatfen{ k ochrané Zivotniho prostiedi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i mimo né v rozsahu,
ktery Uginné zamezi poSkozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota obdanii a majetku imisemi, hlukem nebo jinym

Tt

zptisobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za névrh, dilo, provoz, idrzbu a odstrandni doasného konstrukéniho & jiného dotasného
vybaveni a za ndvrh a provadéni pracovnich & stavebnich metod poZadovanych pii jejich pouZiti. Zhotovitel zajisti pro vykon
t&chto &nnosti spoluprdci osoby autorizované v piislusnych oborech, ve kterych je &innost autorizované osoby poZadovéna
zékonem, uréena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby zapotfebi k tomu, aby byly zarugeny bezpetné a i jinak
nalezité vysledky.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & pozadavki Objednatele priibéiné aktualizovat harmonogram provadéni dila a
srovnavat postup praci s tidaji o zdkladnich etapéch postupu praci na dile tak, aby zaruoval dodrzeni veskerych termint dila.
Zhotovitel bude sledovat priibéh a postup provédéni dila ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat
Objednatele a TDI v souladu s p¥isludnymi ustanovenimi této smlouvy o zpoZdéni a jakychkoli poZadovanych tipravéch, které z
takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodr¥ovani harmonogramu podle ustanoveni predchozich Eldnki se Zhotovitel zavazuje pro viechny féze
provédéni dila zajistit dostate¢ny podet pracovniki tak, aby byly dodrZeny vechny terminy providéni dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDI k provedeni kontroly praci, pouZitych materialit a vyrobkii, které v daldim
pracovnim postupu budou zakryty. Vyzva musi byt objednateli dorugena pisemnég, nejméné 3 pracovni dny piedem. Vyzva musi
byt té% uvedena zdpisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel miize zakryvaci prace provést az po pfedchozi kontrole TDL Pokud
zhotovitel tento zévazek nesplni, je povinen umozZnit objednateli, resp. TD], dodatetnou kontrolu na vlastni ndklady zhotovitele.

Bez ohledu na predchézejici ustanoveni nebudou povaZovany nedostatky v tidajich vykresové dokumentace &i v textovych
vyjadfenich a ocenéném rozpottu, které se tykaji praci nebo vyrobki, jejichZ vykresova dokumentace nebo textové vyjadfeni jsou
odbornym pracovnikiim b&Zné znimy, obvykle se uZivaji a jsou pro f4dné provedeni dila béZné uznévéany za nezbytné, za
nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DIiLA

8121. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (déle jen dozor Zhotovitele) povinen povéfit autorizovanou osobu,
opravnénou k vykonu této ¢innosti podle zédkona a podle plénu jakosti Zhotovitele. VyZaduje-li to rozsah ¢innosti, je
Zhotovitel povinen zajistit i dostatetny potet zpiisobilych spolupracovnikii. Vechny tyto osoby jsou povinny byt
pFitomny na misté dila, a to v pracovni dobg, po celou dobu provadéni dila.

812.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI pfijatelny a nebude po dobu realizace pfedmétu dila vyménén, pokud se
tak nestane ze zdvaznych divodti, aviak vidy po pfedchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s TDL Osoba povéfena
dozorem Zhotovitele je Ing. Frantisek Bachtik.

8123. Osoba vykonavajic dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na mist& dila a pokyny, které ji budou predany TDI,
budou platit stejné, jako by byly pfedédny Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDI budou Zhotoviteli
potvrzeny pisemné ve stavebnim dentku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znefisténi bude neodkladné a pritb#zné odstraiiovat ze stavenisté.

Zhotovitel ozndmi TDI a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a sezndmi TDI a Objednatele pisemné s
jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje prévo se k vysledkiim zkouSek vyjadfit a v piipadé
pochybnosti o jejich pritkaznosti natidit jejich opakovani. Néklady na tyto dodateéné zkousky jdou k tiZi Zhotovitele v pripadé,
Ze jejich vysledky prokéZi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opatném piipadé hrad{ naklady na opakované zkousky
Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup provadéni dila.
Tato dokumentace, kterd slouzi jako zdvazny podklad pro zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila, bude trvale
uloZena na stavbé a bude v pritbéhu realizace dila na vyZadéni pfedloZena ke kontrole TDL

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet dostatetné odborné
kvalifikovanych pracovnikii jak vlastnich tak i u subdodavatelii. U pracovnich postupil a technologii, kde budou pouZivany
specialn{ materidly, nebo kde jsou vyZadovény specidlni odborné znalosti & dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na
7adost Objednatele predkladat pfed zapotetim takovychto praci doklad o odborné zptsobilosti pracovnikii (kopii o zaskoleni
pracovnik(l u autorizované organizace).
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9.1.

9.2,

93.

9.4,

9.5.

9.6.

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen zajistit pfi pfedéni stavenisté:
- jedno odbérné misto elektrické energie 220/380 V 50 Hz, vody a pifpadné tepla z pkistupnych mist, ze kterého si Zhotovitel
sjednd podminky odbéru a zptisob tthrady s piislusnym spraveem sité.
Opréavnénd osoba Objednatele uvedend v zahlavi této smlouvy povéfuje vykony funkee technického dozoru Objednatele dle této
smlouvy (v textu této smlouvy oznacen jako TDI) tato osoba: Ing. Ondfej Zummer

Toto povéfeni bude mit pisemnou formu. Kopii tohoto povéfeni pfedaji vyse uvedené osoby v kopii Zhotoviteli pfed zahdjenim
plnéni dila.

Objednatel a TDI nebo jimi fadné& zmoenéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo. Budou-li &asti dila pfipravovény na
misté jiném, ne je misto dila, budou mit Objednatel a TDI nebo jimi fadné zm ocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto &dstem dila
v kterékoliv f4zi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvldStnimi zkouSkami, kontrolami nebo
schvalovénim, bude-li to pozadovat TDI nebo vyplyva-li takovy pozadavek ze zdkonil, vyhldSek i nafizeni platnych v misté
provéadéni dila, pfeda Zhotovitel TDI véas informaci o jejich vykonani, Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo
schvéleni p¥islugnymi organy & ufady a vias pisemné TDI vyrozumét o misté a ase jejich konani. TDI priibéZzné kontroluje
provadéni praci a uplatiiovéni postupty, stanovenych planem jakosti Zhotovitele a to véetné zdznamii o nich — zejména zdznamy
Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperaénich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za plnéni jakychkoli
povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sdm nebo prostfednictvim nékoho &ast dila, kterd byla urena ke zvlastnim zkouskam,
kontroldm nebo schvéleni, pfed jejich provedenim, zaddnim nebo dokondenim, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto ¢ast dila
odkryt nebo jinak zpFistupnit a umozZnit ji podrobit uréenym zkouskdm, kontroldam nebo schvalovacim procedurdm, nechat je
uspokojivé provést a ukonit a na vlastni ndklady navratit a uvést st dila do fadného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykondni zvld3tnich zkouek jakekoli Easti dila, dojde-li k zdvéru, Ze tato Cast dila
neodpovidd smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zévéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni néklady tuto édst dila opravit a
uhradit zéroved néklady spojené s vykonanim zkoulky. V opatném piipadé uhradi ndklady spojené s vykondnim takovéto
zkousky Objednatel.

9.7. PRAVA A POVINNOSTI TDI

9.7.1. TDI jménem Objednatele provéd{ veSkeré administrativni tikony spojené s piipravou a vyhotovenim zakédzky a s
uskutefndnim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim tifelem bude vydavat v souladu s
ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimeéné (jen v pfipadé nutnosti) Gstni pokyny a pfikazy. Zhotovitel je povinen
tyto pokyny a piikazy akceptovat. Byl-li TDI vydan Gstni pokyn, ktery jim byl do sedmi dnii pisemné potvrzen, bude
mit platnost pisemného pokynu.

9.7.2. TDI bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila aZ do dokonéeni viech tiprav nebo naprav vad v souladu s
piislunymi ustanovenfmi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti zdruk aZ do doby podpisu
preddvaciho protokolu posledni Eésti dila. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli preddvany prostfednictvim TDI.
TDI je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnén{
vyslovné pisemné upraven jinak.

9.7.3. TDI bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrzeného tvarového, materialového a
technologického FeSenf) s PROJEKTEM, nebude v3ak zodpovédny za pouZivani stavebnich prostiedki, metod, technik
a technologickych postupii, nebude jejich pouZivani kontrolovat, ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za
dodriovani bezpetnosti price pozadované pro danou stavbu pfislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béznymi
stavebnimi postupy.

9.7.4. TDI je zmocnén k vykladu prévnfho a véeného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydévani stanovisek k
jedndnim a vykontiim Zhotovitele, Vysvétleni a rozhodnuti TD1 musi byt v souladu s touto smlouvou.

9.7.5. Naroky a p¥ipadné spory, vztahujfci se k provadéni dfla nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve
pisemné predklddany TDI k posouzeni a TDI vyda sva stanoviska pisemnou formou bez zbytetného prodleni.

9.7.6. TDI bude mit prévo nepfijmout praci & dodévku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této smlouvé, popiipadé dat
Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodévek v jejich priib8hu a upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim
denfku, Fe tyto prace a doddvky nebudou pfevzaty. TDI mé prévo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné,
zajistit zvIa&tni kontrolu nebo zkousku dila tet{ stranou, aby se Zjistilo dodr¥ovéani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo
zkougené dilo & jeho &ast vyrobeno, instalovéno nebo dokongeno, &i nikoliv.

9.7.7. Néklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.7.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpoklddany piimo v této smlouvé nebo v obecné zdvaznych
pravnich pfedpisech a technickych normach;

9.7.7.2. ses nimi poditd ve smlouvé natolik podrobn& a uréité, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a
zkousky do svého rozpodtu a pfihlédnout k nim ve své nabidce;

9.7.7.3. se kontrolou nebo zkougkou prokaZe jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele nebo pokud plnéni Zhotovitele je
provédéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi pfedpisy, technickymi normami a touto smlouvou.

9.7.8. Budou-li provédény na pokyn TDI kontroly a zkougky, které maji byt na Zadost TDI provedeny jinde nez na pracovisti,
u vyrobee, subdodavatele nebo zpracovatele, pijdou naklady na tyto zkousky k tiZi Zhotovitele jen tehdy, pokud
testované materidly anebo zafizeni zkoukdm nevyhovi tak, aby je mohl TDI schvalit k pouziti nebo zabudovéni,
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9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

9.7.9. Ani z prava TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat & nejednat nevznikd TDI Z4dnd povinnost ani
odpovédnost vit¢i Zhotoviteli, jeho subdodavateliim, jejich zdstupetim a ani Fédnym jinym osobdm vykondvajicim
jakoukoli éinnost v souvislosti s dilem.

9.7.10. TDI provéti Zhotovitelem piedloZena data vyrobki, materialii a vzorkil v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou
a vyda podle toho patfiéné pokyny.

9711. TDI bude pfipravovat zmény zakézky ve shodé s pisludnymi ustanovenimi této smlouvy o zménach a dopliicich dila.

9.712. TDI bude provadét kontroly, aby mohl uréit data podstatného dokondeni a predani dila v souladu s podminkami
stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédtovani (ovéfovéni) plateb, pfevezme pisemné zaruky a
k nim se vztahujici dokumentaci vyZzadované toute smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a predloZi tyto dokumenty
Objednateli k odsouhlaseni.

9.713. TDI neni ztitulu své funkce opradvnén Zadnym zpiisobem ménit ani odsouhlasovat Zadné zmény vécného rozsahu,
smluvni ceny, terminti ani Zadnych dalSich ustanoveni uvedenych v této smlouvé, Tyto tkony je za Objednatele
opravnéna provadét pouze osoba opravnénd jednat za Objednatele.

Objednatel je oprévnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, e Zhotovitel provddi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadnym provédénim a dflo provadél Fadnym zplsobem. JestliZe Zhotovitel tak neudini ani v piiméfené Ihiité k tomu poskytnuté
a postup Zhotovitele by ved] nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDI a soutinnost osob povéfenych vykonem funkce TDI pEi operativnich kontrolach stavby;
pro tento tikol zabezped| pro TDI na stavenisli jedno misto v kanceldfi se #idli a stolem a pFistup k telefonni lince. Stejné
povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen zaji§lovat koordinaci a sou¢innost subdodavatelii stavby a daliich GCastnikii tak, aby nedoslo k narudenf
plynulého provéadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét diislednou kontrolu nakupovanych materialii, hmot, surovin a dalgich vé&ci potfebnych pro plnéni
predmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcil a dodavatell atesty, prohlageni o shod8, certifikaty, zdruéni dokumentaci a
néavody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, 7e bude p¥i provadéni dila postupovat s odbornou péti. Zavazuje se dodrZovat obecn zdvazné piedpisy,
technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny
Objednatele, rozhodnutimi pfislugnych spravnich organd.

Zhotovitel je povinen na zékladé skutednosti zjiténych v prabéhu plnéni smlouvy navrhovat a provadét opatfeni sméfujici
k dodrZenf podminek stanovenych smlouvou a jejimi pilohami, pro napliiovani pfedmétu smlouvy a k ochrang objednatele pfed
tkodami, ztrétami a zbytetnymi vydaji, a poskytovat objednateli vetkeré potfebné podklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

Zhotovitel je povinen zajidfovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrafiovéani odpad a neistot vzniklych
v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provddénim dila odbomé zptisobilym stavbyvedoucim.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpei. Zhotovitel se zavazuje, Ze prostfednictvim
subdodavatelt budou provedeny pouze ty &asti pfedmétu dila a témi subdodavateli, které Zhotovitel uved! ve své nabidce.
Porugeni této povinnosti Zhotovitelem bude povazovano za podstatné poruseni této smlouvy o dilo.

Zhotovitel je dale povinen po celou dobu realizace dila vést a priib&né aktualizovat redlny seznam vSech subdodavatelt
podilejicich se na realizaci dila, véetné vy3e jejich podilu na dile. Tento pfehled je povinen piedloZit objednateli ve Ihiité dle 147a
odst, 4 zdkona &, 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach nebo kdykoliv na jeho vyzadani,

Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvani smlouvy v rdmei realizace dila az do jeho ukonteni povinni splfiovat
viechny kvalifikaéni pfedpoklady bezprostfedné souvisejici s pfedmétem plnéni dila, které byly prokdzany v pfedchozim
zadavacim fizeni, na zakladé ného# byla se zhotovitelem, jakoZto vybranym uchazefem uzaviena piisluina smlouva na predmét
plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen pfedloZit doklady prokazujici splnéni vyse uvedenych kvalifikaénich pfedpokladii
do 15 kalendafnich dnii ode dne dorugeni pfsemné vyzvy ze strany objednatele.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pfsm. e) zak. & 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni, osobou
povinnou spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je dale povinen poskytnout na 74dost objednatele nebo zastupcii
Evropské komise vedkeré doklady tykajici se této zakdzky. Zaroven je zhotovitel povinen archivovat veskeré pisemné doklady
tykajici se plnéni pfedmétu dila a poskytnout veskeré poZadované informace, dokladovat svoji €éinnost, poskytovat veSkerou
dokumentaci vztahujici se k projektu a umoznit vstup povéfenym osobdm do svych objekti1 a na pozemky k ovéfovani podminek
plnéni pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednavateli bezodkladng po vzniku takové skutetnosti pisemné oznami:

Jestlize bude zahajeno insolveneni Fizeni dle zdkona €. 182/2006 Sb., o uipadku a zpiisobech jeho fefeni v platném znéni, jehoZ
predmétem bude tipadek nebo hrozici tipadek zhotovitele.

Vstup zhotovitele do likvidace a/nebo zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje béZny obchodni styk

Rozhodnuti o zrudeni zhotovitele

V piipadé porusent téchto ustanoveni a povinnosti je objednavatel opravnén od této smlouvy bez dalsiho odstoupit.
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12.1.

122,

12.3,

12.4.

13.1.
132,

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.
14.2.

14.3.

144,

14.6.

14.7.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

Clanek XII Pfedani dila
Pfedéni dila probihd jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skutetném stavu dokonéeného dila, pfipadné jeho &asti na
stavenisti za G&asti TDI, Objednatele a Zhotovitele & jimi pisemné zmoenénych osob.
Zhotovitel dflo odevzda a Objednatel pievezme formou zapisu o pfedani a pfevzeti zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdéji 7
dnii pfedem oznémi pisemné TDI, Ze dilo je pfipraveno k pfevzetf. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram piejimky. Na tomto
zékladé TDI svold pfedévaci a pfejimacf fizeni.
Zhotovitel je povinen u pfejimaciho Hzeni predat Objednateli minimédlné ve dvou vyhotovenich veskeré nezbyiné doklady,
zejména:
- doklady o zaji§téni likvidace odpadii vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim zdkona o
naklddéni s odpady a jeho provadécimi piedpisy;
- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;
- zépisy a osvédleni o zkouskach pouZitych zafizeni a materialiy;
- zApisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci;
- zéruéni listy a ndvody k obsluze od dodanych zafizeni;
- doklady o provedeni dalich predepsanych zkousek, atesty, certifikdty, prohld3eni o shodé pouzitych materidlii a
vyrobkii;
predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;
- dokumentace skuteného provedeni dila;
- fotodokumentaci postupu stavebnich praci v digitalni formé;

- doklady o individudlnim vyzkouSeni;

pokud tyto doklady nepfedal d¥ive, pfedévé-li se pouze &ist dila, pfedd Zhotovitel Objednateli doklady tykajici se
takové Easti dila.
Objednatel je povinen pfevzit dilo v piipadé, Ze toto nema zddné vady a nedodélky a Zhotovitel nahradil pfipadné 8kody vzniklé
pii zhotoveni dila, za néZ odpovidd.

Clanek XITI. Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé.

Zaruéni doba &ini 60 mésicit po¥ing béZet ode dne pfedéni a pFevzeti dila, resp. jeho posledni &isti. V této dobé zodpovida
Zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou.

Zhotovitel odpovid4 za vady, které mé dilo v dobé jeho predéni. Déle odpovidd za vady, zjisténé Objednatelem po piedéni,
jestlize tyto vady byly zptisobeny porufenim povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestliZe tyto vady byly zplisobeny pouZitim véci predanych mu k zpracovani Objednatelem v
piipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né Objednatele upozornil a
Objednatel na jejich pouziti trval. Zhatovitel rovnéZ neodpovida za vady zpiisobené dodrZenfm nevhodnych pokynii danych mu
Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynti upozornil a Objednatel na jejich dodrZovéni trval nebo jestlize
Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci budou
vady popsany &i uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je opravnén v reklamaci uvést volbu svého naroku z vad dila.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

P¥i prodleni Objednatele s (thradou dluzné &dstky je Zhotovitel oprdvnén aétovat tirok 0,05 % z Eastky, kterd je fakturovéna.

V ptipad# prodleni Zhotovitele se spInénim jeho povinnosti pfipravit, ukonéit a predat dilo dle bodu 2.1.2 je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 0,2 % z ceny dila za kaZdy i zapofaty kalendafni den prodlent.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky & vady uvedené v zpise o piedéni a prevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati
objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za kaZdy nedodélek ¢i vadu, u nichZ je v prodlent, a za kaZdy den prodlenf,

Pokud zhotovitel nevyklidi staveniité ve sjednaném terminu dle ustanoveni ¢lénku 6.5., je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny dila za kaZdy i zapofaty den prodlent.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve siednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 2.000,-
K& za kazdou reklamovanou vadu, u nf# je v prodleni, a za kaZdy den prodleni. Oznatil-li objednatel opravnéné v reklamaci, Ze
se jednd o vadu, kterd bréni Fadnému uzivéni dila, pfipadné hrozi nebezpeti Skody velkého rozsahu - havirie, sjedndvaji obé
smluvni strany smluvni pokuty ve dvojnasobné vysi.

Zaplacenim smluvni pokuty neni omezene prévo na ndhradu Skedy z téhoZ titulu.
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15.1.

15.2.

15.3.

16.1.

16.2.

16.3.

17

17.2.

17.3.

17.4.

175,

17.6.
173,

17.8.

Clanek XV, Odstoupeni od smlouvy

Objednatel vyhrazuje prévo odstoupit od smlouvy bez néroku na finanéni vypofddani za neprovedené prace z diivodu
nepfidéleni finanénich prostfedkii z OPZP a v pipadé, Ze nastanou na strané objednatele nepfedvidatelné okolnosti, v dilsledku
kterych nebude objednatel schopen poskytnout potfebné spolufinancovéni projektu z vlastnich prostfedki.

0d této smlouvy mirie odstoupit kterakoliv smluvni strana z diivodu porudeni této smlouvy druhou smluvni stranou. Pravni
titinky odstoupeni od této smlouvy nastévaji dnem dorudeni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvnf strané. Pro odstoupeni platf
piislugné ustanoveni Obcanského zékoniku.

Podstatnym porugenim této smlouvy se rozumi zejména:
- nepiedlozeni dokladii pojisténi od povédnosti za Skody dle ustanoveni €ldnku 6.2. této smlouvy;
- zastaveni & pferueni praci Zhotovitelem na zhotovovaném dile bez odiivodnéni na vice neZ 7 dniy;

- prodleni Zhotovitele se splnénfm nékterého terminu uzlového bodu del$im neZ 15 dn, nebo s terminem predani dila

s oz

&i jeho nékteré &ésti deldim neZ 15 dniy;

- Jestlize bude zahdjeno insolvenéni Fizeni dle zékona ¢ 182/2006 Sb., o ipadku a zplisobech jeho fefeni v platném
znéni, jehoZ pfedmétem bude tipadek nebo hrozici ipadek zhotovitele.

- Vstup zhotovitele do likvidace a/nebo zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové
struktury, ktera pfedstavuje b&Zny obchodni styk

- Rozhodnuti o zruseni zhotovitele
- prodleni s odstranénim vady del3{m neZ 10 dnii;
- provadénim dila v rozporu s touto smlouvou;

- poruseni ustanoveni élanku 10.8. této smlouvy.

Clanek XVI. Ochrana informaci

Objednatel mé v souladu se zdkonem ¢&islo 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, v platném znéni, povinnost
poskytnout informaci o rozsahu a pifjemci prostfedkii z rozpoétu Objednatele, to je zejména (nikoliv v8ak pouze) informaci o
cené dila a nézev a sidlo zhotovitele. Zhotovitel prohladuje, Ze je sezndmen se skute¢nosti, Ze poskytnutf téchto informaci se dle
citovaného zdkona nepovaZuje za porudeni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebn& - technické informace, které jim byly svéfeny smluvnim partnerem,
nezpfistupni tfetim osobdm bez pisemnéha souhlasu druhého smluvniho partnera a neuZijf téchto informaci pro jiné udely nez
pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni &lanku 16.1.).

OCHRANA PRAV K PROMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pii realizaci této smlouvy naleZité respektovat priva k primyslovému a duSevnimu vlastnictvi, kterd by
mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotena a nese plnou odpovédnost za vypofadani nérokii viech tfetich osob,
které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit piislufnou pravni ochranu uvedenych prav i
v zdvazkovych pravnich vztazich ke svym subdodavateliim.

Clanek XVII. Zavéreéna ustanoveni

Pokud nenf v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, ptedkldd4 Zhotovitel TDI a Objednateli veskeré pisemné dokumenty vidy ve
dvou vyhotovenich, kterd budou slouZit pro vnitini potfeby TDI a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu oprdvnéni téchto osob je nutno oznamit druhé smluvni strané pisemné. U¢innost
mé takovéato zména dnem dorudent.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele své prdva a zdvazky, vyplyvajici z této
smlouvy na tfeti osobu.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznadenymi jako doedatek s pofadovym cislem ke smlouvé o dilo a
potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, z nichz dva obdri Objednatel a jeden Zhotovitel, pficemz podpisy
opravnénych zastupeli smluvnich stran jsou opatieny viechny jeji strany.

Tato smlouva nabyvé ttinnosti okamzikem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu této smlouvy dojde navrhovateli.
Nedilnou souddsti této smlouvy jsou tyto piilohy:
pfiloha &sloT - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK), kterd se skladé z téchto &sti:

» PROJEKTU;
» zhotovitelem ocendného vykazu vymér;
> NABIDKY
piiloha &isloll - HARMONOGRAM PLNENT PRACI A DODAVEK
Priloha &sloIll - DOHODA o jednotném postupu pfi odsouhlasovéani drobnych zmén a Zménovy list

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravens se fidi pfislusnymi ustanovenimi Ob¢anského zékoniku.
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17.9. Smluvni strany shodné a vyslovné prohladuji, Ze dolo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této smlouvy
dobfe zném v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem jejich vainé, pravé a svobodné viile. Na diikaz souhlasu
piipojuji oprévnéni zéstupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy, jak nasleduje.

V Hrdlofezech dne {q- /(2 PEO / 6

ELSTVI s.r.o
iCka 538/24

7a Objednatele BB G0 UT LIBEREC

Petr Hejl, starosta jkorova Ivana, jednatel
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