
Příloha č. 1 – Závazný návrh smlouvy o dílo

Smlouva o dílo
evidována u Objednatele pod č.      

a u Zhotovitele pod č.      

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

 „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Katov 

Sídlo: Katov č. p. 29, 594 55 Katov 

Statutární zástupce: Ing. Mgr. Miloslav Pašek, starosta obce 

IČO: 00842672

Bankovní spojení, č.ú. Česká spořitelna a.s., 3646884339/800

Datová schránka: 42ka8ya

Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: …………………………………………………………..

 (dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. OSS Brno, s.r.o.

Sídlo: Holandská 878/2, 639 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Robert Liška, Bc. Aleš Přibyl

e-mail: info@ossbrno.cz

telefon: 541 245 391

fax:  - 

IČO: 46901850

DIČ: CZ46901850

Bankovní spojení, č.ú.: 19-5117320297 / 0100
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Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Aleš Přibyl

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 5820

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tento  návrh  smlouvy  je  vypracován  ve  formě  a  struktuře  návrhu  Smlouvy  o  dílo  v souladu
s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP a Metodickým pokynem pro oblast zadávání
zakázek pro programové období 2014-2020. Účastníci do tohoto návrhu Smlouvy pouze doplní
údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné
další údaje, jejichž doplnění text návrhu smlouvy předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy)
a  následně  takto  doplněný  návrh  Smlouvy  předloží  jako  svůj  návrh  Smlouvy  na  veřejnou
zakázku.

2. Pro účely tohoto závazného návrhu Smlouvy o dílo se rozumí:

 Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky 
 Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky 
 Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky 
 Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním

předpisem
 Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr,

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek
stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  a  jejich  celkové  ceny  pro  zadavatelem  vymezené
množství.

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má
řádné vybavení,  zkušenosti  a schopnosti,  aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je  tak
způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání  veřejných  zakázek,  v účinném  znění  (dále  jen  „zákon“),  na  zadání  veřejné  zakázky
„Přístavba  ZŠ  Katov  –  učebny  a  MŠ“,  kterou  Objednatel  vybral  jako  nabídku  nejvhodnější.
Zhotovitel  prohlašuje,  že  je  schopný  dílo  dle  Smlouvy  provést  v  souladu  se  Smlouvou  za
sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla,
které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato
Smlouva  i  veškeré  Zhotovitelovo  plnění  a  status  je  a  bude  po  celou  dobu  plnění  v  souladu
s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „Přístavba ZŠ Katov – učebny a MŠ“. 

4. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své
nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo
(včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele)zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek
sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel  splní  závazek  založený  Smlouvou  tím,  že  řádně  a  včas  provede  předmět  díla  dle
Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích
přílohách  a  dále  splní  všechny  ostatní  povinnosti  vyplývající  ze  Smlouvy.  Předmět  díla  je
specifikován zejména v dokumentech uvedených v předchozí větě a zhotovitel je povinen provést
kompletní předmět díla tak, jak je v nich stanoveno.
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3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí
cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy je dokončení 1. nadzemního podlaží přístavby ZŠ Katov, ve kterém se
budou  nacházet  2  nové  učebny  a  mateřská  školka.  Podrobně  je  předmět  Smlouvy popsán  v
projektové dokumentaci s názvem „Přístavba základní školy, Katov“ vypracované v prosinci 2016
Ing.  Janem Němcem -  Honestav -  Projekce pozemních staveb,  Ondrouškova 866/20,  635 00
Brno-Bystrc, IČ:  04394216  (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr),
které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.
Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že vzhledem k tomu, že předmětem realizace této Smlouvy je
pouze část projektu, může projektová dokumentace obsahovat dodávky, služby a stavební práce,
které  nejsou  součástí  této  Smlouvy,  předmět  Smlouvy  je  podrobně  vymezen  oceněným
rozpočtem, který je přílohou této Smlouvy.

2. Součástí  díla  je  zhotovení  dokumentace  skutečného  provedení  dokončeného  díla  včetně
geodetického zaměření digitální formou.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací  a  konstrukcí,  včetně  dodávek  potřebných  materiálů  a  zařízení  nezbytných  pro  řádné
dokončení  díla,  dále  provedení  všech  činností  souvisejících  s dodávkou  stavebních  prací,
konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné,
včetně  koordinační  a  kompletační  činnosti  celé  stavby  a  zároveň  zhotovení  dokumentace
skutečného provedení stavby.

4. Dle  dohody  smluvních  stran  je  předmětem  díla  provedení  všech  činností,  prací  a  dodávek
obsažených v  projektové dokumentaci,  a  v  nabídce Zhotovitele  do zadávacího řízení  na  tuto
veřejnou  zakázku  vč.  soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s  výkazem  výměr,  a  v
zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou
součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty,
bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech
činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

a) zajištění  zařízení  staveniště,  a  to  podle  potřeby  na  řádné  provedení  díla  včetně  jeho
údržby, odstranění a likvidace,

b) vyklizení  staveniště  a  provedení  závěrečného  úklidu  místa  provedení  díla  vč.  úklidu
stavby  (viz  článek  VI.  –  místo  provádění  díla)  dle  Smlouvy;  uvedení  pozemků  a
komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,

c) veškeré  práce  a  dodávky  související  s  bezpečnostními  opatřeními  na  ochranu  lidí  a
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

d) provedení  opatření  při  realizaci  díla  vyplývajících  z  umístění  a  návaznosti  díla  a
zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace  a  plochy  v  okolí  místa  provádění  díla  lze  využít  jako  skládky
materiálu po dohodě s Objednatelem, 

ii) prostor  místa  provádění  díla  nelze  bez  dalšího  opatření  a  předchozího
písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického
zařízení Zhotovitele,

i) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,
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e) dodání  dokumentace  skutečného  provedení  díla,  včetně  dokladové  části  ve  dvou
vyhotoveních  v  tištěné  podobě  a  jednom  vyhotovení  v  elektronické  podobě  včetně
poskytnutí  majetkových práv k dokumentaci  skutečného provedení  díla na celou dobu
jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení
stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení
díla.

Části  projektové  dokumentace  pro  provedení  stavby,  u  kterých  nedošlo  k  žádným
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý  výkres  dokumentace  skutečného  provedení  stavby  bude  opatřen  jménem  a
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U  výkresů  obsahujících  změnu  proti  projektu  pro  provedení  stavby  bude  přiložen  i
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a
její souhlasné stanovisko.

f) projednání  a  zajištění  zvláštního  užívání  komunikací  a  potřebných  záborů  veřejných
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

g) zajištění  uložení  stavební  suti  a  ekologická  likvidace  stavebních  odpadů  a  doložení
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

i) zajištění  atestů  a  dokladů  o  požadovaných  vlastnostech  výrobků  ke  kolaudaci  (i  dle
zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s
případným odstraněním uvedených závad,

j) zajištění  všech ostatních nezbytných zkoušek,  atestů a revizí  podle ČSN a případných
jiných právních nebo technických předpisů platných v době  provádění  a předání  díla,
kterými  bude  prokázáno  dosažení  předepsané  kvality  a  předepsaných  technických
parametrů díla,

k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a
jiných dokladů,

l) vypracování  manipulačních,  provozních  řádů  pro  bezvadné  provozování  díla,  návodů
k obsluze,  návodů  na  provoz  a  údržbu  díla  v českém  jazyce  a  ve  trojím  vyhotovení
v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,

m) zajištění  přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho
neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,

n) zajištění  bezpečné  a  plynulé  dopravy  v  rámci  výstavby,  včetně  nákladů  spojených  s
případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,

o) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí,  které nemohl
projektant předvídat,
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p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,
zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),

q) protokolární  převzetí  případných  dotčených  pozemků  od  vlastníků  před  započetím
výstavby  a  jejich  následné  uvedení  do  původního  stavu,  včetně  následného
protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,

r) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti  stanovené Smlouvou,
zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných
stranami  nebo  vyplývajících  z  rozhodnutí  příslušných  orgánů.  Při  zhotovení  stavby  bude
Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a
předanou Objednatelem.

6. Jakékoliv  vícepráce,  které  budou  realizovány  v rámci  zakázky,  musí  být  zadány  v souladu
s příslušnými  ustanoveními  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek  v.z.p.p.  a
Obecnými  pravidly  pro  žadatele  a  příjemce  IROP.  Jakékoliv  vícepráce  se  Zhotovitel  zavazuje
ocenit  maximálně  ve  výši,  jak  tyto  práce ocenil  ve  své  nabídce nebo dle  cen RTS.  Pokud se
položka  změny  v rozpočtu  stavebních  prací  nenachází  ve  smluvním  rozpočtu  a není  možné
použít  položku  z již  v rozpočtu  použité  cenové  soustavy  nejblíže  podobnou,  bude  použita
individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

7. Není-li  ve  Smlouvě  uvedeno  jinak,  není  Zhotovitel  oprávněn  ani  povinen  provést  jakoukoliv
změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy, a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních,
garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých
zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) Smlouvou,

b) podmínkami stanovenými ČSN,

c) projektovou dokumentací, a

d) obecně  uznávanými  metodikami  nebo  doporučeními  výrobců  komponentů  a  technologií
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Při realizaci díla se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy a závazné technické
normy  a  jiné  závazné  normy  vztahující  se  k  dílu.  Pro  případ,  že  projektová  dokumentace
odkazuje na doporučující technickou normu, která je přísnější, než technická norma závazná, je
Zhotovitel povinen postupovat dle takové doporučující technické normy.

10. Zhotovitel v rámci veřejné zakázky „Přístavba ZŠ Katov – učebny a MŠ“ prokázal technickou
způsobilost  dle čl.  11 odst.  1 písm. b) zadávací  dokumentace touto osobou: (uvedeno jméno
a číslo autorizace)

Hlavní stavbyvedoucí – Ing. Robert Liška

Smluvní strany se dohodly, že ke změně této osoby může dojít pouze ve výjimečných případech
s předchozím písemným souhlasem Objednatele na základě zpracování dodatku k této Smlouvě.
Nový  hlavní  stavbyvedoucí  musí  splňovat  kvalifikaci  minimálně  v rozsahu,  v jakém  byla
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prokázána v zadávacím řízení. Pro případ porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od
smlouvy o dílo odstoupit.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel  se  zavazuje  celé  dílo  řádně  provést,  ukončit  a  předat  do  4  měsíců  od
doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604
občanského zákoníku)je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy
je závazný harmonogram postupu prací.

2. Zhotovitel je povinen  převzít staveniště  a zahájit stavební práce  nejpozději do 10
dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí
okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací
musí  být  prokazatelné jejich  hmotným výsledkem.  Zhotovitel  zahájí  stavební  práce ihned po
protokolárním převzetí staveniště. 

3. Dokončením  stavebních  prací  se  rozumí  okamžik,  v němž  byly  ukončeny  práce  dle
příslušné  dokumentace.  Zhotovitel  ukončí  stavební  práce  v  době  stanovené  v čl.  V. odst.  1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel  splní  svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním
předáním předmětu díla Objednateli.  Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné
vady  a  nedodělky,  kromě  ojedinělých  drobných  vad,  které  samy  o  sobě,  ani  ve  spojení
s jinými  nebrání  užívání  stavby  funkčně  nebo  esteticky,  ani  její  užívání  podstatným
způsobem neomezují.

5. K řádnému dokončení  díla  se  vyžadují  také další  plnění  dle  Smlouvy,  zejména dodání
dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho
předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo
změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci
díla nepoužije žádný materiál,  o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak
Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání
Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se
Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou
nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913
odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl
Zhotovitel  v  prodlení  s  plněním  své  povinnosti  nebo  vznikla  v  důsledku  hospodářských  či
organizačních poměrů Zhotovitele.

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např.
archeologický průzkum) dojde  k situaci,  že  termín provedení  díla  (dle  čl.  V.  odst.  1)  nebude
možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou
nelze plnění  díla provádět.  Prodloužení  termínu provedení  díla bude v tomto případě řešeno
formou písemného dodatku ke Smlouvě.

VI. Místo plnění

1. Místem  plnění  je Katov  č.  p.  11,  na  pozemku  s  parcelním  číslem  159  v k.ú.  Katov,  blíže
specifikováno v projektové dokumentaci.
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VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě
cenové  nabídky  Zhotovitele,  zpracované  na  základě  projektové  dokumentace  pro  veřejnou
zakázku „Přístavba ZŠ Katov – učebny a MŠ ” včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

Cena bez DPH 4 957 581,00,- Kč

Výše DPH 1 041 092,00,- Kč

Cena včetně DPH 5 998 673,00,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“) 

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.

3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém
rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

4. Objednatelem  nebudou  na  Cenu  díla  poskytována  jakákoli  plnění  před  zahájením
provádění díla.

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude  hrazena průběžně, dílčím
zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném
kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den
každého kalendářního měsíce. 

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad
(fakturu)ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a
dodávek  provedených  v rámci  jednotlivého  celku  v členění  po  položkách  dle  výkazu  výměr
oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. V rámci každé
faktury budou jednoznačně oddělené způsobilé a nezpůsobilé výdaje.  Každá faktura musí být
označena registračním číslem projektu. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za
příslušné  období  pouze  práce  a  dodávky  v rozsahu  písemně  odsouhlaseném  technickým
dozorem.  Cenu  neodsouhlasených  prací  a  dodávek  je  Zhotovitel  oprávněn  účtovat  jen  po
písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí,  které
potvrdí jeho nárok.

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení
oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému
dozoru  určenému  Objednatelem  vždy  nejpozději  do  pátého  dne  následujícího  kalendářního
měsíce  zjišťovací  protokol  se  soupisem  provedených  prací.  Zjišťovací  protokol  předá
Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4.  Po odsouhlasení
Objednatelem a  odborným dozorem (Objednatel  a  odborný dozor  se  vyjádří  do pěti  dnů  po
předání  zjišťovacího  protokolu)  vystaví  fakturu  s obvyklými  náležitostmi,  jejíž  nedílnou
součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací.  Bez tohoto zjišťovacího
protokolu  a  soupisu  prací  je  faktura  neúplná.  Datem  zdanitelného  plnění  je  poslední  den
příslušného kalendářního měsíce.  Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový
doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 

8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených
a odsouhlasených prací až do celkové výše  90% sjednané ceny díla v čl.  VII  odst.  1 Smlouvy.
Zbývající část, tj.  10% ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů
po  předání  a  převzetí  díla,  případně  v  termínu  prodlouženém  do  doby  odstranění  vad  a
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a bude uhrazena na základě konečné
faktury dle odst. 9 tohoto článku.
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9. Do  patnácti  dní  po  řádném  protokolárním  předání  a  převzetí  (odevzdání)  díla  bude
Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).
Konečná  faktura  bude  vystavena  se  splatností  30  (slovy:  třicet)  kalendářních  dní  ode  dne
řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

 výslovný název „konečná faktura",

 celkovou sjednanou cenu bez DPH,

 soupis všech uhrazených faktur bez DPH,

 částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet)
kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného
plnění.  Pokud  bude  faktura  Objednateli  doručena  později,  přiměřeně  se  prodlužuje  lhůta
k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a
jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1
občanského  zákoníku  považuje  za  řádně  a  včas  zaplacený,  bude-li  poslední  den  této  lhůty
účtovaná  částka  ve  výši  odsouhlasené  Objednatelem  připsána  ve  prospěch  účtu  banky
Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

11. Nedojde-li  mezi  oběma  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury
nemůže  Zhotovitel  uplatňovat  žádné  majetkové  sankce  vyplývající  z  peněžitého  dluhu
Objednatele. 

12. Faktura  bude  obsahovat  pojmové  náležitosti  daňového  dokladu  stanovené  zákonem
č. 235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané  hodnoty,  v  platném  znění,  a  zákonem  č.  563/1991  Sb.,  o
účetnictví,  v platném znění.  V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či
bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit
ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit,
event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne
doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:   

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé,
a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

d)  při  realizaci  se  zjistí  skutečnosti  odlišné  od  zadávací  dokumentace
(neodpovídající geologické údaje, apod.). 

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou
dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání  změny  ceny  díla  bude  probíhat  na  základě  dohody  smluvních  stran
prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v
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položkovém rozpočtu,  bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v
položkovém rozpočtu,  v případě změn u prací,  které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny,
bude  změna  ceny  stanovena  na  základě  cen  RTS,  v případě,  že  práce  nebudou  obsaženy
v položkovém rozpočtu a změna nebude moct být stanovena na základě cen RTS, bude změna
ceny podléhat schválení projektanta.

16. Sjednání  změny  ceny  díla  nesmí  změnit celkovou  povahu  veřejné  zakázky s názvem
„Přístavba ZŠ Katov – učebny a MŠ ”.

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se
Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací písemně
odsouhlaseny  Objednatelem  včetně  jejich  ocenění  (dodatkem  ke  Smlouvě).  Pokud  Zhotovitel
provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku Smlouvy o
dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

18. Zhotoviteli  zaniká  jakýkoliv  nárok  na  zvýšení  ceny,  jestliže  písemně  neoznámí
Objednateli  nutnost  jejího  překročení  a  výši  požadovaného  zvýšení  ceny  ihned  poté,  kdy  se
ukázalo,  že  je  zvýšení  ceny  nevyhnutelné.  Toto  písemné  oznámení  však  nezakládá  právo
Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a
na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci
díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel  se  zavazuje,  že na základě skutečností  zjištěných v průběhu plnění  povinností  dle
Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro
naplnění  Smlouvy,  k  ochraně  Objednatele  před  škodami,  ztrátami  a  zbytečnými  výdaji  a  že
poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám
zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem
provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla,
prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně
upozornit  Objednatele,  pokud  shledal  jakékoliv  vady  či  nedostatky.  Tímto  není  dotčena
odpovědnost  Objednatele  za  správnost  a  úplnost  předané  dokumentace.  Případný  soupis
zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu
díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  Objednateli  bezodkladně  po  vzniku  takové  skutečnosti  písemně
oznámí:

a) jestliže  bude zahájeno insolvenční  řízení  dle zák.  č.  182/2006 Sb.,  o úpadku a
způsobech  jeho  řešení,  v platném  znění,  jehož  předmětem  bude  úpadek  nebo
hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
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b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury,
která představuje běžný obchodní styk; nebo

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na
společníka  či  rozdělením,  provedení  změny  právní  formy  či  provedení  jiných
organizačních změn; nebo

e) omezení  či  ukončení  výkonu  činnosti  Zhotovitele,  která  bezprostředně souvisí
s předmětem Smlouvy; nebo

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání
jiné osoby Zhotovitele; nebo

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků
Zhotovitele  vůči  Objednateli  vyplývajících  ze  Smlouvy  či  se  Smlouvou
souvisejících; nebo

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn
od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

i) sám  či  prostřednictvím  třetí  osoby  prováděl  cenovou  kontrolu  v průběhu
provádění  díla  a  uvádění  dokončeného  díla  do  provozu  a  kontrolu  provádění
závěrečného  vyúčtování  díla;  všichni  účastníci  Smlouvy  jsou  povinni  vytvářet
dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

j) sám  či  prostřednictvím  třetí  osoby  vykonával  v místě  provádění  díla  vlastní
Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce
prováděny  dle  projektu,  technických  norem  a  jiných  právních  předpisů  a
v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla
upozorní  zápisem  ve  stavebním  deníku.  Technický  dozor  nesmí  provádět
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický
dozor  je  oprávněna  dát  pracovníkům  Zhotovitele  příkaz  k přerušení  prací  na
provedení  díla,  je-li  ohrožena  bezpečnost  prováděné stavby,  život  nebo zdraví
osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

k) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon
činnosti  koordinátora  BOZP,  v  jeho průběhu zejména  sledovat,  zda jsou  práce
prováděny  v  souladu  s  právními  předpisy  týkajícími  se  bezpečnosti  práce,
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla,
a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

l)  vykonával autorský dozor projektanta.

2. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

3. Objednatel  je  povinen,  pokud  to  vyplývá  ze  zvláštních  právních  předpisů,  jmenovat
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

4. Kontrolní  dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní  se jich vždy alespoň jeden
zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny
budou  probíhat  minimálně  jednou  za  týden.  Zápisy  z  kontrolních  dnů  (dále  jen  „KD“)  se
provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem z KD.
Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.

5. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
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6. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň
však  alespoň  do  konce  roku  2029,  uchovávat  veškerou  dokumentaci  související  s realizací
projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší,
bude  použita  lhůta  delší.  Zhotovitel  je  dále  povinen  nejméně  po  dobu  10  let  od  finančního
ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2028 poskytovat požadované informace
a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených  orgánů  (CRR,  MMR  ČR,  MF  ČR,  Evropské  komise,  Evropského  účetního  dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů
státní  správy)  a  je  povinen vytvořit  výše  uvedeným osobám  podmínky k provedení  kontroly
vztahující  se  k realizaci  projektu  a  poskytnout  jim  při  provádění  kontroly  součinnost.  Ve
smlouvách  uzavíraných  s  případnými  partnery  a  poddodavateli  zhotovitele  zaváže  touto
povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní
záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k  situaci, že
by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým
zánikem předat Objednateli. 

7. Zhotovitel  není  oprávněn  převést  nebo  jakkoli  přenést  nebo  postoupit  svoje  práva
a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako
podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

8. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  nezastaví  pohledávky,  které  bude  mít  vůči  Objednateli  ze
Smlouvy o dílo  a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil
tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem
podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního
vztahu odstoupit.

9. Zhotovitel je povinen v místě realizace zajistit povinnou publicitu v souladu s požadavky
Integrovaného regionálního operačního programu v podobě stálé tabulky.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli  vést  stavební  deník  alespoň  v jednom  originále  a  dvou  průpisech  dle  ust.  §  157
stavebního  zákona  v rozsahu  stanoveném  vyhláškou  č.  499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb
v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm
zaznamenávány  veškeré  skutečnosti  o  průběhu  všech  prací,  včetně  prací  poddodavatelů.  Do
stavebního  deníku  bude  Zhotovitel  zapisovat  všechny  skutečnosti  stanovené  zákonem  a
současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu
postupu  prací.  Stavební  deník  bude  uložen  na  staveništi  a  bude  oběma  stranám  kdykoliv
přístupný v době přítomnosti  jakýchkoli  osob na staveništi.  Originál stavebního deníku předá
Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli. 

1. Stavební  deník  dle  předchozího  odstavce  Smlouvy  vede  Zhotovitelem  
pověřená  osoba  –  stavbyvedoucí.   Tato  osoba  včetně  jejího  čísla  autorizace  bude  zapsána
v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené
k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 

2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební
deník  musí  být  uložen tak,  aby  byl  vždy  okamžitě  k dispozici  Objednateli  a  orgánu  státního
stavebního dohledu.

3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými
listy jednak pevnými,  jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy.  Perforované listy se
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očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly
práce  provedeny  nebo  kdy  nastaly  skutečnosti,  které  jsou  předmětem  zápisu.  V denních
záznamech nesmí být vynechána volná místa.

4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti  zástupce Objednatele bezodkladně předávat
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

5. Zápisy  v deníku  nepředstavují  ani  nenahrazují  dohody  smluvních  stran  či  zvláštní
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé
ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm  se  pro  účely  Smlouvy  rozumí  místo  určené  ke  zhotovení  díla,  které  je
vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci.  Předáním a převzetím staveniště se rozumí
protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde do 10 dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí
staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise,
a  podepsán  oprávněnými  zástupci  obou  smluvních  stran.  Předání  staveniště  ze  strany
Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude
společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1
vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy. 

1. Zřízení  staveniště  zabezpečuje  Zhotovitel  v souladu  se  svými  potřebami  a  příslušnou
dokumentací. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí.
Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude
hradit  zhotovitel,  který je  zároveň povinen uzavřít  s dodavateli  smlouvu a zajistit  si  odběrné
místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli
a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora
BOZP  a  dalším  oprávněným  osobám  přístup  na  Staveniště,  dále  podmínky  pro  výkon  jejich
funkce,  tzn.  samostatné  provozní  prostory  a zařízení  nezbytné  pro  výkon  jejich  funkce  při
realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích
osob  na  staveništi,  technickými  či  jinými  opatřeními  zabraňovat  jejich  pronikání  mimo
staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti
práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou
dopravu,  skládku,  případně  mezi  deponii  materiálu,  a  to  i  vytěženého,  přičemž  náklady
s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Zhotovitel  bude  mít  v průběhu  realizace  a  dokončování  předmětu  díla  na  staveništi
výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění  veškerého  osvětlení  a  zábran  potřebných  pro  průběh  prací,
bezpečnostních  a  dopravních  opatření  pro  ochranu  staveniště,  materiálů  a
techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění
opatření  pro  zabezpečení  bezpečnosti  silničního  provozu  v souvislosti
s omezeními  spojenými  s realizací  díla  a  za  osazení  případného  dopravního
značení; a
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c) provedení  veškerých  odpovídajících  úkonů  k ochraně  životního  prostředí  na
staveništi  i  mimo  ně  a  k zabránění  vzniku  škod  znečištěním,  hlukem,  nebo
z jiných  důvodů  vyvolaných  a  způsobených  provozní  činností  Zhotovitele,
likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele
v souladu s právními předpisy.

4. Zhotovitel  až  do  konečného  odevzdání  staveniště  Objednateli  po  ukončení  prací
zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle obecně
závazných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech  osob  v prostoru  staveniště  a  zabezpečí  jejich  vybavení  ochrannými  pracovními
pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit  na
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

7. Ke dni předání a převzetí  předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště
odstraněno,  vyklizeno  a proveden závěrečný  úklid místa  provádění  stavby  včetně  stavby
samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel  je  v souladu  s  §  2592  občanského  zákoníku  oprávněn  dávat  Zhotoviteli
pokyny  k  upřesnění  nebo  určení  způsobu  provádění  díla,  pokud  tak  neučiní,  postupuje
Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného
plnění  musí  odpovídat  veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se  k plnění,
zejména  pak v ČSN,  ČSN EN a  ČSN OHSAS.  Zhotovitel  je  povinen dodržet  při  provádění  díla
veškeré  platné  právní  předpisy,  jakož  i  všechny  podmínky  určené  Smlouvou.  Dílo  bude
provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a
zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla
a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli,
nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o
shodě.  Práce  a  dodávky  budou  dále  provedeny  v  souladu  s českými  hygienickými,
protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality,  které mají  takové
vlastnosti,  aby  po  dobu  předpokládané  existence  díla  byla,  při  běžné  údržbě,  zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana
zdraví  a  životního  prostředí,  bezpečnost  při  užívání,  ochrana  proti  hluku,  úspora  energie.
Jakékoliv  změny  či  odchylky  od  materiálu  uvedeného  v oceněném  výkazu  výměr  je  možno
provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí
pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku
VI.  Smlouvy,  veřejných  prostranství  či  jiných  okolních  dotčených  pozemků  či
staveb; a
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b) neobtěžovalo třetí  osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo  nepříznivý  vliv  na  životní  prostředí,  včetně  minimalizace  negativních
vlivů na okolí výstavby; a 

d)         bylo  zabezpečeno  pro  činnost  každé  profese  odborným  dozorem  Zhotovitele,
který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce
poddodavatelů. 

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení  za škody způsobené všemi osobami
zúčastněnými na provádění  díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla,  tzn.  do
dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli
nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např.
vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel  je  povinen  v průběhu  realizace  díla  zanést  do  projektové  dokumentace
skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to
včetně geodetického zaměření.  Zhotovitel  je  povinen nejpozději  při  přejímacím řízení  předat
Objednateli  1  paré  projektové  dokumentace  plus  elektronickou  verzi  dokumentace  se
zakreslením skutečného provedení díla.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání
objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu
proti  poškození.  Konečná zaměření  se  zhotovitel  zavazuje  předat  objednateli  v digitalizované
podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel  je  povinen  před  zakrytím  zakrývaných  částí  díla  písemně  a  prokazatelně
vyzvat  objednatele  k jejich  převzetí  před  zakrytím  v předstihu  alespoň  tří  pracovních  dní;  a
v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím
souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce,
které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

9. Ve smlouvách uzavíraných s  případnými poddodavateli  zhotovitel  zaváže povinnostmi
vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně
odpovědnost  v  plném  rozsahu.  Zhotovitel  je  povinen  předložit  při  podpisu  Smlouvy  seznam
poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů
a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit
Objednateli  kdykoli  v  průběhu  provádění  díla  písemný  seznam  všech  svých  poddodavatelů.
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce,
bez  předchozího  písemného  souhlasu  Objednatele.  Objednatel  odmítne  udělit  souhlas  ze
zákonných nebo jiných závažných důvodů.

3. Zhotovitel  oznámí  Objednateli  svůj  záměr zadat  určitou  část  Díla  poddodavateli  vždy
s takovým  předstihem,  aby  schválení  a/nebo  změna  příslušného  poddodavatele  v žádném
případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy
obsahovat  označení  navrženého poddodavatele a  popis  části  Díla,  jejímž prováděním má být
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poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný
poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele
nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel
neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.

5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém
případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrtého
bodu tohoto článku Smlouvy.

6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle
této Smlouvy.

7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění
kvalifikace,  je  možné  jen  ve  výjimečných  případech  s předchozím  písemným  souhlasem
Objednatele.  Nový poddodavatel  musí  splňovat  kvalifikaci  minimálně  v rozsahu,  v jakém byla
prokázána  v zadávacím  řízení.  Zhotovitel  bude  v souladu  s  §  1935  občanského  zákoníku
odpovídat  za  práci  provedenou  poddodavateli  tak,  jako  by  ji  provedl  sám.  Zhotovitel  plně
odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a
kvalifikaci,  odpovídající  povaze  prací  prováděných  těmito  poddodavateli.  Zhotovitel  bude
povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části
Díla  byly provedeny řádně a  včas.  Zhotovitel  se  tímto zaručuje,  že  uhradí  Objednateli  škodu
způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu. 

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  předané  dílo  bude  prosté  vad  a  bude  mít  vlastnosti  dle
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti
v první  jakosti  kvality  provedení  a  bude  provedeno  v souladu  s  ověřenou  technickou  praxí.
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce 

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode  dne  řádného  provedení  díla  Zhotovitelem.  Záruční  doba  tedy  počíná  běžet  dnem
následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

1. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou.
V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to
včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. 

2. Zhotovitel  se  zavazuje  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  však  do  48  hodin od
okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části,  zahájit odstraňování vady díla či jeho
části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady
odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

3. Pokud se  smluvní  strany  v konkrétním  případě  výslovně  písemně  nedohodnou  jinak,
platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se
považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.
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5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy
(podmínky pro předání  díla po jeho ukončení).  Při  odstraňování vad (i  v rámci  reklamace) a
nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla.
Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

6. Oznámí-li  Zhotovitel,  že vady díla neuznává,  je  Objednatel  oprávněn v zájmu předejití
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se
prokáže,  že  Zhotovitel  za  tyto  vady  neodpovídal,  bude  Objednatel  povinen  tyto  vynaložené
náklady  (prokazatelně,  účelně  a  řádně)  Zhotoviteli  uhradit  a  Zhotovitel  bude  nadále  za  dílo
odpovídat v plném rozsahu.

7. V případě odstranění  vady díla  či  jeho části  dodáním náhradního plnění  (nahrazením
novou bezvadnou věcí)  běží  pro toto náhradní  plnění  (věc) nová záruční  doba,  a  to ode dne
řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je
shodná  jako  v článku  XIV.  odst.  1  Smlouvy.  Po  dobu  od  nahlášení  vady  díla  Objednatelem
Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba
přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý
kalendářní den.

8. Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku
XIV.odst. 4 Smlouvy; nebo 

b) nezahájí-li  Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst.  3
Smlouvy; nebo 

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že
vadu neodstraní; nebo 

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve
lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla
neodstraní, 

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo
zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli
v takovém  případě  vzniká  vůči  Zhotoviteli  oprávnění,  aby  mu  Zhotovitel  zaplatil  částku
připadající  na cenu,  kterou Objednatel  třetí  osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí.  Nároky
Objednatele  vzniklé  vůči  Zhotoviteli  v důsledku  odpovědnosti  za  vady  díla  dle  občanského
zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

9. Práva  a  povinnosti  ze  Zhotovitelem  poskytnuté  záruky  nezanikají  ani  odstoupením
kterékoli  ze  smluvních  stran  od  Smlouvy  a  to  v rozsahu,  jaký  lze  po  Zhotoviteli  rozumně
požadovat s ohledem na již provedenou část plnění.

10. O  reklamačním  řízení  budou  Objednatelem  pořizovány  písemné  zápisy  ve  dvojím
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí  přejímací řízení,  které svolá Zhotovitel
nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli.
Dílo  (stavba)  bude  předáno  v  přejímacím  řízení.  Na  přejímací  řízení  přizve  Zhotovitel
Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních
dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla
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Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz
zejména odst.4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou
písemného předávacího protokolu,  jehož součástí  bude i  příslušná dokumentace,  pokud je  to
stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních  stran.  Objednatelem  podepsaný  přejímací  protokol  nezbavuje  Zhotovitele
odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato. 

3. Předávací  protokol  musí  obsahovat  alespoň  předmět  a  charakteristiku  díla,  místo
provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat
soupis  zjištěných  vad  díla,  termín  jejich  odstranění  a  vyjádření  Zhotovitele  k vadám  díla
vytčeným Objednatelem.  Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu
nejpozději  do  15  dnů  od  zápisu  těchto  vad,  nebude-li  smluvními  stranami  sjednán  v
odůvodněných případech termín delší. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést
tuto  skutečnost  a  důvody  odmítnutí  do  protokolu.  Pokud  tyto  důvody  Zhotovitel  neuzná  a
vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným dohodou smluvních stran.
Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. V případě, že se ukáže,  že objednatel odmítá dílo
převzít po právu, pak náklady na znalce ponese zhotovitel. Pokud se však ukáže, že objednatel
odmítá  převzetí  díla  bezdůvodně,  pak  náklady na znalce  ponese  objednatel.  Objednatel  není
povinen  převzít  dílo,  které  vykazuje  vady  a  nedodělky,  kromě  výjimky  uvedené  v  §  2628
občanského  zákoníku.   Zhotovitel  je  oprávněn  přizvat  k předání  a  převzetí  díla  své
poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami,
nebo  bez  výhrad.  V protokolu  bude  obsaženo  jednoznačné  prohlášení  Objednatele,  zda  dílo
přejímá  či  nikoli  a  soupis  příloh.  Prohlášení  Objednatele  o  tom,  že  dílo  přejímá,  nezbavuje
Zhotovitele  odpovědnosti  za  vady  zjištěné  prohlídkou  díla  dle  článku  XV.  odst.  7  Smlouvy.
Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva
Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě,  že  je  Objednatelem  přebíráno  dokončené  dílo,  skutečnost,  že  dílo  je
dokončeno  co  do  množství,  jakosti,  kompletnosti  a  schopnosti  trvalého  užívání,  prokazuje
zásadně  Zhotovitel  a  za  tím  účelem  předkládá  nezbytné  písemné  doklady  Objednateli.
Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného
provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých
materiálů  a  výrobků,  revizní  zprávy zařízení  komplementovaných  do díla,  potvrzené záruční
listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu
dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace
odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů
prováděcích,  a  další  doklady  prokazující  splnění  podmínek  orgánů  a  organizací,  které  si
v souladu s právními předpisy stanovily.  Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen
Zhotovitel  předat  ve  třech  vyhotoveních  Objednateli  při  předání  díla.  V případě,  že  nedojde
k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení,
nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby
včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje
se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž
úpravy  nejsou  součástí  projektové  dokumentace,  ale  budou  stavbou  dotčeny,  je  Zhotovitel
povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno
dílo,  které  nese  vady  nad  rámec  §  2628  občanského  zákoníku,  není  Objednatel  povinen
předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu
nebo parametrech díla,  stanovených projektem díla,  Smlouvou a obecně závaznými předpisy.
Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění
analogicky dle tohoto článku Smlouvy. 
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7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a kontrolovat odstranění vad
a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Pokud bude
touto prohlídkou zjištěno, že některá vada nebyla v dohodnutém termínu řádně odstraněna, pak
tuto skutečnost objednatel oznámí Zhotoviteli s uvedením náhradního termínu pro vypořádání
takové vady nebo nedodělku, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady
díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody
smluvních stran o  jejich  úhradě nebo do právní  moci  rozhodnutí  příslušného soudu  ve  věci
úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve
smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž
sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti,
zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné
pohledávky  vzniklé  Objednateli  na  základě  Smlouvy,  může  být  započtena  na pohledávku
Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo. 

2. Za  prodlení  se  splněním  lhůty  sjednané  pro  provedení  (předání  a  převzetí)  řádně
dokončeného díla v termínu dle  článku V.  Smlouvy je  Zhotovitel  povinen zaplatit  Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení. 

1. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo
dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

2. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

3. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny
plochy  v souladu  s projektem  tak,  jak  je  sjednáno  Smlouvou,  je  Zhotovitel  povinen  zaplatit
Objednateli  smluvní  pokutu  kterou  smluvní  strany  sjednaly  ve  výši  1.000,-Kč  za  každý  den
prodlení.

4. Pro  případ  prodlení  Objednatele  se  splněním  povinnosti  uhradit  daňový  doklad
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné
peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení
z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

5. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení.

6. Pro  případ  nedodržení  termínů  k  odstranění  nedostatků  dle  zjištěné  kontroly
koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany
sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

7. Pokud  bude  Zhotovitel  v prodlení  se  zahájením  plnění,  zaplatí  Objednateli  smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8. Pokud  bude  Zhotovitel  v prodlení  se  zahájením  odstraňování  nedodělků  či  vad  díla,
zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den
prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
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9. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejímu zaplacení  ze strany oprávněné strany,  a  to na účet oprávněné strany uvedený
v písemné výzvě.

11.         Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly,  že mohou od Smlouvy odstoupit  v případech,  kdy to
stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí
být  provedeno  písemnou  formou a  je  účinné  okamžikem  jeho  doručení  druhé  straně.
Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen
ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku
na  náhradu  škody  vzniklé  porušením  Smlouvy,  ujednaných  smluvních  pokut  za  porušení
povinností  vyplývajících  ze  Smlouvy,  smluvních  ustanovení  týkajících  se  volby  práva,  řešení
sporů  mezi  smluvními  stranami  a  jiných  ustanovení,  které  podle  projevené  vůle  stran  nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

1. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem
druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy
se rozumí zejména:

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu
provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních
dnů, a/nebo

b) jestliže  Zhotovitel  po  dobu  delší  než  20  kalendářních  dní  přerušil  práce  na
provedení  díla  a  nejedná  se  o  případ  přerušení  provádění  díla  v  důsledku
okolností  vylučujících  odpovědnost  dle  této  Smlouvy  či  občanského  zákoníku
nebo  z důvodu  na  straně  Objednatele,  za  toto  přerušení  se  nepovažují
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy
dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě
které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva
a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy;
a/nebo

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo

h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou
osobu bez písemného souhlasu Objednatele, 

a  další  porušení  označené  v textu  Smlouvy  o  dílo  jako  podstatné  porušení  nebo  porušení
Smlouvy  podstatným  způsobem  (význam  je  totožný).  V dalších  případech  bude  podstatné
porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

2. V  případě  odstoupení  od  Smlouvy  zůstává  dosud  provedené  dílo  ve  vlastnictví
Objednatele  a Zhotoviteli  náleží  pouze  část  ceny,  odpovídající  této  části  díla  dle  plateb  díla
dojednaných  ve  smlouvě  o  dílo.  Zhotovitel  je  povinen  předat  dosud  provedené  dílo  a
veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání
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díla  v případě  jeho  ukončení)  Objednateli  do  5  dnů  po účinnosti  odstoupení,  včetně
písemného  upozornění  na opatření  nutná  k předejití  škodám,  které  by  mohly  vzniknout
v důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti
dle Smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

3. Odstoupením od Smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od
smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní
pokuty sjednané ve Smlouvě o dílo.

4. Smluvní  strana,  která důvodné odstoupení  od smlouvy zapříčinila,  je  povinna uhradit
druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

5. V případě  odstoupení  od  Smlouvy  kteroukoliv  ze  smluvních  stran  provedou  smluvní
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých
vzájemných  plnění  dle  Smlouvy  k datu  účinnosti  odstoupení  od  Smlouvy.  Závěrem  této
inventarizace bude vyčíslení:

a) částky  součtu  dílčích  plateb  ceny  za  provedení  díla  dle  Smlouvy  Objednatelem
Zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu
účinnosti  odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele,  a to v cenách dle Smlouvy,
kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena
cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou
jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů
od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

6. Smluvní  strany  jsou  si  povinny  vyplatit  shora  uvedené  částky,  včetně  případných
příslušenství,  nejpozději  do  třiceti  dnů  ode dne doručení  písemné výzvy oprávněné smluvní
strany k úhradě.

9.     Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení 
tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

1. Zhotovitel  nese  od  doby  převzetí  staveniště  do  řádného  předání  díla  Objednateli  a
řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích,
či  pod staveništěm nebo těmito pozemky,  a  to od doby převzetí  staveniště  do
řádného  předání  díla  jako  celku  a  řádného  odevzdání  staveniště  Objednateli,
pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel  nese,  do  doby řádného protokolárního předání  díla  Objednateli,  nebezpečí
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho
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části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či
byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či
jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho
části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či
Objednatel  opatřil  za  účelem  provedení  díla  či  jeho  části,  a  to  od  okamžiku  jejich  převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho
činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel  je  od  počátku  vlastníkem  zhotovovaného  díla  a  všech  věcí,  které
Zhotovitel  opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je
povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli  toto ujednání  respektovat tak,  aby Objednatel
takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl.
občanského zákoníku,  ani  jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či  převodu vlastnictví.
Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení
tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit. 

5. Veškeré věci,  podklady a další  doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli  předány a
nestaly se součástí  díla,  zůstávají  ve vlastnictví  Objednatele,  resp.  Objednatel  zůstává osobou
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či
ostatní  doklady  vrátit  na  výzvu  Objednatele,  a  to  nejpozději  ke  dni  řádného  předání  díla,
s výjimkou  těch,  které  prokazatelně  a  oprávněně  spotřeboval  k naplnění  svých  závazků  ze
Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na
dílo)  pojištěn;  předmětem  pojistné  smlouvy  Zhotovitele  je  pojištění  proti  škodám
způsobeným  jeho  činností  včetně  možných  škod  způsobených  pracovníky  Zhotovitele.
Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající jednu polovinu Ceny
díla.  Vybraný  Dodavatel  nejpozději  do  5  dní  od  podpisu  Smlouvy  o  dílo  předloží  Zadavateli
originál  nebo  úředně  ověřenou  kopii  pojistné  smlouvy.  V opačném  případě  bude  toto
považováno za podstatné porušení smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu
udržovat  v  platnosti  po celou dobu provádění  díla  a  trvání  záruky za  dílo.  Podmínky plnění
včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na
požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel
je  také povinen zabezpečit  pojištění  osob proti  úrazu,  pojištění  poddodavatelů v rozsahu
jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
Objednavatel  je  povinen  poskytnout  v souvislosti  s pojistnou  událostí  Zhotoviteli  veškerou
součinnost,  která  je  v jeho  možnostech.  Náklady  na  pojištění  díla  nese  Zhotovitel  a  má  je
zahrnuty ve sjednané ceně. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a
udržovat  pojištění  dle  ustanovení  tohoto  článku Smlouvy po celou dobu plnění  díla  a  trvání
záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů
pojistnou  smlouvu  alespoň  ve  stejném  rozsahu  a  tuto  předloží  v ověřené  kopii  Zhotoviteli
nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení
pojistného  na  období  ode  dne  uzavření  pojistné  smlouvy  do  dne  řádného  předání  díla
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Objednateli,  eventuálně  potvrzením  pojišťovacího  ústavu  o  zaplaceném  pojistném  na  toto
období.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla
formou bankovní záruky ve výši 5% ceny díla bez DPH.

2. Právo  na  plnění  z tohoto  zajištění  je  Objednatel  oprávněn  uplatnit  v  případech,  kdy
Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli
způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. 

3. Bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději ke dni převzetí staveniště.

4. Vystavení  bankovní  záruky  za  dodržení  smluvních  podmínek,  kvality  a  termínů
provedení díla doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která
byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů,  ve  prospěch  Objednatele  jako oprávněného.  Bankovní  záruka  bude  vystavena  jako
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě
první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech,
že  Zhotovitel  neprovádí  dílo  v  souladu  s  podmínkami  uzavřené  Smlouvy  nebo  neuhradí
Objednateli  způsobenou  škodu  či  smluvní  pokutu,  k  níž  je  podle  Smlouvy povinen.  Platnost
bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění)
plus 30 kalendářních dnů.

5. Objednatel  vrátí  Zhotoviteli  bankovní  záruku  za  řádné  provedení  díla  nejpozději  do
patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek
alespoň ve  výši  5  % ceny díla  bez  DPH,  která  bude  platná  po celou  dobu  záruční  lhůty  na
stavební část díla. 

2. Právo  na  plnění  z tohoto  zajištění  je  Objednatel  oprávněn  uplatnit  v  případech,  že
Zhotovitel  nebude řádně  plnit  záruční  podmínky v  rámci  záruční  doby za  dílo,  neodstraní  v
dohodnuté  lhůtě  Objednatelem  reklamované  vady,  nebude  na  reklamaci  včas  reagovat  nebo
neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. 

3. Tuto  bankovní  záruku  doloží  Zhotovitel  nejpozději  do  termínu  konání  předávacího  a
přejímacího řízení díla. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku nejpozději ke dni
konání  předávacího  a  přejímacího  řízení  díla,  je  Objednatel  oprávněn  vyúčtovat  Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku ani
do 30 kalendářních dnů ode dne konání  předávacího a přejímacího řízení díla,  je  Objednatel
oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

4. Vystavení  bankovní  záruky  za  řádné  plnění  záručních  podmínek  doloží  Zhotovitel
Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost
podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele
jako  oprávněného.  Bankovní  záruka  bude  vystavena  jako  neodvolatelná  a  bezpodmínečná,
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z
bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit
záruční  podmínky v rámci záruční  doby za dílo,  neodstraní  v dohodnuté lhůtě Objednatelem
reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou
škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
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5. Objednatel  vrátí  Zhotoviteli  bankovní  záruku  za  řádné  plnění  záručních  podmínek
nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční lhůty na stavební část díla.

XXII. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a
živelné pohromy apod.

1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku
vzniku vyšší  moci,  strana, která se bude chtít  na vyšší  moc odvolat,  požádá druhou stranu o
úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana,
která  se  důvodně  odvolala  na  vyšší  moc,  právo  odstoupit  od  Smlouvy.  Účinnost  odstoupení
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXIII. Společná ustanovení

1. Pokud  není  v  předchozích  částech  Smlouvy  uvedeno  něco  jiného,  vztahují  se  na  ně
příslušné články společných ustanovení.

1. Pokud kterékoliv  ustanovení  Smlouvy  nebo  jeho  část  bude  neplatné  či  nevynutitelné
a/nebo  se  stane  neplatným  či  nevynutitelným  a/nebo  bude  shledáno  neplatným  či
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či  nevynutitelnost
nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

2. Není-li  Smlouvou  stanoveno  výslovně  něco  jiného,  lze  Smlouvu  měnit,  doplňovat  a
upřesňovat  pouze oboustranně odsouhlasenými,  písemnými a průběžně číslovanými dodatky,
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné
listině.

3. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy
tvoří  nedílnou  součást  Smlouvy spolu  s nabídkou  Zhotovitele  podanou  v zadávacím  řízení
„Přístavba ZŠ Katov – učebny a MŠ“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

4. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého
práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva
o  dílo  vyhotovena  ve  více  jazycích,  budou  se  smluvní  strany  řídit  verzí  v českém  jazyce.
Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze
smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

5. Není-li  konkrétní  věc  ve  Smlouvě  o  dílo  řešena,  budou  se  smluvní  strany  řídit
zveřejněným  zadáním  veřejné  zakázky,  která  je  předmětem  této  Smlouvy,  Zadavatelem
a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele
na  tuto  veřejnou  zakázku  (kdy  zveřejněné  zadání  veřejné  zakázky  a  související  zadávací
dokumentace  jsou  přednostní)  a  platnou  právní  úpravou  v  ČR,  především  občanským
zákoníkem. Smluvní strany se dohodly,  že jakékoli  obchodní zvyklosti  vylučují.  Smluvní vztah
založený smlouvou o dílo  se  v plném rozsahu a bez jakýchkoli  výjimek řídí  českým právním
řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným
právem české právo).

6. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije
tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy. 
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7. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  Zhotovitel  má  v případě  nesplnění  podmínek  Smlouvy
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.
Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel
nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy,
bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla
vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

9. Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  areál  staveniště  je  trvale  monitorován  pro  zajištění
objektové bezpečnosti.  Smluvní strany souhlasí s tím, že záznam z kamerového systému může
sloužit jako důkazní prostředek v případě sporu ohledně plnění předmětu Smlouvy.

XXIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  osobami  oprávněnými  Smlouvu  uzavřít.
Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

2. Osoba(y),podepisující  smlouvu  o  dílo  za  Zhotovitele,  prohlašuje,  že  je  (jsou)
oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele  byly splněny
všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

1. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu
originálu.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou
zůstávají  v platnosti  a  účinnosti  i  nadále  ustanovení,  z jejichž povahy vyplývá,  že  mají  zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly,
jejímu  obsahu  porozuměly,  s jejím  obsahem  souhlasí,  že  Smlouva  byla  sepsána  na  základě
pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

4. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy,
vyúčtování  smluvní  pokuty  nebo  vzniklé  škody)  Zhotoviteli  nebo  v případě,  že  Zhotovitel
doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná
za  doručenou  Zhotoviteli  po  odeslání  (předání  k poštovní  přepravě)  do  oficiálního  sídla
Zhotovitele,  a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či
nikoli,  za podmínek stanovených §  573 občanského zákoníku („Má se  za  to,  že došlá  zásilka
odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li
však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany
se dále dohodly,  že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli  písemnost sám a Zhotovitel
písemnost  nepřevezme  nebo  jakkoli  zmaří  její  doručení,  bude  za  den  doručení  písemnosti
Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla
Zhotovitele  nebo  se  jinak  dostane  do  sféry  vlivu  Zhotovitele.  Zhotoviteli  lze  také  zasílat
písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenu.

5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Objednatelem,  která bude obsahovat  údaje o smluvních stranách,  předmětu smlouvy,
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále
prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují  svolení  k jejich užití  a  zveřejnění  bez stanovení
jakýchkoliv  dalších  podmínek,  s výjimkou  přílohy  č.  1  Oceněného  soupisu  stavebních  prací,
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dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského
zákoníku považují a která nebude uveřejněna.

6. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení s názvem „Přístavba ZŠ Katov –
učebny a MŠ“ v elektronické podobě na CD

Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD

Příloha č. 5: Pojistná smlouva

Příloha č. 6: Záruční listina za řádné provedení díla

9.    Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že
Smlouva  nebude  uzavřena,  pokud  ji  některý  z účastníků  podepíše  s jakoukoli  změnou  či
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či
odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel Zhotovitel

V Katově, dne…………………. VBrně dne

……………………………………………………………… …………………………………………………….
Obec Katov OSS Brno, s.r.o.

Ing. Robert Liška, Bc. Aleš Přibyl
 Ing. Mgr. Miloslav Pašek, starosta obce jednatelé
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	2. �OSS Brno, s.r.o.�
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	m) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
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	o) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
	p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
	q) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započetím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
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	5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.
	6. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p. a Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
	7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.
	8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy, a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
	a) Smlouvou,
	b) podmínkami stanovenými ČSN,
	c) projektovou dokumentací, a
	d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
	9. Při realizaci díla se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy a závazné technické normy a jiné závazné normy vztahující se k dílu. Pro případ, že projektová dokumentace odkazuje na doporučující technickou normu, která je přísnější, než technická norma závazná, je Zhotovitel povinen postupovat dle takové doporučující technické normy.
	10. Zhotovitel v rámci veřejné zakázky „Přístavba ZŠ Katov – učebny a MŠ“ prokázal technickou způsobilost dle čl. 11 odst. 1 písm. b) zadávací dokumentace touto osobou: (uvedeno jméno a číslo autorizace)

	V. Doba plnění
	1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 4 měsíců od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku)je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
	2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
	3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
	4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
	5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
	6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
	7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
	8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

	VI. Místo plnění
	1. Místem plnění je Katov č. p. 11, na pozemku s parcelním číslem 159 v k.ú. Katov, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

	VII. Cena za provedení díla
	1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Přístavba ZŠ Katov – učebny a MŠ ” včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:
	(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)
	2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
	3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
	4. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
	5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
	6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu)ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. V rámci každé faktury budou jednoznačně oddělené způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
	7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
	8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše 90% sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto článku.
	9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.
	Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
	10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.
	11. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
	12. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.
	13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:
	a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
	b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
	c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
	d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).
	14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.
	15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moct být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.
	16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „Přístavba ZŠ Katov – učebny a MŠ ”.
	17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku Smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.
	18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

	VIII. Součinnost smluvních stran
	1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
	2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
	3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

	IX. Práva a povinnosti stran
	1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.
	2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
	a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
	b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
	c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
	d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn; nebo
	e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
	f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
	g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
	h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

	V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.
	3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:
	i) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
	j) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
	k) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
	l) vykonával autorský dozor projektanta.

	2. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
	3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
	4. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.
	5. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
	6. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2029, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.
	7. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
	8. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo  a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.
	9. Zhotovitel je povinen v místě realizace zajistit povinnou publicitu v souladu s požadavky Integrovaného regionálního operačního programu v podobě stálé tabulky.

	X. Stavební deník
	1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.
	1. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
	2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
	3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
	4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
	5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

	XI. Staveniště a jeho zařízení
	1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.
	2. K předání staveniště dojde do 10 dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.
	1. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a příslušnou dokumentací. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavateli smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).
	2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
	3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
	a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
	b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
	c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

	4. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
	5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
	6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
	7. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

	XII. Podmínky provádění díla
	1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
	2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
	3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
	4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
	a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
	b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
	c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
	d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

	5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
	6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.
	7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;
	8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
	9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

	XIII. Poddodavatelé
	XIV. Záruka za jakost
	1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce
	60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla
	24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby
	ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.
	1. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem.
	2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).
	3. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.
	4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.
	5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
	6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
	7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
	8. Smluvní strany se dohodly, že:
	a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV.odst. 4 Smlouvy; nebo
	b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
	c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
	d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,
	má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

	9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy a to v rozsahu, jaký lze po Zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na již provedenou část plnění.
	10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

	XV. Předání a převzetí díla (stavby)
	1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst.4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.
	2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
	3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu nejpozději do 15 dnů od zápisu těchto vad, nebude-li smluvními stranami sjednán v odůvodněných případech termín delší. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným dohodou smluvních stran. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. V případě, že se ukáže, že objednatel odmítá dílo převzít po právu, pak náklady na znalce ponese zhotovitel. Pokud se však ukáže, že objednatel odmítá převzetí díla bezdůvodně, pak náklady na znalce ponese objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
	4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
	5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
	6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.
	7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a kontrolovat odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Pokud bude touto prohlídkou zjištěno, že některá vada nebyla v dohodnutém termínu řádně odstraněna, pak tuto skutečnost objednatel oznámí Zhotoviteli s uvedením náhradního termínu pro vypořádání takové vady nebo nedodělku, nebude-li dohodnuto jinak.
	8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

	XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta
	1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
	2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
	1. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
	2. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
	3. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.
	4. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
	5. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
	6. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
	7. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
	8. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
	9. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

	XVII. Odstoupení od Smlouvy
	1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
	1. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
	a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
	b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
	c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
	d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
	e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
	f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
	g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
	h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

	2. V případě odstoupení od Smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle Smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).
	3. Odstoupením od Smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě o dílo.
	4. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.
	5. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
	a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
	b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.
	Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
	Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".
	Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.
	Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

	6. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

	XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva
	1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
	a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
	b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

	2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:
	a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
	b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
	c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

	3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.
	4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
	5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

	XIX. Pojištění
	1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající jednu polovinu Ceny díla. Vybraný Dodavatel nejpozději do 5 dní od podpisu Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
	2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

	XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla
	1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky ve výši 5% ceny díla bez DPH.
	2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
	3. Bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději ke dni převzetí staveniště.
	4. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.
	5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

	XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek
	1. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční lhůty na stavební část díla.
	2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
	3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a přejímacího řízení díla. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku nejpozději ke dni konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.
	4. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
	5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční lhůty na stavební část díla.

	XXII. Vyšší moc
	1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.
	1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

	XXIII. Společná ustanovení
	1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
	1. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
	2. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
	3. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „Přístavba ZŠ Katov – učebny a MŠ“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.
	4. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
	5. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).
	6. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.
	7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.
	8. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.
	9. Zhotovitel bere na vědomí, že areál staveniště je trvale monitorován pro zajištění objektové bezpečnosti. Smluvní strany souhlasí s tím, že záznam z kamerového systému může sloužit jako důkazní prostředek v případě sporu ohledně plnění předmětu Smlouvy.

	XXIV. Závěrečná ustanovení
	1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.
	2. Osoba(y),podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.
	1. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
	2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.
	3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
	4. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenu.
	5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, s výjimkou přílohy č. 1 Oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku považují a která nebude uveřejněna.
	6. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:
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