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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ze dne 15. 12. 2021 uzavřené dle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. Smluvní strany 

Centrum BAZALKA, o.p.s. 

Sídlo: U Jeslí 198/13, České Budějovice 370 01 
Zastoupena: Ing. Vandou Polívkovou 
IČO: 26064073 
Bankovní spojení: 7000014615/8040 
Osoba oprávněná jednat 
Ve věcech technických: Daniel Tibitanzl 

 
 (dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“) 

 

a 

 

DOLMEN-CB, s. r. o. 
Sídlo: Náměstí Bratří Čapků 1128/1, 370 07 České Budějovice 

Statutární zástupce: Tomáš Chlaň, DiS. – Ing. Miroslav Neškodný 
e-mail: info@dolmen-cb.cz 
telefon: 386 323 186 
IČO: 260 95 025 
DIČ: CZ260 95 025 
Bankovní spojení, č.ú.: Komerční banka a.s., 51 – 9072520217/0100 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: Tomáš Chlaň, DiS. 
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích sp. Zn. C 13682  

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“) 

(dále spolu jako „smluvní strany“) 

II.  

1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 15. 12. 2021 smlouvu o dílo na základě 
výsledku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rodinný dům s DOZP centrum 
Bazalka“ (dále jen jako „Smlouva“). Předmětem smlouvy byl závazek provést pro Objednatele 
řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a závazek 
Objednatele za řádně a včas provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek 
sjednaných v článku VII. Smlouvy. 
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2. Smluvní strany se po uzavření Smlouvy dohodly na změně znění Smlouvy  
a vzájemných práv a povinností z ní vyplývajících, a to v rozsahu podle čl. III tohoto dodatku. 

III.  

1. Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách předmětu díla, dle smlouvy uzavřené na 
základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rodinný dům s DOZP centrum 
Bazalka“, jelikož v průběhu realizace díla nastaly skutečnosti vedoucí k nutným změnám 
oproti projektové dokumentaci, a to: 

 Z důvodu situace na trhu zejména z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině došlo ke 
skokovému a nepředpokládatelnému nárůstu cen materiálů ve stavebnictví. Jedná se o 
změny u položek železa, hliníku a dále také tepelných izolantů. Viz. ZL č. 5. 

 Změna provedení zastřešení hliníkových pergol a sjednocení materiálu zastřešení. 
Původně navržené skleněné zastřešení pergol a plechové zastřešení přístřešku na kole se 
sjednocuje na polykarbonátové zastřešení. Viz. ZL č. 6. 

 Změna zahradního domku. Objednatel ruší položku zahradního skladu bez náhrady z 
důvody nevyřešené návaznosti na projekt BAZALKA II. Případnou realizaci zahradní 
skladu v nové podobě bude řešit objednatel mimo tuto SoD. Viz. ZL č. 7. 

 Markýza terasy, objednatel ruší tuto položku bez náhrady. Viz. ZL č. 8. 

 Zemní kolektor. Z důvodu geologických podmínek a návrhu řešení prováděcí firmy bylo 
navýšeno vedení kolektoru z 1000 m na 1400 m. Viz. ZL č. 9. 

 Oplocení. Změna řešení oplocení a posuvné vjezdové branky dle požadavků objednatele. 
Viz. ZL č. 10. 

 Změna na žádost objednatele: Objednatel předložil svůj vlastní návrh řešení zábradlí 
vnitřního schodiště. Původní zábradlí se ruší bez náhrady a nové řešení zábradlí provede 
objednatel mimo tuto SoD. Viz. ZL č. 11. 

2. Jednotlivé změny díla (tj. více a méněpráce), včetně odůvodnění, konkrétních položek a 
cen jsou specifikovány v příloze č. 1 až č. 7 – Změnový list č. 5 až č. 11 k tomuto dodatku. 

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě smluvní ceny díla o 
méněpráce a vícepráce ve výši 346.686,50 Kč bez DPH (více práce 851.807,60 Kč bez DPH – 
méně práce 505.121,10 Kč bez DPH).  

Článek VII. Cena za provedení díla odst. 1 Smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní:  

„1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě 
cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku 
„Rodinný dům s DOZP centrum Bazalka“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem: 

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH     24.117.739,62 Kč 

Cena více prací bez DPH      851.807,60 Kč 

Cena méně prací bez DPH      505.121,10 Kč 
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Cena dle dodatku č. 2 bez DPH     24.464.426,12 Kč 

DPH 15 %        3.669.663,92 Kč 

Cena dle dodatku č. 2 včetně DPH     28.134.090,04 Kč 

 

 (dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)“ 

IV.  

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné 
a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na 
dobu neurčitou. 

Přílohy: 

 Příloha č. 1 – Změnový list č. 5 
 Příloha č. 2 – Změnový list č. 6 
 Příloha č. 3 – Změnový list č. 7 
 Příloha č. 4 – Změnový list č. 8 
 Příloha č. 5 – Změnový list č. 9 
 Příloha č. 6 – Změnový list č. 10 
 Příloha č. 7 – Změnový list č. 11 

 
 
Objednatel Zhotovitel 

České Budějovice, dne ……………. V Českých Budějovicích, dne ……………. 

 

 

  .................................................   .................................................  

 Centrum BAZALKA, o.p.s. DOLMEN-CB s.r.o. 

 Ing. Vanda Polívková, ředitelka Tomáš Chlaň, DiS. – Ing. Miroslav  
  Neškodný, jednatelé 
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