

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7.10. 2016

mezi:

DOPAZ s.r.o.

Se sídlem Horní Poříčí 123, 679 62 Křetín

IČ: 607 01 200

DIČ: CZ 60701200

zastoupenou: p. Františkem Zunkou

dále jen „objednatel“

a

HOLAS CZ s.r.o.

Se sídlem Lazinov čp. 97, 679 62 Křetín

IČ: 262 76 569

DIČ: CZ 26276569

Zastoupenou: Miroslavem Holasem

dále jen „zhotovitel“

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 7.10.2016 spočívající ve změně článku VII. odst. 1 a změně článku VII. odst. 2

II.

Změna článku VII. odst. 1

Článek VII. odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran

Cena bez DPH	15 494 860,- Kč
DPH	3 253 921,- Kč
Cena celkem vč. DPH	18 748 781,- Kč

II.

Změna článku VII. odst. 2

Článek VII odst. 2 se nahrazuje tímto zněním:

- Cena díla dohodnutá v článku VII. odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu včetně provedených změn na základě odsouhlasených výměr, víceprací a neprovedených prací co do množství.
- Upravený rozpočet je přílohou tohoto dodatku

Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních a každý má platnost originálu.

V Horním Poříčí 27.5. 2017

DOPAZ s.r.o.
Horní Poříčí 123, 679 62 KŘETÍN
IČO: 60701200
(29) DIČ: CZ60701200

František Zunka

jednatel spol. jako objednatel

HOLAS CZ s.r.o.
Lazinov 97, 679 62 KŘETÍN
Tel.: 516 470 460
DIČ: CZ26276569

Miroslav Holas

jednatel spol. jako zhotovitel