
číslo změny: 11

Zhotovitel:

Investor:

odstavec 7, § 222 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010508

OZNÁMENÍ ZMĚNY 

DOLMEN-CB, s.r.o.

Centrum BAZALKA, o.p.s. Datum: 18.10. 2022

Název projektu: „Rodinný dům s DOZP centrum Bazalka“

Odkazy na                      

specifikaci:
Vnitřní zábradlí schodiště

                                        na 

výkresy:

na rozpočtové podklady: Viz. rozpočet změnového listu

na jinou část smlouvy: Dle článku SoD VII. Cena za provedení díla odstavec 13) a

Předmět změny: Vnitřní zábradlí schodiště

Popis a zdůvodnění změny: Změna na přání objednatele, objednatel upravil kompletní

provedení vnitřních zábradlí na schodišti. Nové řešení řeší objednatel mimo SoD.

Stanovisko technického dozoru stavby:  

Počet připojených listů specifikací:                    5 stran

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 

Stanovisko projektanta stavby: 

Stanovisko investora: 

Příloha: 1) Rozpočet – 4 listy   



Rekapitulace

Méněpráce 48 702,50 Kč

Vícepráce 0,00 Kč

Celkem -48 702,50 Kč

Zadavatel: Centrum Bazalka o.p.s. Zhotovitel:

U Jeslí 198/13

370 01 České Budějovice

zastupuje: Ing. Vanda Polívková zastupuje:

IČO: 26064073

Rekapitulace: bez DPH DPH 15% Celkem s DPH

Cena díla dle SOD: 23 799 900,00 Kč 3 569 985,00 Kč 27 369 885,00 Kč

Dodatek č. 1 - ZL 1. - 4. 317 839,62 Kč 47 675,94 Kč 365 515,56 Kč

změnový list č. 5 248 431,60 Kč 37 264,74 Kč 285 696,34 Kč

změnový list č. 6 196 356,00 Kč 29 453,40 Kč 225 809,40 Kč

změnový list č. 7 -280 000,00 Kč -42 000,00 Kč -322 000,00 Kč

změnový list č. 8 92 434,00 Kč 13 865,10 Kč 106 299,10 Kč

změnový list č. 9 232 000,00 Kč 34 800,00 Kč 266 800,00 Kč

změnový list č. 10 39 297,60 Kč 5 894,64 Kč 45 192,24 Kč

změnový list č. 11 -48 702,50 Kč -7 305,38 Kč -56 007,88 Kč

Celkem cena díla 24 597 556,32 Kč 3 689 633,45 Kč 28 287 189,77 Kč

Odsouhlasení změnového listu:

Zadavatel:

Ing. Vanda Polívková podepsáno dne:

Zhotovitel:

Tomáš Chlaň, DiS. a Ing. Miroslav Neškodný podepsáno dne:

TDI:

náměstí Bratří Čapků 1128/1

370 07 České Budějovice

Tomáš Chlaň, DiS. a Ing. Miroslav Neškodný

IČO: 26095025

DIČ: CZ26095025

DOLMEN-CB, s.r.o.

RD DOZP Bazalka - ZL. 11 zámečnické konstrukce zábradlí 



Daniel Tibitanzl podepsáno dne:



Rekapitulace

méněpráce 48 702,50 Kč

vícepráce 0,00 Kč

CELKEM -48 702,50 Kč

vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ
Množst

ví
Cena / MJ Celkem

0,00 KčCelkem vícepráce

RD DOZP Bazalka - ZL. 11 zámečnické konstrukce zábradlí 



Rekapitulace

Méněpráce 48 702,50 Kč

Vícepráce 0,00 Kč

CELKEM -48 702,50 Kč

méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

281 76700003 D+M nerezové zábradlí schodiště viz PD,vč.dřevěného 

madla(váha ocel.kce 120,8625kg)

kus 1,00000

48 702,50

48 702,50

48 702,50 KčCelkem méněpráce

RD DOZP Bazalka - ZL. 11 zámečnické konstrukce zábradlí 



Zdůvodnění změnového listu:

Předloženo dne: 18.10.2022

Změna na žádost objednatele: Objednatel předložil svůj vlastní návrh řešení zábradlí vnitřního 

schodiště. Původní zábradlí se ruší bez náhrady a nové řešení zábradlí provede objednatel mimo tuto 

SoD.

RD DOZP Bazalka - ZL. 11 zámečnické konstrukce 

zábradlí 


