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	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo změny:  03

	Zhotovitel:
	KALÁB - stavební firma, s.r.o.

	Investor:
	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
	Datum:

	Název projektu:        Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna

	Registrační číslo projektu:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005197

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	[bookmark: _GoBack]
	SO 100 D.1.1. / Díl M 33  (Montáže dopravních zař. a vah)

	
	

	
Předmět změny:  Zvýšení nákladů na dodávku a montáž osobního výtahu (vícepráce)
Popis a zdůvodnění změny:   Investor se po konzultaci s projektantem dodatečně rozhodl doplnit tzv. akustickou montáž osobního (lůžkového) výtahu spočívající v odhlučnění  výtahu prostřednictvím instalace  silentbloků ze Sylomeru, a to s ohledem zvukový komfort budoucích uživatelů obytných místností č. 220 a 320 (tj. pokojů s kuchyňkou pro odlehčovací služby ve II. NP a III. NP předmětného objektu) nejblíže přilehlých k šachtě výtahu.        
                           

	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|

	

	Stanovisko technického dozoru stavby:  


Stanovisko projektanta stavby: 


Stanovisko investora:    




	Příloha: 



	ZMĚNOVÝ LIST  
	číslo změny:            03

	Zhotovitel:
	KALÁB - stavební firma, s.r.o.

	Investor:
	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM 

	Název projektu:
	Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna

	Reg. číslo projektu:
	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005197

	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny:  Zvýšení nákladů na dodávku a montáž osobního výtahu
Popis a zdůvodnění změny: Investor se po konzultaci s projektantem dodatečně rozhodl doplnit tzv. akustickou montáž osobního (lůžkového) výtahu spočívající v odhlučnění  výtahu prostřednictvím instalace  silentbloků ze Sylomeru, a to s ohledem zvukový komfort budoucích uživatelů přilehlých obytných místností  č. 220 a 320 (tj. pokojů s kuchyňkou pro odlehčovací služby ve II. NP a III. NP předmětného objektu) nejblíže přilehlých k šachtě výtahu.        

	Počet připojených listů specifikací:
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:

              0,00 Kč     
	Cena víceprací bez DPH:

                                 46.000,00 Kč 

	Výsledná cena změny bez DPH: 

                                46.000,00 Kč
	Výsledná cena změny včetně 15% DPH:

                                  52.900,00 Kč


	Nově sjednaná cena díla bez DPH: 
	Nově sjednaná cena díla včetně DPH:

	
43.391.121,00 Kč
	
                               49.940.057,- Kč                                          

	
	

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.

	Podpis investora:
	Podpis Zhotovitele:

	


                                              


	
                                              


	

Datum: 
	

Datum: 
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