
S: 23

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Díl: 96 Bourání konstrukcí 42 087,31
10 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 9,90000 169,00 1 673,10 Práce

m.č.2,12-2,01 : 3,3*3 9,90000

12 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 6,03960 2 975,00 17 967,81 Práce

m.č.2.11 : 1,8*2,8*0,06 0,30240

m.č.2.12 : 3,2*9*0,13 3,74400

m.č.2.01 : 2,3*3,2*0,05+1,9*3,2*0,14 1,21920

m.č.2.02-2.09 : 4,3*3,6*0,05 0,77400

13 965081813RT1 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice teracové

m2 33,96000 147,00 4 992,12 Práce

m.č.2.11 : 1,8*2,8 5,04000

m.č.2.01 : 2,3*3,2+1,9*3,2 13,44000

m.č.2.02-2.09 : 4,3*3,6 15,48000

14 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 22,94470 371,00 8 512,48 Práce

m.č.2.01 : 2,3*3,2*0,09 0,66240

m.č.2.12 : 3,2*9*0,11 3,16800

m.č.2.10 : 2,7*6,8*0,15 2,75400

m.č.2.02-2.09 : (49,07+12,67+36,84+2,21-4,3*3,6)*0,17 14,50270

4,3*3,6*0,12 1,85760

15 979011335R00 Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m den 14,00000 589,00 8 246,00 Práce

14 14,00000

16 979097012R00 Pronájem kontejneru 7 t den   14,00000 49,70 695,80 Práce

14 14,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 83 006,48
19 762522811R00 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 132,47000 95,40 12 637,64 Práce

m.č.2.12 : 3,2*9 28,80000

m.č.2.10 : 2,7*6,8 18,36000

Položkový rozpočet 

Revitalizace kulturního domu v Kunčině

Vícepráce

Podlahy v 2.NP.
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m.č.2.02-2.09 : 49,07+12,67+36,84+2,21-4,3*3,6 85,31000

20 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm m2 36,72000 44,00 1 615,68 Práce

m.č.2.10 : 2,7*6,8*2 36,72000

21 762811811R00 Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm m2 241,82000 39,10 9 455,16 Práce

m.č.2.12 : 3,2*9 28,80000

m.č.2.01 : 2,3*3,2 7,36000

m.č.2.10 : 2,7*6,8 18,36000

pro novou podlahu (vyrovnání trámů) : 11*6,35+4,35*27 187,30000

22 762101101R01 Příprava podkladu - vysávání podlah a trámů  

prům.vysavačem

m2 187,30000 12,00 2 247,60 Práce

pro novou podlahu (vyrovnání trámů) : 11*6,35+4,35*27 187,30000

23 762558869R00 Doplnění klínů , prken , latí - vyrovnání stávajícího 

podkladu

m2 187,30000 84,00 15 733,20 Práce

pro novou podlahu (vyrovnání trámů) : 11*6,35+4,35*27 187,30000

24 762841821R01 Demontáž podbití stropů z desek heraklitových s omítkou 

obklad trámů do 50 cm

m2 48,37700 130,00 6 289,01 Práce

obklad trámu : 23,1*(0,24+0,18) 9,70200

kapotáž trámů : 

(2,5*0,8+2,5*0,25+2,5*0,8)*7+0,25*3*7*1,2

38,67500

25 762889995R00 nařezání klínů z trámů kpl 1,00000 6 800,00 6 800,00 Práce

27 60510055R Lať surová SM jakost I-II 40 x 60 mm, 4 m m 40,00000 31,00 1 240,00 Specifikace

28 60510991R1 Prkno stavební SM tl. 25 mm, š. 120 mm , 4 m šírkově 

tříděné

kus 20,00000 107,00 2 140,00 Specifikace

30 60515794R1 Hranol stavební SM/BO do 120 x 120 mm, 5  m kus 13,00000 849,00 11 037,00 Specifikace

31 60596002R1 Hranol SM/JD jakost I-III tl. 80  š. 80  4 m kus 13,00000 330,00 4 290,00 Specifikace

32 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 1 421,07290 6,70 9 521,19 Přesun hmot
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Díl: 766 Konstrukce truhlářské 5 307,84
33 766421811R00 Demontáž obložení podhledů do 1,5 m2 m2 28,80000 151,00 4 348,80 Práce

m.č.2.12 : 3,2*9 28,80000

34 766421822R00 Demontáž podkladových roštů obložení podhledů m2 28,80000 33,30 959,04 Práce

m.č.2.12 : 3,2*9 28,80000

Díl: 783 Nátěry 18 372,93
35 783782221R00 Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x m2 234,05000 78,50 18 372,93 Práce

pro novou podlahu (vyrovnání trámů) : 11*6,35+4,35*27 187,30000

navýšení za trámy : 187*0,25 46,75000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 138 073,02
38 979081121R01 Příplatek k odvozu za každý další 1 km máme odvoz do 

25 km na skládku u Hradce - doplatek k základnímu 

rozpočtu

t 2 826,48933 12,00 33 917,87 Práce

je započítán odvoz do 1 km, dále příplatek za další 3 km , 

rozdíl je 21 km : 134,59473*21

2 826,48933

39 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 86,79596 39,00 3 385,04 Přesun suti

40 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 86,79596 194,00 16 838,42 Přesun suti

41 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 083,10304 12,00 24 997,24 Přesun suti

42 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 86,79596 243,00 21 091,42 Přesun suti

43 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 433,97980 29,00 12 585,41 Přesun suti

44 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 86,79596 291,00 25 257,62 Přesun suti

Podlahy v  2. NP. Cena celkem bez DPH 286 847,60 Kč
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