



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 11
Zhotovitel:	DOLMEN-CB, s.r.o.	
Investor:	Centrum BAZALKA, o.p.s.	Datum: 18.10. 2022
Název projektu: „Rodinný dům s DOZP centrum Bazalka“		
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010508		
Odkazy na specifikaci:	Vnitřní zábradlí schodiště	
	na	
	výkresy:	
	na rozpočtové podklady: Viz. rozpočet změnového listu	
na jinou část smlouvy:		Dle článku SoD VII. Cena za provedení díla odstavec 13) a
Předmět změny: Vnitřní zábradlí schodiště		
Popis a zdůvodnění změny: Změna na přání objednatele, objednatel upravil kompletní provedení vnitřních zábradlí na schodišti. Nové řešení řeší objednatel mimo SoD.		
Počet připojených listů specifikací:	5 stran	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222
odstavec 7, § 222		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Stanovisko investora:		
Příloha: 1) Rozpočet – 4 listy		

Rekapitulace

Méněpráce	48 702,50 Kč
Vícepráce	0,00 Kč
Celkem	-48 702,50 Kč

Zadavatel:	Centrum Bazalka o.p.s. U Jeslí 198/13 370 01 České Budějovice	Zhotovitel:	DOLMEN-CB, s.r.o. náměstí Bratří Čapků 1128/1 370 07 České Budějovice
zastupuje:	Ing. Vanda Polívková IČO: 26064073	zastupuje:	Tomáš Chlaň, DiS. a Ing. Miroslav Neškodný IČO: 26095025 DIČ: CZ26095025

Rekapitulace:	bez DPH	DPH 15%	Celkem s DPH
Cena díla dle SOD:	23 799 900,00 Kč	3 569 985,00 Kč	27 369 885,00 Kč
Dodatek č. 1 - ZL 1. - 4.	317 839,62 Kč	47 675,94 Kč	365 515,56 Kč
změnový list č. 5	248 431,60 Kč	37 264,74 Kč	285 696,34 Kč
změnový list č. 6	196 356,00 Kč	29 453,40 Kč	225 809,40 Kč
změnový list č. 7	-280 000,00 Kč	-42 000,00 Kč	-322 000,00 Kč
změnový list č. 8	92 434,00 Kč	13 865,10 Kč	106 299,10 Kč
změnový list č. 9	232 000,00 Kč	34 800,00 Kč	266 800,00 Kč
změnový list č. 10	39 297,60 Kč	5 894,64 Kč	45 192,24 Kč
změnový list č. 11	-48 702,50 Kč	-7 305,38 Kč	-56 007,88 Kč
Celkem cena díla	24 597 556,32 Kč	3 689 633,45 Kč	28 287 189,77 Kč

Odsouhlasení změnového listu:**Zadavatel:**

 Ing. Vanda Polívková

podepsáno dne:

Zhotovitel:

 Tomáš Chlaň, DiS. a Ing. Miroslav Neškodný

podepsáno dne:

TDI:

Daniel Tibitanzl

podepsáno dne:

Rekapitulace

méněpráce		48 702,50 Kč
vícepráce		0,00 Kč
CELKEM		-48 702,50 Kč

vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem vícepráce						0,00 Kč

RD DOZP Bazalka - ZL. 11 zámečnické konstrukce zábradlí



Rekapitulace

Méněpráce		48 702,50 Kč
Vícepráce		0,00 Kč
CELKEM		-48 702,50 Kč

méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
281	76700003	D+M nerezové zábradlí schodiště viz PD,vč.dřevěného madla(váha ocel.kce 120,8625kg)	kus	1,00000	48 702,50	48 702,50

Celkem méněpráce	48 702,50 Kč
------------------	--------------

Zdůvodnění změnového listu:

Změna na žádost objednatele: Objednatel předložil svůj vlastní návrh řešení zábradlí vnitřního schodiště. Původní zábradlí se ruší bez náhrady a nové řešení zábradlí provede objednatel mimo tuto SoD.

Předloženo dne: 18.10.2022