Dodatek ¢. 2 ke Smlouvé o dilo

podepsané dne 25. 1. 2023

(dale téZ ,Smlouva“) uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona
¢.89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»obcansky zakonik")

L. Smluvni strany

1. Diakonie CCE - stiedisko BETLEM

Sidlo: Cisarova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna

Jednajici: Petr Hejl, DiS., feditel a pfedseda spravni rady,
Ing. Jan Gavlik, ¢len spravni rady

IC: 18510949

Bankovni spojent: 1381506359/0800, 1030470243/5500

Osoba opravnéna jednat

ve vécech technickych: Ing. Jan Gavlik, ¢len spravni rady

(dale jen ,Objednatel”)

2. REKO a.s.

Sidlo: tr. Kpt. Jarose 1845/26, 602 00 Brno
Statutarni zastupce: Ing. Pavel Knapec, Clen predstavenstva
e-mail: reko@reko.cz

telefon: +420 545 428 100

ICO: 13690299

DIC: CZ13690299

Bankovni spojeni, ¢.u.: 436942621/0100

Osoba opravnéna jednat

ve vécech technickych: Ing. Zdenék Malik, ¢len predstavenstva

Zapsan v Obchodnim rejstriku vedeném u Krajského soudu v Brné sp. zn. B 3605
(dale jen ,Dodavatel“ nebo téz ,Zhotovitel“)

IL. Oduvodnéni dodatku

1. Na zakladé nutnosti vicepraci pii realizaci dila uzaviraji smluvni strany v souladu
s ustanovenim §222 odst. 4 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (dale jen
»Zakon) tento dodatek ¢. 2., veSkeré zmeény jsou popsany ve zménovych listech €. 2 a ¢. 7, které
jsou prilohou tohoto dodatku. Tyto zmény neméni celkovou povahu veiejné zakazky.

III.  Uprava ceny dila

1. Predmét plnéni dle Clanku II. stavajici smlouvy v aktualnim znéni se méni o dodateéné
stavebni prace a nerealizované stavebni prace (dale viceprace a ménéprace) v souladu se
schvalenym Zménovymi listy, které jsou soucasti tohoto dodatku.



2. Celkova cena dila dle Clanku VII. odst. 1. stavajici smlouvy je ve znéni tohoto dodatku
stanovena nasledovné:

Plvodni cena dila bez DPH 13598 818,11,- K¢
Viceprace jsou v hodnoté celkem bez DPH 164 482,92,- K¢
Nova smluvni cena dila dle Dodatku ¢. 2 bez DPH 13763 301,03 K¢
Nova smluvni cena dila dle Dodatku ¢. 2 véetné DPH 16 653 594,25 K¢
3. Predmétem tohoto dodatku jsou zmény zavazku z plvodni smlouvy na verejnou

zakazku, které se nepovaZuji za podstatnou zménu zavazku, nebot ve smyslu § 222 odst. 4
zakona se za podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku nepovazuje zména,
ktera neméni celkovou povahu verejné zakazky a jejiz hodnota je:

a) nizsi nez financni limit pro nadlimitni vefejnou zakazku a

b) niZ8i neZ 15 % plvodni hodnoty ze smlouvy na verejnou zakazku na stavebni prace; dilci
zménou zavazku dle Zmeénovych listu €. 2 a 7 jsou viceprace na rekonstrukci budovy ¢.p. 445,
Hustopece u Brna, pricemZ hodnota zmény zavazku ¢ini 1,21 % ptivodni hodnoty zavazku bez
DPH.

V. Zavérecna ustanoveni
1. Veskera ustanoveni Smlouvy neupravend timto Dodatkem se nemeéni, zistavaji
v platnosti a G¢innosti.
2. Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost tohoto dodatku a smlouvy a prohlasuji, Ze si

tento dodatek precetly, jeho obsahu porozumély, s jeho obsahem souhlasi, a prohlasuji, Ze tento
dodatek byl sepsan na zakladé pravdivych udajd, zjejich pravé a svobodné vile a bez
jednostranné nevyhodnych podminek, coZ stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého
opravnéného zastupce.

3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se ridi ¢eskym pravnim fadem.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden
pro Zhotovitele.

Piilohy:

- ZL2_osSetreni ptihradovych vaznikd, vaznic a nosnych tramki podhledu
- ZL7_doplnéni foukané izolace



Objednatel

Vo ,dne ..o 2023
Digitalné podepsal
Petr Petr Hejl, DiS.

. . Datum: 2023.04.26
HeJ Il DIS. 16:25:45 +02'00'
Diakonie CCE - stiredisko BETLEM

Petr Hejl, DiS.,
feditel a predseda spravni rady

Digitalné

I ng . Ja N podepsal Ing. Jan

Gavlik
7 Datum:
GaV| I k 2023.04.26
16:27:11 +02'00'

Diakonie CCE - stfedisko BETLEM
Ing. Jan Gavlik., ¢len spravni rady

Zhotovitel

V Brnég, dne ....veerecenee 2023

Digitalné
Ing. Pavel podepsal ing.

Pavel Knapec

Kn a pec Datum: 2023.04.28

11:16:01 +02'00'

REKO a.s.
Ing. Pavel Knapec, ¢len predstavenstva
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