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1. VEDENI A RiZENi VEREJNEHO PROVOZU

Silnice 111/41621 je patefni komunikaci obce, na kterou se napojuji mistni komunikace, zadna z nich
neni soub&zna, aby ji bylo moZno pIné pouZit pro objizdku. Silnice 111/41621 je spojkou mezi
silnicemi 11/416 a 11/381. Tyto silnice spole¢né se silnici 11/395 (v Pohofelicich) a 11/425 (mezi
Zidlochovicemi a Velkymi Néméicemi) budou slouZit jako objizdné trasy po dobu provadéni
rekonstrukce silnice. Mistni doprava bude pouZivat okolni mistni komunikace (prijezdné i pro
nakladni vozidla) Pfibicka, Nova, Padélky, Za Kostelem a Za Humny.

2. VECNY A CASOVY POSTUP PRACI

Pfipravovana stavba bude realizovana sou¢asné s akci obce Rekonstrukce MK v obci Prisnotice —
SO 04 Namésti a parkovisté u OU a s akel zajistujici odvadéni srazkovych vod. Zakatek stavby
neni dosud definitivné stanoven. Délka vystavby je odhadnuta na 3 mésice. Stavba je rozdélena na
dvé zakladni etapy vystavby, krytova vrstva bude provedena za Upiné uzavirky najednou (sobota
nebo nedéle). Dopravni znageni pro jednotlivé etapy je soucasti objektu ,Dopravné inZenyrska
opatieni®.

Harmonogram vystavby je navrzen sohledem na nutné dokonceni jednotlivych objektd, které
podmifiuji dalSi pribéh vystavby. Doba provadéni objektl a termin zahajeni jsou pouze orientaéni,
je ale nutno dodrZet termin dokondeni stavby. Upfesfiujici harmonogram predlozi dodavatel stavby
ve vybérovém fizeni dle vlastnich kapacit.

Clenéni na realizované etapy je nasledujici:

VAD - vefejna autobusova doprava

Soucasti stavby jsou objekty:

SO 101 SILNICE 111/41621

S0 102 ODSTAVNE STANI
PROVOZ VYSTAVBA
|. etapa

silnice 111/41621, km 0,000-0,030
provadéni za provozu po

SO 101 - silnice 111/41621 km 0,000-0,030
V piedstihu  bude vybudovana destova kanalizace

polovinach - provoz pouze | v lokalité.
VAD.
Il. etapa SO 101 - silnice 111/41621 km 0,030-0,105

silnice 111/41621, km 0,030-
0,105, uzaviena pro veskery
provoz

VAD bez pferuSeni — zastavka
pfesunuta do km 0,000, autobus
se otadi v prostoru pred Skolnim
zemédélskym statkem MU

V navaznosti bude realizovana akce Rekonstrukce MK
v obci Prisnotice — SO 04 Namésti a parkovisté u OU -
vjezdova vétev

[Il. etapa

silnice 111/41621, km 0,105 -
0,180, uzaviena pro veskery
provoz

SO 101 - silnice 111/41621 km 0,105-0,180

V navaznosti bude realizovana akce Rekonstrukce MK
v obci Pfisnotice — SO 04 Namésti a parkovisté u OU -
vyjezdova vétev




VAD bez pferuseni — zastavka
pfesunuta do km 0,000, autobus
se otaéi v prostoru pied Skolnim
zemédélskym statkem MU

2.1 Piesun hmot

Pristup na staveni§té je ze stavajici silnice, ktera se rekonstruuje — od Zabgic a od Vranovic.
Pfistupy budou opatfeny dopravnim znaéenim. Po dobu vystavby zhotovitel stavby zajisti Gisténi
komunikaci zne€isténych stavenitni dopravou. Zhotovitel stavby musi zajistit dostupnost Gzemi
HZS v kazdém okamziku stavby. Na pfistupech ke stavenisti nejsou Zadna blokujici skuteénosti a
jsou soucasti stavebniho fizeni. Pristupové komunikace jsou v dobrém stavu, pfed zahajenim
stavby budou prohlédnuty a pfipadné poruchy budou zdokumentovany pro pfipadné feSeni kod
vlivem provozu stavby.

2.2 Skladky materiali

Jedna se o vystavbu v zastavéné obci, vétsina vytéZzeného materidlu bude ihned odvazena na
urené skladky, material na vystavbu bude navazen pfimo na trasu a zpracovavan. Drobny kusovy
material (obrubniky, krajniky) bude uloZen podél trasy na zelenych plochach. Prvky uliénich vpusti
budou ulozeny na ulici Za Kostelem. VytéZené Stérkové podkladni a podsypné vrstvy budou
ukladany na meziskladku na ulici Vyhon (cca 700m). Dalsi skladky nebudou zfizovany.

3. NAKLADANI S ODPADY

Veskery material t8Zeny na stavenisti bude odvazen a ukladan na uréené skladky.
Z hlediska zakona 185/01 Sb. budou pfi vystavbé produkovany nasledujici odpady:

C. odpadu: 17 01 01

Nazev odpadu: beton

Plvod: inzenyrskeé stavitelstvi - vybourani drobnych konstrukci
Kategorie odpadu: 0

Misto ureni: na fizenou skladku odpadu - vzdalenost 6 km

C. odpadu: 17 0505

Nazev odpadu: zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 170503
Plvod: inZzenyrské stavitelstvi — vykopana zemina neupotfebitelna na stavenisti
Kategorie odpadu: 0

Misto uréeni: na fizenou skladku odpadu - vzdalenost 6 km

C. odpadu: 17 03 02

Nazev odpadu: asfalové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01

Plvod: inZzenyrské stavitelstvi — vybourani vozovky

Kategorie odpadu: 0

Misto ureni: skladka — vzdalenost 6 km

Kontaminovany odpad bude odvezen na skladku kontaminovaného odpadu, vybér skladek je véci
zhotovitele stavby a jeho zvyklosti a uzavienych smiuv. Pro shromazdovani veskerych druhd
odpadu, jejichz vznik se pfedpoklada na stavbé bude v ramci stavebniho dvora zfizen prostor, ve
kterém budou umistény prostiedky pro ukladani jednotlivych druhlG nebezpeénych odpadd.



Shromazdovaci prostfedky budou oznadeny identifikaénim listem nebezpecného odpadu,
symbolem nebezpecéné vlastnosti odpadu a budou provedenim odpovidat technickym pozadavkiim
uvedenym ve vyhlasce 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady a budou zabezpeéeny
proti zcizeni odpadu a neopravnéné manipulaci s nim.

4. POPIS STAVENISTE

Stavba je realizovana intravilanu na silnici 111/41621 v centru obce, kde obec Pfisnotice sou¢asné
fesi revitalizaci namésti. Trasa je v tomto misté €lenita, obtizné pehledna.
Obvod staveni§té je dan (i sohledem na souasné realizovanou rekonstrukci nameésti) okolni
zastavbou a €arou vedenou cca 2 m od kraje vozovky na namésti. Obvod stavenidté je zakreslen v
situaci a je zde v pfiloze.
Pozemky potfebné pro zafizeni stavenisté, skiadky materialu.... zajiStuje véetné vSech projednani a
povoleni zhotovitel stavby dle svych potieb a pozadavka.
Plochy zafizeni staveni§té budou zfizeny v prostoru trvalych a dogasnych zabor( stavby na
pozemcich obce Prisnotice. Tyto plochy bude mozno pouZit jako dogasné skladky materialu a
buriky pro vedeni stavby.
Konkrétni umisténi ploch zafizeni stavenité projekt nefesi, je véci zhotovitele stavby. Zhotovitel
stavby si pronajem ploch zajisti dle svych poteb.
Zabezpeceni stavenisté zajisti zhotovitel stavby, jedna se zejména o zabezpeceni vykopi proti
padu osob. Opatfeni je nutno disledné kontrolovat a zavady opravovat, nebot zde bude staly
pohyb péSich. Obecné plati, Ze na stavbé budou dodrzovany veSkeré platné bezpenostni
predpisy, vztahujici se na charakter praci a ¢innosti na stavbé. Zviasté se tyka provadéni demolici
stavajicich konstrukei a pfi provadéni stavebnich praci v soubéhu s vefejnym provozem linkovych
autobustl.
Na stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyuceni nebo zauceni vdaném provozu. VSichni
pracovnici na stavbé pracujici musi byt proSkoleni vramci bezpecnosti prace a pravidelné
doSkolovani. V8ichni pracovnici na stavb& musi byt vybaveni osobnimi ochrannymi prostfedky a
pomUckami.
V pfipadé bézného Urazu bude lékarska pomoc poskytnuta formou prvni pomoci pfimo na
stavenisti. Pro tyto G¢ely musi byt na stavbé u stavbyvedouciho, nebo na jiném dostupném misté
zafizeni.
Pracovi§té musi byt pfi praci mimo pracovni dobu, nebo kdyZ to vyzaduji klimatické pomeéry Fadné
osvétieno.
Musi byt viditelné vyvéSen seznam dulezitych telefonnich stanic (Iékarska sluzba, hasiéi, plynarna,
vodarna, elektrara, spojafi,Policie CR).
Stavbou nesmi dojit k negativnimu ovlivnéni poméri podél vodnich zdroji. Parkovani mechanizml,
vozidel musi byt situovano na zpevnénych plochach.
V ramci stavby zhotovitel zajisti:

- pozemky pro meziskladku, skladky...véetné potfebného projednani a potiebnych poplatk

dle pozadavk jim pouzité technologie vyroby

- rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikaci

- opravy stavajicich komunikact a mosti poSkozenych stavbou

- vyrovnani $kod na zemédélskych plodinach a najmy pozemki

- pfipojeni zafizeni staveni$té na vefejné rozvody inZenyrskych siti véetné pfisluSnych

povoleni pokud bude zajiStovat

Prace jsou provadény vochranném pasmu jednotlivych inZenyrskych siti. Je nutno dodrZet
podminky jednotlivych spravci téchto vedenti, pfedevsim pfi pouzivani mechanizace.



V souladu se zakonem €. 361/2000 Sb (zakon o provozu na pozemnich komunikacich) plyne
povinnost ¢isténi vozidel stavby pied vjezdem na pozemni komunikaci a v pfipadé zneCisténi této
komunikace provedeni o€isténi na konci pracovni smény, ev. i nékolikrat b&hem smény s ohledem
na rozsah znedisténi (§ 23). Pii vyjizdéni z prostoru stavenidté na vefejnou komunikaci je kazdy
fidic vozidla povinen odistit vozidlo.

Pred zahajenim praci na stavbé budou osazeny dopravni znacky upozorfiujici fidi¢e na provadéni
praci a vyjizdéni vozidel stavby.

Pri realizaci je nutno pési pfevést chranénym priichodem pfes stavenisté (vzdy minimainé po jedné
strané) a zajistit bezpecné piechazeni pfes silnici, v piipadé otevienych prekopl budou osazeny
lavky véetné zabradli.

Zhotovitel bude pouzivat silnici 111/41621 a MK pouze pro pfijezd na stavenisté. Na vSech
pitiezdech a vstupech na stavenisté bude upozorfiujici tabulka s napisem: V prostorach stavenisté
plati pro pohyb osob a motorovych vozidel ustanoveni zakona 361/2000Sb. Ve znéni pozdgjSich
pfedpist. Stavenidté musi byt zabezpeteno proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zakaz
vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznafen bezpeénostni znatkou na vSech
vstupech a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

Na plochu staveni§té smi vjizdét jen vozidla stavby — musi byt uvedeno na dodatkové znace u
vjezdu na stavenisté. Osobni a jakakoliv dalSi vozidla smi vjizdét na stavenisté pouze se svolenim
zhotovitele.

Musi byt zajisténo oznaeni hranic stavenisté tak, aby byly zietelné rozeznatelné i za snizené
viditelnosti, musi byt pravidelné kontrolované.

Ridiéi jsou povinni dodrzovat pravidla platna pro b&zny silniéni provoz po celém staveniti, pokud
dopravni znaceni neuréi jinak. Na stavenisti se jezdi zasadné vpravo. Na pfijezdovych
komunikacich je povolena rychlost maximalné 30 km/hod, na komunikacich prochazejicich stavbou
je rychlost omezena na 20 km/hod.

Pfi pfipojovani a odpojovani vozidel a zajistovani proti nezadoucimu pohybu je nutno dbat zvysené
opatrnosti vdemi pracovniky, ktefi tyto Ukony provadéji. Pfipojné stroje musi byt pfi pfipojovani
zabrzdéné a bezpeéné zalozené zakladacimi kliny.

Zpétny chod nakladnich vozidel a stavebnich stroji musi byt zajiStovan standardnim zptisobem-
zvukovym signalem nebo couvani musi zajistovat povéfeny a proskoleny pracovnik.

Pii nakladani, vykladani a prekladani hmot se nesmi v pracovnim prostoru pohybovat nepovolané
osoby, kromé osob zajistujicich nakladku a vykladku materialu.

Pripadny unik provoznich kapalin musi kazdy fidi¢ bezprostfedné nahlasit vedoucimu zaméstnanci
a ucinit takova opatfeni, aby bylo zabranéno Skodam a tnik se jiz v budoucnosti neopakoval.

Pri realizaci silnice 111/41621 se nezasahuje do stavajicich chodnikd a neni nutno fesit pFistup osob
se snizenou schopnosti pohybu a orientace, zde se nic ve stavajicim zpisobu neméni.

5. PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA BOZP

Dodavatel pfipravi opatfeni k dodrzeni pfislusnych CSN i bezpeénostnich pfedpisti, zejména
zakon ¢&. 309/2006 Sb. Dodavatel se musi pohybovat pouze ve vymezeném obvodu staveniste.
Bezpecnostni piedpisy se tykaji nejenom pracovnikli dodavatele a jejich ¢innosti, ale i provozu dila
v procesu vystavby, rozumi se tim zabezpedéeni stavenisté pro soubézny Zivot Gzemi - priichod
chodcli pres staveni§té, provoz vozidel zachranné sluzby, hasica...
Stavenisté musi byt Fadné zabezpefeno proti vstupu neopravnénych osob, vykopy opatieny
zébranami a osvétleny. Stavba bude provadéna fadné vySkolenymi pracovniky, ktefi budou
respektovat vSechny platné bezpeénostni pfedpisy. Pracovnici budou vybaveni osobnimi
ochrannymi a pracovnimi prostfedky.

Zhotovitel zajisti vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon prace a pak teprve mohou byt
prace zahajeny. Zhotovitel bude organizovat praci tak, aby zaméstnanci nevykonavali jednotvarné
¢innosti a nadmérné nezatézovali organismus, dohlédne na dodrzovani bezpeénostnich prestavek.
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Soustavné budou pracovnici upozorfiovani na nebezpeéi plynouci z provadéni za sou¢asného
provozu.

Stavba je provadéna v zastavbé. Pii vlastnich pracich je nezbytné zamezit nadmémému
zablaceni pfi odvozu téZené zeminy na skladky a zhorSovani Zivotniho prostfedi na okolnich
komunikacich. V pfipadé nutnosti bude dodavatel zajiStovat Eisténi pfilehlé silnice, které znegisti.
Je nutno i eliminovat zvySenou prasnost pii provadéni praci (kropeni).

B&hem vystavby bude okoli ovlivnéno zvySenou hluénosti ze stavebnich praci, zvySenou
hluénosti a exhalacemi ze stavenistni dopravy a zvySenou pradnosti. Obecné je nutno dbat na:

- omezeni hluénosti na stavbé

- ochrana vod pfed znegisténim hlavné ropnymi produkty a ukapy

- snizeni pradnosti véasnym ¢isténim vozovek a kropenim vodou

- zamezeni znedisténi ovzdusi zakazem spalovani jakychkoliv latek na stavenisti
- nakladani s odpady ze stavebni vyroby.

bfezen 2014 Vypracoval: Ing. Zdenék Rambousek



VYTYCENf OBVODU STAVENISTE

| CISLO BODU| Y | X |
1 600161.378 1181988.868
2 600154.775 1181982.661
3 600146.844 1181991.832
4 600134.609 1181999.758
5 600122.836 1182002.575
6 600088.392 1181999.778
7 600061.333 1182019.176
8 600057.265 1182039.722
9 600069.840 1182061.730
10 600069.163 1182070.823

I I I |
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I |
I I I I
I I I I
| 11 | 600080.717 | 1182119.442 |
I I I |
I I I |
I I I |
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
| I I I

12 600095.612 1182115.802
13 600073.661 1182033.430
14 600080.809 1182021.818
15 600093.243 1182014.155
16 600103.404 1182011.587
17 600127.129 1182012.255
18 600149.093 1182025.841
19 600154.344 1182017.924
20 600146.437 1182012.679
21 600148.210 1182002.855
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